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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO 3,331,104.00          

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

-

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO LAS TABLAS - 

LAS DELICIAS

390/2006 FIS-MOP

COMPAÑÍA JERA, S.A. 22.00 Km        3,331,104.00 02-10-06 24-03-08 31-08-10 100

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

100 99.95 31-08-10 31-08-13

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

HSBC / SEGUROS

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE COCLE 2,608,991.69          

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL 

EL POTRERO 

CIRCUNVALACIÓN, 

CORREGIMIENTO DE EL 

POTRERO, DISTRITO DE 

LA PINTADA

PRODEC - MOP AL-1-120-

07

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
2.55 Km

       2,437,656.64 

24-01-08 30-11-08 100 100 90.48

78.4130-09-09 100

          171,335.05 - 27-09-07

04-12-06 03-12-07- 100

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO SANTA MARÍA - 

TORO BRAVO - LA 

MADERA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR 

SOBRE EL RÍO POTRERO

356/2006 FIS – MOP

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
12.20 Km

MAPFRE PANAMA, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

31-07-12

31-08-10 31-08-13

31-07-09
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE COLON 3,286,902.98 0.00

 ADENDA N° 1 

          887,142.57 

 ADENDA N° 3 

                         -   

91.2427-08-10 23-05-11 01-05-13 100

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA 

TRANSÍSTMICA - NUEVO 

SAN JUAN

AL-1-67-10

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS,  S.A. / 

ROMAR HERMANOS, 

S.A.

3.78 Km 100 31-07-13 31-07-16

       2,399,760.41 

-
ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 21,151,143.88     389,056.50          

 ADENDA N° 2 

ESTUDIO, DISEÑO, 

PLANO, OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA RECTIFICACIÓN, 

LIMPIEZA, 

CANALIZACIÓN Y 

CONTROL DE EROSIÓN 

DEL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO 

(ETAPA I)

AL-1-02-10

INFRA CONSTRUC 

(CANADA) 

CORPORATION

2.00 Km

       1,329,284.47 

31-03-12 01-04-1524-05-10 20-09-10 12-02-12 100 100 77.90

       4,999,050.00 

-

02-02-1429-12-07 02-02-11 100 100 90.65 02-02-11          972,967.17 - 04-01-07

REHABILITACIÓN DE 

CAMINO GUAYABAL

497/2006 FIS-MOP

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
4.00 Km

AMERICAN 

ASSURANCE CORP

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

11,909,593.50

 ADENDA N° 2 

234,260.00

SOLUCIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS DE LA 

CARRETERA GUALACA - 

RAMBALA (PUNTO 

CRÍTICO DE LOS PLANES 

DE GUALACA)

AL-1-131-11

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.
1,705,988.74 - 05-08-11 31-01-12 100 100 87.38

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
31-01-12 31-01-15

CAMINOS Y PUENTES DE 

CHIRIQUÍ 

(REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS Y DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES)

AL-1-51-10

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
30.50 Km 100 98.57 30-06-13 30-06-16389,056.50 01-07-10 25-06-11 23-10-11 100

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, S.A.
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE DARIEN 1,915,682.70       

RECONSTRUCCIÓN DE 

LA VÍA CANGLÓN – 

YAVIZA

COC-01-2012

CONDOTTE PANAMA, 

S.A.
1,915,682.70 - 18-01-12 15-07-12 100 100

Se cobran 

en 

CONADES

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, S.A.
15-07-12 15-07-15
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE HERRERA 5,086,687.80

 ADENDA N° 2 

          360,812.48 

 ADENDA N° 2 

             -1,899.38 

 ADENDA N° 2 

           -34,160.35 

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA 

CHORRERITA - EL 

CEDRO - LA MESA 

(PUENTE RIO LA VILLA)

364/2006 FIS-MOP

GLOBAL BANK CORP. 11.74 Km

26-10-11 100

ASFALTANDO TU 

CIUDAD PARA LAS 

CALLES DE SANTA 

MARÍA (RENGLÓN N° 23)

AL-1-133-10

GRUPO 

CORPORATIVO GS, 

S.A.

15-03-10 100       1,819,120.80 - 16-10-06 08-01-08

01-03-11

          999,469.56 

          499,992.28 

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO OCÚ - LAS 

MINAS

362/2006 FIS-MOP

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
20.85 Km

       1,443,352.41 

- 12-02-07 100 100 98.0411-02-08 15-12-10

100 87.0527-08-111.00 Km -

30-07-13100 77.61

- 02-03-11

30-07-10

28-02-14

26-10-14

29-02-12 01-03-15

28-02-11

26-10-11

GLOBAL BANK 

CORP.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

ASFALTANDO TU 

CIUDAD PARA LAS 

CALLES DE PESÉ 

(RENGLÓN N° 25)

AL-1-128-10

CONSTRUCTORA 

MECO, S.A.
2.00 Km 26-11-11 100 100 84.4028-08-11
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE LOS SANTOS 13,578,260.24 218,400.00

 ADENDA N° 3 

           -85,180.97 

 ADENDA N° 2 

           -15,576.47 

 ADENDA N° 2 

          244,401.90 

 ADENDA N° 4  

       1,237,441.08 

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE Y 

REHABILITACIÓN DE 

ALCANTARILLADO 

PLUVIAL  Y  

REHABILITACIÓN DE 

CALLES DE LA VILLA DE 

LOS SANTOS                   

546/2006 FIS – MOP 

CORPORACION M&S 

INTERNACIONAL
25.00

27-08-06 31-12-07

100

100

10-01-06

CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR 

SOBRE EL RÍO MATÍAS 

HERNÁNDEZ

AL-1-62-05 

COMPAÑÍA 

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS

15.46 m

09-05-07

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO (SABANA 

GRANDE MACARACAS) - 

EL COROZAL - 

QUEBRADA LARGA - 

ENTRADA LOS 

BOTONCILLOS

AL-1-22-07 

AMERICAN 

ASSURANCE
12.10 Km

          146,628.83 

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO MARIABÉ - 

PLAYA EL RINCÓN

389/2006 FIS-MOP

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
3.72 Km

21-01-1012-05-08

30-06-11 30-06-14

          582,504.30 

- 16-10-06 24-03-07 02-12-07

30-04-11 30-04-14

       1,581,178.20 

218,400.00 100 86.00

100 86.95- 27-11-06 18-07-08 31-08-10 100Km

       9,886,863.37 

MAPFRE PANAMA, 

S.A.

AMERICAN 

ASSURANCE

COMPAÑÍA 

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS

31-12-1031-12-07

31-08-10 31-08-13
MAPFRE PANAMA, 

S.A.

100 92.44

100 100 0.00-
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE PANAMÁ 127,456,922.51 10,836,147.95

CONSTRUCCIÓN DEL 

PASO ELEVADO 

PEATONAL EN LA 

ESCUELA RICARDO J. 

ALFARO

DINAC-1-45-03

SERVICIOS JAMARVA, 

S.A.
22.0 m 279,746.30 - 23-06-04 19-11-04 100 100 78.40

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
31-07-07 31-07-10

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO MONTE FRESCO 

- CERRO AZUL

AL-1-87-07

ROMAR HERMANOS, 

S.A.
1.9 Km 265,640.85 33,250.00 18-05-07 23-11-07 100 100 87.96

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.

23-11-07 23-11-10

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

AVENIDAS Y CALLES EN 

EL DISTRITO DE LA 

CHORRERA, 

CORREGIMIENTO DE LA 

REPRESA

AL-1-42-06

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
1.25 Km 124,927.95 - 03-04-06 01-07-06 31-12-07 100 100 0.00

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
28-06-09 28-06-12

NATIONAL UNION 

FIRE INSURANCE 

COMPANY OF 

PITTSBURG

22-03-10

100

100

27-08-03

m3

01-10-05

CONSTRUCCIÓN DEL 

PASO ELEVADO 

PEATONAL VÍA 

DOMINGO DÍAZ, CENTRO 

COMERCIAL LOS 

PUEBLOS

DINAC-1-113-02

SERVICIOS JAMARVA, 

S.A.
43.20 m

          325,500.00 -

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO: SANTA RITA - 

EL LÍMITE

AL-1-63-05

CONSTRUCTORA Y 

EXCAVACIONES S.A.
14.30 Km

CANALIZACIÓN DEL 

CAUCE DEL RÍO 

MAMONÍ

394/2006 FIS-MOP

INDELSA 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

30,000.00 22-03-07

30-04-09

29-02-04

05-10-06- 30-03-09

22-03-07 01-12-07 10023-11-06

100 31-07-07 31-07-10
DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

87.56

90.48

0.00

30-04-12100
MAPFRE PANAMA, 

S.A.
       2,994,057.41 100

          346,745.55 - 31-03-03
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

 ADENDA N° 2 

            37,461.46 

 ADENDA N° 2 

       1,862,838.07 

100

94.44 30-03-11 30-03-14

30-06-1623-04-11 31-07-12

       2,893,111.26 

REHABILITACIÓN DE 

CALLES EN LAS 

PROVINCIAS DE 

PANAMÁ (OESTE) Y 

COCLÉ

AL-1-60-10

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
24.23 Km

2.97 Km

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO NUEVA 

ARENOSA – TRES 

HERMANAS, TRAMO I: 

NUEVA ARENOSA – LOS 

FALDARES

AL-1-102-08

13.30 KmGRUPO HOWARD, S.A.

CANALIZACIÓN DE LAS 

GARZAS 

(MEJORAMIENTO DE 

DRENAJES)

AL-1-59-10

ADMINISTRACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES (ACC), CORP.

     10,787,700.00 -

       3,350,640.30 

17-03-1121-06-10-

30-11-10 100

28-06-10 100 100 98.54

367,989.09 13-11-08 27-12-09
DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE CORP.
08-11-1596.67 08-11-12

30-06-13

15-04-12 100

100
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

 ADENDA N° 1 

       5,886,450.01 

 ADENDA N° 1 

       1,230,000.00 

 ADENDA N° 2 

       1,795,536.15 

 ADENDA N° 5 

          681,883.70 

 ADENDA N° 8 

          420,518.26 

30-01-1669.83

CIA 

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.

100

30-06-13

       5,123,265.00 

07-05-07 100 91.52 30-06-16
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA 

GONZALILLO – 

TRANSÍSTMICA

AL-1-05-07

     20,787,735.30 

7,049,160.00

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS EN PANAMÁ 

OESTE, PROVINCIA DE 

PANAMÁ

AL-1-88-10

13.12 Km        2,593,230.90 

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES DEL 

ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

REHABILITACIÓN DE 

CALLES DEL 

CORREGIMIENTO DE 

CHILIBRE

AL-1-01-10

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.

3.50 Km

91.50 Km

15-03-10

10-12-10 08-12-12

29-04-12-

252,000.00

10-10-10

17-09-08 26-07-12 100

08-12-15100
GLOBAL BANK 

CORP.

30-01-13100

08-12-12

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS,S.A

100

76.21
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

 ADENDA N° 4 

 ADENDA N° 1 

          285,762.59 

 ADENDA N° 2 

       4,293,720.70 

 ADENDA N° 1 

            10,715.69 

07-09-12 07-09-1587.74

31-10-13

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.

86.96 31-10-16

35.15 Km

26-03-12 100 100

     28,499,700.01 

100 100

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA 

PANAMERICANA 

TRAMO: CRUCE DE LA 

BARRIADA 24 DE 

DICIEMBRE – PACORA

AL-1-175-07

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

       1,167,045.44 

MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS Y 

CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A" DE LA 

PROVINCIA DE PANAMÁ

AL-1-08-10

FCC CONSTRUCCIÓN 

DE CENTROAMERICA, 

S.A.

100.20 Km

     13,279,298.46 

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO RIO CONGO - EL 

LIRIO

AL-1-178-07

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERÍA PARA LA 

INSPECCIÓN Y 

SUPERVICIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

DECARRETERAS Y 

CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A" DE LA 

PROVINCIA DE PANAMÁ

AL-2-11-10

THE LOUIS BERGER 

GROUP, INC.

          576,502.13 

       5,852,396.34 

9.57 Km 98.08

1,773,539.17 21-04-10

24-01-08

12-02-08

20-04-10

31-12-12

-

30-07-09 31-12-11

347,989.69 08-12-08 20-02-10 100 100

14-08-11

1,012,220.00

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
31-08-11 31-08-14

100 100 98.39 31-01-12 31-01-15
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

PROVINCIA DE VERAGUAS 18,179,325.63 2,116,600.00

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO RÍO DE JESÚS - 

TRINIDAD - LAS HUACAS

386/2006 FIS-MOP

GRUPO HOWARD, S.A. 12.0 km        1,345,693.13  - 21-11-06 15-11-07 31-03-08 100 100 100.00
DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
24-07-08 24-07-11

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO LA YEGUADA – 

CHITRA

AL-1-104-10

GRUPO 

CORPORATIVO GS, 

S.A.

19.380 Km      14,947,400.00        2,116,600.00 27-12-10 20-03-12 100 100 84.84
GLOBAL BANK 

CORP.
18-07-12 19-07-15

28-02-08 10-07-09 100 100 100.00 15-12-091,886,232.50 26-03-07

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO SONÁ – CATIVÉ

34/2007 FIS-MOP

GRUPO 

CORPORATIVO GS, 

S.A.

11.42 Km
ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
15-12-12
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REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO ORIGINAL PRÓRROGA

FISICO 

PROGRAMAD

O

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTOS)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS TERMINADOS PENDIENTES DE CIERRE ADMINISTRATIVO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS Y N° DE CONTRATO CONTRATISTA LONGITUD

VENCIMIENTO DE FIANZA

ORDEN DE 

PROCEDER

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

AL 21 DE FEBRERO DE 2014

ASEGURADORA

MONTO FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE 

COMARCA NGOBE BUGLÉ 5,700,566.76

       2,989,297.50 

 ADENDA N° 2 

         -150,902.88 

 ADENDA N° 3 
17-11-08 17-10-09 21-12-10 100 100 88.73

98.06 31-08-10 31-08-1318-01-07 10-07-08 10-07-08 100 100-

            15,379.06 

       2,846,793.08 

-

CONSERVACIÓN DEL 

CAMINO SOLOY - BOCA 

DE BALSA

AL-1-131-08

GRUPO 

CORPORATIVO GS, 

S.A.

8.60 Km

REHABILITACIÓN DE 

CAMINO BOCA DEL 

MONTE - SOLOY

375/2006 FIS – MOP

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
25.00 Km

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
21-12-10 21-12-13


