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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO 55,953,046.33         
BOCAS DEL TORO - MOP 48,508,191.12                   

BOCAS DEL TORO - MANTENIMIENTO 7,444,855.21                     

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 48,508,191.12                      

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES EN LA PROVINCIA DE 

BOCAS DEL TORO

GOBIERNO 

CENTRAL
44.70 Km AL-1-148-10 (g) BAGATRAC, S.A.

GLOBAL BANK CORP., 

BANCO INTERNACIONAL 

DE COSTA RICA 

S.A.,MULTIBANK, S.A., 

NACIONAL DE SEGUROS, 

S.A., ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.

                        48,508,191.12                     4,891,808.88                53,400,000.00 14-03-11 29-08-13 99.8 100 103 29-08-13 29-08-16

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

INSPECCIÓN PARA SUPERVISIÓN DE 

EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA 

CAMINOS DE BOCAS DEL TORO,  

COMARCA NGOBE BUGLE Y 

VERAGUAS

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-152-11 (g)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

INVESTIGACIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD, 

S.A. (INCOSA) - GC VIAL, 

S.A. - INCOSA PANAMA, 

S.A.

NACIONAL DE SEGUROS 

DE PANAMÁ Y 

CENTROAMERICA, S.A.

1,800,000.00 - 1,800,000.00 20-03-12 09-11-13 100 S/P 93 09-11-13 09-11-16

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

ADENDA N° 1

180

ADENDA N° 2

192

ADENDA N° 3

122

ADENDA N° 4

152

ADENDA N° 5

244

REHABILITACIÓN DEL MURO DE 

PROTECCIÓN EN LA COMUNIDAD DE 

LA MESA - CHANGUINOLA

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-53-11

TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                          5,593,425.00  -                  5,593,425.00 25-04-11 30-12-11 100 S/P 356 28-02-13 28-02-16

- 17931-08-10

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - BOCAS DEL TORO

REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS 

TABLAS - LAS DELICIAS

GOBIERNO 

CENTRAL
22.00 Km

390/2006 FIS-MOP 

(p.u)
COMPAÑÍA JERA, S.A. HSBC / SEGUROS                           3,331,104.00 02-10-06 24-03-08 100 1003,331,104.00 31-08-10 31-08-13
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - BOCAS DEL TORO 7,444,855.21               

DISTRITO DE CHANGUINOLA 2,553,046.33                  

170,152.50

ADENDA N° 1

2,268.70

MONTO FINAL

172,421.20

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CHANGUINOLA - ALMIRANTE

GOBIERNO 

CENTRAL
15.0 Km AL-1-40-08 (g) BAGATRAC

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
 -                        691,792.50  - 15-01-10 15-01-15 74 74 74 15-01-15 15-01-16

510,756.75

ADENDA N° 1

9,728.70

MONTO FINAL

520,485.45

1,146,508.91

ADENDA N° 4

21,838.27

MONTO FINAL

1,168,347.18

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 4,891,808.88                  

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

PUENTES EN LA PROVINCIA DE 

BOCAS DEL TORO

GOBIERNO 

CENTRAL
44.70 Km AL-1-148-10 (g) BAGATRAC, S.A.

GLOBAL BANK CORP., 

BANCO INTERNACIONAL 

DE COSTA RICA 

S.A.,MULTIBANK, S.A., 

NACIONAL DE SEGUROS, 

S.A., ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.

 -                     4,891,808.88  - 17-07-13 17-07-16 7 7 7 17-07-16 18-07-19

GOBIERNO 

CENTRAL
7.40

68 68 68 01-05-15 01-05-16

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

BOCAS-LA FERIA-BOCA DEL DRAGO 

Y RAMAL A PUNCH (PRIMERA ETAPA 

A PLAYA BLUFF)

GOBIERNO 

CENTRAL

MANTENIMIENTO  DE LOS CAMINOS 

(RAMBALA-ALMIRANTE)-VALLE DE 

AGUA, QUEBRADA TRAICIONERA-

VALLE SARÓN, (RAMBALA-

ALMIRANTE)-VALLE LAS PERLAS, 

(RÍO OESTE-VALLE RISCO)-RÍO 

OESTE ARRIBA Y (PUNTA PEÑA-

ALMIRANTE)-RÍO OESTE-VALLE 

RISCO

GOBIERNO 

CENTRAL
10.55 Km

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

GUABITO - LA MESA
 -  - AL-1-117-07 (g)

01-05-10

6201-09-15COMPAÑÍA JERA, S.A.
AFIANZADORA GLOBAL, 

S.A.
 -  - 01-09-10

97

62 62 01-09-15 01-09-16

Km AL-1-123-08 (g) COMPAÑÍA JERA, S.A.
ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
 -  - 

Km
ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
18-11-08 18-11-13 18-11-1418-11-1397 97BAGATRAC, S.A.

20.80

AL-1-124-08 (g)

01-05-15
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE COCLE 117,281,105.25       
COCLE - MOP 107,200,168.77                 

COCLE - PRODEC - MOP 149,631.30                        

COCLE - MANTENIMIENTO 9,931,305.18                     

DISTRITO DE LA PINTADA - PROYECTOS PRODEC - MOP 149,631.30                           

 ADENDA N° 1 

                               15,750.00 

DISTRITO DE ANTÓN 35,968,200.00                      

 ADENDA N° 2 

247

100 114 30-09-13 30-09-16

13-06-08 0 100 1389

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

TÚNEL EN LA VIA PANAMERICANA 

Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA 

DEL AEROPUERTO SCARLETT 

MARTÍNEZ EN RÍO HATO

GOBIERNO 

CENTRAL
0.18 Km AL-1-137-11 (g)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
- 35,968,200.00 01-09-11                        35,968,200.00 24-10-12 28-06-13

PRODEC - MOP AL-

1-161-07 (p.u)
16-01-08

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

BERMEJO - LAS LAJAS, 

CORREGIMIENTO DE PIEDRAS 

GORDAS, EN EL DISTRITO DE  LA 

PINTADA

GOBIERNO 

CENTRAL
4.00 Km 31-05-12

EMPRESAS ARROVILLA, 

S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A.

                             133,881.30 

- 149,631.30

99.5

31-05-09
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 71,231,968.77                   

 ADENDA N° 1 

380

 ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 MONTO FINAL  ADENDA N° 4 

                               65,768.98 5,860,811.91 90

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE LA PROVINCIA DE 

COCLÉ (SAN JUAN DE DIOS - ALTOS 

DE LA ESTANCIA, CHURUQUITA 

CHIQUITA - RINCÓN DE LAS 

PALMAS)

GOBIERNO 

CENTRAL
14.80 Km

AL-1-04-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL BITÚMENES 

DE PANAMÁ, S.A. / 

CONCOR, S.A.

GLOBAL BANK CORP.                         12,880,000.00                     2,568,000.00                15,448,000.00 11-03-11 02-02-13 99 100 134 04-08-13 04-08-16

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES DE LA 

PROVINCIA DE COCLÉ (TOZA - LAS 

HUACAS DEL QUIJE, OJO DE AGUA 

(ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RÍO 

ZAPILLO) - BAJO GRANDE Y SAN 

ROQUITO - LAS HUACAS DEL QUIJE)

GOBIERNO 

CENTRAL
37.28 Km AL-1-97-11 (g)

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP.                         24,367,991.61                     4,637,008.81                29,005,000.42 26-04-11 05-12-12 99 100 151 30-08-13 30-08-16

 ADENDA N° 2 
ADENDA N° 2 AL 

MANTENIMIENTO
MONTO FINAL  ADENDA N° 2 

                          6,178,056.02 321,000.00 40,474,552.87 263

08-10-08523,619.25

5,795,042.93

31-12-13 31-12-16

31-12-1622-10-09 98.7 10004-07-11
REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SOFRE - EL VALLE

GOBIERNO 

CENTRAL
11.37 Km AL-1-101-08 (p.u)

BITÚMENES DE PANAMÁ, 

S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.

                          5,271,423.68 

182 31-12-13

                        28,646,784.50 5,328,712.35 33,975,496.85DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES DE LA 

PROVINCIA DE COCLÉ (LAS GUABAS - 

CERRO ZUELA, CAIMITO - CHIGUIRÍ 

ARRIBA, EL CAÑO - PARQUE 

ARQUEOLÓGICO, TOABRÉ - LA 

CHORRERITA, TRANQUILLA CENTRO 

- CERRO DE LA CRUZ Y SONADORA - 

EL POTRERO)

GOBIERNO 

CENTRAL
42.07 Km

AL-1-112-11

Caminos (g)

1 Camino (p.u)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A. / CONCOR, S.A.

GLOBAL BANK CORP. 24-05-11 12-04-13 31-12-13 97.7 100 125
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

 ADENDA N° 1 

311

 ADENDA N° 1 

667

 ADENDA N° 1 

                                 9,590.89 

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 1 

                                           -   297

12,838,520.00 16-12-10 07-06-12 31-03-13 100 31-08-13 31-08-16S/P 122

                        10,856,573.13 

1,981,946.87
GOBIERNO 

CENTRAL
15.80 Km

AL-1-100-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

ASFALTOS PANAMEÑOS, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE LA PROVINCIA DE 

COCLÉ (CPA - CIRUELITO - CERMEÑO 

- CAÑAVERAL, LOS UVEROS - 

CAÑAVERAL - SANTA MARÍA Y 

PUENTE SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

INGENIERÍA PARA LA INSPECCIÓN Y 

SUPERVICIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA 

TRAMO:l (SAN CARLOS - 

PENONOMÉ) Y MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS Y CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A"

BID AL-2-26-09 PROINTEC, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.

                             703,500.00 

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SANTA MARÍA - TORO BRAVO - LA 

MADERA Y CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO 

POTRERO

GOBIERNO 

CENTRAL
12.20 Km

356/2006 FIS - MOP 

(p.u)

ASEGURADORA GLOBAL, 

S.A.

-

MAPFRE PANAMA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                          2,437,656.64 - 2,437,656.64 04-12-06 03-12-07

PRODEC - MOP AL-

1-120-07 (p.u)
MAPFRE PANAMA, S.A.                              171,335.05 - 24-01-08 30-11-08171,335.05 27-09-072.55 Km

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - COCLE

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL EL POTRERO 

CIRCUNVALACIÓN, 

CORREGIMIENTO DE EL POTRERO, 

DISTRITO DE LA PINTADA

GOBIERNO 

CENTRAL

100713,090.89 23-10-09 28-06-11

100 100 509

31-12-15

100 31-08-10 31-08-13

31-07-09

31-12-12

31-07-12

241

100

30-09-09 100

234
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - COCLE 9,931,305.18               

DISTRITO DE AGUADULCE 1,112,104.05                  

MANTENIMIENTO PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CPA 10ª ETAPA, TRAMO: 

AGUADULCE - DIVISA

BID 19.3 Km DINAC-1-106-03 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                        650,000.00  - 18-03-07 18-03-12 100 100 131 18-03-12 18-03-13

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

AGUADULCE - EL SALADO - EL 

ROMPIO Y CALLES INTERNAS.

GOBIERNO 

CENTRAL
21.5 Km AL-1-25-06 (g)

CONSTRUCTORA Y 

EXCAVACIONES S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A. - 367,500.00 - 15-03-09 15-03-14 0 85 91 15-03-14 15-03-15

92,835.75

ADENDA N° 2

1,768.30

MONTO FINAL

94,604.05

 - - 01-03-11 01-03-161.20 Km AL-1-138-08 (p.u)
DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
52 52 25-10-13

MANTENIMIENTO DEL CAMINO CPA - 

EL BARRERO

GOBIERNO 

CENTRAL
25-10-1052
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE ANTON 1,030,765.00                  

262,500.00

ADENDA N° 3

3,750.00

MONTO FINAL

266,250.00

246,225.00

ADENDA N° 3

4,690.00

MONTO FINAL

250,915.00

504,000.00

ADENDA N° 3

9,600.00

MONTO FINAL

513,600.00

DISTRITO DE LA PINTADA 551,292.50                     

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA: LA PINTADA - PIEDRAS 

GORDAS - EL HARINO

BID 16.9 Km DINAC-1-121-03 (g) CONCOR, S.A.
ASEGURADORA GLOBAL, 

S.A.
- 265,000.00 - 09-03-06 09-03-11 80 100 151 15-12-12 15-12-13

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA: EL COPE - BAJO 

GRANDE

BID 16.0 Km AJ1-107-00 (g) CONCOR, S.A.

CIA.  AFIANZADORA  Y 

ASEGURADORA DE 

PANAMA.

- 77,221.20 - 20-09-04 20-09-07 99 100 301 31-12-08 31-12-09

205,684.50

ADENDA N° 2

3,386.80

MONTO FINAL

209,071.30

95 95 96 08-12-13 08-12-14
MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA 

PINTADA - EL PICACHO

GOBIERNO 

CENTRAL
5.90 Km AL-1-28-08 (g)

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

- 01-08-11 01-08-16 01-08-16

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -  - 08-12-08 08-12-13

43 01-08-17

01-10-13

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CHIRÚ - LLANO GRANDE - SANTA 

RITA Y (CHIRÚ - SANTA RITA) - EL 

RETIRO

GOBIERNO 

CENTRAL
21.58 Km AL-1-25-08 (g)

55 01-01-16 01-01-17-

40 40
CONSTRUCTORA DE 

ASFALTO LAO REAL, S.A.

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
 - 

55 55 - 01-01-11 01-01-16
MANTENIMIENTO DEL CAMINO CPA - 

TRANQUILLA CENTRO

GOBIERNO 

CENTRAL
13.40 Km AL-1-10-07 (g)

TRANSPORTE Y EQUIPO 

NUEVA ESPERANZA, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

COMPAÑÍA NACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.

MANTENIMIENTO DEL CAMINO CPA - 

JUAN DIAZ - SAN JUAN DE DIOS - LA 

ESTANCIA, I ETAPA

GOBIERNO 

CENTRAL
14.30 Km AL-1-133-06 (g)

CONSTRUCTORA DE 

ASFALTO LAO REAL, S.A.
01-10-1401-10-08 100 100 100 01-10-13 -  - 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE PENONOME 567,047.48                     

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

TAMBO - TUCUE - BOCA DE TUCUE Y 

RAMAL A HIGUERONAL Y PASO 

REAL

GOBIERNO 

CENTRAL
13.39 Km AL-1-50-08 (g)

BITÚMENES DE PANAMÁ, 

S.A.

AFIANZADORA GLOBAL, 

S.A.
- 567,047.48 - 19-09-10 19-09-15 60 60 61 19-09-15 19-09-16

EN MULTIPLES DISTRITOS 6,670,096.15                  

2,169,714.75

ADENDA N° 3

35,662.50

MONTO FINAL

2,205,377.25

 ADENDA N° 2 

75,901.25

MONTO FINAL

4,060,716.86

396,450.60

ADENDA N° 3

7,551.44

MONTO FINAL

404,002.04

Km AL-1-01-09 (g) - 15-08-11 15-08-16 43 43 43 15-08-16

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
 - 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA 

TRAMO: SAN CARLOS - PENONOMÉ 

Y MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS Y CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A"

Km AL-1-150-08 (p.u)  - 

3,984,815.61

 - 19-07-11
FCC CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROAMERICA, S.A.

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS
19-07-15

AL-1-58-08 (g) GLOBAL BANK CORP.  - -GLOBAL BANK CORP. 14-10-10 14-10-15

BID 204.00

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA, 

TRAMO: PENONOME - AGUADULCE

BID 43.00 Km 55 55 59 14-10-15 14-10-16

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 

CPA - SANTA LUCÍA, INTERSECCIÓN 

HACIA LOS CHORROS - LA 

SALINETA, CIRCUNVALACIÓN  LA 

SALINETA Y CONSTRUCCIÓN DEL 

CAMINO OLÁ - EL PALMAR (ETAPA I: 

7 KMS)

GOBIERNO 

CENTRAL
10.64

55 55 06-11-1555

16-08-19

06-11-18
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE COLON 44,895,765.57         
COLON - MOP 31,101,007.13                   

COLON - FIDEICO 3,249,343.65                     

COLON - FIS 461,645.63                        

COLON - MANTENIMIENTO 10,083,769.16                   

DISTRITO DE COLON 31,101,007.13                      

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS 

TRANSÍSTMICA - SARDINILLA - 

SALAMANCA, SALAMANCA - SANTO 

DOMINGO, EL GIRAL - FRIJOLITO Y 

RAMAL HACIA FRIJOLITO ABAJO

GOBIERNO 

CENTRAL
28.5 Km AL-1-76-11 (p.u) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP.                         16,543,138.50                     3,139,861.50                19,683,000.00 16-03-11 04-11-12 100 100 155 31-12-13 31-12-16

DRAGADO DE LA QUEBRADA RÍO 

CATIVA (QUEBRADA FANTASMA)

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-02-13

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                          2,355,497.36  -                  2,355,497.36 04-06-13 01-09-13 100 S/P 131 31-10-13 31-10-16

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE 

EL RÍO LAGARTO

GOBIERNO 

CENTRAL
80.0 m AL-1-03-13 CRIPA GROUP, INC. ALIADO SEGUROS, S.A.                           5,535,231.34  -                  5,535,231.34 05-06-13 30-05-14 89 S/P 33 30-05-14 30-05-17

REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

EN LA VÍA GATÚN (BATERIA 35) - 

ESCOBAL, CUIPO - LA ENCANTADA              

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-04-13

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

CÍA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A.
                          3,141,326.22  -                  3,141,326.22 28-06-13 24-11-13 98.9 S/P 63 23-01-14 23-01-17

ESTABILIZACIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS EN LA VÍA BOYD 

ROOSEVELT

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-07-13 CENTROEQUIPOS, S.A. SEGUROS BBA CORP.                           1,842,272.50  -                  1,842,272.50 24-05-13 20-09-13 100 S/P 108 19-11-13 19-11-16

REHABILITACIÓN DEL PUNTO 

CRÍTICO DE LA CARRETERA 

SHERMAN

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-14-13

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
                          1,683,541.21  -                  1,683,541.21 03-06-13 31-08-13 93 S/P 132 30-10-13 30-10-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE SANTA ISABEL - PROYECTOS FIDEICO - MOP 3,249,343.65               

 ADENDA N° 1 

244

 ADENDA N° 2 

388

DISTRITO DE SANTA ISABEL - PROYECTOS MOP - FIS 461,645.63                        

 ADENDA N° 1 

670

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - COLON

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 1 

                             887,142.57 45

 ADENDA N° 3  ADENDA N° 2 

                                           -   664

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS 

CUIPO - LA ENCANTADA, (CUIPO - LA 

ENCANTADA) - EL GUABO, ACHIOTE - 

CAÑO QUEBRADO Y ESCOBAL - 

CUIPO

GOBIERNO 

CENTRAL
30.40 Km AL-1-07-11 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A.
                        17,355,128.06                     3,289,476.72                20,644,604.78 10-03-11 30-08-12 100 100 173 30-03-13 30-03-16

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE COLÓN

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-151-11 (g)

CONSORCIO 

EUROESTUDIOS - FG 

GUARDIA

BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA 

(PANAMA), S.A.

                             800,000.00  -                     800,000.00 10-05-12 01-09-13 100 S/P 106 01-09-13 01-09-16

01-03-06

31-05-0931-07-07 100

31-12-09

22

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS,  S.A. / ROMAR 

HERMANOS, S.A.

355/2006 FIS - MOP 

(p.u)

-

GOBIERNO 

CENTRAL
2.30

Km
4/FIDEICO - FIS - 

MOP (p.u)
8930-12-06 31-12-123,249,343.65

GOBIERNO 

CENTRAL
14.00 22-09-08

Km 31-05-09 31-05-12

01-05-13 100 100 31-07-13 31-07-16                 3,286,902.98 
ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                          2,399,760.41 

MAPFRE PANAMA, S.A.                           3,249,343.65 -

04-12-06

296

274
DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
461,645.63

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
                             461,645.63 -

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES EN 

LOS DISTRITOS DE PORTOBELO Y 

SANTA ISABEL

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA TRANSÍSTMICA - 

NUEVO SAN JUAN

CONSTRUCTORA Y 

EXCAVACIONES, S.A.       

REHABILITACIÓN DEL CAMINO: 

UNION SANTEÑA - VIENTO FRIO - 

MIRAMAR - CUANGO

GOBIERNO 

CENTRAL
3.78 Km AL-1-67-10 (p.u) 121

100

27-08-10 23-05-11
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - COLON   10,083,769.16             

DISTRITO DE COLON 4,957,637.25                  

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA TRANSISTMICA BOYD 

ROOSEVELT, TRAMO: 

PUENTE DE RIO CHAGRES - BUENA 

VISTA

CAF 11.8 Km AL-1-54-07 (g)

CORPORACION M & S 

INTERNACIONAL, C.A., 

S.A.

ASEGURADORA GLOBAL - 393,750.00 - 30-06-09 30-06-14 89 89 85 30-06-14 30-06-15

207,900.00

ADENDA N° 2

2,772.00

MONTO FINAL

210,672.00

189,000.00

ADENDA N° 4

1,620.00

MONTO FINAL

190,620.00

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA TRANSISTMICA BOYD - 

ROOSEVELT, TRAMO: BUENA VISTA - 

PUENTE DEL RIO GATUN

CAF 12.9 Km AL-1-88-06 (g)
CONSORCIO 

TRANSISTMICA
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                        241,500.00  - 01-11-09 01-11-14 78 79 78 01-11-14 01-11-15

MANTENIMIENTO DE LAS CALLES 

1RA, 2DA, 3RA Y 4TA LONGITUDINAL 

VILLA DEL CARIBE, 1RA VISTA DEL 

MAR, 1RA, 2DA Y 3RA LOS NUESTRO, 

EL LIMITE, 1RA, 2DA, 3RA Y 4TA SAN 

ISIDRO, 1RA LLANO BONITO, 3RA Y 

4TA SECTOR 11 DE OCTUBRE

GOBIERNO 

CENTRAL
8.05 Km AL-1-08-11 (g)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS,  S.A. / ROMAR 

HERMANOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
 -                        781,233.75  - 10-05-12 10-05-15 44 47 46 10-05-15 10-05-16

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 

TRANSÍSTMICA - SARDINILLA - 

SALAMANCA, SALAMANCA - SANTO 

DOMINGO, EL GIRAL - FRIJOLITO Y 

RAMAL HACIA FRIJOLITO ABAJO

GOBIERNO 

CENTRAL
28.5 Km AL-1-76-11 (p.u) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP.  -                     3,139,861.50  - 02-01-13 02-01-16 22.21 22.21 25 02-01-16 02-01-17

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

FUERTE SHERMAN - FUERTE SAN 

LORENZO

GOBIERNO 

CENTRAL
9.00 Km AL-1-115-06 (g)

CAF 8.20 Km

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA TRANSÍSTMICA BOYD - 

ROOSEVELT, TRAMO:  RÍO GATUN - 

SABANITAS

 -  - 

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.

01-10-12

01-04-08 -  - 01-04-13 100 100

01-10-07 31-12-13100 120

01-04-13 31-12-14110

AL-1-73-05 (g)
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
31-12-12100
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE CHAGRES 3,289,476.72                  

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 

CUIPO - LA ENCANTADA, (CUIPO - LA 

ENCANTADA) - EL GUABO, ACHIOTE - 

CAÑO QUEBRADO Y ESCOBAL - 

CUIPO

GOBIERNO 

CENTRAL
30.40 Km AL-1-07-11 (g)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A.
 -                     3,289,476.72  - 28-08-12 28-08-15 36 36 36 30-03-13 30-03-16

DISTRITO DE DONOSO 547,080.00                     

243,600.00

ADENDA N° 5

3,480.00

MONTO FINAL

247,080.00

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

PALMAS BELLAS - SALUD - RÍO 

INDIO

GOBIERNO 

CENTRAL
15.0 Km

03 FIDEICO-FIS-

MOP (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
- 300,000.00 - 14-03-08 14-03-13 100 100 111 14-03-13 14-03-14

DISTRITO DE PORTOBELO 1,289,575.19               

1,265,470.98

ADENDA N° 5

24,104.21

MONTO FINAL

1,289,575.19

CIA. INT. DE 

SEGUROS,S.A.
63.34 01-09-16

13-09-08 13-09-13
MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

GOBEA - MIGUEL DE LA BORDA

GOBIERNO 

CENTRAL
7.30 Km AL-1-114-06 (g)

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

PORTOBELO - EL CRUCE - LA 

GUAIRA - NOMBRE DE DIOS - UNION 

SANTEÑA

GOBIERNO 

CENTRAL
21.70 Km AL-1-173-07 (g)

CONSORCIO 

CORPORACION M & S - 

MECO - SANTA FE - 

PORTOBELO

01-09-15 63.34 - 01-09-10

101 13-09-13 13-09-14
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
 -  - 98.34

62 01-09-15 - 

98.34
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 234,534,204.41       
CHIRIQUI - MOP 224,960,653.51                 

CHIRIQUI - MANTENIMIENTO 9,573,550.90                     

DISTRITO DE BARÚ 104,567,752.09                 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA CPA (PASO CANOAS) 

- PUERTO ARMUELLES

GOBIERNO 

CENTRAL
36.0 Km AL-1-13-13 (g)

CONSORCIO 

TRANSCARIBE TRADING / 

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

NACIONAL DE SEGUROS 

DE PANAMÁ Y 

CENTROAMERICA, S.A.

                       104,567,752.09                     9,441,252.00              114,009,004.09 22-05-13 10-06-15 0.13 S/P 17 10-06-15 10-06-18

DISTRITO DE ALANJE 6,434,071.42                     

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO 

CHICO                                            

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-59-13

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

SEGUROS 

SURAMERICANA, S.A.
                          6,434,071.42  -                  6,434,071.42 12-09-13 05-11-14 0 S/P 4 05-11-14 05-11-17

                 113,958,830.00 

113,958,830.00

ADENDA N° 1

-

ADENDA N° 2

-

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

INSPECCIÓN PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA DAVID - BOQUETE

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-153-11 (g)

CONSORCIO APPLUS 

NORCONTROL, S.L.U. / 

IDEA, S.A.

SEGUROS 

SURAMERICANA S.A.
1,800,001.01 - 1,800,001.01 28-02-12 02-04-14 84 S/P 76 02-04-14 02-04-17

99.96 97 03-11-1303-11-13
GOBIERNO 

CENTRAL
37.00 Km AL-1-69-10 (g) 97.47

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
5,932,080.00 119,890,910.00

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS

03-11-16

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA DAVID - BOQUETE

21-09-10
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

 ADENDA N° 1 

90

 ADENDA N° 2  MONTO FINAL  ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 

90

 ADENDA N° 4 

180

 ADENDA N° 1 

210

 ADENDA N° 2 

831

 ADENDA N° 3 

90

11,909,593.50 12,298,650.00

 ADENDA N° 2 MONTO FINAL  ADENDA N° 1 

234,260.00 12,532,910.00 120

SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE 

LA CARRETERA GUALACA - 

RAMBALA (PUNTO CRÍTICO DE LOS 

PLANES DE GUALACA)

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-131-11 (p.u)

TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
1,705,988.74 - 1,705,988.74 05-08-11 31-01-12 100 S/P 437 31-01-12 31-01-15

 ADENDA N° 1 

45

100

497/2006 FIS-MOP 

(p.u)
04-01-07

100

30-06-13100 247
ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
389,056.50 01-07-10 30-06-1625-06-11 23-10-11 100

02-02-11-                     972,967.17 

AL-1-02-10 (p.u)
INFRA CONSTRUC 

(CANADA) CORPORATION

AMERICAN ASSURANCE 

CORP

CAMINOS Y PUENTES DE CHIRIQUÍ 

(REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES)

GOBIERNO 

CENTRAL
30.50 Km

AL-1-51-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASFALTANDO TU CIUDAD 

PROVINCIA DE CHIRIQUI (DAVID) 

(RENGLÓN N° 5)

GOBIERNO 

CENTRAL
Km AL-1-05-12 (p.u) ININCO, S.A.9.00 291 31-07-13

                          1,329,284.47                  6,328,334.47 

29-12-07 02-02-11 100 100MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                              972,967.17 1654.00 Km
GOBIERNO 

CENTRAL

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - CHIRIQUI

ESTUDIO, DISEÑO, PLANO, OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA, 

CANALIZACIÓN Y CONTROL DE 

EROSIÓN DEL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO 

(ETAPA I)

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km

                          4,999,050.00 

-

                 4,999,050.00 

02-02-14

24-05-10 20-09-10 12-02-12 31-03-12

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

GUAYABAL

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
- 25-04-12 21-10-12 05-12-12 100 100

01-04-15194

1,898,975.87 1,898,975.87 30-07-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - CHIRIQUI 9,573,550.90               

DISTRITO DE DOLEGA 829,050.00                  

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

SANTA RITA - POTRERILLO ABAJO

(RUTA SUR, TRAMO II)

GOBIERNO 

CENTRAL
15.8 Km AL-1-72-08 (g) ININCO, S.A.

ASEGURADORA GLOBAL 

Y GLOBAL BANK CORP.
 -                        403,725.00 - 01-03-10 01-03-15 72 72 72 01-03-15 01-03-16

417,375.00

ADENDA N° 3

7,950.00

MONTO FINAL

425,325.00

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
 -  - 15-05-10

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CUESTA DE PIEDRA - SANTA RITA 

(RUTA SUR, TRAMO I)

GOBIERNO 

CENTRAL
17.65 Km AL-1-115-08 (g) BAGATRAC, S.A. 68 68 68 15-05-1515-05-15 15-05-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE SAN LORENZO 405,840.00                  

399,000.00

ADENDA N° 4

6,840.00

MONTO FINAL

405,840.00

DISTRITO DE ALANJE 214,447.50                  

94,500.00

ADENDA N° 2

810.00

MONTO FINAL

95,310.00

118,125.00

ADENDA N° 1

1,012.50

MONTO FINAL

119,137.50

15-07-15

125 22-06-12 22-06-15 - 22-06-07 22-06-12 100 100
MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CANTA GALLO

GOBIERNO 

CENTRAL
6.45 Km AL-1-85-06 (g)

RIO PIEDRA CANDELA, 

S.A.

CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
 - 

75 100 120 04-10-12 04-10-13
AMERICAN ASSURANCE 

CORP
 -  - 04-10-07 04-10-12

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CIRCUNVALACIÓN A SAN MARTIN 

ARRIBA

80 80 84 15-07-14MAPFRE PANAMA, S.A.  -  - 15-07-09 15-07-14MANTENIMIENTO CPA - BOCA CHICA
GOBIERNO 

CENTRAL
25.50 Km AL-1-100-06 (g)

CONSTRUCCIONES 

IVANEL, S.A.

GOBIERNO 

CENTRAL
5.00 Km AL-1-92-06 (g) GRUPO HOWARD, S.A.
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE GUALACA 322,920.00                  

317,520.00

ADENDA N° 2

5,400.00

MONTO FINAL

322,920.00

DISTRITO DE DAVID 68,965.00                    

68,250.00

ADENDA N° 2

715.00

MONTO FINAL

68,965.00

100 100 114BAGATRAC, S.A.
ASEGURADORA 

ANCON,S.A.
 -  - 16-01-08 16-01-13 16-01-13

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

GUACÁ ARRIBA - RODEO

GOBIERNO 

CENTRAL
3.80 Km AL-1-145-06 (g)

87 87 87BAGATRAC, S.A.
CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
 -  - 01-06-09 01-06-14 01-06-15

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CHIRIQUICITO - LOS PLANES

GOBIERNO 

CENTRAL
10.80 Km AL-1-54-08 (g) 01-06-14

16-01-14
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE TOLE 137,050.00                  

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA LAJAS DE TOLE - 

GUABINO - QUEBRADA DE LAJAS

BID 9.8 Km CAL1-62-01 (g) CONCOR, S.A.
CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
 -                        137,050.00  - 25-08-04 25-08-09 86 100 182 31-12-09 31-12-10

                  362,056.80 

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

ALTAMIRA - CERRÓN

GOBIERNO 

CENTRAL
8.6 Km AL-1-62-07 (g)

BOCAS GENERATION 

COMPANY, INC
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                        168,000.00  - 21-07-08 21-07-13 60 100 104 21-07-13 21-07-14

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

SANTA CRUZ - SALITRAL - BAITÚN 

ARRIBA

GOBIERNO 

CENTRAL
6.73 Km AL-1-38-08 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                        194,056.80  - 22-01-10 22-01-15 55 70 74 30-04-10 30-04-13

                  372,361.50 

366,187.50

ADENDA N° 1

6,174.00

MONTO FINAL

372,361.50

88 88 88
RIO PIEDRA CANDELA, 

S.A. 

CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
 -  - 15-05-09 15-05-14 15-05-14 15-05-15

DISTRITO DE RENACIMIENTO

DISTRITO DE SAN FÉLIX

MANTENIMIENTO DEL CAMINO CPA - 

LAS LAJAS - PLAYA LAS LAJAS

GOBIERNO 

CENTRAL
13.30 Km AL-1-55-08 (g)
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

               6,860,860.10 

524,580.00

ADENDA N° 1

7,733.00

MONTO FINAL

532,313.00

389,056.50

ADENDA N° 2

7,410.60

MONTO FINAL

396,467.10

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA DAVID - BOQUETE

GOBIERNO 

CENTRAL
37.0 Km AL-1-69-10 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
 - - 01-11-12 01-11-15 30 30 30 01-11-15 01-11-16

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA DAVID - BOQUETE

GOBIERNO 

CENTRAL
37.0 Km AL-1-69-10 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
 - - 01-08-13 01-08-16 5 5 5 01-08-16 02-08-17

7575 75 23-10-11 23-10-14 - 01-07-14

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

PUENTES DE CHIRIQUÍ 

(REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES)

GOBIERNO 

CENTRAL
30.50 Km

AL-1-51-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
 - 

97 97 97 26-11-13 26-11-14
ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
 -  - 26-11-08 26-11-13

PROYECTOS EN MULTIPLES 

DISTRITOS

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN 

PABLO VIEJO - LOS ANASTACIOS

GOBIERNO 

CENTRAL
25.10 Km AL-1-56-08 (g) BAGATRAC, S.A.

01-07-11

                    5,932,080.00 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE DARIEN 15,783,700.35         
DARIEN - MOP 9,992,229.45                     

DARIEN - MANTENIMIENTO 5,791,470.90                     

DISTRITO DE CHEPIGANA 2,258,348.40                     

REHABILITACION DEL CAMINO 

SANTA FE - QUEBRADA MUERTO - 

TAMARINDO

GOBIERNO 

NACIONAL
12.5 Km AL-1-120-06 (p.u) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A. 2,258,348.40 220,500.00 2,478,848.40 02-04-07 06-03-08 51 100 698 31-05-09 31-05-12

                     7,733,881.05 

PAVIMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA EN 

DARIEN, CUARTO TRAMO: METETI - 

CANGLON

BID 25.5 Km F.06-0001-A (p.u)
CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS
7,733,881.05 367,500.00 8,101,381.05 04-02-06 09-03-07 09-01-08 99.95 100 396 306 30-06-10 30-06-13

DISTRITO DE PINOGANA
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

 ADENDA N° 1 

230

 ADENDA N° 2 

248

RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

CANGLÓN - YAVIZA

GOBIERNO 

NACIONAL
COC-01-2012 CONDOTTE PANAMA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
1,915,682.70 - 1,915,682.70 18-01-12 15-07-12 100 100 345 15-07-12 15-07-15

 ADENDA N° 1 

101

CONSTRUCCIÓN DE LOS MUELLES 

DE LA PALMA Y PUERTO QUIMBA Y 

DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE 

DIECIOCHO PUNTOS CRÍTICOS DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA EN 

DARIEN, TRAMO IV: METETI - 

CANGLÓN

GOBIERNO 

NACIONAL
PD-CD-01-10

TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
11,000,000.00 - 11,000,000.00 01-06-11 30-05-12 100 100 233 30-05-12 30-05-15

231,400.58 12-02-08 31-10-12-                             231,400.58 

31-08-13

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - DARIEN

REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL 

DISTRITO DE CHEPIGANA

GOBIERNO 

CENTRAL
0.77 Km AL-1-146-07 (p.u) 100

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
100

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES DE LA 

PROVINCIA DE DARIÉN  (CPA - 

ZIMBA)

10-07-08 31-10-09 328

31-08-16
GOBIERNO 

CENTRAL
6.41 Km AL-1-129-11 (g) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP.                           8,697,281.72 802,718.28 9,500,000.00 29-07-11 19-11-12

31-10-09

28-02-13 99 100 165
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

               5,791,470.90 

DISTRITO DE CHEPIGANA 5,093,200.90               

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA LA PALMA - SETEGANTÍ
BID 18.0 Km F.03-0095-A (g)  

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
- 283,500.00 - 15-10-07 15-10-12 45 55 119 15-10-12 15-10-13

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

PUENTES DE LA PROVINCIA DE 

DARIÉN (CPA - PALMIRA)

GOBIERNO 

CENTRAL
14.46 Km AL-1-127-11 (g) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP. - 1,810,622.97 - 13-03-13 13-03-16 18 18 18 13-03-16 13-03-17

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

PUENTES DE LA PROVINCIA DE 

DARIÉN  (CPA - MUNDITO - 

GUAYABILLO)

GOBIERNO 

CENTRAL
17.54 Km AL-1-128-11 (g) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP. - 2,196,359.65 - 09-05-13 09-05-16 13 13 13 09-05-16 09-05-17

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

PUENTES DE LA PROVINCIA DE 

DARIÉN  (CPA - ZIMBA)

GOBIERNO 

CENTRAL
6.41 Km AL-1-129-11 (g) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP.  - 802,718.28 - 01-03-13 01-03-16 19 19 19 31-08-13 31-08-16

                  698,270.00 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA EN 

DARIEN, QUINTO TRAMO: CANGLON 

- YAVIZA

BID 26.8 Km F.06-0005-A (g)
CONSORCIO 

PANAMERICANA DARIEN
MAPFRE PANAMA, S.A. - 472,500.00 - 01-08-09 01-08-14 20 20 83 01-08-14 01-08-15

221,550.00

NUEVO MONTO

4,220.00

 MONTO FINAL 

225,770.00

 - 

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO -DARIEN

01-12-11 37 01-12-16 01-12-17
DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
 - AL-1-174-07 (g) MAVA TRACTOR, S.A.

DISTRITO DE PINOGANA

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL 

REAL - PINOGANA

GOBIERNO 

NACIONAL
6.00 Km 01-12-16 25 35
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE HERRERA 149,042,888.01       
HERRERA - MOP 145,257,169.30                 

HERRERA - FIS - MOP 2,504,578.91                     

HERRERA - MANTENIMIENTO 1,281,139.80                     

DISTRITO DE LOS POZOS 239,032.50                           

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL 

PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 

QUEBRADA LA ARENA (LA ARENA - 

LOS AJIES)

GOBIERNO 

CENTRAL
25 m AL-1-107-06 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                              239,032.50  -                     239,032.50 07-10-06 04-05-07 15 100 1214 31-10-07 31-10-10

DISTRITO DE PARITA - PROYECTOS MOP - FIS 1,628,119.23                     

REHABILITACIÓN DE CARRETERA 

NACIONAL - LA CONCEPCION 

GOBIERNO 

CENTRAL
8.6 Km

376/2006 FIS-MOP 

(p.u)

CORPORACION BASILIO, 

S.A. 

AFIANZADORA  GLOBAL, 

S.A.
                             998,488.83  -                     998,488.83 16-10-06 10-10-07 32 100 706 15-03-08 15-03-11

 ADENDA N° 1 

249

 ADENDA N° 2 

156

DISTRITO DE LAS MINAS - PROYECTOS MOP - FIS 876,459.68                        

 ADENDA N° 1 

90

 ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

396

100

                    629,630.40 16-10-06

16-09-07

-

MAPFRE PANAMA, S.A.

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

QUEBRADA EL ROSARIO - EL 

CIPRIAN

GOBIERNO 

CENTRAL
5.28 Km

527/2006 FIS-MOP 

(p.u)
MAPFRE PANAMA, S.A.

ROMAR HERMANOS, S.A.
DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
                             629,630.40 100 355 30-04-09

11-12-06 13-05-08 98 478                             876,459.68 30-09-11 30-09-14

30-04-12

-

DISEÑO Y CONSTRUCCION PUENTES 

VEHICULARES EL PASO LA VALDESA 

(LA VALENCIA - EL PAJARO) Y EL 

RIO GRANDE (PARITA - LOS 

CASTILLOS)

GOBIERNO 

CENTRAL
53.60 m

230/2006 FIS-MOP 

(g)
21-08-07 29-09-08 91

                    876,459.68 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
145,018,136.80                 

 ADENDA N° 1 NUEVO MONTO MONTO FINAL

                          2,075,906.64 

 ADENDA N° 2 ADENDA N° 3

                                           -   125

ADENDA N° 1

180

ADENDA N° 2

150

ADENDA N° 3

190

 ADENDA N° 1 

240

 ADENDA N° 2 

256

 ADENDA N° 1 

368

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE HERRERA

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-156-11 (g)

CONSORCIO LCC 

CALIDAD

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A
                             540,600.00  -                     540,600.00 17-02-12 22-11-12 70 S/P 211 22-11-12 22-11-15

99.35

94.94

                       104,621,698.60 

17.53 Km AL-1-46-10 (p.u)
GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.
GLOBAL BANK CORP.

112,061,005.24

AL-1-63-10 (g) 30-06-13

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS 

DE HERRERA (CABUYA - LOS HIGOS; 

CABUYA - POTUGUILLA; RINCÓN 

HONDO - ESQUIGUITA; CRUCE 

LIMÓN - BORROLA; PESÉ - LAS 

CABRAS Y CASCAJILLO - LA 

ARENITA - LAS CABRAS)

34.04

CONSORCIO BENITO 

ROGGIO PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E HIJOS, 

S.A.

                        10,236,904.04 1,440,648.00

5,363,400.00 109,985,098.60

22-07-10

-                  8,499,318.87 17-05-10 06-05-11 07-10-12 100 100 141

29-06-11

04-03-14

100 226

123

30-04-12

                        19,584,308.65 3,959,663.40

100.00

30-06-13

26120-02-12 30-06-13

CONSORCIO BENITO 

ROGGIO PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E HIJOS, 

S.A.

               23,543,972.05 21-02-11AL-1-149-10 (p.u) 31-10-13
CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A

AL-1-115-11 (p.u)

CONSORCIO BENITO 

ROGGIO PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E HIJOS, 

S.A.

                          8,499,318.87 

               11,677,552.04 
CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA DIVISA - CHITRÉ

Km

GOBIERNO 

CENTRAL
13.60

REHABILITACIÓN DE CALLES EN 

HERRERA Y LOS SANTOS, 

PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS 

SANTOS

GOBIERNO 

CENTRAL

GOBIERNO 

CENTRAL

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS 

DE HERRERA  (LOS POZOS - LAS 

MINAS Y PUENTE SOBRE QUEBRADA 

EL BARRERO)

Km

04-03-17

30-04-15

30-06-16

42.55 Km 25-02-13

5,465,560.00

GOBIERNO 

CENTRAL

30-06-13 100

100 31-10-16

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A

27-06-12
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

 ADENDA N° 1 

285

 ADENDA N° 2 

512

 ADENDA N° 1 

414

 ADENDA N° 2  ADENDA N° 2 

                             360,812.48 624

ADENDA N° 1

60

 ADENDA N° 2 

                                -1,899.38 

ADENDA N° 1

90

 ADENDA N° 2 

                              -34,160.35 

ASFALTANDO TU CIUDAD PARA LAS 

CALLES DE SANTA MARÍA 

(RENGLÓN N° 23)

GOBIERNO 

CENTRAL

                             999,469.56 

                             499,992.28 

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - HERRERA

01-03-11 26-10-11 26-10-14393

26-11-11 99 100 349 29-02-12 01-03-15

100

-

REHABILITACIÓN DEL CAMINO OCÚ - 

LAS MINAS

GOBIERNO 

CENTRAL
20.85 Km

362/2006 FIS-MOP 

(p.u)

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA CHORRERITA - EL 

CEDRO - LA MESA (PUENTE RIO LA 

VILLA)

GOBIERNO 

CENTRAL
11.74 Km

364/2006 FIS-MOP 

(p.u)
GLOBAL BANK CORP.

28-08-11

-

ASFALTANDO TU CIUDAD PARA LAS 

CALLES DE PESÉ (RENGLÓN N° 25)

                          1,819,120.80 

173 28-02-11 28-02-14

100 204

99

100

30-07-10 30-07-1399GLOBAL BANK CORP.

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km

12-02-07 11-02-08 15-12-10

27-08-11 26-10-111.00 Km AL-1-133-10 (p.u)
GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

                    965,309.21 02-03-11

98

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
-

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

16-10-06 08-01-08 15-03-10

AL-1-128-10 (p.u)

                    498,092.90 

                          1,443,352.41 

-                  1,804,164.89 

                 1,819,120.80 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - HERRERA 1,281,139.80                  

DISTRITO DE LAS MINAS 777,076.80                  

762,552.00

ADENDA N° 2

14,524.80

MONTO FINAL

777,076.80

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
504,063.00                  

MANTENIMIENTO DEL CAMINO PESÉ 

- LOS POZOS

GOBIERNO 

CENTRAL
20.70 Km AL-1-13-08 (g)

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
 -                        504,063.00  - 13-10-08 13-10-13 78 95 99 13-10-13 13-10-14

15-12-1515-12-1471AL-1-12-08 (g)
CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS 

MINAS - CHEPO - EL TORO
76

GOBIERNO 

CENTRAL

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
7015-12-1417.95 Km  - 15-12-09 - 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE LOS SANTOS 180,688,722.82       
LOS SANTOS - MOP 164,762,988.66                 

LOS SANTOS - MANTENIMIENTO 15,925,734.16                   

DISTRITO DE LOS SANTOS 86,632,374.10                      

 ADENDA N° 1 

270

 ADENDA N° 2 

395

72,890,480.23 75,666,080.23

ADENDA N° 1 MONTO FINAL

0.00

ADENDA N° 2 ADENDA N° 3

10,242,118.25 257

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA LA VILLA - LAS 

TABLAS

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-158-11 (g) CEMOSA PANAMÁ SEGUROS BBA CORP.                           1,261,400.00  -                  1,261,400.00 25-05-12 14-01-14 30 S/P 82 14-01-14 13-01-17

DISTRITO DE GUARARÉ 2,564,849.65                        

 ADENDA N° 1 

139

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

739

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
75,565,764.91                   

59,131,856.47 67,957,550.00

ADENDA N° 1 MONTO FINAL ADENDA N° 3

14,315,214.06 82,272,764.06 240

ADENDA N° 1

135

15-02-13 30-10-13 93.47
GOBIERNO 

CENTRAL
25.73 Km

21-07-1621-07-138,825,693.53

2,775,600.00

GOBIERNO 

CENTRAL
116.94

30-06-11 30-06-1416-05-07 14-05-08 30-09-08 69 100AL-1-89-07 (p.u) MAPFRE PANAMA, S.A. 462MAPFRE PANAMA, S.A.

100 S/P 107
CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP. 23-11-12

14.40 Km

31-05-13

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

SEGUROS 

SURAMERICANA S.A. Y 

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
                          3,499,775.62 -

31-08-10

                          2,564,849.65                  2,564,849.65 

31-10-13

REHABILITACION DE LOS CAMINOS 

(SABANA GRANDE - MACARACAS) - 

GUARARÉ ARRIBA Y GUARARÉ 

ARRIBA - EL HATO - LAS TRANCAS 

(LAS TRANQUITAS)

GOBIERNO 

CENTRAL

04-07-08 30-04-10 99 100

31-10-16

-

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA LA VILLA - LAS 

TABLAS

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA NACIONAL, TRAMO: 

CHITRE - LA VILLA DE LOS SANTOS

GOBIERNO 

CENTRAL
1.74 Km AL-1-89-06 (p.u)

100 125

                 3,499,775.62 29-09-06

85,908,198.48

ASFALTANDO TU CIUDAD  

PROVINCIA DE HERRERA (LAS 

MINAS), LOS SANTOS (LAS TABLAS, 

GUARARÉ) (RENGLÓN N° 9)

AL-1-70-10 (g)

23-12-162,118,694.38 2,118,694.38AL-1-09-12 (p.u)
CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

195 31-05-10

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES EN LA PROVINCIA DE 

LOS SANTOS

GOBIERNO 

CENTRAL
7.80

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A
Km 19-10-12

25-11-10Km

AL-1-91-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

21-07-13

- 23-04-12 03-03-13 100 100 292 23-12-13
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE LOS SANTOS

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-157-11 (g)

CONSORCIO LCC 

CALIDAD

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS, S.A
                          1,081,200.00  -                  1,081,200.00 19-06-12 23-02-13 74 S/P 187 23-02-13 23-02-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

 ADENDA N° 1 

45

 ADENDA N° 2 

446

 ADENDA N° 1 

101

 ADENDA N° 2 

518

 ADENDA N° 3  MONTO FINAL 

                              -85,180.97                  1,714,397.23 

ADENDA N° 1

 ADENDA N° 2 253

                              -15,576.47 

 ADENDA N° 1 

129

 ADENDA N° 2  ADENDA N° 3 

                             244,401.90  MONTO FINAL 157

 ADENDA N° 4   ADENDA N° 4  

                          1,237,441.08 488

31-12-07

30-04-14

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - LOS SANTOS

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

VEHICULAR SOBRE EL RÍO MATÍAS 

HERNÁNDEZ

GOBIERNO 

CENTRAL
15.46 m

100 182 31-08-10 31-08-13-

                 9,886,863.37 

27-11-06 18-07-08 31-08-10

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE Y 

REHABILITACIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL  Y  

REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA 

VILLA DE LOS SANTOS                   

25.00 Km

100AL-1-62-05 (p.u.)

COMPAÑÍA 

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS

AMERICAN ASSURANCE

                    146,628.83 31-12-10

AL-1-22-07 (p.u)

                 1,799,578.20                           1,581,178.20 

218,400.00 12-05-08
GOBIERNO 

CENTRAL
12.10 AMERICAN ASSURANCE

546/2006 FIS - MOP 

(p.u)

CORPORACION M&S 

INTERNACIONAL
MAPFRE PANAMA, S.A.

                          9,886,863.37 

                             582,504.30 

-                     566,927.83 16-10-06 24-03-07

GOBIERNO 

CENTRAL

02-12-07 100 100 615 30-06-11 30-06-143.72 Km
389/2006 FIS-MOP 

(p.u)
MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.

21-01-10

                             146,628.83 

Km

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

(SABANA GRANDE MACARACAS) - 

EL COROZAL - QUEBRADA LARGA - 

ENTRADA LOS BOTONCILLOS

-

100 100 236 30-04-11

39127-08-06 31-12-07

09-05-07

10-01-06 100

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

MARIABÉ - PLAYA EL RINCÓN

GOBIERNO 

CENTRAL

100

               11,368,706.35 

COMPAÑÍA 

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - LOS SANTOS 15,925,734.16             

DISTRITO DE LOS SANTOS 3,762,909.32               

MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA 

ESPIGADILLA - LAS LOMITAS - 

SABANA GRANDE

GOBIERNO 

CENTRAL
6.9 Km AL-1-122-06 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                        126,787.50  - 15-09-10 15-09-15 0 55 61 15-09-15 15-09-16

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA (RÍO LA VILLA - LAS 

TABLAS) - HACIA LA ESPIGADILLA - 

AGUA BUENA.

BID 11.5 Km AJ1-84-00 (g)
CONSTRUCTORA DEL 

ISTMO, S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                          75,000.00  - 20-02-01 20-02-06 93 100 252 30-12-06 30-12-06

MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA 

MELONA - CANCINO

GOBIERNO 

CENTRAL
5.6 Km AL-1-86-06 (g)

CONSTRUCTORA JHISSEL, 

S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                          52,500.00  - 11-01-08 11-01-13 100 100 114 11-01-13 11-01-14

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 

(RIO LA VILLA - LAS TABLAS) - LOS 

ANGELES - LLANO BONITO - LAS 

LOMITAS

GOBIERNO 

CENTRAL
6.3 Km AL-1-41-07 (g)

INDUSTRIAS VILLADEA, 

S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                        116,166.75  - 15-09-10 15-09-15 0 50 61 15-09-15 15-09-16

152,164.69

ADENDA N° 2

2,898.38

MONTO FINAL

155,063.07

MANTENIMIENTO PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA LA VILLA - LAS 

TABLAS

GOBIERNO 

CENTRAL
25.73 Km AL-1-70-10 (g)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

SEGUROS 

SURAMERICANA S.A. Y 

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.

- 3,237,392.00 - 01-08-13 01-08-16 5 5 5 31-10-13 31-10-16

15-01-16
MANTENIMIENTO LOS OLIVOS - 

BIJAO - GUAYABAL
 -  - 15-01-10 70 74 15-01-15AL-1-49-08 (g)

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A. 

ASEGURADORA 

ANCON,S.A.
70

GOBIERNO 

CENTRAL
3.70 Km 15-01-15
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE LAS TABLAS 563,237.50                     

525,000.00

ADENDA N° 1

7,000.00

MONTO FINAL

532,000.00

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CIRCUNVALACIÓN - LOS SOLICES - 

ZARZAVILLA 

GOBIERNO 

CENTRAL
1.90 Km AL-1-88-07 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                          31,237.50  - 16-08-10 16-08-15 0 60 62 16-08-15 15-08-16

GOBIERNO 

CENTRAL
30.76 Km  -  - 01-10-08

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
100

MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS 

TABLAS - VALLE RICO - TONOSÍ, I 

ETAPA: LAS TABLAS - NUARIO

01-10-13 01-10-13AL-1-01-07 (g)
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
100 100 31-12-14
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - LOS SANTOS

DISTRITO DE TONOSÍ 261,270.00                     

256,596.38

ADENDA N° 2

4,673.62

MONTO FINAL

261,270.00

DISTRITO DE MACARACAS 189,000.00                     

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL 

HIGO - LAS PALMAS

GOBIERNO 

CENTRAL
12.25 Km AL-1-81-07 (g)

CONSTRUCTORA JHISSEL, 

S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                        189,000.00  - 15-01-10 15-01-15 70 70 74 15-01-15 15-01-16

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
11,149,317.34                

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PEDASÍ - LOS ASIENTOS
BID-FFD 15.3 Km CAL1-58-01 (g) CONCOR, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
 -                        100,000.00  - 01-06-04 01-06-09 80 100 187 31-07-09 31-07-10

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

(SABANA GRANDE - MACARACAS) - 

LAS ZATRAS - AGUA BUENA

GOBIERNO 

CENTRAL
16.51 Km AL-1-21-08 (g)

CONSTRUCTORA JHISSEL, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                        480,162.60  - 01-06-10 01-06-15 65 65 67 01-06-15 01-06-16

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA EL CRUCE DE SABANA 

GRANDE - MACARACAS

BID 40.81 Km AL-1-53-08 (g)

CONSORCIO M&S - MECO - 

SANTA FE - SABANA 

GRANDE

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
 -                     1,125,662.66  - 01-09-10 01-09-15 60 60 62 01-09-15 01-09-16

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES EN LA PROVINCIA DE 

LOS SANTOS

GOBIERNO 

CENTRAL
116.94 Km AL-1-91-10 (g)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP. - 9,443,492.08 - 01-04-13 01-04-16 17 17 17 01-04-16 01-04-17

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

(CAÑAS - TONOSÍ) - PUERTO ISLA DE 

CAÑAS (ESTERO)

01-09-09
CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.
80 80Km AL-1-69-08 (g)2.40

GOBIERNO 

CENTRAL
82 01-09-14 01-09-15

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
 -  - 01-09-14
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE PANAMÁ 462,278,452.14       
PANAMÁ  - MOP 445,792,506.87                 

PANAMÁ - MANTENIMIENTO 16,485,945.27                   

DISTRITO DE PANAMA 109,099,296.12                 

CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO 

PEATONAL EN SAN JOSÉ, SOBRE LA 

CARRETERA TRANSÍSTMICA

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-27-10 (p.u)

CONALVÍAS, S.A.S. 

SUCURSAL PANAMÁ

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
700,000.00 - 700,000.00 29-04-10 22-02-11 0 S/P 417 22-02-11 22-02-14

 ADENDA N° 1 

                             108,499.46 

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 1 

                          1,224,503.19 180

 ADENDA N° 1 

 - 

 ADENDA N° 2 ADENDA N° 3

 - 228

REHABILITACIÓN DE CALLES - ÁREA 

METROPOLITANA N° 1, PROVINCIA 

DE PANAMÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
21.97 Km GLOBAL BANK CORP.

CONSTRUCTORA NOVA, 

S.A.
- 6,047,496.94

10005-01-11

18-11-14
REHABILITACIÓN DE CALLES 124 Y 

125 LLANO BONITO
22-05-11 18-11-11

                          8,450,000.00 

-

16-12-16

232

S/P

SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 

PUNTOS CRÍTICOS EN EL 

CORREGIMIENTO DE SAN 

FRANCISCO, SHERATON Y CALLE 54 

OBARRIO

GOBIERNO 

CENTRAL
16-12-12 94AL-1-108-10 (p.u) 16-12-13

GOBIERNO 

CENTRAL

                          4,822,993.75 

TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.

                        11,599,925.96 

-

18-11-11

99 516AL-1-14-10 (p.u)
TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
AL-1-49-10 (p.u)1.77 Km 22-06-10

11,599,925.96 04-01-11 02-05-12

11-05-10

99.5 100

140

02-08-13 02-08-168,558,499.46
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE PANAMA

CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA 

SANTA LIBRADA EN PARQUE 

LEFEVRE

GOBIERNO 

CENTRAL
3.50 Km AL-1-06-11 (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
6,217,100.00 - 6,217,100.00 21-03-11 14-01-12 13-02-12 67 100 280 30 30-12-13 30-12-16

ADENDA N° 1

304

REPARACIÓN EN EL ACCESO ESTE 

DEL PUENTE CENTENARIO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-83-11  (p.u)

FCC CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROAMERICA, S.A.

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
30,000,000.00 - 30,000,000.00 18-05-11 12-03-12 96 S/P 289 30-04-13 30-04-16

                          6,390,000.00 

 ADENDA N° 3 ADENDA N° 2

                          1,411,273.77 150

ADENDA N° 1

285

DISTRITO DE ARRAIJAN 562,639.35                           

 ADENDA N° 1 

120

 ADENDA N° 2 

714

 ADENDA N° 3 

60

GOBIERNO 

CENTRAL

AL-1-17-12 (p.u)

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERÍA, S.A.

13.05 Km

ASFALTANDO TU CIUDAD 

PROVINCIA DE PANAMÁ (PUEBLO 

NUEVO, PARQUE LEFEVRE, RÍO 

ABAJO) (RENGLÓN N° 17)

CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA 

LA GALLINAZA EN JUAN DÍAZ

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.

- 2,250,000.00
CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.
                             562,639.35 -

19-10-12                          2,250,000.00 31-07-13

7,801,273.77 20-05-11 14-03-12

9923-04-12

23-11-08                    562,639.35 28-05-08

31-08-16

30-04-1506-05-11 90 100

100 292 31-08-13

18212.85 Km AL-1-68-08 (p.u)

PLAN MAESTRO PARA EL 

REORDENAMIENTO VIAL DE LA 

CIUDAD DE PANAMÁ - ESTUDIO, 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

ENSANCHE DE VIALIDAD 

INTEGRADORA DE BARRIADAS DE 

TOCUMEN

GOBIERNO 

CENTRAL
6.80 Km

GOBIERNO 

CENTRAL

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.

GOBIERNO 

CENTRAL

AL-1-94-11  (p.u) A&J. Y ASOCIADOS, S.A.

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES EN 

LOS CORREGIMIENTOS DE CERRO 

SILVESTRE, BURUNGA, NUEVO 

EMPERADOR Y SANTA CLARA, EN EL 

DISTRITO DE ARRAIJÁN

30-04-12

AL-1-64-11 (g)
TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
- 35,924,999.99 12-05-11 30-04-13 28-02-14 79 S/P 85 30-04-14

- 192 30-09-13 30-09-1611-08-12 99 100

30-04-17                        35,924,999.99 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE CHEPO 55,878,181.55                      

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES EN PANAMÁ 

ESTE

GOBIERNO 

CENTRAL
24.50 Km AL-1-135-11 (g)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP 53,726,274.00 5,876,226.00 59,602,500.00 01-09-11 09-09-13 98 100 103 09-09-13 09-09-16

REPARACIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN 

LA VÍA EL LLANO - CARTÍ 11K+500

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-08-13

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
                          1,989,000.05  -                  1,989,000.05 09-04-13 07-07-13 100 S/P 193 05-09-13 05-09-16

REHABILITACIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS EN EL CAMINO CPA (TORTÍ 

- RÍO CONGO)

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-11-13 CENTROEQUIPOS, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                              162,907.50  -                     162,907.50 04-04-13 01-08-13 100 S/P 149 30-09-13 30-09-16

DISTRITO DE LA CHORRERA 9,950,852.80                        

LIMPIEZA Y DRAGADO DEL RÍO 

CAIMITO, DISTRITO DE LA 

CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-19-13 ININCO, S.A. GLOBAL BANK CORP 9,950,852.80 - 9,950,852.80 06-06-13 31-01-14 55 S/P 48 01-04-14 01-04-17

DISTRITO DE CAPIRA 941,380.65                           

REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

EN LIDICE - LA TRINIDAD, NUEVA 

ARENOSA - CIRICITO Y ARENAS 

BLANCAS                          

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-12-13

ASFALTOS PANAMEÑOS, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
941,380.65 - 941,380.65 19-06-13 15-11-13 100 S/P 69 14-01-14 14-01-17
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS                     269,360,156.40 

 ADENDA N° 2 

180

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 3 

                          4,560,428.59 123

 ADENDA N° 4  ADENDA N° 5 

                          4,507,524.09  MONTO FINAL 194

 ADENDA N° 5  ADENDA N° 6 

                             411,377.37 245

 ADENDA N° 7 

                          3,428,374.66 

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 3 

                                           -   245

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA AUTOPISTA ARRAIJÁN - LA 

CHORRERA

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-159-11 (g)

TECNICA Y PROYECTOS, 

S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A. 2,131,650.00 - 2,131,650.00 20-03-12 30-09-13 83 S/P 100 30-09-13 30-09-16

Km AL-1-74-10 (g)
TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.
22.30

GLOBAL BANK CORP., 

BANCO INTERNACIONAL 

DE COSTA RICA, DEL 

ISTMO ASSURANCE 

CORP, NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.
22.00 Km AL-1-76-05 (p.u)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA 

ARRAIJÁN - LA CHORRERA

GOBIERNO 

CENTRAL

               65,926,997.00 

152,634,285.71

                       150,234,285.71 

2,400,000.00

               78,834,701.71 

                        63,826,997.00 

21-09-10

19321-12-05 31-08-1420-12-07 99.99

96

31-08-1131-12-09 100

18-11-1396

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE 

CARRETERA PANAMERICANA, 

TRAMO: ARRAIJÁN - LA CHORRERA

CAF 2,100,000.00

CORPORACIÓN M & S 

INTERNACIONAL C.A., 

S.A.

18-03-13 18-11-13 95.5 18-11-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES VEHICULARES 

DE PANAMÁ OESTE

GOBIERNO 

CENTRAL
60.4 Km AL-1-25-12 (g)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES DEL 

ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

GLOBAL BANK CORP. 33,102,828.00 6,398,172.00 39,501,000.00 13-03-12 24-08-13 75 100 107 30-10-14 30-10-17

REHABILITACIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS EN EL SECTOR OESTE, EN 

LA PROVINCIA DE PANAMÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-05-13

EXCAVACIONES DEL 

ISTMO, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
4,556,822.91 - 4,556,822.91 31-05-13 27-10-13 100 S/P 81 26-12-13 26-12-16

REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

CRÍTICAS EN LOS SECTORES DE 

HATO MONTAÑA EN ARRAIJÁN Y 

MASTRANTO Y TRAPICHITO EN LA 

CHORRERA

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-06-13

PROYECTOS CIVILES 

RHO, S.A.

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN S.A.
4,731,518.07 - 4,731,518.07 31-05-13 27-10-13 81.90 S/P 81 26-12-13 26-12-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - PANAMA

CONSTRUCCIÓN DEL PASO 

ELEVADO PEATONAL EN LA 

ESCUELA RICARDO J. ALFARO

GOBIERNO 

CENTRAL
22.0 m DINAC-1-45-03 (g)

SERVICIOS JAMARVA, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
279,746.30 - 279,746.30 23-06-04 19-11-04 100 100 2257 31-07-07 31-07-10

ADENDA N° 2

186

 ADENDA N° 1 

77

 ADENDA N° 2 

177

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

MONTE FRESCO - CERRO AZUL

GOBIERNO 

CENTRAL
1.9 Km AL-1-87-07 (p.u) ROMAR HERMANOS, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.
265,640.85 33,250.00 298,890.85 18-05-07 23-11-07 100 100 1225 23-11-07 23-11-10

 ADENDA N° 1 

70

 ADENDA N° 2 

717

 ADENDA N° 3 

120

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y 

CALLES EN EL DISTRITO DE LA 

CHORRERA, CORREGIMIENTO DE LA 

REPRESA

GOBIERNO 

CENTRAL
1.25 Km AL-1-42-06 (p.u) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A. 124,927.95 - 124,927.95 03-04-06 01-07-06 31-12-07 100 100 429 548 28-06-09 28-06-12

 ADENDA N° 1 

338

 ADENDA N° 2  MONTO FINAL 

                               37,461.46                  3,756,090.85 

43.20

REHABILITACIÓN DEL CAMINO: 

SANTA RITA - EL LÍMITE

30,000.00
CANALIZACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO 

MAMONÍ
m3

394/2006 FIS-MOP 

(p.u)

SERVICIOS JAMARVA, 

S.A.

GOBIERNO 

CENTRAL

GOBIERNO 

CENTRAL
14.30 Km AL-1-63-05 (p.u)

CONSTRUCTORA Y 

EXCAVACIONES S.A.

INDELSA 

CONSTRUCCIONES S.A.

NATIONAL UNION FIRE 

INSURANCE COMPANY 

OF PITTSBURG

GOBIERNO 

CENTRAL
m DINAC-1-113-02 (g)

CONSTRUCCIÓN DEL PASO 

ELEVADO PEATONAL VÍA DOMINGO 

DÍAZ, CENTRO COMERCIAL LOS 

PUEBLOS

367,989.09

                    346,745.55                              346,745.55 -

MAPFRE PANAMA, S.A.

                 3,718,629.39 

23-11-06

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

                          3,350,640.30 

                          2,994,057.41 

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

                             325,500.00 -

31-07-1031-07-07

                 2,994,057.41 

30-11-10

27-08-03 29-02-04

238

2557

30-03-14

100

100 100

30-03-11

100

10010013-11-08

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

NUEVA ARENOSA – TRES 

HERMANAS, TRAMO I: NUEVA 

ARENOSA – LOS

FALDARES

13.30 Km AL-1-102-08 (p.u) GRUPO HOWARD, S.A. 27-12-09

30-04-1230-04-09

22-03-10100 669 22-03-07

05-10-0601-10-05 229-

GOBIERNO 

CENTRAL

31-03-03

                    325,500.00 

30-03-09

01-12-07

100

22-03-07
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - PANAMA

 ADENDA N° 1 

45

 ADENDA N° 2 

420

 ADENDA N° 2  MONTO FINAL  ADENDA N° 2 

                          1,862,838.07                  4,755,949.33 395

 ADENDA N° 1 

 ADENDA N° 3 33

 ADENDA N° 2 

45

 ADENDA N° 1 MONTO FINAL

                          5,886,450.01 33,723,345.31

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES DEL 

ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

ASFALTANDO TU CIUDAD PARA LAS 

CALLES DE SAN MIGUELITO 

(RENGLÓN N° 8)

2.97 Km

CONSORCIO 

CENTRALMIX S.A. Y 

CONALVÍAS

GOBIERNO 

CENTRAL

                          5,000,002.66 

                               76,106.14 

10-12-10 08-12-12

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN 

PANAMÁ OESTE, PROVINCIA DE 

PANAMÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
91.50 Km AL-1-88-10 (p.u) 7,049,160.00

27,836,895.30

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
09-09-11

28-06-10

                          2,893,111.26 

-                10,787,700.00 

26-11-11

100 100

100 31-12-16

08-11-15

30-06-13

- 14-03-11                 5,076,108.80 

23-04-11

100 08-12-15

31-07-12

140 08-12-12

30-06-16

100

CANALIZACIÓN DE LAS GARZAS 

(MEJORAMIENTO DE DRENAJES)

REHABILITACIÓN DE CALLES EN 

LAS PROVINCIAS DE PANAMÁ 

(OESTE) Y COCLÉ

GLOBAL BANK CORP.

                        10,787,700.00 

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.

156

443- 21-06-10

                 2,893,111.26 

Km

10.10 Km AL-1-120-10 (p.u)

                        20,787,735.30 

17-03-11

AL-1-60-10 (p.u)
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
24.23

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-59-10 (p.u)

ADMINISTRACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES (ACC), CORP.

GOBIERNO 

CENTRAL

08-11-12

31-12-13

99.95 100

100 517

15-04-12
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - PANAMA

ADENDA N° 1

537

ADENDA N° 2

30

 ADENDA N° 2 

347

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 4 

                          1,230,000.00 366

 ADENDA N° 2  MONTO FINAL  ADENDA N° 6 

                          1,795,536.15 120

 ADENDA N° 5  ADENDA N° 7 

                             681,883.70 15

 ADENDA N° 8  ADENDA N° 8 

                             420,518.26 560

 ADENDA N° 1 

194

 ADENDA N° 2 

125

 ADENDA N° 4  MONTO FINAL  ADENDA N° 3 

270

 ADENDA N° 5 

96

 ADENDA N° 6 

199

11,809,001.59

ADENDA N° 2 ADENDA N° 1

184

ADENDA N° 3

105

ADENDA N° 4

90

ADENDA N° 5

REHABILITACIÓN DE CALLES DEL 

CORREGIMIENTO DE CHILIBRE
KmCAF 13.12

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA GONZALILLO - 

TRANSÍSTMICA

12,033,934.95

35.15

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A

Km

30-06-13

31-12-11

                        28,499,700.01 

1,012,220.00

100

07-05-12

30-01-16100                          2,593,230.90 

                 5,375,265.00 

07-05-07

30-07-09

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
-

               35,364,316.35 

                 9,503,203.11 

AL-1-44-10 (p.u)

100 31-01-1531-01-12

14-06-10

29-04-12

123

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
252,000.00AL-1-05-07 (g) 17-09-08

AL-1-175-07 (p.u)

224,933.36

2,593,230.90 15-03-10

100 10011.33

                          5,852,396.34 

Km

REHABILITACIÓN DE LA VÍA JOSÉ 

AGUSTÍN ARANGO Y JOSÉ MARÍA 

TORRIJOS

GOBIERNO 

CENTRAL

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE 

LA CARRETERA PANAMERICANA 

TRAMO: CRUCE DE LA BARRIADA 24 

DE DICIEMBRE - PACORA

GOBIERNO 

CENTRAL

GOBIERNO 

CENTRAL

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
-

30-01-13

100

               29,511,920.01 

10-03-11

12-02-08

241 30-03-13

167

30-06-1626-07-12 100

10-10-10

                          5,123,265.00 

AL-1-01-10 (p.u)
CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.

100

145

3.50 Km

30-03-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

45

12,033,934.95 07-05-12AL-1-44-10 (p.u) 14-06-10

224,933.36

100 10011.33 Km

REHABILITACIÓN DE LA VÍA JOSÉ 

AGUSTÍN ARANGO Y JOSÉ MARÍA 

TORRIJOS

GOBIERNO 

CENTRAL

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
- 10-03-11 241 30-03-13 30-03-16
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - PANAMA

 ADENDA N° 1 MONTO FINAL

                             285,762.59 15,338,600.22

 ADENDA N° 1 

                               10,715.69 

ADENDA N° 1

40

BID

                        13,279,298.46 

100 262 31-10-16

100 100 27925-02-11 30-01-12

21-04-10 14-08-11

- 1,206,073.33 21-12-11

07-09-15

A&J. Y ASOCIADOS, S.A.
ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
AL-1-111-10 (p.u)

AL-1-08-10 (p.u)

AL-2-11-10 (g)
THE LOUIS BERGER 

GROUP, INC.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.

BID Km

CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

TALUDES EN QUEBRADAS Y RÍOS DE 

LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN 

MIGUELITO (RÍO LAJAS EN 

VICTORIANO LORENZO, QUEBRADA 

LOS ANDES N° 2 EN OMAR TORRIJOS, 

QUEBRADA EL MIRADOR EN 

TORRIJOS CARTER - BELISARIO 

FRÍAS Y QUEBRADA LA CABIMA EN 

CIUDAD BOLÍVAR - LAS CUMBRES)

GOBIERNO 

CENTRAL

FCC CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROAMERICA, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.

                          1,206,073.33 

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 

Y CAMINOS EN EL CIRCUITO "A" DE 

LA PROVINCIA DE PANAMÁ

14-09-12 14-09-15

31-10-13

                             576,502.13 

- 587,217.82 20-04-10 26-03-12

1,773,539.17

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

INGENIERÍA PARA LA INSPECCIÓN Y 

SUPERVICIÓN DEL MANTENIMIENTO 

DECARRETERAS Y CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A" DE LA PROVINCIA DE 

PANAMÁ

15,052,837.63

99 100 178

99

07-09-12

100.20
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - PANAMA 16,485,945.27             

DISTRITO DE PANAMA 3,306,258.26                  

231,525.00

ADENDA N° 5

1,678.39

MONTO FINAL

233,203.39

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA 

TRAMO: CRUCE DE LA BARRIADA 24 

DE DICIEMBRE - PACORA

GOBIERNO 

CENTRAL
35.15 Km AL-1-175-07 (g)

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
 -                        993,300.00  - 13-08-10 13-08-15 64 64 63 13-08-15 13-08-16

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA CARRETERA 

TRANSÍSTMICA BOYD - ROOSEVELT, 

TRAMO: 

VILLA ZAITA - ENTRADA DE 

CALZADA LARGA

CAF 31.80 Km AL-1-33-06 (g)
CONSORCIO 

TRANSISTMICA
MAPFRE PANAMA, S.A. - 462,861.00 - 01-07-09 01-07-14 84 84 85 01-07-14 01-07-15

381,874.50

ADENDA N° 2

5,776.52

MONTO FINAL

387,651.02

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA MADDEN

GOBIERNO 

CENTRAL
8.5 Km AL-1-04-07 (g)

TRANSCARIBE TRADING, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
- 262,500.00 - 20-05-08 20-05-13 100 100 107 20-05-13 20-05-14

429,450.00

ADENDA N° 4

8,180.00

MONTO FINAL

437,630.00

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA TRANSISTMICA BOYD - 

ROOSEVELT ENTRADA DE CALZADA 

LARGA - ENTRADA A VILLA GRECIA  

HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO 

AGUA BUENA

GOBIERNO 

CENTRAL
27.02 Km 62 62 63 30-12-15 30-12-16AL-1-19-08 (g)

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA OMAR TORRIJOS 

HERRERA (GAILLARD), TRAMO: 

COROZAL - INTERSECCION CON LA 

CARRETERA HACIA PARQUE 

SUMMIT

GOBIERNO 

CENTRAL
12.47 Km AL-1-165-07 (g)

CONSTRUTORA URBANA, 

S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
 - 01-07-08 01-07-13 100

CONALVÍAS, S.A.S. 

SUCURSAL PANAMÁ

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
 -  - 01-08-10 01-08-15

100 105 01-07-13 01-07-14

15-01-07 15-01-12 100 100

 - 

134 - 31-12-14
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A
31-12-15

MANTENIMIENTO CARRETERA 

PANAMERICANA: TOCUMEN - 

CRUCE DE LA 24 DE DICIEMBRE

GOBIERNO 

CENTRAL
7.19 Km AL-1-01-05 (g)  - 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

252,000.00

ADENDA N° 8

4,800.00

MONTO FINAL

256,800.00

4745 01-06-17
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A
 -  - 01-06-11 01-06-16 45 01-06-16

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA GONZALILLO - 

TRANSÍSTMICA

GOBIERNO 

CENTRAL
3.50 Km AL-1-05-07 (g)

43 43 42 01-09-16 01-09-19 - 539,612.85  - 01-09-11 01-09-16

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA BOYD - ROOSEVELT, 

TRAMO: PUENTE SOBRE EL RIO 

AGUA BUENA - PUENTE SOBRE EL 

RIO CHAGRES

BID 11.11 Km AL-1-95-08 (g)
ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE CHAME 1,042,156.50                  

330,750.00

ADENDA N° 3

4,725.00

MONTO FINAL

335,475.00

693,472.50

ADENDA N° 5

13,209.00

MONTO FINAL

706,681.50

DISTRITO DE CHEPO 2,603,086.64                  

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA HACIA 

DARIEN, TRAMO: BAYANO - PUENTE 

IPETI

GOBIERNO 

CENTRAL
43.3 Km AL-1-156-07 (g) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP. - 1,261,407.00 - 01-10-09 01-10-14 75 75 80 01-10-14 01-10-15

646,852.50

ADENDA N° 5

22,512.14

MONTO FINAL

669,364.64

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL 

LLANO - CARTÍ, TRAMO I: EL LLANO - 

NUSAGANDÍ

GOBIERNO 

CENTRAL
19.00 Km AL-1-127-07 (g) ROMAR HERMANOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
- 672,315.00 - 01-03-11 01-03-16 50 50 52 01-03-16 01-03-17

45 45 46 06-06-16 06-06-17

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA HACIA 

DARIEN, TRAMO: PUENTE IPETI - 

AGUA FRIA N° 1

GOBIERNO 

CENTRAL
40.70 Km AL-1-153-07 (g)

CONSORCIO 

CORPORACION M & S - 

MECO - SANTA FÉ - (IPETI 

1)

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
 -  - 

 - 01-07-10 01-07-15 65 65 65 01-07-15 01-07-16

06-06-11 06-06-16

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL 

LÍBANO (LOS CALABAZOS) - PUNTA 

CHAME

GOBIERNO 

CENTRAL
29.00 Km AL-1-89-08 (g)

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.

90 90 92 01-03-14 01-03-15
ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

INTEROCÉANICA DE  

SEGUROS, S.A.
 -  - 

 - 

01-03-09 01-03-14MANTENIMIENTO CPA - SORÁ
GOBIERNO 

CENTRAL
18.00 Km AL-1-121-06 (g)
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - PANAMA

DISTRITO DE CAPIRA 811,410.08                     

97,650.00

ADENDA N° 3

1,395.00

MONTO FINAL

99,045.00

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

CERMEÑO - MONTE OSCURO ABAJO

GOBIERNO 

CENTRAL
9.2 Km AL-1-98-06 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A. - 141,750.00 - 01-08-10 01-08-15 0 60 63 01-08-15 01-08-16

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 

CACAO - CRUCE DE TRINIDAD - 

CRUCE DE LAS FILIPINAS,

GOBIERNO 

CENTRAL
5.5 Km AL-1-24-08 (g) GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
- 195,616.67 - 01-08-10 01-08-15 40 60 63 01-08-15 01-08-16

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

NUEVA ARENOSA – TRES 

HERMANAS, TRAMO I: NUEVA 

ARENOSA – LOS

FALDARES

GOBIERNO 

CENTRAL
13.3 Km AL-1-1-102-08 (g) GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
- 374,998.41 - 01-05-11 01-05-16 10 45 48 01-05-16 02-05-17

DISTRITO DE ARRAIJAN 453,390.40                     

MANTENIMIENTO VÍA DE ACCESO A 

VERACRUZ EN EL DISTRITO DE 

ARRAIJAN

GOBIERNO 

CENTRAL
12.0 Km AL-1-65-08 (g)

CORPORACION M&S 

INTERNACIONAL, C.A., 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.
- 453,390.40 - 15-03-09 15-03-14 90 90 91 15-03-14 15-03-15

DISTRITO DE LA CHORRERA 347,989.69                     

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RIO 

CONGO - EL LIRIO

GOBIERNO 

CENTRAL
9.6 Km AL-1-178-07 (p.u)

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
- 347,989.69 - 15-03-13 15-03-18 0 0 11 15-03-18 15-03-19

92 01-03-14 01-03-15
ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
 -  - 01-03-09 01-03-14 90 90

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

LÍDICE - LAS FILIPINAS

GOBIERNO 

CENTRAL
5.30 Km AL-1-146-06 (g)
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

DISTRITO DE SAN CARLOS 474,396.70                     

120,750.00

ADENDA N° 2

1,495.00

MONTO FINAL

122,245.00

126,840.00

ADENDA N° 4

2,174.40

MONTO FINAL

129,014.40

219,171.34

ADENDA N° 2

3,965.96

MONTO FINAL

223,137.30

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 7,447,257.00                  

391,387.50

ADENDA N° 5

6,709.50

MONTO FINAL

398,097.00

50

100 103 01-08-13 01-08-14

75 75 02-01-15 02-01-16

MANTENIMIENTOS DE CAMINOS EN 

PANAMÁ OESTE, PROVINCIA DE 

PANAMÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
01-04-15 01-04-1601-04-15 50 50

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES DEL 

ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

GLOBAL BANK CORP.  - 7,049,160.00 - 01-04-1291.50 Km AL-1-88-10 (g)

75 76 16-12-14 16-12-15 -  - 16-12-09 16-12-14 75
MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

NUEVA ARENOSA - CIRICITO

GOBIERNO 

CENTRAL
21.00 Km AL-1-23-07 (g) ROMAR HERMANOS, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.

45 70 73 01-02-15 01-02-16GRUPO HOWARD, S.A.
ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
 -  - 01-02-10 01-02-15

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 

LA ERMITA - LA LOMA, LA ERMITA - 

LA PITA Y EL ESPINO - ALTOS DE LA 

GLORIA

GOBIERNO 

CENTRAL
6.95 Km AL-1-85-08 (g)

 -  - 02-01-10 02-01-15 75
MANTENIMIENTO DEL CAMINO (CPA 

- EL VALLE) - RÍO DE JESÚS

GOBIERNO 

CENTRAL
2.87 Km AL-1-79-07 (g)

ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.

ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
 -  - 01-08-08 01-08-13

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL 

NANCE - MATA PALOS - LAS UVAS

GOBIERNO 

CENTRAL
6.30 Km AL-1-50-07 (g) 100
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

50

MANTENIMIENTOS DE CAMINOS EN 

PANAMÁ OESTE, PROVINCIA DE 

PANAMÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
01-04-15 01-04-1601-04-15 50 50

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES DEL 

ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

GLOBAL BANK CORP.  - 7,049,160.00 - 01-04-1291.50 Km AL-1-88-10 (g)
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROVINCIA DE VERAGUAS 151,042,393.27       
VERAGUAS  - MOP 135,152,168.32                 

VERAGUAS - MANTENIMIENTO 15,890,224.95                   

DISTRITO DE SONÁ 8,228,000.00                        

 ADENDA N° 1 

150

 ADENDA N° 2 

277

 ADENDA N° 3 

174

 ADENDA N° 3 

90

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS                     126,924,168.32 

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 1 

                          1,044,996.03 280

 ADENDA N° 2 

120

185

30-12-13

100 100

27-02-13 31-10-13 31-10-16139,702,410.00 27-06-13 99.99 100 12901-03-11

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
                          8,228,000.00 - 8,228,000.00

REHABILITACIÓN Y DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE VERAGUAS

GOBIERNO 

CENTRAL
169.80 Km

30-12-1608-12-11 29-10-13 95 100 9709-12-10

AL-1-03-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONALVÍAS, S.A.S. 

SUCURSAL PANAMÁ

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
121,386,012.29 18,316,397.71

CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD 

DE SONÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
2.48 Km AL-1-89-10 (p.u)

AL-1-55-10 (g) ITECPA, S.A.
ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                          4,493,160.00 

- 5,538,156.03 28-01-13 28-01-1602-07-10 26-06-11 01-04-12
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES (NORTE)

GOBIERNO 

CENTRAL
0.255 Km

BAGATRAC, S.A.
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

SERVICIOS DE INSPECCIÓN PARA EL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA 

LOS CAMINOS Y PUENTES DE 

VERAGUAS Y BOULEVARD SONÁ

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-162-11 PROINTEC, S.A.

NACIONAL DE SEGUROS 

Y CENTROAMERICA, S.A.
                          2,295,000.00  -                  2,295,000.00 08-06-12 08-05-14 96 S/P 68 08-05-14 07-05-17
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - VERAGUAS

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RÍO 

DE JESÚS - TRINIDAD - LAS HUACAS

GOBIERNO 

CENTRAL
12.0 km

386/2006 FIS-MOP 

(g)
GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
                          1,345,693.13  -                  1,345,693.13 21-11-06 15-11-07 31-03-08 100 100 504 137 24-07-08 24-07-11

 ADENDA N° 1 

150

 ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 

76

 ADENDA N° 4 

122

REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA 

YEGUADA - CHITRA

GOBIERNO 

CENTRAL
19.380 Km

AL-1-104-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.
GLOBAL BANK CORP.                         14,947,400.00                     2,116,600.00                17,064,000.00 27-12-10 20-03-12 100 100 224 18-07-12 18-07-15

100 15-12-12
GOBIERNO 

CENTRAL
11.42 Km

34/2007 FIS-MOP 

(p.u)
171 15-12-09

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
1,886,232.50 1,886,232.50 26-03-07

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

SONÁ - CATIVÉ
28-02-08 10-07-09 100
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - VERAGUAS 15,890,224.95             

DISTRITO DE SONÁ 504,000.00                     

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RIO 

GRANDE - CHORRILLO

GOBIERNO 

CENTRAL
11.52 Km AL-1-97-07 (g)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                        504,000.00  - 01-09-10 01-09-15 62 62 62 01-09-15 01-09-16

DISTRITO DE CAÑAZAS 262,500.00                     

MANTENIMIENTO DEL CAMINO CPA - 

CERRO PLATA

GOBIERNO 

CENTRAL
10.62 Km AL-1-13-07 (g) CONCOR, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                        262,500.00  - 01-03-10 01-03-15 72 72 72 01-03-15 01-03-16

DISTRITO DE LAS PALMAS 194,250.00                     

MANTENIMIENTO CPA - LAS PALMAS 

- EL MARÍA, I ETAPA

GOBIERNO 

CENTRAL
11.4 Km AL-1-94-06 (g) GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.
 -                        194,250.00  - 29-12-07 29-12-12 65 100 115 29-12-12 29-12-13

DISTRITO DE MONTIJO 127,440.00                     

126,000.00

ADENDA N° 2

1,440.00

MONTO FINAL

127,440.00

DISTRITO DE SANTA FE 284,360.80                     

279,394.50

ADENDA N° 4

4,966.30

MONTO FINAL

284,360.80

60 81 85 09-07-14 09-07-15

01-04-13100 100 - 110TECNI - TRAC, S.A.
AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A. 

MANTENIMIENTO DEL CAMINO (SAN 

FRANCISCO - SANTA FE) - EL 

CARMEN - EL ALTO Y CALLE DE 

CIRCUNVALACIÓN DE EL ALTO

GOBIERNO 

CENTRAL
8.12 Km AL-1-23-08 (g)

01-04-08 01-04-13
MANTENIMIENTO MARIATO - PLAYA 

REINA

GOBIERNO 

CENTRAL
3.44 Km AL-1-67-07 (g) 01-04-14

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -  - 09-07-09 09-07-14

 - 
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - VERAGUAS

DISTRITO DE CALOBRE 2,334,038.98                  

213,374.70

ADENDA N° 3

4,064.28

MONTO FINAL

217,438.98

MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA 

YEGUADA - CHITRA

GOBIERNO 

CENTRAL
19.380 Km

AL-1-104-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.
GLOBAL BANK CORP.  -                     2,116,600.00  - 19-07-12 19-07-15 40 40 40 18-07-12 18-07-15

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS                 12,183,635.17 

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN 

FRANCISCO - CALOBRE

GOBIERNO 

CENTRAL
22.0 Km AL-1-52-07 (g) CONCOR, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                        411,731.25  - 20-05-09 20-05-14 87 87 87 20-05-14 20-05-15

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA SONÁ - EL MARÍA

GOBIERNO 

CENTRAL
17.5 Km AL-1-70-07 (g)

CORPORACION M & S 

INTERNACIONAL, CA, S.A.

CIA. INTERNACIONAL DE 

SEGURO,S.A.
 -                        782,790.75  - 01-04-08 01-04-13 100 100 110 01-04-13 01-04-14

1,134,687.75

ADENDA N° 2

22,693.76

MONTO FINAL

1,157,381.51

MANTENIMIENTO DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE VERAGUAS

GOBIERNO 

CENTRAL
3.299 Km

AL-1-03-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONALVÍAS, S.A.S. 

SUCURSAL PANAMÁS. 

SUCURSAL PANAMÁ

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
- 333,689.23 - 16-04-12 16-04-15 41 41 49 16-04-15 16-04-18

MANTENIMIENTO DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE VERAGUAS

GOBIERNO 

CENTRAL
14.900 Km

AL-1-03-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONALVÍAS, S.A.S. 

SUCURSAL PANAMÁS. 

SUCURSAL PANAMÁ

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
- 1,647,725.95 - 28-02-13 28-02-16 19 19 20 28-02-16 28-02-19

MANTENIMIENTO DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE VERAGUAS

GOBIERNO 

CENTRAL
15.600 Km

AL-1-03-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONALVÍAS, S.A.S. 

SUCURSAL PANAMÁS. 

SUCURSAL PANAMÁ

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
- 1,891,003.91 - 28-06-13 28-06-16 8 8 9 28-06-16 29-06-19

 -  - 01-09-10 62

22-02-10 22-02-15 72

01-09-15
CONSTRUCTORA RODSA, 

S.A.

ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
62

 - 
MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA SANTIAGO-SONÁ
 - 

01-09-15 31-08-16

72 72 22-02-15 22-02-16BID 46.50 Km AL-1-52-08 (g) BAGATRAC, S.A.
ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.

MANTENIMIENTO DEL CAMINO 

GUÍAS ABAJO - LLANO COLORADO - 

QUEBRADA LAS TRANQUILLAS Y 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES SOBRE EL 

RÍO COCOBÓ (VÍA POCRÍ), RÍO 

COCOBÓ (PASO EL COCUYO / LA 

LAGUNA COCOBÓ) Y QUEBRADA 

PIÑA 

GOBIERNO 

CENTRAL
7.70 Km AL-1-114-08 (g) 62
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

MANTENIMIENTO DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES DE VERAGUAS

GOBIERNO 

CENTRAL
15.600 Km

AL-1-03-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONALVÍAS, S.A.S. 

SUCURSAL PANAMÁS. 

SUCURSAL PANAMÁ

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
- 5,959,312.57 - 01-08-13 01-08-16 5 5 5 01-08-16 02-08-19
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

COMARCA NGOBE BUGLÉ 4,198,624.06           

COMARCA NGOBE BUGLÉ - FIS 4,198,624.06                     

6,607,143.00                     

DISTRITO DE MUNA PROYECTOS FIS - MOP 2,198,906.11                        

 ADENDA N° 1 

387

 ADENDA N° 1 
 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

                             701,955.02 395

DISTRITO DE MIRONO PROYECTOS FIS - MOP 1,999,717.95                        

 ADENDA N° 1 

336

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 2 

                             638,507.19 426

                          2,989,297.50 

 ADENDA N° 2 ADENDA N° 1

                            -150,902.88 508

 ADENDA N° 1 

250

 ADENDA N° 2 

 ADENDA N° 3 105

 ADENDA N° 3  

75

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 6,607,143.00                  

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 

PUENTES EN LA COMARCA NGOBE 

BUGLE Y EN LA PROVINCIA DE 

VERAGUAS

GOBIERNO 

CENTRAL
60.590 Km

AL-1-109-10 

Puentes (g)

Caminos (p.u)

BAGATRAC, S.A.
ASEGURADORA ANCÓN, 

S.A.
 -                     6,607,143.00  - 01-05-13 01-05-16 14 14 14 01-05-16 02-05-19

CONSERVACIÓN DEL CAMINO 

SOLOY - BOCA DE BALSA

233

-

-

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE, 

CORP.

COMARCA NGOBE BUGLÉ - MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN DE CAMINO BOCA 

DEL MONTE - SOLOY

GOBIERNO 

CENTRAL

                          1,361,210.76 

Km
467/2006 FIS - MOP 

(p.u)

76

-

                 2,198,906.11 

29-05-08 30-04-09

30-04-09

21-12-10

                 1,999,717.95 

15-01-07 30-04-09 99

18-01-07 10-07-08 31-08-10

08-04-08

100

10-07-08

30-04-12

30-04-12

100 293

                               15,379.06 

30-04-09

CONSTRUCTORA 2G MAPFRE PANAMA, S.A.

                          1,496,951.09 

298

100

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - COMARCA NGOBE BUGLE

GOBIERNO 

CENTRAL
11.20

31-08-13

                          2,846,793.08 

- 21-12-1317-10-09
GOBIERNO 

CENTRAL
100 23221-12-10 100

96

17-11-08

375/2006 FIS - MOP 

(p.u)

ASEGURADORA GLOBAL, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                 2,862,172.14 

05-02-0711.60 Km
491/2006 FIS - MOP 

(p.u)
CONSTRUCTORA 2G MAPFRE PANAMA, S.A.

25.00 Km

8.60 Km AL-1-131-08 (p.u)

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN 

FÉLIX- HATO PILÓN

GOBIERNO 

CENTRAL

                 2,838,394.62 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CERRO 

SOMBRERO-CHICHICA
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

p.u = precio unitario  
g = global

PROYECTOS
ENTIDAD 

FINANCIERA
LONGITUD

% DE TIEMPO 

TRANSCURRID

O

VENCIMIENTO DE FIANZA

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA 

(ADENDAS 

REFRENDADAS)

AVANCE 

PROGRAMADO 

%

CONTRATO Nº CONTRATISTA

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

PROYECTOS NUEVOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

COMARCA KUNA YALA                                                                                                                                                                                                                                                                

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO 724,646.80                  

711,102.00

ADENDA N° 8

13,544.80

MONTO FINAL

724,646.80

16-06-17

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL 

LLANO - CARTÍ, TRAMO II: 

NUSAGANDÍ - CARTÍ

GOBIERNO 

CENTRAL
21.00 Km AL-1-183-07 (g) ROMAR HERMANOS, S.A. GLOBAL BANK CORP.  -  - 16-06-11 16-06-16 45 45 46 16-06-16


