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# PROYECTO ALCANCE MONTO ACTUAL
% DE AVANCE 

FÍSICO

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

LONGITUD DEL 

PROYECTO (KM)
Orden de Proceder Fecha de entrega Orden de cambio PROVINCIA

1

AMPLIACIÓN A SEIS (6) 

CARRILES - CORREDOR 

DE LAS PLAYAS (TRAMO 

1: CHORRERA - SANTA 

CRUZ)

Tramo No.1 =Ampliacion a seis carriles desde 3k+300 (en autopista Arraiján – Chorrera) Hasta el 36k+100 (antes del cruce 

sobre río Lagarto)  Longitud Total Aproximada 32,650mts.                                                                                          

Intercambiadores (5)    Chorrera – Salida de Autopista, Capira Este, Capira Oeste , Campana Este, Campana Oeste.

Viaductos (2)   Chorrera y en  Campana

Puentes a verificar y ampliar en CPA(7)  Cruce Río Perequetecito,Cruce Río Perequeté,Cruce Río Capira, Cruce Río 

Sajalices, Cruce de Quebrada Espavé, Cruce Río Mona.

Desvío en zona de Capira (En Tramo No.1) Longitud total aproximada de alineamiento de desvio = 3k+700

RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS

24-ABRIL-2017

                     -                                      -   32.65 EN LICITACIÓN
20 meses de Construcción y  3 años de 

mantenimiento
NO PANAMA OESTE

2

AMPLIACIÓN A SEIS (6) 

CARRILES - CORREDOR 

DE LAS PLAYAS (TRAMO 

2: SANTA CRUZ - SAN 

CARLOS)

Tramo No.2 =Ampliacion a seis carriles desde 36k+200 (en cruce sobre el rio Lagarto) Hasta el 57k+900 (antes del cruce 

sobre río Mata Ahogado), la Transicion de 3 a 2 carriles debe de realizarse 300 antes del rio Mata Ahogado.  Longitud Total 

Aproximada 25,800mts.

Intercambiadores (2)    Punta Chame , Punta Barco

Puentes a verificar y ampliar en CPA(6) Cruce Río Lagarto (45m), Cruce Río Bejuco(35m),Cruce Río Tetita (65m), Cruce 

Río Teta (75m), Cruce Qbda Arena (Verificar), Cruce Qbda Pueblo (Verificar).

Desvío en zona de Chame-Coronado-Punta Barco (En Tramo No.2) Longitud total aproximada de alineamiento de desvio = 

13k+600

RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS

24-ABRIL-2017

                     -                                      -   21.80 EN LICITACION
20 meses de Construcción y  3 años de 

mantenimiento
NO PANAMA OESTE

3

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN TERCER 

CARRIL VÍA CENTENARIO - 

ESTADIO ROD CAREW

Proyecto de Estudio, Diseño y Construcción el cual consiste en realizar la construcción de Terceros carriles en ambos 

sentidos de circulación comprendidos entre la salida del Corredor Norte y el Estadio Nacional Rod Carew. Longitud 

Aproximada 2.288 km. Con esto se esperar lograr una adecuación a la vía a los niveles de servicio requeridos por el tránsito 

actual y proyectado.

EN EVALUACION DE 

LA COMISION 

EVALUADORA

                     -                                      -   2.29
EN 

EVALUACION
9 meses de construcción NO PANAMA

4

ESTUDIO, DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

OBRAS PARA LA 

AMPLIACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA 

PANAMERICANA. TRAMO: 

PUENTE DE LAS 

AMÉRICAS–ARRAIJÁN

Adecuación de toda la Vía a velocidad de Diseño a 100 km/s 

Ampliación de de 3 kms. de la vía centenario Hacia la Chorrera desde el tramo de salida de Burunga a Autopista Arrijan-

Chorrera.

Longitud aproximada de 8 kilómetros, con Calzadas  que serán de 3 carriles por sentido y dos Carriles centrales adicionales 

reversibles, y vías colectoras hasta Howard, Ensanche del Puente sobre el Rio Velázquez ,   Construcción de intercambios y 

mejoras a existentes en Howard-Cocoli, Loma Coba, Sector 7 de Septiembre, Vía Centenario, y Burunga.

ADJUDICADO A 

CONSORCIO LOMA 

COBÁ

PENDIENTE ORDEN 

DE PROCEDER

                 -                                -   11.00 ADJUDICADO
24 Meses de Construcción Y 3 años de 

mantenimiento
NO PANAMA OESTE

5

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CUARTO PUENTE SOBRE 

EL CANAL DE PANAMÁ      

El Puente Principal como un puente atirantado simétrico, con una longitud total aproximada entre juntas de dilatación de 

1118 m, que consta de 2 torres en forma de Y invertida y un atirantamiento en dos planos de cables con configuración en 

semi arpa. En el Diseño Preliminar (con la existencia del Puente de Las Américas), la sección tipo se ha definido del 

siguiente modo:

• Ancho de carril: 3.65 m.

• Hombro exterior: 3 m (en el Puente Principal, 1.2 m)

• Hombro interior: 1.2 m

• Acera y carril bici: 2.5 m.

• Ancho para el metro: 9.0 m (sujeto a modificaciones según proyecto de Metro de Panamá,S.A.).

RECEPCIÓN DE 

PROPUESTA             

11-AGOSTO-2017

                 -                                -   6.50 EN LICITACIÓN
4.5 Años de Construcción y 5 años de 

mantenimiento
NO PANAMA

6

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA 

TRANSISTMICA, TRAMO 

PLAZA AGORA-ESTACION 

SAN ISIDRO

Longitud aproximada de 8 kilómetros, con Calzadas centrales que serán como mínimo de 3 carriles por sentido, Se 

construirán aceras de 2.40 m de ancho libre mínimo.Rehabilitación de los pasos elevados situado en el P.K. 3+930, en el 

área de la estación de Pan de Azúcar; en el P.K. 6+786, en el área de entrada a San Isidro.

Construcción de nuevos pasos elevados en el inicio del proyecto, en Plaza Ágora; nuevo paso elevado aproximadamente 

en el P.K. 2+300 en el área de San Miguelito; nuevo paso elevado aproximadamente en el P.K. 5+500 en el área de Ojo de 

Agua

Reponer, reubicar y/o soterrar los servicios y utilidades afectados por las obras, eliminando en la medida de lo posible los 

tramos en aéreo.          

ADJUDICADO A 

CONSTRUCTORA 

MECO, S.A.

PENDIENTE ORDEN 

DE PROCEDER

                 -                                -   8.00 ADJUDICADO
18 Meses de Construcción y 3 años de 

mantenimiento
NO PANAMA

7

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA OMAR 

TORIJOS HERRERA, 

TRAMO COROZAL-RED 

TANK -CENTENARIO                 

Diseño de la rehabilitación y ensanche de la carretera corozal - red tank -vía centenario.  Longitud aproximada de 6.8 

kilómetros, con Calzadas centrales que serán como mínimo de 3 carriles por sentido, Se construirán aceras de 2.40 m de 

ancho libre mínimo

Diseño de puente vehicular sobre Río Cárdenas. 

Puente elevado Ciudad del Saber                                                                                                        

Puente Elevado Vehicular en RED TANK

Intercambio Vehicular en Carretera Oeste a Centenario.

RECEPCIÓN DE 

PROPUESTA   

07-ABRIL-2017

                 -                                -   6.80 EN LICITACION N/A NO PANAMA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTOS

Actualizado : 05 - Mayo - 2017

PROYECTOS EN LICITACION
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# PROYECTO ALCANCE MONTO ACTUAL
% DE AVANCE 

FÍSICO

% DE AVANCE 

FINANCIERO 

LONGITUD DEL 

PROYECTO (KM)
Orden de Proceder Fecha de entrega Orden de cambio (En tramite) PROVINCIA

1

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES EN 

LAS PROVINCIA DE 

VERAGUAS, CHIRIQUI Y 

COMARCA NGOBE BUGLE

RENGLON No.1 

CPA-CERRO PELADO

CONTRATISTA: 

CONSORCIO 

CENTRALVIAS CAMINOS 

RURALES

• Rehabilitación y construcción de la vía existente manteniendo sus condiciones actuales en el alineamiento vertical y 

horizontal con pavimento flexible de carpeta de hormigón asfaltico convencional (AC-30 sin modificar). La longitud 

aproximada de la obra es de veinte (20) kilómetros, iniciando en el estacionamiento 316+760 de la Carretera Panamericana. 

• Movimiento de tierra, cortes y terraplenes.

• Señalización vertical y horizontal.

• Colocación de defensas metálicas.

• Construcción de un (1) vado para cruce de quebradas, ríos o paso de aguas superficiales

• Construcción, rehabilitación y conformación de estructuras de drenaje superficial como canales  y cunetas.

• Construcción de aceras en espacios públicos.

• Remoción y reubicación de utilidades públicas.

B/. 14,419,070.64 90.00% 83.00% 20.00 18-may-16
12 meses de Construcción y  2 años de 

mantenimiento
NO NGOBE BUGLE

2

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES EN 

LAS PROVINCIA DE 

VERAGUAS, CHIRIQUI Y 

COMARCA NGOBE BUGLE

RENGLON No.2

CERRO PLATA - EL PEÑON

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT, 

S.A.

• Rehabilitación y construcción de la vía existente con dos (2) carriles de  pavimento flexible de carpeta de hormigón 

asfaltico convencional (AC-30 sin modificar). La longitud aproximada de la obra es de veintitrés con veintiún  (23.21) 

kilómetros, desde Cerro Plata hasta la comunidad de El Peñón.

• Movimiento de tierra, cortes y terraplenes.

• Colocación de señalización vertical y horizontal.

• Colocación de defensas metálicas.

• Construcción, rehabilitación y conformación de estructuras de drenaje superficial.

• Construcción de aceras en espacios públicos, frente a la escuela.

• Remoción y reubicación de utilidades públicas.

B/. 22,456,346.87 56.93% 67.14% 24.00 18-may-16
12 meses de Construcción y  2 años de 

mantenimiento
NO NGOBE BUGLE

3

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES EN 

LAS PROVINCIA DE 

VERAGUAS, CHIRIQUI Y 

COMARCA NGOBE BUGLE

RENGLON No.3

CPA-LA MESA

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT, 

S.A.

• Rehabilitación y construcción de la vía existente manteniendo sus condiciones actuales en el alineamiento vertical y 

horizontal con pavimento flexible de carpeta de hormigón asfaltico convencional (AC-30 sin modificar). La longitud 

aproximada de la obra es de seis (6) kilómetros, iniciando en el estacionamiento 276+440 de la Carretera Panamericana 

hasta la localidad de la Mesa.

• Movimiento de tierra, cortes y terraplenes.

• Ajuste en sección transversal de la vía y reconfirmación de superficies en los sectores que lo requieran. 

• Colocación de señalización vertical y horizontal.

• Colocación de defensas metálicas.

• Construcción, rehabilitación y conformación de estructuras de drenaje superficial.

• Construcción de aceras en espacios públicos, frente a la escuela.

• Remoción y reubicación de utilidades públicas.

• Instalación de sudbrenes donde sea requerido.

B/. 5,154,950.13 100.00% 100.00% 6.00 18-may-16
12 meses de Construcción y  2 años de 

mantenimiento

En trámite en DIAC

ORDEN DE TRABAJO EXTRA No. 1: 

B/. 1, 447, 412.54 

Contempla: el rediseño, la inclusión de 

hombros en la via, rehabilitacion y 

ensanche de los drenajes, extensión de la 

rehabilitacion de la via desde el parque (fin 

del proyecto) hasta el Colegio con la 

debida señalización y la construccion de 

cuatro (4) paradas de buses

VERAGUAS

4

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES EN 

LAS PROVINCIA DE 

VERAGUAS, CHIRIQUI Y 

COMARCA NGOBE BUGLE 

RENGLON No.4

CPA-LAJERO-CERRO 

PUERCO 

/CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

• Rehabilitación y construcción de la vía existente manteniendo sus condiciones actuales en el alineamiento vertical y 

horizontal con pavimento flexible de carpeta de hormigón asfaltico convencional (AC-30 sin modificar). La longitud 

aproximada de la obra es de dieciocho (18) kilómetros, iniciando en el estacionamiento 351k +600 de la Carretera 

Panamericana por la vía el Salado hasta la Comunidad de Cerro Puerco.

• Movimiento de tierra, cortes y terraplenes.

• Ajuste en sección transversal de la vía y reconfirmación de superficies en los sectores que lo requieran. 

• Colocación de señalización vertical y horizontal.

• Colocación de defensas metálicas.

• Construcción, rehabilitación y conformación de estructuras de drenaje superficial.

• Remoción y reubicación de utilidades públicas.

• Instalación de sudbrenes donde sea requerido.

B/. 10,232,040.88 67.21% 50.61% 18.00 16-may-16
12 meses de Construcción y  2 años de 

mantenimiento
NO CHIRIQUI

5

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES EN 

LAS PROVINCIA DE 

VERAGUAS, CHIRIQUI Y 

COMARCA NGOBE BUGLE

RENGLON No.5

CERRO TETA-SAN 

CRISTOBAL 

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

• Rehabilitación y construcción de la vía existente manteniendo sus condiciones actuales en el alineamiento vertical y 

horizontal con pavimento flexible de carpeta de hormigón asfaltico convencional (AC-30 sin modificar). La longitud 

aproximada de la obra es de doce (12) kilómetros, iniciando en la localidad de San Cristóbal hasta Alto Higuerón.

• Movimiento de tierra, cortes y terraplenes.

• Ajuste en sección transversal de la vía y reconfirmación de superficies en los sectores que lo requieran. 

• Colocación de señalización vertical y horizontal.

• Colocación de defensas metálicas.

• Construcción, rehabilitación y conformación de estructuras de drenaje superficial.

• Remoción y reubicación de utilidades públicas.

• Instalación de sudbrenes donde sea requerido.

Todas las medidas de mitigación ambiental que se encuentren contenidas en al Estudio de Impacto Ambiental 

correspondiente.

B/. 8,447,923.42 53.00% 46.56% 12.00 18-may-16
12 meses de Construcción y  2 años de 

mantenimiento
NO NGOBE BUGLE

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
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6

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES EN 

LAS PROVINCIA DE 

VERAGUAS, CHIRIQUI Y 

COMARCA NGOBE BUGLE

RENGLON No.6

CPA-CAMINO JUAY-

QDA.EL LORO-CAÑAZAS

CONTRATISTA: 

ASOCIACION ACCIDENTAL 

C&T CONSTRUYE

• Rehabilitación y construcción de la vía existente manteniendo sus condiciones actuales en el alineamiento vertical y 

horizontal con pavimento flexible de carpeta de hormigón asfaltico convencional (AC-30 sin modificar). La longitud 

aproximada de la obra es de Diez (10) kilómetros, iniciando en el estacionamiento 373+900 de la Carretera Panamericana 

por la Vía Quebrada Loro hasta la Comunidad de Cañazas

• Movimiento de tierra, cortes y terraplenes.

• Señalización vertical y horizontal.

• Colocación de defensas metálicas.

• Construcción, rehabilitación y conformación de estructuras de drenaje superficial como canales  y cunetas.

• Remoción y reubicación de utilidades públicas.

B/. 7,259,950.00 90.91% 89.57% 10.00 16-may-16
12 meses de Construcción y  2 años de 

mantenimiento
NO CHIRIQUI

7

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES EN 

LAS PROVINCIA DE 

VERAGUAS, CHIRIQUI Y 

COMARCA NGOBE BUGLE

RENGLON No.7

CPA-CAÑAZAS-PUNTA DE 

TIERRA

CONTRATISTA: 

BAGATRAC, S.A.

• Rehabilitación y construcción de la vía existente manteniendo sus condiciones actuales en el alineamiento vertical y 

horizontal con pavimento flexible de carpeta de hormigón asfaltico convencional (AC-30 sin modificar). La longitud 

aproximada de la obra es de Diez (10) kilómetros, iniciando en el estacionamiento 424+200 de la Carretera Panamericana 

en la Entrada a la Comunidad de Gualaca hasta el estero conocido como Punta de Tierra.

• Movimiento de tierra, cortes y terraplenes.

• Señalización vertical y horizontal.

• Colocación de defensas metálicas.

• Construcción, rehabilitación y conformación de estructuras de drenaje superficial como canales  y cunetas.

• Remoción y reubicación de utilidades públicas.

B/. 4,838,494.91 100.00% 91.60% 10.00 16-may-16
12 meses de Construcción y  2 años de 

mantenimiento
NO CHIRIQUI

8

ASISTENCIA TECNICA 

PARA LA GERENCIA DE 

PROYECTO DEL CUARTO 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL DE PANAMA

El servicio de Asistencia Técnica para el cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, comprende en general, pero si limitarse 

a todos los servicios de coordinación e integración de con el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá                                                                                                            

 -Servicios de Ingeniería para la inspección y aseguramiento a calidad de Obras Del Proyecto 4 Puente.                                                                          

-Asistencia para la Ingeniería y Consultoría para las fases del Desarrollo tales como Previa d Licitación, Licitación, Diseño y 

Construcción de las Obras del 4 Puente sobre el Canal de Panamá                                              

-Trabajos de Geotecnia: Investigaciones Geotécnicas, ensayos de Laboratorio y elaboración de informes Geotécnicas                                       

-Trabajos de Cartografía, Topografía y Batimetría.                                           

-Identificación de Utilidades afectados por la construcción del 4 Puente       

 -Coordinación de trabajos relacionados con la elaboración del Pliego de Cargos y especificaciones Técnicas para el Diseño 

y Construcción

B/. 17,797,040.00 20.00% 6.98% 25-abr-16 1825 dias ??
PANAMA-PANAMA 

OESTE

9

CONTRATO DE 

CONSULTORÍA PARA EL 

SISTEMA DE CONTROL DE 

CALIDAD Y 

ESPECIFICACIONES DE 

SUPERPAVIMENTO

*Entrega de Manuales de Control de Calidadx, Instructivos 

* Plan de entreanmiento, capacitación y calificación del personal técnico del MOP

* Procedimientos para la implementación de la tecnología de Superpavimento

*Curso Piloto de Entrenamiento Práctico
B/. 1,146,493.51 50.00% 0.00% 22-ene-16 12 meses

El contratista ha solicitado 6 meses 

adicionales mediante Nota SN del 07 de 

diciembre de 2016, recibida en OPE el 13 

de dic 2016

PANAMA

10

DISEÑO Y 

REHABILITACIÓN C.P.A. – 

AGUA FRÍA – SANTA FE – 

YAVIZA 

TRAMO 1: AGUA FRÍA – 

SANTA FE

CONTRATISTA: 

BAGATRAC

• Rehabilitación de la calzada existente, utilizar mezclas asfálticas SUPERPAVE, conforme a la norma AASHTO M 323-12, 

Mantenimiento de 3 años a toda la obra.

• Reparación de puntos críticos a lo largo del proyecto.

• Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares existentes.

• Construcción de cunetas pavimentadas tipo trapezoidal.

• Construcción de carriles de descanso

• Colocación de la señalización vial horizontal y vertical completa.

• Construcción de entradas para accesar a viviendas, fincas, escuelas, centros de salud, comercios, iglesias existentes. 

B/. 31,900,000.00 54.00% 32.47% 17-ago-15
540 dias de Construccion y 1095 dias de 

Mantenimiento

En tramite en DIAC

Justificación de Prórroga No. 1 por 180 

dias enviado a DIAC

DARIEN

11

DISEÑO Y 

REHABILITACIÓN C.P.A. – 

AGUA FRÍA – SANTA FE – 

YAVIZA 

TRAMO 2: SANTA FE-

METETI

CONTRATISTA: 

BAGATRAC

• Rehabilitación de la calzada existente, utilizar mezclas asfálticas SUPERPAVE, conforme a la norma AASHTO M 323-12, 

Mantenimiento de 3 años a toda la obra.

• Reparación de puntos críticos a lo largo del proyecto.

• Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares existentes.

• Construcción de cunetas pavimentadas tipo trapezoidal.

• Construcción de carriles de descanso

• Colocación de la señalización vial horizontal y vertical completa.

• Construcción de entradas para accesar a viviendas, fincas, escuelas, centros de salud, comercios, iglesias existentes. 

B/. 36,000,000.00 57.00% 35.47% 17-ago-15
540 dias de Construccion y 1095 dias de 

Mantenimiento

En tramite en DIAC

Justificación de Prórroga No. 1 por 180 

dias enviado a DIAC

DARIEN
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12

DISEÑO Y 

REHABILITACIÓN C.P.A. – 

AGUA FRÍA – SANTA FE – 

YAVIZA 

TRAMO 3: METETI-

CANGLÓN 

CONTRATISTA: 

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

CAMINOS DE DARIÉN

• Rehabilitación de la calzada existente, utilizar mezclas asfálticas SUPERPAVE, conforme a la norma AASHTO M 323-12, 

Mantenimiento de 3 años a toda la obra.

• Reparación de puntos críticos a lo largo del proyecto.

• Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares existentes.

• Construcción de cunetas pavimentadas tipo trapezoidal.

• Construcción de carriles de descanso

• Colocación de la señalización vial horizontal y vertical completa.

• Construcción de entradas para accesar a viviendas, fincas, escuelas, centros de salud, comercios, iglesias existentes. 

B/. 38,649,470.00 55.00% 42.75% 17-ago-15
540 dias de Construccion y 1095 dias de 

Mantenimiento

En tramite en DIAC

Justificación de Prórroga No. 1 por 349 

dias enviado a DIAC

DARIEN

13

DISEÑO Y 

REHABILITACIÓN C.P.A. – 

AGUA FRÍA – SANTA FE – 

YAVIZA 

TRAMO 4: CANGLÓN-

YAVIZA

CONTRATISTA: 

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

CAMINOS DE DARIÉN

• Rehabilitación de la calzada existente, utilizar mezclas asfálticas SUPERPAVE, conforme a la norma AASHTO M 323-12, 

Mantenimiento de 3 años a toda la obra.

• Reparación de puntos críticos a lo largo del proyecto.

• Rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares existentes.

• Construcción de cunetas pavimentadas tipo trapezoidal.

• Construcción de carriles de descanso

• Colocación de la señalización vial horizontal y vertical completa.

• Construcción de entradas para accesar a viviendas, fincas, escuelas, centros de salud, comercios, iglesias existentes. 

B/. 42,158,000.00 50.00% 35.46% 17-ago-15
540 dias de Construccion y 1095 dias de 

Mantenimiento

En tramite en DIAC

Justificación de Prórroga No. 1 por 318 

dias enviado a DIAC

DARIEN

14

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA PEDREGAL-

GONZALILLO-

TRANSÍSTMICA                   

"CORREDOR PANAMA 

NORTE"

CONTRATISTA: MECO, S.A.

• Rehabilitación 11.2 km de carretera incluyendo los 1.8 km de la Carretera Villalobos.         

• Construcción de dos (2) nuevos carriles, con pavimento de hormigón de Cemento Portland. Totalizando cuatro (4) carriles 

de circulación (dos / sentido).                                                                                                    

• Aceras de 2 metros de ancho de Cemento Portland a ambos lados de la calzada. Incluyendo rampas en intersecciones 

para las personas con discapacidad. (7.2 km)

• Ciclo vías de 3 metros de ancho por el margen izquierdo de la vía pavimentadas en hormigón de cemento Portland. (8.3 

KM)                         

• Construcción de dos (2) pasos elevados vehiculares tipo herraduras        

• INTERCAMBIADOR VIAL en la Intersección de la Nueva Vialidad y la Vía Zárate                                                                                                               

• INTERCAMBIADOR VIAL en la Intersección con la Urbanización Montemar                                                                                                         

• Cuatro puentes vehiculares de dos (2) vías (uno por sentido) incluyendo rampas de entradas y salidas                                                                        

• Construcción de seis (6) retornos internos simples y dos (2) dobles  a nivel.

B/. 96,934,765.60 13.00% 8.37% 18-ene-16
730 dias de Construccion y 1095 dias de 

Mantenimiento
NO PANAMA

15

CANALIZACION DEL RIO 

MATIAS HERNANDEZ EN 

EL SECTOR DE 

AUTOMOTOR, DISTRITO 

DE SAN MIGUELITO, 

PROVINCIA DE PANAMA

CONTRATISTA: TRANSEQ, 

S.A.

• Canalización del Rio Matías Hernández                                                      

• Construcción de estructuras para estabilización de Taludes                       

• Desmonte y tala de árboles dentro del cauce del Rio                                  

• Construcción y restauración de las secciones del Rio con la protección de márgenes existentes.                                                                                 

• Reemplazar parte del sistema Pluvial con tubería de hormigón con la construcción de los cabezales.                                                                      

• Realizar estudios hidrológicos y levantamientos topográficos de detalle para seguimiento y control de las secciones de 

trabajo de cada punto de afectación a lo largo del Rio Matías Hernández.

Total del Contrato: 

B/. 4,938,373.18

Adenda No.1: 0.00

99.92% 98.49% 18-sep-15 250 dias de Construccion

En tramite en DIAC

Justificación de Prórroga No. 1 por 120 

dias enviado a DIAC

PANAMA

16

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

PANAMERICANA TRAMO 

SANTIAGO-VIGUÍ (Tramo1)

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT                                       

• Rehabilitación de la Calzada existente 

• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos                                                                     

• Rehabilitación de 4 Puentes existentes                                                                                      

• Construcción de 4 puentes Nuevos                                                                               

• Construcción de 38 retornos Nuevos                                                                                        

• Construcción de 7 puentes Peatonales Nuevos                                                   

• Rehabilitación de 4 puentes peatonales existentes                                        

Total del Contrato:

B/. 442,220,015.43

Original:402,359,856.5

8

Adenda No.1: 

39,860,158.85

: 

97.00% 96.93% 21-feb-14
1278 dias de Construcción y 730 dias de 

Mantenimiento
NO VERAGUAS

17

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

PANAMERICANA TRAMO 

VIGUÍ-SAN FÉLIX (Tramo2)

CONTRATISTA: MECO                                               

• Rehabilitación de la Calzada existente  

• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos  

• Rehabilitación de 8 Puentes existentes        

• Construcción de 8 puentes Nuevos              

• Construcción de 16 retornos Nuevos        

• Construcción de 3 puentes Peatonales Nuevos 

Total del Contrato: 

B/. 284,513,777.07

Original:260,691,706.3

2

Adenda No.1: 

23,822,070.75

: 

99.70% 99.53% 21-feb-14
1278 dias de Construcción y 730 dias de 

Mantenimiento
NO CHIRIQUI

18

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

PANAMERICANA TRAMO 

SAN FÉLIX-SAN JUAN 

(Tramo3)

CONTRATISTA: ASOC. 

CUSA & BAGATRAC                 

• Rehabilitación de la Calzada existente

• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos

• Rehabilitación de 4 Puentes existentes

• Construcción de 4 puentes Nuevos

• Construcción de 06 retornos Nuevos

• Construcción de 1 puentes Peatonales Nuevos

• Rehabilitación de 1 puentes peatonales existentes                               

Total del Contrato: 

B/. 86,552,746.00

Adenda No.1: Tiempo

100.00% 100.00% 14-feb-14

730 dias de Construcción y 730 dias de 

Mantenimiento

Adenda No. 1: 120 dias de Construccion

ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL No. 1: 01 de 

Julio de 2016

Orden de trabajo Extra No. 1: 201 dias en 

Construcccion y 183 dias de Mantenimiento

En trámite en DIAC

ORDEN DE TRABAJO EXTRA No. 1: 

B/. 7,485,132.20

Contempla: la modificacion de seccion 

tipica por Barrera New Jersey, aumento 

del ancho de la señalización horizontal, 

disminución del monto de de 

mantenimiento en virtud de la optimización 

del diseño.

CHIRIQUI
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19

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

PANAMERICANA TRAMO 

SAN SAN JUAN-LA PITA 

(Tramo4)

CONTRATISTA: 

CONALVIAS

• Rehabilitación de la Calzada existente

• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos 

• Rehabilitación de 8 Puentes existentes 

• Construcción de 8 puentes Nuevos

• Construcción de 16 retornos Nuevos 

• Rehabilitación de 3 puentes peatonales existentes                                        B/. 218,260,787.00 98.00% 90.50% 05-feb-14

1095 dias de Construcción y 730 dias de 

Mantenimiento

Orden de trabajo Extra No. 1: 120 dias en 

Construcccion

En trámite en DIAC

ORDEN DE TRABAJO EXTRA No. 1: 

B/. 24,451,923.66

Contempla: la modificacion de seccion 

tipica por Barrera New Jersey, aumento 

del ancho de la señalización horizontal, 

incremento de Convencion Colectiva, 

incorporacion de 4 pasos peatonales a 

desnivel, disminución del monto de de 

mantenimiento en virtud de la optimización 

del diseño, aceras adicionales en pasos 

peatonales

CHIRIQUI

20

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

PANAMERICANA TRAMO 

LA PITA-DAVID (Tramo5) 

CONTRATISTA: ASOC. 

CUSA & BAGATRAC

• Rehabilitación de la Calzada existente

• Construcción de 2 carriles adicionales nuevos

• Rehabilitación de 5 Puentes existentes

• Construcción de 5 puentes Nuevos

• Construcción de 08 retornos Nuevos

• Construcción de 3 puentes Peatonales Nuevos

• Rehabilitación de 1 puentes peatonales existentes                               

Total del Contrato: 

B/. 124,084,778.38

Original: 

118,350,460.00            

Adenda No.1: 

5,734,318.38

99.60% 96.80% 14-feb-14

730 dias de Construcción y 730 dias de 

Mantenimiento

Adenda No. 1: 180 dias de Construccion

ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL No. 1: 23 de 

febrero de 2017 

Orden de trabajo Extra No. 1: 231 dias en 

Construcccion

En trámite en DIAC

ORDEN DE TRABAJO EXTRA No. 1: 

B/. 9,618,597.69

Contempla: la modificacion de seccion 

tipica por Barrera New Jersey, aumento 

del ancho de la señalización horizontal, 

incremento de Convencion Colectiva, 

disminución del monto de de 

mantenimiento en virtud de la optimización 

del diseño, aceras adicionales en pasos 

peatonales

CHIRIQUI

21

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA 

CALZADA DE AMADOR 

CONTRATISTA: ININCO

• Estudios Arquitectónicos, Diseños de Ingeniería, Construcción, Mejoramiento y Ampliación a Cuatro Carriles de la Calzada 

de Amador, 

• Estudio de paisajismo que mantenga el destino recreativo y turístico del lugar. 

• Desarrollo de aceras y ciclovías, 

• Lugares de descanso y contemplación de la Ciudad de Panamá, 

• Implementación de áreas de estacionamiento en la vía ampliada así como en la zona del muelle techado de la vía 

existente y mirador.

Total del Contrato: 

B/. 72,500,678.96

Original: B/. 

66,595,391.83            

Adenda No.1: Tiempo

Adenda No.2: B/. 

729,222.61

Adenda No. 3: B/. 

5,176,064.52

99.93% 99.75% 28-nov-13

20 meses de Construcción

Adenda No. 1: 10 meses

Adenda No. 2: 3 meses

Adenda No. 3: 6 meses

Orden de Cambio No. 3 en trámite (ADENDA 

4): 3 meses de construcción y 36 meses de 

Mantenimiento

En trámite en DIAC

ORDEN DE CAMBIO No. 3: 

B/. 2,366,814.45

Contempla: Disminución de Costos 

Asociados al MOP, pavimento Existente, 

Demolicion y reposicion de muro en Isla 

Perico, Concreto Reforzados de tuberia en 

Brisas de Amador, asi como tambien 

contempla actividades extras tales 

como:Pavimento frente al Biomuseo, 

Aceras aledañas al Biomuseo, ciclovia, 

acera peatonal, Mantenimiento 

PANAMA

22

CONSTRUCCIÓN DEL 

INTERCAMBIADOR VIAL 

EN LA CARRETERA 

PANAMERICANA 

(HOWARD) , TRAMO : 

PUENTE DE LAS 

AMÉRICAS-ARRAIJAN

CONTRATISTA: MECO, S.A.

• Construcción de Intercambiador Vial de Cuatro Conectores viales tipo trébol, Contara con barandas de resguardo.

• Puentes sobre el Rio Velásquez de 30 mts uno en la rampa de entrada y otro en la rampa de salida que permitirá el enlace 

de la carretera Perimetral Oeste con la Panamericana

• Un puente principal  sobre la panamericana a Cuatro Carriles de 100 metros de largo

• Este Puente Permitirá el flujo vehicular sin interrumpir el flujo ya existente en la Carretera Panamericana

Total del Contrato: 

B/. 30,678,964.01

Original: 

30,510,964.01           

Adenda No.1: 

168,000.00

40.00% 33.78% 23-abr-14

450 dias de Construccion

Adenda No. 1: 411 dias

Justificación de tiempo No. 2: 488 dias

En trámite en DIAC 

Justificación de tiempo No. 2: 488 dias PANAMA OESTE

23

REHABILITACIÓN DE LA 

SUPERESTRUCTURA Y 

SUBESTRUCTURA DEL 

PUENTE DE LAS 

AMÉRICAS

CONTRATISTA: MCM 

GLOBAL

• Rehabilitación de losa de rodadura del Puente

• Estructura de soporte de la losa

• Pintura completa del Puente de las Américas

Total del Contrato: 

B/. 82,843,714,31

Adenda No.1: 

80,061,714.31   

Adenda No.2: Tiempo

Adenda No.3: Tiempo

Adenda No.4: 

2,782,000.00

98.76% 98.76% 21-dic-10

1,460 dias de Construccion

Adenda No. 2: 537 dias

Adenda No. 3: 245 dias

En tramite en DIAC 
PANAMA-PANAMA 

OESTE

OBRA: 

• Interconexión Vial entre Ave Balboa y Los Poetas (viaducto marino)

• Nueva Ave Los Poetas en Relleno Marino

• Relleno turístico con aéreas verdes

• Restaurante, Mirador, Canchas polideportivas, Reloj con jardín

• Jardín aromático

• 150 estacionamientos, Fritodromo, Nuevo estadio Maracaná

• Cooperativa de Pescadores, Aceras peatonales, Ciclo vías

• Soterramiento de líneas eléctricas de alta tensión desde la Ave. Balboa hasta la Locería (≈ 5Km)

B/. 782,146,976.22 100.00% 100.00% 19-may-11 15-jul-17

24

INTERCONEXIÓN VIAL 

ENTRE LA AVE. BALBOA Y 

AVE. LOS POETAS

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT 

S.A.

PANAMA
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FASE DE MANTENIMIENTO: 

• Vialidad de Cinta Costera I y II

• Pasarela Peatonal sobre CCI (Parque Urraca)

• Pasarela Peatonal sobre Ave. Balboa 

• Estacionamientos Mirador del Pacifico

• Estacionamiento 3 de Noviembre

• Interconexión Vial entre Ave. Balboa y Ave. Los Poetas

B/. 19,738,328.68 93.30% 93.30% 19-may-11 15-jul-17 NO

25

PRESERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

DE LA CIUDAD DE 

PANAMÁ CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT, 

S.A.

ADENDA 4

• Construcción de un viaducto de dos (2) carriles, en la intersección de la Vía Cincuentenario con la Avenida Santa Elena.

• Construcción de un viaducto de un (1) carril, en la intersección de la Vía   Cincuentenario con la Ave. Diego de Almagro.

• Ampliación de la Vía Cincuentenario, en el tramo comprendido entre las intersecciones con la Ave. Diego de Almagro y 

Calle Nicolás Pacheco.

• Soterramiento del sistema eléctrico y de comunicaciones en las intersecciones de la Vía Cincuentenario con la Calle Diego 

de Almagro y la Avenida Santa Elena.

• Reubicación de servicios públicos, considerando el sistema de acueducto

B/. 40,511,292.28 100.00% 99.06% 19-may-11 21-feb-16 NO PANAMA

26

MEJORAMIENTO Y 

ENSANCHE DE LA AVE. 

DOMINGO DIAZ. 

CONTRATISTA: I.C.A. -  

MECO

• Ensanche a 6 carriles en Ave. Domingo Díaz

• Construcción de 3 puentes peatonales y mantenimiento de los actuales (11)

• Construcción de 3 puentes vehiculares superiores (Manuel F. Zarate, Pedro Ameglio, Don Bosco)
B/. 237,986,441.80 100.00% 98.40% 07-jul-11 30-ene-15 NO PANAMA

27
CORREDOR VÍA BRASIL - 

TRAMO I

CONTRATISTA: FCC. S.A

• Calle el Paical-Ricardo J. Alfaro

• Paso superior en Ave. Ricardo J. Alfaro

• Rotonda a nivel

• Paso deprimido en calle El Paical.

• Calle el Paical-Simón Bolívar

• Paso superior en Ave. Simón Bolívar

• Rotonda a nivel

• Paso deprimido en Calle el Paical

• Soterramiento de líneas eléctricas y telecomunicación

B/. 239,461,999.90 100.00%
99.23% (Pendiente 

indemnizaciones)
08-jul-11 NO PANAMA

28
 CORREDOR VÍA BRASIL-

TRAMO II

CONTRATISTA: FCC. S.A.

• Vía Brasil-Calle 50 (3 carriles en 1 sentido)

• Paso a desnivel (Trinchera) en Ave. Nicanor de Obarrio

• Vía Brasil-Vía Israel (4 carriles en 2 sentidos)

• Paso a desnivel con Rotonda a nivel en la Intersección

• Soterramiento de líneas eléctricas y comunicación

B/. 216,274,951.74 100.00%
92.43% (Pendiente 

indemnizaciones)
08-jul-11 NO PANAMA

29

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE 

CONEXCION DEL 

CORREDOR NORTE Y LA 

VIA MANUEL F. ZARATE 

CON LA VIA GONZALILLO-

PEDREGAL

E.N.A. CORREDORES

• Construccion de via de cuatro carriles con un longitud de 885 metros lineales                                                                                                         

• Puente Vehicular de 4 carriles

B/. 9,775,231.48 98.00% 91.04% 14-mar-14 31-ene-17 NO PANAMA

24

INTERCONEXIÓN VIAL 

ENTRE LA AVE. BALBOA Y 

AVE. LOS POETAS

CONTRATISTA: 

CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT 

S.A.

PANAMA


