
BOCAS DEL TORO 2 1,688,832.63 1,653,782.21 35,050.42

COCLE 9 14,456,504.46 13,191,368.75 1,265,135.71

COLON 4 5,120,551.91 3,830,976.72 1,289,575.19

CHIRIQUI 4 6,599,115.00 6,503,805.00 95,310.00

DARIEN 0 0.00 0 0.00

HERRERA 3 10,865,871.40 8,221,447.99 2,644,423.41

LOS SANTOS 11 15,678,329.91 1,907,288.36 13,771,041.55

PANAMA 16 27,497,730.21 17,641,608.48 9,856,121.73

VERAGUAS 5 19,494,718.51 18,992,918.73 501,799.78

COMARCA NGOBE BUGLE 1 6,607,143.00 6,607,143.00 0.00

COMARCA KUNA YALA 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE PROYECTOS EN MANTENIMIENTO: 55 B/. 108,008,797.03 B/. 78,550,339.25 B/. 29,458,457.78

MARZO 2017

MONTO DE MANTENIMIENTO POR 

EJECUTAR (B/.)

RESUMEN DE PROYECTOS EN MANTENIMIENTO POR PROVINCIAS

PROVINCIAS
CANTIDAD DE 

PROYECTOS

MONTO TOTAL DE 

MANTENIMIENTO (B/.)

MONTO DE 

MANTENIMIENTO 

REALIZADO A LA FECHA 

(B/.)
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO 1,688,832.63  

DISTRITO DE CHANGUINOLA 1,688,832.63  

510,756.75

ADENDA N° 1

9,728.70
100 100 68.06

MONTO FINAL

1,146,508.91

ADENDA N° 4

21,838.27 97 97 37.69

MONTO FINAL

1,168,347.18

09-09-08

Etapa de rehabilitación recibida el 11-05-11. 

Recibo Sustancial de la Obra 30-04-10. 

ADENDA N° 4 refrendada, aumento de B/. 

21,838.27 por 7% ITBMS. 

Km20.80 01-05-16

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

Por definir trabajos de colocación de muros de 

gaviones, para la finalización del mantenimiento.

COMPAÑÍA JERA, 

S.A.

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO BOCAS-LA 

FERIA-BOCA DEL 

DRAGO Y RAMAL A 

PUNCH (PRIMERA 

ETAPA A PLAYA BLUFF)

AL-1-123-08

Mantenimiento Finalizado

En trámite de Acta de Inspección Final de 

mantenimiento

PROYECTOS CONTRATISTA

Km10.55 4,598,287.8 01-09-1625-12

SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

01-09-15

Etapa de rehabilitación recibida el 30-06-10.  

ADENDA N° 3 refrendada, aumento por 7% 

ITBMS de B/. 9,728.70

AFIANZADORA 

GLOBAL, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS 

(RAMBALA-ALMIRANTE) - 

VALLE DE AGUA, 

QUEBRADA 

TRAICIONERA-VALLE 

SARÓN, (RAMBALA-

ALMIRANTE)-VALLE LAS 

PERLAS, (RÍO OESTE-

VALLE RISCO)-RÍO 

OESTE ARRIBA Y 

(PUNTA PEÑA-

ALMIRANTE)-RÍO OESTE-

VALLE RISCO

AL-1-124-08

COMPAÑÍA JERA, 

S.A.
01-09-10

15-06-11

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

30-12-09

520,485.45

01-05-15 01-05-159,287,451.3 01-05-10

01-09-15
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

PROVINCIA DE COCLE 14,456,504.46   

DISTRITO DE AGUADULCE 94,604.05          

92,835.75

ADENDA N° 2

1,768.30
100 100 71.52

MONTO FINAL

94,604.05

DISTRITO DE ANTON 764,515.00        

246,225.00

ADENDA N° 3

4,690.00 80 48.06

MONTO FINAL

250,915.00

504,000.00

ADENDA N° 3

9,600.00 65 27.63

MONTO FINAL

513,600.00

Contrato Resindido. 

Este contrato fue solicitado por la Sala Tercera 

de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia

Este contrato se encuentra en Procesos 

Administrativos.

80

01-08-16

ASEGURADORA 

DEL ISTMO, S.A

5,281,125.15 15-08-08 05-11-11

01-01-16 01-01-17

Etapa de rehabilitación recibida el 15-09-09.  

ADENDA N° 4 refrendada, aumento de B/. 

4,690.00

01-01-112,061,332.70

1.20 Km

13.40 Km 15-09-09

Km

01-01-16

01-08-16

ASEGURADORA 

DEL ISTMO, S.A

Se entrego un informe con las reparaciones que 

tienen que hacer para tramitar el cierre del 

proyecto.

01-03-16

65
ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.

03-04-07

675,214.69

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO CPA - BARRERO

AL-1-138-08

29-12-10 01-03-1124-11-08 01-03-16 01-03-19

01-08-11

DEL ISTMO 

ASSURANCE 

CORP.

CONSTRUCTORA 

DE ASFALTO LAO 

REAL, S.A.

21.58

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO CHIRU - LLANO 

GRANDE - SANTA RITA -

EL RETIRO

AL-1-25-08

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO CPA-

TRANQUILLA CENTRO, 

PROVINCIA DE COCLÉ

AL-1-10-07

TRANSPORTE Y 

EQUIPO NUEVA 

ESPERANZA, S.A.

01-08-17

Etapa de rehabilitación recibida el 30-09-10. 

ADENDA N° 3 refrendada, aumento de B/. 

9,600.00 por aumento de ITBMS de 5% a 7%. 
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

DISTRITO DE LA PINTADA 209,071.30        

205,684.50

ADENDA N° 2

3,386.80 100 80.11

MONTO FINAL

209,071.30

EN MULTIPLES DISTRITOS 13,388,314.11   

98 98.00 47.22

100 99.8 87.38

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE LA PROVINCIA DE 

COCLE: TOZA-LAS 

HUACAS DEL QUIJE, 

OJO DE AGUA (ACCESO 

AL PUENTE SOBRE EL 

RIO ZAPILLO) -BAJO 

GRANDE Y SAN 

ROQUITO-LAS HUACAS 

DEL QUIJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AL-1-97-11 (g)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.
Km37.3

Recibo Sustancial de Obra el 03-09-13. 

28-02-13
Etapa de rehabilitación recibida 

el 28-02-13.
26-04-11

5.90 1,295,993.46 16-06-08 15-12-09 100 08-12-14 08-12-1516-12-09Km

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES 

(SAN JUAN DE DIOS - 

ALTOS DE LA ESTANCIA - 

CHURUQUITA CHIQUITA - 

RINCÓN DE LAS 

PALMAS), PROVINCIA DE 

COCLÉ

AL-1-04-11

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

BITÚMENES DE 

PANAMÁ, S.A. / 

CONCOR, S.A.

08-12-14

REHABILITACIÓN  DEL 

CAMINO LA PINTADA - EL 

PICACHO

AL-1-28-08

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONE

S CIVILES, S.A.

14.8 Km 01-02-14 01-02-1711-03-1115,448,000.00 04-08-13

29,005,000.42 01-07-13 01-07-16

01-02-17       2,568,000.00 
GLOBAL BANK 

CORP.

Limpieza general de maleza y cunetas 

pavimentadas.

GLOBAL BANK 

CORP.
01-07-16       4,637,008.81 

Etapa de rehabilitación recibida el 15-12-09. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 2 

refrendada, aumento de B/. 3,386.80 por  7% 

ITBMS.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.

01-02-18

 Se realizó inspección con el ing. Eliecer Bernal y 

recomendó hacer siembro de plantones

Se está en la Correción de pintura de puentes

01-07-17
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

5,328,712.35

ADENDA N° 2

321,000.00

MONTO FINAL 85 85.00 52.32

5,649,712.35

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO SOFRE - EL 

VALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AL-1-101-08 

BITÚMENES DE 

PANAMÁ, S.A.
11.37 Km 7,859,655.20 08-10-08 07-09-13 533,592.95 01-02-14 01-02-19 76.18 76.18 15.13

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
01-02-19 01-02-20 Etapa de rehabilitación recibida el 06-12-13.

Limpieza cunetas pavimentadas.,desmonte 

mecánico,

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA 

PANAMERICANA TRAMO:  

PENONOMÉ - 

AGUADULCE

AL-1-104-13

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.
44.60 km 42,425,871.50 06-12-13 06-04-15 4,160,882.25 06-10-16 06-10-19 2.00 2.00 0.00

GLOBAL BANK 

CORP.
06-10-19 05-10-20

• Limpieza de la cuneta central 

• Desmonte mecánico

• Reparación de espejos.

En etapa de mantenimiento de las actividades 

recibidas por el acta de recibo sustancial

PROVINCIA DE COLON 5,120,551.91     

DISTRITO DE COLON 241,500.00        

100 77.57

Km

12.9 Km

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE LA PROVINCIA DE 

COCLE: LAS GUABAS- 

CERRO ZUELA, CAIMITO-

CHIGUIRI ARRIBA, EL 

CAÑO-PARQUE 

ARQUEOLOGICO, 

TOABRE-LA 

CHORRERITA, 

TRANQUILLA CENTRO-

CERRO DE LA CRUZ Y 

SONADORA - EL 

POTRERO

AL-1-112-11

CONSORCIO 

TRANSISTMICA

42.07

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

TERCEROS CARRILES 

DE LA CARRETERA 

TRANSISTMICA BOYD - 

ROOSEVELT TRAMO: 

BUENA VISTA - GATÚN

AL-1-88-06

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A. / 

CONCOR, S.A.

01-01-17

07-08-06 01-11-14 100

GLOBAL BANK 

CORP.
40,474,552.87 24-05-11

31-10-09 01-11-09          241,500.00 13,456,320.15

31-12-13 01-01-14

MAPFRE 

PANAMA, S.A.

01-01-17

01-11-15

Etapa de rehabilitación recibida el

 31-10-09. 

Inspección Final de Mantenimiento

1-11-2014

01-01-18

En Trámite refrendo de Adenda de aumento por 

cambio de ITBMS, para proceder al Acta de 

Aceptación Final

Limpieza  de cunetas pavimentadas y 

tuberia,desmonte mecánico
Etapa de rehabilitación recibida el 03-12-13.

01-11-14
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

DISTRITO DE CHAGRES 3,289,476.72     

100.00 87.10

DISTRITO DE DONOSO 300,000.00        

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO PALMAS 

BELLAS - SALUD - RÍO 

INDIO

03 FIDEICO-FIS-MOP

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
15.0 Km 300,000.00 14-03-08 14-03-13 100 100 100.00

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, 

S.A.

31-12-14 31-12-15

Etapa de rehabilitación recibida el 31-10-08. 

Se está confeccionando el Acta de Aceptación 

Final en el PAN.

Se está confeccionando el Acta de Aceptación 

Final en el PAN. Adenda de extención de tiempo 

aprobada al proyecto y firmada por el contratista.

DISTRITO DE PORTOBELO 1,289,575.19     

1,265,470.98

ADENDA N° 5

24,104.21 100.00 65.59

MONTO FINAL

1,289,575.19

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 6,599,115.00     

DISTRITO DE DOLEGA 403,725.00        

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO SANTA RITA - 

POTRERILLO ABAJO 

(RUTA SUR - TRAMO II)

AL-1-72-08

ININCO, S.A. 15.8 Km 7,791,570.40 03-06-08 29-12-09           403,725.00 01-03-10 01-03-15 100 100 68.25

ASEGURADORA 

GLOBAL Y 

GLOBAL BANK 

CORP.

01-03-15 01-03-16 Etapa de rehabilitación recibida el 29-12-09.

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO PORTOBELO - 

EL CRUCE - LA GUAIRA - 

NOMBRE DE DIOS - 

UNIÓN SANTEÑA

AL-1-173-07

21.70 Km

CONSTRUCTORA 

MECO, S.A.
Km

CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CAMINOS CUIPO- LA 

ENCANTADA, LA 

ENCANTADA- EL GUABO, 

ACHIOTE-CAÑO 

QUEBRADO Y ESCOBAL, 

PROVINCIA DE COLÓN.

AL-1-07-11

30.40

CONSORCIO 

CORPORACION M 

& S - MECO - 

SANTA FE - 

PORTOBELO

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, 

S.A.

28-08-16 31-08-15

Etapa de rehabilitación recibida el 27-08-12. 

Acta de Inspeccion Final de Mantenimiento 

28-08-2015

Recibo Sustancial de Obra 28-08-2015      

01-09-1012,561,053.84 30-09-10

21,714,103.10        3,289,476.72 

15-01-08

10-03-11 30-08-12

Se confeccionará el Acta de Mantenimiento final

Etapa de rehabilitación recibida el 30-12-10. 

Cronograma Aprobado el 20-09-10 (DNI-4622-

10). 

01-09-15

100.00

01-09-16
CIA. INT. DE 

SEGUROS,S.A.
100.0001-09-15

28-08-12 28-08-15 En confección de  Acta de Entrega Sustancial
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

DISTRITO DE ALANJE 95,310.00          

94,500.00

ADENDA N° 2

810.00 75 67.10

MONTO FINAL

95,310.00

        168,000.00 

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO ALTAMIRA - 

CERRÓN

AL-1-62-07

BOCAS 

GENERATION 

COMPANY, INC

8.6 Km 2,012,424.75 23-06-07 21-07-08           168,000.00 21-07-08 21-07-13 100 100 75.69
MAPFRE 

PANAMA, S.A.
21-07-13 21-07-14

Etapa de rehabilitación recibida el 20-07-08. 

Cronograma Aprobado el 03-08-10 (DNI-3682-

10). ADENDA N° 1 en Legal, aumento de B/. 

3,200.00

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS      5,932,080.00 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA DAVID- 

BOQUETE

AL-1-69-10

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
01-11-12 01-11-15 100 100

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, 

S.A.

01-11-15 01-11-16
Recibo Sustancial de la Obra el 24-09-12. 

Mantenimiento de Calles en Poblados.

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA DAVID- 

BOQUETE

AL-1-69-10

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
01-08-13 01-08-16 100 100

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, 

S.A.

01-08-16 02-08-17

Recibo Sustancial N° 2 de la Obra el 21-06-

13. El mantenimiento incluye las estaciones 

0k+000 a 13k+120 y el tramo 18k+600 a 

36k+600, rehabilitación de puentes existentes 

sobre el río Majagua, Quebrada El Caño, 

Quebrada Clemente, Río David, Río Cochea.

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA DAVID- 

BOQUETE

AL-1-69-10

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
01-11-13 01-11-16 100 100

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, 

S.A.

01-11-16 02-11-17

Recibo Sustancial N° 3 de la Obra el 21-10-

13. El mantenimiento incluye las estaciones 

13k+120 a 18k+600.

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA DAVID- 

BOQUETE

AL-1-69-10

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
1 puente 01-11-14 01-11-17 75 75

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, 

S.A.

01-11-17 02-11-18

Recibo Sustancial N° 4 de la Obra el 26-09-

14.. Correspondiente a la Construcción del 

puente vehicular de la intersección de la 

Carretera Panamericana con la Vía Porrás.

PROVINCIA DE HERRERA 10,865,871.40   

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 10,865,871.40   

80.75 80.75 41.99

04-10-07

22-07-10 20-07-17 20-07-17

Km

111,275,079.55

130,135,625.11

GRUPO HOWARD, 

S.A.

DISTRITO DE RENACIMIENTO

5.00 905,756.25

Km37.0

Km

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA DIVISA - 

CHITRÉ

AL-1-63-10

CONSORCIO 

BENITO ROGGIO 

PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E 

HIJOS, S.A.

42.55

REHABILITACION DEL 

CAMINO 

CIRCUNVALACION A SAN 

MARTIN ARRIBA.

AL-1-92-06

* DESMONTE

* LIMPIEZA DE DRENAJES (CUNETAS, 

CAJONES Y TUBERÍAS)

* PEQUEÑA REPOSICIÒN DE TALUDES

* LIMPIEZA DE CAUCES

* MANTENIMIENTO DE PUENTES 

PEATONALES

* COLOCACIÓN DE BARRERAS CONTRA LA 

EROSIÓN DE TALUDES

09-09-06

       5,932,080.00 86.66

100

14-07-15        5,465,560.00 

14-06-07

21-09-10

ASEGURADORA 

DEL ISTMO, S.A

Etapa de rehabilitación recibida el 14-06-07. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 2 

refrendada, aumento B/. 810.00 de 7% ITBMS.

20-07-14

04-10-12

30-07-15

04-10-12

20-07-18

Recibo Sustancial de Obra N° 1 el 

31-01-14.

CIA 

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, 

S.A

04-10-13
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

96.17 60.88

100.00 66.64

PROVINCIA DE LOS SANTOS 15,678,329.91   

DISTRITO DE LOS SANTOS 3,646,742.57     

REHABILITACION DEL 

CAMINO LA 

ESPIGADILLA - LOMITAS - 

SABANA GRANDE

AL-1-122-06

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
6.9 Km 1,002,231.30 08-01-07 14-06-08           126,787.50 15-09-10 15-09-15 100 100 0.00

MAPFRE 

PANAMA, S.A.
15-09-15 15-09-16 Etapa de rehabilitación recibida el 14-06-08. 

Mediante Nota DNI-4117-10 se cambia el inicio 

de la etapa de Mantenimiento al 15-09-10. Se 

acepta la empresa LES PALAIS para ejecutar 

trabajos de puntos críticos. POR MEDIO DE 

ADENDA N° 2 se sustituye la etapa de 

mantenimiento por la reparación de puntos 

críticos.

REHABILITACION. DE LA 

CARRETERA (RIO LA 

VILLA) HACIA LA 

ESPIGADILLA. - AGUA 

BUENA

AJ-1-84-00

CONSTRUCTORA 

DEL ISTMO, S.A.
11.5 Km 970,432.68 20-07-00 20-01-01             75,000.00 20-02-01 20-02-06 100 93 93.00

MAPFRE 

PANAMA, S.A.
30-12-06 30-12-06 Etapa de rehabilitación recibida el 19-02-01. 

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO LA MELONA - 

CANCINO

AL-1-86-06

CONSTRUCTORA 

JHISSEL, S.A.
5.6 Km 748,527.05 02-10-06 13-07-07             52,500.00 11-01-08 11-01-13 100 100 89.19

MAPFRE 

PANAMA, S.A.
11-01-13 11-01-14

Etapa de rehabilitación recibida el 13-07-07. 

El 11 de enero de 2013 finalizó le etapa de 

mantenimiento,

En espera de Acta de Aceptación Final

152,164.69

ADENDA N° 2

2,898.38 100 13.36

MONTO FINAL

155,063.07

01-08-13 01-08-16 100 100

16-04-14 16-04-17 96.39 96.39

29-06-11 19-12-13 19-12-1616-08-13        1,440,648.00 

733,177.32

CIA 

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, 

S.A

01-02-17

Km

15-01-15

01-02-17

90,043,780.24

3.70

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS DE 

HERRERA (CABUYA - 

LOS HIGOS; CABUYA - 

POTUGUILLA; RINCÓN 

HONDO - ESPIGUITA; 

CRUCE LIMÓN - 

BOROLA; PESE - LAS 

CABRAS Y CASCAJILLO - 

LA ARENITA - LAS 

CABRAS

AL-1-149-10 (p.u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11,677,552.04

23,543,972.05

Km

Km

13.60

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS DE 

HERRERA (LOS POZOS - 

LAS MINAS Y PUENTE 

SOBRE QUEBRADA EL 

BARRERO)   

AL-1-115-11 (p.u)                                                                                                                                                             

CONSORCIO 

BENITO ROGGIO 

PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E 

HIJOS, S.A.

34.04

CONSORCIO 

BENITO ROGGIO 

PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E 

HIJOS, S.A.

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO LOS OLIVOS - 

BIJAO - GUAYABAL

AL-1-49-08

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A. 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA LA VILLA - 

LAS TABLAS

AL-1-70-10

25.7 Km
CONSTRUCTORA 

MECO, S.A.

Recibo Sustancial de la Obra el

 30-07-13.               
72.44

SUSTANCIAL #2

CIA 

INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, 

S.A

19-12-16 100.00

16-04-17 16-04-18

Desmonte manual y mecanico, limpieza de 

cunetas pavimentadas, alcantarillas de cajon, 

cruces de tubos, mantenimiento al plan de 

arborización, reparación de obras menores 

03-10-08 15-01-10 15-01-15 100

Etapa de rehabilitación recibida el 30-05-09. 

El inicio de la etapa de mantenimiento fue 

cambiada de 15-10-09 a 15-01-10. ADENDA N° 

2  refrendada, aumento de B/. 2,898.38 por 7% 

de ITBMS.

15-01-16

El 15 de enero de 2015 finalizó contractualmente 

la etapa de mantenimiento.
ASEGURADORA 

ANCON,S.A.

31-08-10

30-05-09

14-07-15        3,237,392.00 

SUSTANCIAL #1

SEGUROS 

SURAMERICANA 

S.A. Y 

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.

* DESMONTE

* LIMPIEZA DE DRENAJES (CUNETAS, 

CAJONES Y TUBERÍAS)

* LIMPIEZA DE CAUCES

* PARCHEO PROFUNDO

* SELLO DE GRIETAS

21-02-11 01-02-1896.1730-01-15 01-02-14       3,959,663.40 
Recibo Sustancial de Obra el

 03-12-13.

* DESMONTE

* LIMPIEZA DE DRENAJES (CUNETAS, 

CAJONES Y TUBERÍAS)

* LIMPIEZA DE CAUCES

19-12-17

Etapa de Rehabilitación recibida

 el 16-08-13.
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

DISTRITO DE LAS TABLAS 532,000.00        

525,000.00

ADENDA N° 1

7,000.00 100 75.88

MONTO FINAL

532,000.00

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - LOS SANTOS

DISTRITO DE TONOSÍ 261,270.00        

256,596.38

ADENDA N° 2

4,673.62 100 65.72

MONTO FINAL

261,270.00

DISTRITO DE MACARACAS 189,000.00        

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO EL HIGO - LAS 

PALMAS

AL-1-81-07

CONSTRUCTORA 

JHISSEL, S.A.
12.25 Km 1,679,942.25 15-05-07 30-11-09           189,000.00 15-01-10 15-01-15 100 100 79.83

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
15-01-15 15-01-16

Etapa de rehabilitación recibida el 30-11-09. 

Cronograma aprobado el 4 de mayo 2010 (DNI-

2136-10).

El 15 de enero de 2015 finalizó contractualmente 

la etapa de mantenimiento.

 Se esta trámitando la adenda de tiempo

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 11,049,317.34   

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO - SABANA 

GRANDE - MACARACAS - 

LAS ZATRAS - AGUA 

BUENA

AL-1-21-08

CONSTRUCTORA 

JHISSEL, S.A.
16.51 Km 2,181,270.26 17-06-08 31-01-10           480,162.60 01-06-10 01-06-15 95 95 34.93

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
01-06-15 01-06-16 Etapa de rehabilitación recibida el 29-01-10. 

El 31 de mayo de 2015 finalizó contractualmente 

la etapa de mantenimiento. No han terminado la 

colocación de sello de refuerzo.

 Se esta trámitando la adenda de tiempo

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA CRUCE EL 

SABANA GRANDE - 

MACARACAS

AL-1-53-08

CONSORCIO M&S - 

MECO - SANTA FE 

- SABANA 

GRANDE

40.81 Km 10,176,020.62 18-06-08 15-04-10        1,125,662.66 01-09-10 01-09-15 90 90 73.33

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE 

SEGUROS,S.A.

01-09-15 01-09-16 Etapa de rehabilitación recibida el 15-04-10. 

100.00 39.64

PROVINCIA DE PANAMÁ 27,497,730.21   

DISTRITO DE PANAMA 1,895,451.02     

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE CPA, 

TRAMO 24 DE 

DICIEMBRE - PACORA

AL-1-175-07

CONSULTORES 

PROFESIONALES 

DE INGENIERIA, 

S.A.

35.15 Km 35,364,316.35 12-02-08 26-09-11           993,300.00 13-08-10 13-08-15 100 100.00 84.28

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE 

SEGUROS,S.A.

13-08-15 13-08-16
Recibo Sustancial de la Obra 12-08-10. 

Mantenimiento rutinario

Pendiente de entrega de Acta de Aceptación 

Final

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO - CAÑAS - 

TONOSÍ - PUERTO ISLA 

DE CAÑAS - ESTERO

AL-1-69-08

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO LAS TABLAS - 

VALLE RICO - TONOSÍ - I 

ETAPA - LAS TABLAS 

NUARIO

AL-1-01-07

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
30.76

82,272,764.06

1,529,608.65

5,799,427.01

2.40

Km

Km

REHABILITACION DE 

CAMINOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES 

EN LA PROVINCIA DE 

LOS SANTOS

AL-1-91-10

19-10-1325-11-10
CONSTRUCTORA 

MECO, S.A.
Km116.94        9,443,492.08 01-04-16 01-04-17

01-09-14

100.00
GLOBAL BANK 

CORP.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
10001-09-09

01-04-1601-04-13

31-12-15

Etapa de rehabilitación recibida el 18-10-13. 

31-12-14

El 30 de septiembre de 2013 finalizó 

contractualmente la etapa de mantenimiento.

La empresa no cumplió en campo y se retiró sin 

cerrar el contrato.

limpieza de cunetas pavimentadas, 

mantenimiento al plan de arbolización, sello de 

juntas y grietas 

Etapa de rehabilitación recibida el 30-04-09. 

ADENDA N° 2 refrendada, aumento de B/. 

4,673.62 por variación de 5% a 7%.

01-09-1501-09-14

El 31 de agosto de 2014 finalizó 

contractualmente la etapa de mantenimiento.

Estamos a la espera del Acta de Aceptación 

Final

28-07-08

02-05-07 01-10-08 10001-10-13

Etapa de rehabilitación recibida el 24-07-08. 

ADENDA N° 1 refrendada, disminución de B/. 

7,072.99 .

ASSA COMPAÑÍA 

DE 

SEGUROS,S.A.

30-04-09

24-07-08
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

381,874.50

ADENDA N° 2

5,776.52
100 85.62

MONTO FINAL

387,651.02

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA MADDEN

AL-1-04-07

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.
8.5 Km 3,797,358.60 03-04-07 16-05-08 262,500.00 20-05-08 20-05-13 100 100 86.52

ASEGURADORA 

DEL ISTMO, S.A
20-05-13 20-05-14

Etapa de rehabilitación recibida el 17-03-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA 

GONZALILLO - 

TRANSISTMICA

AL-1-05-07

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
3.5 Km 9,503,203.11 07-05-07 26-07-12 252,000.00 01-06-11 01-06-16 93.33 93.33 68.77

ASSA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS,S.A
31-12-16 31-12-19 Recibo Sustancial de la Obra 29-12-10. 

En espera para el trámite de la adenda de 

disminución. 

DISTRITO DE CHEPO 7,217,905.64     

646,852.50

ADENDA N° 5

22,512.14 100 75.00

MONTO FINAL

669,364.64

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO EL LLANO-

CARTÌ, TRAMO I, EL 

LLANO NUSAGANDÌ

AL-1-127-07

ROMAR 

HERMANOS, S.A.
19.00 Km 6,226,330.72 01-10-07 28-02-11 672,315.00 01-03-11 01-03-16 100 100 90.00

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
01-03-16 01-03-17

Etapa de rehabilitación recibida el 28-02-11. 

Recibo Sustancial de la Obra el 28-02-11. 

Adenda N° 6 refrendada que formaliza la 

sustitución del renglon de mantenimiento por la 

reparación de puntos críticos

En trámites para confección de Acta de 

Aceptación Final

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE PANAMA ESTE  

AL-1-135-11 (g)

CONSTRUCTORA 

MECO, S.A.
36.23 Km 59,602,500.00 01-09-11 07-01-14        5,876,226.00 08-01-14 08-01-17 100 100 87.38

GLOBAL BANK 

CORP
08-01-17 08-01-18 Etapa de rehabilitación recibida el 07-01-14

Se continua con el mantenimiento regular. Se 

procede con la limpieza de cunetas en la calle de 

torti Abajo.

Km

CONSORCIO 

CORPORACION M 

& S - MECO - 

SANTA FÉ - (IPETI 

1)

40.70

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA OMAR 

TORRIJOS - GAILLARD - 

TRAMO: COROZAL - 

INTERSECCIÓN CON 

CARRETERA HACIA 

PARQUE SUMMIT

AL-1-165-07

Km

RESTAURACIÓN DE LA 

CARRETERA 

PANAMERICANA HACIA 

DARIÉN TRAMO: 

PUENTE IPETÍ - AGUA 

FRÍA NO.1

AL-1-153-07

12,930,705.18 01-10-07 15-10-10

28-01-08 21-07-082,771,476.5212.47
CONSTRUTORA 

URBANA, S.A.

En Mantenimiento Finalizado

Se ha elaborado un Acuerdo de servicio para la 

empresa contratista FCC para dar por cerrado el 

contrato

06-06-16 06-06-17
Etapa de rehabilitación recibida el 

30-12-10. 

01-07-08

ASSA COMPAÑÍA 

DE 

SEGUROS,S.A.

06-06-16 100

01-07-13 100

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE 

SEGUROS,S.A.

06-06-11

Se evalúa información financiera del contrato01-07-14

Etapa de rehabilitación recibida el 30-06-08. 

ADENDA N° 2 refrendada, aumento de B/. 

5,776.52.

01-07-13
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

DISTRITO DE CAPIRA 712,365.08        

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO CERMEÑO - 

MONTE OSCURO ABAJO

AL-1-98-06

MAPFRE PANAMA, 

S.A.
9.2 Km 1,028,036.63 13-10-06 08-01-09 141,750.00 01-08-10 01-08-15 100 100 80.01

MAPFRE 

PANAMA, S.A.
01-08-15 01-08-16

Etapa de rehabilitación recibida el 08-01-09. 

Cronograma aprobado el 25-01-11 (DNI-0434-

10). 

Mantenimiento Terminado.

Se realizará inspección de obra para realizar acta 

de inspección Final.

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO CACAO - 

CRUCE DE LA TRINIDAD - 

CRUCE DE LAS 

FILIPINAS

AL-1-24-08

GRUPO HOWARD, 

S.A.
5.5 Km 1,738,009.93 03-06-08 31-07-10 195,616.67 01-08-10 01-08-15 100.00 100.00 89.05

ASEGURADORA 

DEL ISTMO, S.A
01-08-15 01-08-16

Etapa de rehabilitación recibida el 

18-06-10.
Mantenimiento Finalizado

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO NUEVA 

ARENOSA - TRES 

HERMANAS, TRAMO I: 

NVA ARENOSA - LOS 

FALDARES

AL-1-102-08

GRUPO HOWARD, 

S.A.
13.3 Km 3,718,629.39 13-11-08 30-11-10 374,998.41 01-05-11 01-05-16 100.00 100.00 87.64

ASEGURADORA 

DEL ISTMO, S.A
01-05-16 02-05-17

Recibo Sustancial de la Obra el 

25-01-11. 

Actividad rutinarias. Desmonte Mecánico 

limpieza de cunetas y drenajes.

DISTRITO DE LA CHORRERA 2,228,000.00     

22.0 Km 2,228,000.00       01-10-13 31-03-17 82.61 25.00 03-09-14 03-09-17

DISTRITO DE SAN CARLOS 223,137.30        

219,171.34

ADENDA N° 2

3,965.96 100 45.00

MONTO FINAL

223,137.30

151,224,146.67

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS LA 

ERMITA - LA LOMA, LA 

ERMITA - LA PITA Y EL 

ESPINO - ALTOS DE LA 

GLORIA

AL-1-85-08

GRUPO HOWARD, 

S.A.

21-09-10 03-09-14

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

AUTOPISTA ARRAIJAN - 

LA CHORRERA                                        

AL-1-74-10

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

6.95 Km 831,910.07 24-07-08 30-11-09 100 01-02-1601-02-10 01-02-15 Etapa de rehabilitación recibida el 27-11-09. 01-02-15

Mantenimiento Finalizado.

En trámite adenda de costo para extensión de 

dos años de la etapa de mantenimiento.

 El contratista esta realizando los 

Mantenimientos Rutinarios y Periodicos según 

lo establecido en el cronograma de trabajo. 

En etapa de mantenimiento de las actividades 

recibidas por el acta de recibo sustancial

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.

GLOBAL BANK 
CORP., BANCO 

INTERNACIONAL 
DE COSTA RICA, 
ASEGURADORA 
DEL ISTMO, S.A, 

NACIONAL DE 
SEGUROS, S.A.

82.61
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 15,220,871.17   

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 91.67

76.83 76.83 58.33

71.34 71.34 58.33

25.00 25.00 20.32

100.00 65.07

PROVINCIA DE VERAGUAS 19,494,718.51   

DISTRITO DE SONÁ 504,000.00        

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO CHORRILLO-RIO 

GRANDE, PROVINCIA DE 

VERAGUAS.

AL-1-97-07

GRUPO 

CORPORATIVO 

GS, S.A.

11.52 Km 4,276,543.95 14-08-07 01-09-09           504,000.00 01-09-10 01-09-15 100.00 100.00 95.00
AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
01-09-16 02-09-17

Etapa de rehabilitación recibida el 31-08-09.  

Mediante Nota DNI-0863-12 se cambia el inicio 

de la etapa de Mantenimiento al 01-09-10 en 

vez de 01-02-10 establecido en el Acta de 

Recepción Provicional.

Se esta en la espera de la reparación de la 

demarcación horizontal.

DISTRITO DE CAÑAZAS 262,500.00        

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA CPA - 

CERRO PLATA

AL-1-13-07

CONCOR, S.A. 10.62 Km 2,984,348.06 30-05-07 30-07-09           262,500.00 01-03-10 01-03-15 100 100 89
AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
01-03-15 01-03-16

Etapa de rehabilitación recibida el 

30-07-09. 

Recibo Sustancial de Obra

01-03-15

MANTENIMIENTO 

DE CAMINOS, S.A.

Km

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS EN PANAMÁ 

OESTE

AL-1-88-10

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES 

DEL ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES 

DEL ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

12-10-10 08-12-1233,723,345.31

100.20 19,632,320.92

GLOBAL BANK 

CORP.

SUSTANCIAL #1

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

100.0021-04-10

6,398,172.00

3

15-05-12Km

30-04-16

01/08/2017

GLOBAL BANK 

CORP.

1,894,814.69 14-04-14

43,030,407.02

MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS Y 

CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A" DE LA 

PROVINCIA DE PANAMÁ

AL-1-08-10

FCC 

CONSTRUCCIÓN 

DE 

CENTROAMERICA

, S.A.

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE 

CAMINOS  Y  PUENTES  

VEHICULARES DE 

PANAMA OESTE.

AL-1-25-12

REHABILITACIÓN DEL 

ACCESO A PLAYA DEL 

LITORAL PACIFICO: CPA-

PUNTA BARCO VIEJO, 

EN LA PROVINCIA DE 

PANAMÁ

AL-1-153-13

Km

04-08-16 1,773,539.17

SUSTANCIAL #2

01-06-17

13-03-12 30-04-1460.40

01-02-16 01-02-19

CIA. 

INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.

Recibo Sustancial de la Obra el

 21-10-11.
15-01-16 15-01-17

La etapa de mantenimiento corresponde a la 

sustancial N°1 la cual involucra toda la vía con 

excepción del puente sobre el río Poro Poro.

Limpieza de maleza, Desmonte mecanico y 

manual, limpieza de cunetas pavimentadas

Limpieza de cunetas Pavimentadas01-02-16 01-02-17

02-08-17

01-04-15

01-06-14

01/08/2014

Recibo Sustancial de la Obra el 30-04-14. Se 

encuentran la 3 cuenta de mantenimiento de 

la sustancial 1 y van para la cuenta 2 de la 

sustancial 2.

01-04-15 01-04-16

Recibo Sustancial N°2 de la obra el 31-07-12.

 Recibo Sustancial de la obra el 

19-03-12.

Acta de Inspección Final de Mant. 

1-08-15.

Mantenimiento Finalizado

91.50 Km

02-08-14

378,000.00

15-01-16

SUSTANCIAL #1

SUSTANCIAL #27,049,160.00

Se Confeccionó en Acta de Inspección Final y el 

cierre ambiental. Para el Acta de aceptación Final 

falta una adenda de disminución

01-04-12

01-08-12 01-08-15
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

DISTRITO DE SANTA FE 284,360.80        

279,394.50

ADENDA N° 4

4,966.30 56.9 0.00

MONTO FINAL

284,360.80

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - VERAGUAS

DISTRITO DE CALOBRE 217,438.98        

213,374.70

ADENDA N° 3
100.00 95.00

4,064.28

MONTO FINAL

217,438.98

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO SAN 

FRANCISCO - SANTA FE - 

EL CARMEN - EL ALTO Y 

CALLE DE 

CIRCUNVALACIÓN DE EL 

ALTO

AL-1-23-08

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO GUÍAS ABAJO – 

LLANO COLORADO-

QUEBRADA LAS 

TRANQUILLAS Y DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN DE 

LOS PUENTES SOBRE 

EL RÍO COCOBÓ (VÍA 

POCRÍ), RÍO COCOBÓ 

(PASO EL COCUYO/LA 

LAGUNA COCOBÓ) Y 

QUEBRADA PIÑA 

(CALOBRE-EL ROBLE).

AL-1-114-08

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONE

S CIVILES, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
01-09-10

8.12

100.00

100
AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
25-07-08

7.70
CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

02-10-09

Km 2,521,870.41 07-08-08 24-12-08

Etapa de rehabilitación recibida el 08-07-09. 

Adenda N° 4 refrendada, aumento de 7% 

ITBMS por B/. 4,966.30 .

En espera de los comentarios del contratista 

referente a la diferencia en la cantidad de 

parches contabilizados en el proyecto, nota DRIV-

235-15

09-07-14

Se firmó acta  de entrega sustancial de este 

proyecto. En epera de la aprobación de la 

adenda del cambio del ITBM de 5% al 7% para 

tramite de Acta Final

(adenda Pendiente de Certificación de Partida, se 

solicito mediante volante N° 550 del 29 de 

febrero de 2016)

01-09-16

Etapa de rehabilitación recibida el 

24-12-09. 

Acta Sustancial de Obra 01-09-15

Km 1,758,101.10

01-09-15

09-07-1510-07-09 09-07-14

01-09-15
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MONTO DE 

CONTRATO

ORDEN DE 

PROCEDER

FECHA DE 

ENTREGA

MONTO DE 

MANTENIMIENTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

ENTREGA

FISICO 

PROGRAMADO

FISICO 

EJECUTADO

FINANCIERO 

NETO 

(INCLUYE 

DESCUENTO

S)

CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO 2017

PROYECTOS CONTRATISTA SITUACIÓN ACTUAL

% DE AVANCE

OBSERVACIONES

LONGITUD

REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO

ASEGURADORA

VENCIMIENTO DE FIANZA

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS    18,226,418.73 

REHABILITACIÓN, 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE VERAGUAS

AL-1-03-11

CONALVÍAS, 

S.A.S. SUCURSAL 

PANAMÁS. 

SUCURSAL 

PANAMÁ

3.299 Km 269,947.58 16-04-12 16-04-15 100 100 87.38
NACIONAL DE 

SEGUROS
16-04-15 16-04-16

Recibo Sustancial de la Obra el 16-04-12.           

Mantenimiento es solamente de Calles de  Soná 

(Corregimiento de Marañon) - Santa Catalina y 

Guarumal.

Termino el mantenimiento por lo que no hay 

actividades; tambien se firmó el Acta de 

Inspeccion Final.

REHABILITACIÓN, 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE VERAGUAS

AL-1-03-11

CONALVÍAS, 

S.A.S. SUCURSAL 

PANAMÁS. 

SUCURSAL 

PANAMÁ

14.900 Km 1,763,066.77 28-02-13 28-02-16 100 100 87.38
NACIONAL DE 

SEGUROS
28-02-16 28-02-17

Recibo Sustancial de la Obra N° 2 el 27-02-

13. Mantenimiento es solamente de (Carretera 

El María-Las Palmas-Circunvalación Corozal).  

Inspección Final 29-02-2016

Mantenimiento Finalizado

REHABILITACIÓN, 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE VERAGUAS

AL-1-03-11

CONALVÍAS, 

S.A.S. SUCURSAL 

PANAMÁS. 

SUCURSAL 

PANAMÁ

15.600 Km 2,023,374.18 28-06-13 28-06-16 100 100 79.63
NACIONAL DE 

SEGUROS
28-06-16 28-06-17

Recibo Sustancial de la Obra N° 3 el 27-06-

13. El Mantenimiento es solamente de (Camino 

La Soledad-El Yaya)

El mantenimiento de este camino ya terminó.

REHABILITACIÓN, 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE VERAGUAS

AL-1-03-11

CONALVÍAS, 

S.A.S. SUCURSAL 

PANAMÁS. 

SUCURSAL 

PANAMÁ

54.400 Km 6,376,464.45 01-08-13 01-08-16 100 100 79.68
NACIONAL DE 

SEGUROS
01-08-16 01-08-17

Recibo Sustancial de la Obra N° 4 el 01-08-

13. El Mantenimiento es solamente de 

(Carretera El María-Puerto Vidal-Guabalá).

El mantenimiento de este camino ya terminó.

REHABILITACIÓN, 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE VERAGUAS

AL-1-03-11

CONALVÍAS, 

S.A.S. SUCURSAL 

PANAMÁS. 

SUCURSAL 

PANAMÁ

54.700 Km 2,631,942.09 01-09-13 01-09-16 100 100 15.40
NACIONAL DE 

SEGUROS
01-09-16 01-09-17

Recibo Sustancial de la Obra N° 5 el 01-08-

13. El Mantenimiento es solamente de 

(Carretera Soná - San Lorenzo).

El mantenimiento de este camino ya terminó.

REHABILITACIÓN, 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y PUENTES 

DE VERAGUAS

AL-1-03-11

CONALVÍAS, 

S.A.S. SUCURSAL 

PANAMÁS. 

SUCURSAL 

PANAMÁ

27.200 Km 5,161,623.66 01-11-13 01-11-16 100 100 72.64
NACIONAL DE 

SEGUROS
01-11-16 01-11-17

Recibo Sustancial de la Obra N° 6 el 01-11-

13. El Mantenimiento es solamente de (Camino 

CPA-Boró-Rodeo Viejo-Soná).

El mantenimiento de este camino ya terminó.

6,607,143.00     

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES EN LA 

COMARCA NGOBE-

BUGLÉ, PROVINCIA DE 

VERAGUAS

AL-1-109-10

BAGATRAC, S.A. 60.59 Km 64,020,620.00 10-03-11 17-05-13 6,607,143.00 01-05-13 01-05-16 100 100 80.10
ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
01-05-16 01-05-17

Etapa de rehabilitación recibida el

 30-04-13.

Estamos a la espera de que la empresa entregue 

los estudios de los puntos críticos.

Se realizó la inspección final el día 18 de mayo 

de 2016

COMARCA NGOBE BUGLE

139,702,410.00 01-03-11 31-10-16


