
Actualizado  al  31 de Diciembre de 2012. PRELIMINAR

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,236,300.00 69,665,630.00 69,665,630.00 25,302,744.80 36.32 0.00 0.00 2,922,811.52 4.20 22,379,933.28 32.12

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 44,617,473.00 44,617,473.00 18,568,557.23 41.62 0.00 0.00 2,423,203.67 5.43 16,145,353.56 36.19

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,649,283.00 8,649,283.00 4,022,851.28 46.51 0.00 435,580.02 3,080,683.20 35.62

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción

del sistema de abastecimiento de agua potable I

y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 6,045,268.00 6,045,268.00 3,316,263.22 54.86 0.00 0.00 332,668.86 5.50 2,983,594.36 49.35 75.00% 76.00% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril

de 2011 y fecha programada de finalización al 27 de enero de 

2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el

contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC

PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA

GROUP PANAMA, INC " En el mes de diciembre se laboró

en Ia instalación de tuberías; a la fecha se han instalado

7,151 m.l. de tubería de 20" Ø HD y 16,312 m.l. de tuberías

de 24"Ø.   Se han instalado 9 válvulas.                           

2 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción

de mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

2,500,000.00 701,415.00 701,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva

Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de

agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso

de correcciones del  pliego de cargos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 /

2.66.1.2.501.03.60

1,952,600.00 1,902,600.00 1,902,600.00 200,000.00 10.51 0.00 0.00 102,911.16 5.41 97,088.84 5.10 100.00% 100.00% Orden de proceder para la realización del diseño a la

Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto

de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del

2011; con una duración de 120 días calendario; fecha

contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Diseño

terminado.

17,568,700.00 26,671,352.00 26,671,352.00 16,216,388.97 60.80 0.00 0.00 1,204,066.88 7.42 11,031,741.29 41.36

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 336,706.00 336,706.00 54,296.37 0.00 0.00 0.00 54,296.37 0.00 0.00 0.00 40.00% 40.00% La Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A. realiza el

Diseño por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato

No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de

noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días

calendarios). El contratista esta sometiendo los planos a las

instituciones correspondientes para su sellos de aprobación y

cumplir con IDAAN en lo exigido en el V Informe (Informe

final). Addenda por extensión de tiempo por 224 dias

calendarios refrendada.

5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.22 /

2.66.1.2.601.03.22                                                    

100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 175,642.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,642.52 16.43 28.00% 33.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates

Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y

Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para

Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La

orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al

27 de abril de 2013. Avance en el mes de diciembre: En

revisión del Informe de Diagnóstico (13%)

6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial

(EN BALBOAS)
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7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea

de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47                                                     

1,000,000.00 209,949.00 209,949.00 152,260.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,260.89 72.52 55.00% 80.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,

S.A. realiza el Diseño por un monto de B/.209,947.38.

Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha

contractual de terminación: 20 de abril de 2012 (150 días

calendarios). En el mes de diciembre, se laboró en revisión

del Informe Final - Addenda de tiempo refrendada (60 días

calendarios) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 114,801.00 114,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.60% 99.80% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.

por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del

proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.

En el mes de diciembre se laboró en Arreglos en el sistema

de los sedimentadores, construcción de bloque de hormigón,

protector de tubería de aducción y construcción de

protección de la válvula de limpieza en la línea de aducción.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutará este

proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato

No.147-2012. En trámite de refrendo.

10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 344,233.00 344,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las

siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras

a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución

existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvió

administrativamente, la Internacional de Seguros que es la

afianzadora realizará gira con personal del IDAAN para

definir  como se ejecutará este proyecto.

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 750,000.00 537,240.08 71.63 0.00 0.00 0.00 537,240.08 71.63 100.00% 100.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora

Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00.   Proyecto terminado

12 Construcción de obras complementarias - Línea

de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en la Ave.

Martín Sossa (Línea de Occidente)
Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 300,000.00 300,000.00 253,831.77 84.61 0.00 0.00 152,299.06 50.77 101,532.71 33.84 100.00% 100.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger

Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea

de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo

largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa

(Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de

B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de

septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero

de 2012.  Diseño terminado.                                                                                                                                                                         

13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,621,516.77 64.86 98.80% 99.00% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C.

Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.

Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el

mes de diciembre: Confección de cabezal del tubo de

limpieza ubicado en el zampeado construido; armado de

piezas para línea de 900 mm; avances en la instalación de

tubería de 600 mm. margen sur del Corredor Sur.

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 88,619.00 88,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN

tramita la expropiación de terrenos. El Decreto Ejecutivo

está en el MEF para su firma.

2



Actualizado  al  31 de Diciembre de 2012. PRELIMINAR

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

Avance                                

Físico                                                          

Diciembre          

(%)

Programas / Proyectos

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado

Ejecución 

Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                          

Noviembre          

(%)

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable existente
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 361,047.00 361,047.00 270,270.00 74.86 0.00 0.00 270,270.00 74.86 0.00 0.00 100.00% 100.00% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00

(incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se

refrendó la addenda No.3, por el cambio de una actividad por

otra, la cual no genera modificación alguna al monto del

Contrato.        

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El 22 de noviembre se realizó el acto público. Se analiza

informe de la Comisión Evaluadora.

17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 

distribución - II Fase                                                                
Partida Presupuestaria:      2.66.1.2.501.02.78                                                                                                               

100,000.00 209,251.00 209,251.00 88,852.00 42.46 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00 42.46 100.00% 100.00% Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA 

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La 

orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y 

finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ).                                                                                                                    

Etapa de Diseño: 100.0%     Etapa de Construcción:100%.                                                                                                  

18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -

Ampliación de la planta potabilizadora  Partida 

Presupuestaria:   2.66.1.2.501.03.17                                                                               

1,000,000.00 1,305,050.00 1,305,050.00 1,304,395.24 99.95 0.00 0.00 284,355.50 21.79 1,020,039.74 78.16 80.39% 81.56% Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA 

realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.   

Avance en el mes de diciembre: 1.17% -.Etapa de 

construcción (Trabajos en la línea d econducción, 

dosificadores, sedimentadores, filtros, toma de agua cruda.

19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.

Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011.

En el mes de diciembre, se envia el informe técnico para la

Addenda No.2 a la Dirección Ejecutiva para su visto bueno y

posterior consideración en la Junta Directive.

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14

/2.66.1.2.601.01.14                                           

1,200,000.00 1,412,000.00 1,412,000.00 751,746.45 53.24 0.00 0.00 37,602.11 2.66 714,144.34 0.00 54.36% 59.50% Para el Año 2012 se programó la perforación de 168 pozos,

distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16),

Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los

Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10),

Veraguas (10). En el mes de diciembre se realizaron: 8

perforaciones de pozos, 3 pruebas de bombeo, 5  limpieza de 

pozos. A la fecha se han realizado 100 perforaciones para

pozos. Se emitieron las O/C 114456, 114521, 114570,

114571, 111223, 114490, 112718 por la suma de

B/.53,806.06.

21 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53

/2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53                          

2,000,000.00 4,548,311.00 4,548,311.00 3,271,104.83 71.92 0.00 0.00 372,263.14 8.18 2,898,841.69 63.73 No Aplica No Aplica En el mes de Diciembre  no se registraron movimientos: 

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas Paquetes - 

A  Nivel Nacional                                                                                                                           
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   

2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 361,925.00 361,925.00 214,536.31 59.28 0.00 0.00 0.00 0.00 214,536.31 59.28 100.00% 100.00% Según Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye

addendas). En el mes de Septiembre se laboró en pruebas y

arranque de los módulos de Chitré. Proyecto terminado.
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23 Construcción para las mejoras a la estructura del 

rebosadero de María Henríquez y al camino de 

acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 

y 15 Km + 350                                                                                                           
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

0.00 478,500.00 478,500.00 143,550.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,550.00 30.00 20.00% 24.55% Según Contrato No.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,

S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.478,500.00.

La orden de proceder rige a partir del 1 de Agosto al 28 de

Noviembre de 2012 (120 días calendarios). Este proyecto

comprende diseño y construcción. Avance del mes de

diciembre, correponde a: 1. Se encuentra en la etapa de

diseño y aprobación de planos

2. Instalación de tubos d econcreto. 3- Revestimiento de

Talud con geo textil de protección. 4- Instalación de Geo

celdas.

24 Construcción de Línea de Conducción de Agua 

Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase 

(Colón)                                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

0.00 2,056,437.00 2,056,437.00 970,014.84 47.17 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84 47.17 86.69% 86.69% Según Contrato No.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/

MNV - COGEFAR, Panamá, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.

por la suma de B/.5,524,193.00. Se está a la espera de que

la Institución indique el sitio para almacenar 551 tramos de

tubería de PVC que se adquieren con la liquidación del

contrato. (Resolución Ejecutiva No.69-2011). Se tramita

finiquito.                                                                                        

Nota:El proyecto " Diseño y construcción de la línea de agua

potable de Chilibre - Sabanitas, II Fase" lo ejecuta el PAN por

un monto d eB/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de

2012.

25 Construcción de línea de conducción de  Cuatro 

Altos a Cocosolo y de conducción de Mount 

Hope a Cuatro altos.                                                                                                              
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04

0.00 400,000.00 400,000.00 248,198.75 62.05 0.00 0.00 0.00 0.00 248,198.75 62.05 100.00% 100.00% Este proyecto está amparado bajo el contrato 67-2009

adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto

de B/.7,397,068.35.En el mes de octubre finalizaron los

trabajos.

26 Tortì -Construcción de las mejoras al sistema de 

agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores.                                                                                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.43% 51.43% Según Contrato No.53-2011 se adjudicó a la empresa

Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .

O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberá

entregar a satistacción del IDAAN los trabajos a más tardar

el 15 de Enero del 2013. Avances mes de diciembre:

Suministro e instalación.

27 Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

0.00 3,250,740.00 3,250,740.00 112,606.47 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 112,606.47 3.46 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la adquisición e instalación de un

sistema de remoción continua de lodos. El IDAAN está

abriendo el fideicomiso con la compañía aseguradora para

proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalación del

sistema..

28 Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de 

León", Colón  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

0.00 4,429,950.00 4,429,950.00 1,420,686.25 32.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420,686.25 32.07 35.26% 39.60% Según Contrato No.135-2011 la empresa APROCOSA

ejecutará este proyecto "Trabajos de Adecuación de la Planta 

Potabilizadora Antonio Yepez De León"por la suma de

B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de

agosto de 2012 (300 días calendario). Avance en el mes de

diciembre: Se trabaja en el cambio de techo del Edificio

Administrativo, los trabajos eléctricos se iniciarán cuando se

termine la colocación del techo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

29 Optimización de los Sistemas de Agua Potable

de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93 100.00 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater

International Limited por un monto de B/.23,191,135.88

(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio

de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.

Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de Cambio

# 4, para la Confección del Informe Técnico, del proyecto de

Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.A.N. 6

macromedidores.                                      
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30 San Miguelito (Sector 1) / Sectores 2, 3, 4, 5, 6-

Mejoramiento al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02-64

0.00 36,381.00 36,381.00 32,980.70 90.65 0.00 0.00 32,980.70 90.65 0.00 0.00 100.00% 100.00% Proyecto terminado. Asignación presupuestaria para honrar

compromisos pendientes.

31 Penonomé y Alrededores - Diseño y

Construcción de sistema de abastecimiento de

agua potable.
Partida:  2.66.1.2.501.01.98                                                                                                                                                         

0.00 20,988.00 20,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Proyecto terminado. Asignación presupuestaria para honrar

compromisos con la empresa ICASUR

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 3,050,066.00 3,050,066.00 138,079.50 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 138,079.50 4.53

32 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02/  2.66.1.2.501.06.02                                                               

1,400,000.00 684,215.00 684,215.00 138,079.50 20.18 0.00 0.00 0.00 0.00 138,079.50 20.18 84.00% 86.00% 1. Según contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A. 

realizará el "Diseño de la línea de impulsión La Chorrera -

Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de

diciembre se entregan notas formales por parte de la

Dirección Ejecutiva del IDAAN y de la empresac onsultora

OMNICONSULT, S.A. a cada uno de los propietarioscon la

información y solicitud de la afectación de los terrenos para

su gestión. Adicional se elabora Informe Técnico para una

extensión de tiempo.

0.00% 2. Según Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME

ejecutará el proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y

mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de

Panamá por la suma de B/.1,479,424.83. Se entregó Orden

de Proceder

33 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento

al sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro

de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN

- Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a

Asociación Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se

entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Se

entregó Orden de Proceder.

34 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 106,900.00 106,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para la

supervisión de las obras en construcción. Diciembre: El

Pliego d eCargos está listo. Pendiente por definir las obras

por parte del proyecto Estudios y Diseños Finales de las

Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado, provincia de

Panamá.

35 Construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 326,000.00 326,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red

de distribución de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del

proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de

acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá"  al cual 

se le entregó orden de proceder

36 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  Diciembre: Se solicitó al consultor la última versión del 

pliego para que Louis Berger Group realice la última revisión 

para luego subirlo al portal de Panamá Compras
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37 Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo

en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-

08-LV-014409 por  CONADES.

38 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 276,000.00 276,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Betania. Forma parte del proyecto "Estudio, diseños finales

de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en

provincia de Panamá" al cual se le entregó orden de

proceder

39 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 276,000.00 276,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Incluida en Licitación 2012-

0-03-0-08-LV-014409 por  CONADES.

40 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12

2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de

Juan Díaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-

08-LV-014409 por  CONADES.

41 Chilibre / Don Bosco - Construcción de la Nueva

Red de Agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.06 /

2.66.1.2.891.06.06

0.00 132,951.00 132,951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 70.00% El proyecto consiste en la construcción de la nueva red de

agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don

Bosco. El Diseño y Planos Finales complementario para el

proyecto Línea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicó a la

empresa CSA Group según el Contrato No.112-2012, Fecha

de inicio del proyecto: 12 noviembre 2012

42 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 43,500.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en la construcción de líneas de

conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien 

será el ejecutor del mismo.

43 Mejoramiento al Sector de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Panama CAF- 

Gestión Ambiental y Social                                                                                

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20                                                

2.66.1.2.891.06.20

0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la

Provincia de Panama CAF- Gestión Ambiental y Social. Este

proyecto es realizará junto con la supervisión de obras. En

revisión del  pliego de cargo por parte de la abogada.

44 Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 1 y 2                                                                                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21                                                

2.66.1.2.891.06.21

0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La

Chorrera.                                                                                                 

1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios

de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Diseño en

desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega
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45 Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6                                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22                                                

2.66.1.2.891.06.22

0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La

Chorrera.                                                                                                                      

1- Red Matriz de Arraiján Centro y Chapala con

Almacenamiento y Sectorización: En consecución del

terreno.                                                                                     

2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella

Esperanza: Se adjudicó a la empresa CUSA y se aprobó el

gasto en reunión de Junta Directiva. En trámite de refrendo.

3- La Mitra: Pendiente de entrega de Louis Berger Group por

gestión de terreno.
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46 Mejoramiento y Contrucción de Tanques de

Almacenamiento.                                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17

2.66.1.2.891.06.17

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Louis Berger Group enviará el alcance del proyecto a la UP

para revisarlo con la Dirección de Ingeniería, para su posible

traslado a CONADES

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 3,688,884.00 3,688,884.00 1,026,015.46 27.81 0.00 0.00 47,323.29 1.28 978,692.17 26.53

47 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 992,818.00 992,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de

agua potable y alcantarillado sanitario. 

1- Estudio, diseño, del  Plan Maestro Pluvial y Sanitario de  

Colón: Entrega de Expresiones de Interés el 20 de nov. 

2012, Evaluación de las Expresiones de Interés para la Lista 

Corta y luego solicitar al Banco la No Objeción. 

2- Supervisión Contrato de Mejora Integral de los Servicios 

de agua y Saneamiento en la Región de Colón: El 10 de 

septiembre se realizó la  recepción de Propuestas Técnicas y 

Económica.  En proceso de Evaluación.

48 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 299,606.00 299,606.00 178,287.04 59.51 0.00 0.00 47,323.29 15.80 130,963.75 43.71 45.00% 45.00% Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del

Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,

Adquisición de materiales y servicios de capacitaciónes y

pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria

del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.

49 Construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -

2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03 

1,860,200.00 2,396,460.00 2,396,460.00 847,728.42 35.37 0.00 0.00 0.00 0.00 847,728.42 35.37 7.00% 7.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.  

1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conducción

de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto: Se

envío Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012

al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los

proyectos que están atrasados por parte del Consorcio. En

espera de respuesta del MINSA.

2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades 

de Nuevo Mexico I, II, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada 

Larga y Nuevo Caimitillo: Se envío Nota  No.2985-DE de 

fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la 

solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos que están 

atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta 

del MINSA.

3- Instalación de medidores domiciliarias y actualización de 

catastro de clientes:  Se envío Nota  No.2985-DE de fecha 

13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de  

agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por 

parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
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4- Construcción para corregir las detecciones de Fugas en 

Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envío Nota  

No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA 

reiterando la solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos 

que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de 

respuesta del MINSA.
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5-  Construcción del Sistema de acueducto en Nuevo México 

I, II: El La Dirección de Ingeniería devolvió Memorias 

Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue 

enviado al Consorcio para su revisión el 24 de octubre de 

2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio

6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en 

el Distrito de Colón (Mejora Integral de la Eficiencia  de los 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón): Fecha 

de acto público: 22 de noviembre 2012. En comisión 

evaluadora.

7- Construcción de nueva línea de 16"Ø Chilibre - Don 

Bosco, Línea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco, 

interconexión de Buenos Aires:Pendiente de publicación.

FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 2,557,888.00 2,557,888.00 1,652,390.88 64.60 0.00 0.00 736,233.48 28.78 916,157.40 35.82

50 Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea

de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la

ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo .   

51 Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores

3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Mejoramiento y optimizacion de la gestión operacional del

IDAAN en La Chorrera y Arraiján: Contrato No. 172-2012,

Contratista Pro Desarrollo por B/.474,872.68. En espera de

refrendo.

52 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes

con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-

1.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de

bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque

de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En trámite traslado de

partida

53 Mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 65,900.00 65,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Implementación conformación operativa de la unidad

ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.         

54 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 34,347.00 34,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Inspección para la supervisión de obras de rehabilitación

y optimización de los equipos de bombeo . . I La Apertura

Económica se realizará el 5-Dic.12. En trámite la No Objeción

del Banco para la adjudicación.
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55 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores

e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06  

1,138,000.00 830,700.00 830,700.00 733,601.88 88.31 0.00 0.00 546,686.28 65.81 186,915.60 22.50 91.00% 91.50% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-

PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta

consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato

No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de

octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances

del mes de Diciembre: Entrega de los planos para revisión

de la línea de conduciión desde Los Algarrobos hacia los

tanques de San Cristóbla

56 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable y

la construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Este proyecto no se realizará y los fondos disponibles serán

trasladados para reforzar otros proyectos.

57 Mejoramiento y Optimización de la Gestión

Comercial y Operacional del IDAAN en La

Chorrera y Arraiján - BID 2.66.1.2.812.05.09 

0.00 1,045,788.00 1,045,788.00 861,972.00 82.42 0.00 0.00 187,200.00 17.90 674,772.00 64.52 0.00% 0.00% Se adjudicó a RC Contractors Cont. No.128-2012 

(Medidores) por la suma de B/.1,641,380.00 y R&M Panamá 

Cont. No. 129-2012 (medidores de diámetros mayores) por la 

suma de B/.205,825.20. Se entregó orden de proceder.

58 Implementación conformación Operativa de la

Unidad Ejecutora del Programa -BID

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.10 /

2.66.1.2.001.05.10

0.00 130,303.00 130,303.00 56,817.00 43.60 0.00 0.00 2,347.20 1.80 54,469.80 41.80 0.00% 0.00% En trámite de contratación de consultores y profesionales,

además adquisición de equipos de oficina y rodante. Primer

Desembolso aprobado según Nota No.DdCP/DE/694 del

MEF Dir. De Crédito Público de fecha 28-Ago.12 Anticipo de

Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue

autorizado por el BID.                                                  

59 Rehabilitación, ampliación y supervisión de los

sistemas de agua potable en La Chorrera y

Arraiján                                                                                        

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.11

0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Supervisión e Inspección. Contrato No.175-2012 Consorcio

FG Guardia-EGIS EAU por B/.645,720.00. En trámite de

refrendo del contrato.

Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de

Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga: Reunión de

Homologación el 15oct12. Visita a campo 19-Oct.12. Acto

Público se realizó el 14.Nov12. Se conformó Comisión

Evaluadora. En proceso de Evaluación. 

Construcción de la red de distribución de la Chorrera a

Arraiján y del Sistema de Bombeo a los tanques de Arraiján.

Contrato No.136-2012 a favor de la empresa APROCOSA,

se envió a la Contraloría según Nota No.3106-2012-DE de

24sep12. El Contrato fue refrendado por Contraloría el 15-

Nov.12. Orden de Proceder según Nota No.3870-DE de

fecha 28-Nov.12 (480 días calendario). 

60 Rehabilitación y Optimización de Equipo de

Bombeo de Sistema de Agua Potable y

Suministro de Herramienta al Taller de

Electromecánica                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 /

2.66.1.2.001.05.13

0.00 25,750.00 25,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panamá,

por la suma de B/.2,564,566.36. Se entregó Orden de

Proceder (300 días calendarios)
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61 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante

la ejecución de acciones a corto, mediano y

largo plazo.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15 /

2.66.1.2.001.05.15                                                                                     

0.00 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% EL BID contrató al Consultor Nils Janson para elaborar los

TDR´s para la coordinación de la ejecución de los proyectos

de Fortalecimiento Institucional identificados en el PEI. 

Contratación para Asesoría al Comité de Transformación del

Sector de Agua y Saneamiento de Panamá: Contrato No.153-

2012 CASTALIA LLC. en espera de refrendo por Contraloría.

17,127,800.00 5,309,751.00 5,309,751.00 736,721.00 13.87 0.00 0.00 26,407.60 0.00 710,313.40 13.38

2,500,000.00 1,705,000.00 1,705,000.00 117,952.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 117,952.00 6.92

62 Parita - Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 117,952.00 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 117,952.00 9.71 96.00% 96.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y 

Asociados, S.A. realiza   el Diseño por un monto de 

B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de 

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. 

Avances del mes deNoviembre:  Informe Final de los 180 

días - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%                                                                                   

Informe Preliminar a los 30 dìas - Aprobado 15.0%.                                                                                                                                                                 

Informe Preliminar a los 60 días - Aprobado 20.0 %.                                                                                                                             

Informe Preeliminar a los 90 días  - Aprobado 20.0 %.                                                                                                                             

Informe Preliminar a los 120 días -Aprobado 25.0 %.                                                                                                                               

Informe Final de los 180 días, fue entregado por el 

Contratista con las correcciones realizadas, se sellaron los 

planos por parte del IDAAN.  En espera de una respuesta 

para formalizar el proceso de legalización de lotes con el 

Depto de Legalización y Bienes del IDAAN.                                                                      

63 Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras

al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,098,763.00 1,098,763.00 439,137.95 39.97 0.00 0.00 26,407.60 2.40 412,730.35 37.56

64 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 898,763.00 898,763.00 439,137.95 48.86 0.00 0.00 26,407.60 2.94 412,730.35 45.92  No Aplica  No Aplica En el mes de diciembre no hubo movimiento.

65 Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  En confección de pliegos 

66 Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.
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3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 179,631.05 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 179,631.05 7.17

67 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras

de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 179,631.05 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 179,631.05 7.17 0.00% 0.00% 1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas

servidas. Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. de Aguas

Servidas y complementado por Depto. de Electromecánica.

Continua en revisión por parte de la UP y Louis Berger

Group.

2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area

Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de

2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo

TIESA por un monto de B/.1,454,306.55. En trámite de

refrendo de contrato.

3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector

No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de

julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un

monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-

2012refrendado, se entregó orden de proceder (150 días

calendarios)

4- Rehabilitación de Tanques Sépticos, distritos de Panamá y

San Miguelito: El acto público se realizó el 2 de octubre de

2012, Informe de Comisión Evaluadora listo, se subió en

Panamá Compras el 25-Oct.12. En reclamo de Proveedor,

pendiente Resolución Panamá Compras.

5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de

Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor

de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de

B/.216,088.21. SE entregó Orden de Proceder (150 días

calendarios).

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras

del sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50% 9.50% Este proyecto lo ejecuta el PAN, por un monto de

B/.41,927,020.17, contratista Roxa, S.A.

6,772,000.00 19,738,406.00 19,738,406.00 5,997,466.57 30.38 0.00 0.00 473,200.25 2.40 5,524,266.32 27.99

APORTE I.D.A.A.N.

69 Equipamiento de vehículos .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

/2.66.1.4.501.01.06                

1,500,000.00 12,226,410.00 12,226,410.00 2,845,717.66 23.28 0.00 0.00 2,887.50 0.02 2,842,830.16 23.25 No Aplica No Aplica Diciembre: Nn hubo movimiento

70 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

1,222,000.00 1,296,330.00 1,296,330.00 1,222,000.00 94.27 0.00 0.00 280,162.38 21.61 463,945.09 35.79 No Aplica No Aplica Diciembre: Se emitieron O/C 114710 y 114638  por la suma 

de B/.190,952.20

71 Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                                                                    
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

1,750,000.00 1,989,666.00 1,989,666.00 1,499,047.56 75.34 0.00 0.00 44,119.39 2.22 1,454,928.17 73.12 No Aplica No Aplica Diciembre-Se emitió la O/C 114611 por la suma de

B/.14,272.57 y el Contrato 3036 a nombre de Synapsis

Colombia Ltda. Por la suma de B/.48,000.00

72 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

2.66.1.4.501.01.05

1,000,000.00 2,904,000.00 2,904,000.00 419,568.40 0.00 0.00 0.00 105,490.23 3.63 314,078.17 0.00 No Aplica No Aplica Diciembre: No hubo movimiento

APORTE GOBIERNO CENTRAL

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

FINANCIAMIENTO CAF
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73 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares

de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 220,950.00 220,950.00 72,100.00 32.63 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00 32.63 No Aplica No Aplica Diciembre: No hubo movimiento

74 Legalización de Terrenos                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09

0.00 31,050.00 31,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica Diciembre: No hubo movimiento

75 Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 416,925.48 38.96 0.00 0.00 40,540.75 3.79 376,384.73 35.18 No Aplica No Aplica Diciembre: Se emitieron las O/C 114506 y 114588 por la

suma de B/.5,538.32
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