
Actualizado  al  31 de Mayo de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,236,300.00 67,165,630.00 44,287,459.00 18,641,653.77 27.75 12,199,844.06 18.16 2,613,579.55 3.89 3,828,230.16 5.70

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 41,444,571.00 23,928,652.00 5,568,954.29 13.44 1,865,771.45 4.50 948,113.50 2.29 2,755,069.34 6.65

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 7,603,155.00 3,528,052.00 1,297,088.77 17.06 0.00 0.00 1,057,907.22 13.91

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón,

Construcción del sistema de abastecimiento de

agua potable I y II Etapa

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 4,716,335.00 2,806,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,057,907.22 22.43 51.81% 61.70% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril

de 2011 y fecha programada de finalización al 16 de junio

del 2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el

contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC

PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA

GROUP PANAMA, INC " Instalación de 571 tramos Tubería

de 24" H.D. 19.24%

Instalados 17 unidades de Niples de 24"ø   0.18%.  

2 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción

de mejoras al acueducto

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

2,500,000.00 934,220.00 119,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la

Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

distribución de agua potable existente. El proyecto se

encuentra en proceso  de elaboración de pliegos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

1,952,600.00 1,952,600.00 602,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00% 90.00% Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER

GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato

No.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duración de

120 días calendario; fecha contractual de entrega 7 de

noviembre del 2011. Avance mes de mayo: Informe

borrador 100%, Informe final 80%. El contratista ha

presentado parcialmente las correcciones del Informe final

solicitadas por IDAAN.

17,705,700.00 17,739,001.00 15,015,305.00 4,870,828.21 27.46 1,525,351.45 66.46 749,511.36 66.98 1,635,487.52 9.22

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.

Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 273,964.00 273,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 40.00% Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL

PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 según

Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a partir

del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días

calendarios). Avance del mes de mayo: Informe Preliminar

(15 de Diciembre 2011) aprobado 5.0%, Segundo Informe

aprobado 15.0%

En revisión del Tercer Informe  con 20% de avance.                                                                                                                         

5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 /

2.66.1.2.001.03.22                                                    

100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates

Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y

Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para

Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.

Contrato refrendado por contraloría.

6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua

potable  Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 1,858,900.00 1,533,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En proceso de evaluación de alternativas.

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea

de conducción

Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47                                                     

1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 28,548.92 0.00 9,516.31 0.00 45.00% 45.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,

S.A. realizará el diseño por un monto de B/.209,947.38. La

orden de proceder rige a parir del 23 de noviembre de 2011

al 20 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de

mayo, el Informe Preliminar de Diseño se encuentra en un

25.0%, sin presentar avance en comparación con el mes

anterior.

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 983,700.00 683,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 99.00% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.

por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del

proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.

Avances del mes de mayo: Se concluye con la

capacitación del personal como complemento a lo realizado

según el periodo de los 90 días de prueba en el sistema. Se

realizan ajustes en el sistema de monitoreo, pantalla de

procesos y medidores.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 320,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Acto Público - 22 junio 2012

Avance                                

Físico                                                              

Mayo               

(%)

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES -  AÑO 2012

AL 31 DE MAYO DE 2012

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado
Ejecución Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                              

Abril                 

(%)

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

Programas / Proyectos

1



Actualizado  al  31 de Mayo de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Avance                                

Físico                                                              

Mayo               

(%)

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado
Ejecución Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                              

Abril                 

(%)

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

Programas / Proyectos

10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             

Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 713,800.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las

siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación,

Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de

Distribución existente.Proyecto en Ejecución por la

empresa Derivados Espino, S.A. En Inspección realizada

de avances se solicitó al contratista procediera a realizar

correcciones, antes de continuar, y se está a espera de

ello. Fianza de cumplimiento venció el Martes 15 de Mayo

2012.

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 750,000.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00 102,444.87 13.66 100.00% 100.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora

Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminación: 21 de

octubre de 2011. En el mes de mayo el proyecto se

encuentra en proceso de cierre.

12 Construcción de obras complementarias - Línea

de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en la Ave.

Martín Sossa (Línea de Occidente)

Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger

Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea

de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo

largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa

(Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de

B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de

septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de

enero de 2012. Avance del mes de mayo: Entrega de

Diseño y Borradores de Planos aprobado - 100.0%. El

contratista no ha presentado la cuenta correspondente al

Informe Final para su respectivo trámite y cancelación de la

misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 4,000,000.00 3,513,633.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 0.00 0.00 853,736.01 21.34 96.00% 97.00% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C.

Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.

Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el

mes de mayo se llevó a cabo Instalación de tuberías de

600mm y 900mm en la servidumbre del Corredor Sur,

Construcción de zampeados, obras menores,

pavimentación, construcción de cajas de válvulas y

mitigaciones de afectaciones.                                                       
14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 150,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN

tramita la expropiación de terrenos.

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable existente

Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora

Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de

B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). Mes de Mayo: Cabe

resaltar que se refrendó la addenda No.4, por el cambio de

una actividad por otra, la cual no genera modificación

alguna al monto del Contrato.        

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las

comunidades.                                                                 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En elaboración de pliegos 80%.

17 Bugaba - Construcción de nueva planta 

potabilizadora                                                                                     

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 99.50% 99.70% Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA 

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La 

orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y 

finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ).  Etapa de Diseño: 

100.0%                                                                                                     

Etapa de Construcción: 99.7% 1. Vaciado de hormigón en 

la losa de la caseta de control eléctrico para medidor de 

flujo de 18" de diámetro 2. Se inició la instalación de la 

electricidad enl a caseta de control del medidor de flujo de 

16"  3. Relleno compactado entre acera y cordón de calle 

de la salida de la Urbanización Valle Dorado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -

Ampliación de la planta potabilizadora Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17

2.66.1.2.501.03.17                                                                               

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 485,281.30 48.53 0.00 0.00 245,701.00 24.57 239,580.30 23.96 59.45% 61.45% Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA 

realizará este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00. 

Etapa de diseño (5%). Construcción (2%). Avance en el 

mes de mayo: 1.Se instalan 30 ml de tubería de 16" HD en 

la línea de conducción y se procede con las pruebas de 

presión por resultados satisfactorios. En la línea de 

aducción se procede con las pruebas de presión con 

resultados satisfactorios.2 La memoria de diseño final del 

proyecto fue aprobada por IDAAN. 3 El contratista entrega 

EIA y la Anam hace observaciones que el contratista 

conjuntamente  con IDAAN atienden. 4 En las paredes del 

floculador se realiza el 100% del armado de acero, el 60% 

de formaleta y el 60% de vaciado de hormigón. 5 En los 

sedimientadores se instala formaleta y vaciado de hormigón 

del 75% de las paredes interiores y exteriores. Se colocan 

codos y accesorios empotrados en las paredes. En los 

filtros se realiza el 100% de acero, 95% de formaleta y 

hormigón de las paredes interiores y exteriores. 6 En los 

trabajos en la ampliación de la toma para el centro de 

control de motores se tiene fundación, bloqueo, relleno y 

piso solamente. Se continúa con la limpieza de la galería y 

canales de entrada en la toma de agua cruda. Se tiene una 

turbina solamente colocada pero no se ha interconectado al 
19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 96,714.00 96,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% El acto público se realizó el 23 de julio de 2010. Según

Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A.

ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha

contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011. En el

mes de mayo, no hubo avances significativos. Pendiente:

Construcción de cerca perimetral al Tanque de Lago Mar,

Entrega de planos como construidos, se trabaja en Informe

Técnico para Adenda № 2.

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

1,200,000.00 1,200,000.00 1,002,213.00 317,792.28 26.48 142,070.84 11.84 48,181.08 4.02 127,540.36 0.00 22.00% 30.00% Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos,

distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16),

Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los

Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10),

Veraguas (10). En el mes de mayo se realizaron: 112890

Aplicaciones y Tecnología, 113186 Diseños y

Construcciones R & R, 113264-113371-13393-112179-

112189 Bombasa, 113299-113348 Thomas Pump Panamá,

113441 Inversiones Murcia, 112685 OD Panamá, 113353

Grupo Tiesa, 113365 General Trading Services.

21 Mejoras a las redes existentes - A nivel

nacional.                                                                             

Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53                          

2,000,000.00 3,281,973.00 2,965,831.00 979,296.49 29.84 338,398.46 10.31 338,228.36 10.31 302,669.67 9.22 No Aplica No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales para

reparación y mantenimiento, tales como: tuberías,

abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicos para

PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el mes de

mayo: Contratos de consultoría: 3097 Jaime Brown - 3032

Rogelio Justiniani - 3205 Cesar Encalda - 3206 Hector

García-3208 Ingeniería Tecnica del Itsmo a por un monto

de USD 164,958.29. Ordenes de compra: 112046-112389-

112421-112615-112642-112749-112782-112783-112598 

Panama Outsourcing, 112343-112436 General Trading

Services, 112442-112507-112596-112599-112784-112785-

112789-112849-112893 Fundición Centroamericana,

112444-112739 Promed, 112466 Moderna

Comercial,112669-112876 Importadora de Plomería,112670-

112793-112822 Mexichem, 112725-112799 Importaciones

y ventas,112873 Efectimedios Panamá, 112766

Distrubuidora Mercury, 113176-113286-113311 Multiventas

Hevar, 113303-113306 Representaciones y

Comercializaciones, 113332 Aquatek, 113340 Thomas

Pump, 113349 Panama General Inv, 113361-113416

A                                  

                                   22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas Paquetes - 

A  Nivel Nacional                                                                                                                           

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   

2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% 95.00% Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a

un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas).Se han

repetido las pruebas de desinfección. Se están corrigiendo

puntos que presentan oxido en las plantas y se retocará la

pintura en general. Se prepara el acta de aceptación del

proyecto para las provincias beneficiadas con el contrato

(Lugares beneficiados: Chiriquí, San Carlos, Tocumen y

Natá)
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23 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial. Pliegos culminados y entregados a Conades quien

será el ejecutor del mismo.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,218,900.00 5,253,115.00 1,077,995.00 280,000.00 5.33 280,000.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02/  2.66.1.2.501.06.02                                                               

1,400,000.00 1,434,215.00 314,215.00 280,000.00 19.52 280,000.00 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras

para el mejoramiento del suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario. Publicación efectuada el 5 de junio

del 2012, fecha de acto público programada para el 17 de

julio del 2012.

25 Fortalecimiento del IDAAN para el

mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 750,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el

suministro de agua potable. Se encuentra en confección de

resolución de adjudicación.

26 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 181,900.00 36,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para la

supervisión de las obras en construcción. En preparación

de pliegos.

27 Construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 900,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red

de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe. En

preparación de diseños.

28 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red

de la ciudad de Panamá. Pliego en subsanación por parte

de ingeniería, incorporando comentarios de CAF.

29 Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

refuerzo en Bella Vista y Calidonia. En preparación de

diseños.

30 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras

de acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Betania. En preparación de diseños.

31 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Pedregal, Tocumen y Mañanitas. En preparación de

diseños.

32 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de

Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno

Central. En preparación de diseños.

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 7,450,100.00 3,627,460.00 79,781.14 1.07 6,420.00 0.09 11,686.54 0.16 61,674.60 0.83

33 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 2,839,485.00 393,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del suministro

de agua potable y alcantarillado sanitario. -Contamos con el

estudio de la línea de 16" de chilibre, alcantarillado sanitario

de chilibre centro, acueductos de nuevo méxico 1 y 2, y

alcantarillado condominial de pedernal 1. La supervisión de

los trabajos de Colón esta en proceso de licitación.

34 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 250,415.00 250,415.00 18,106.54 7.23 6,420.00 2.56 11,686.54 4.67 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el

suministro de agua potable. En proceso de translado de

partida para fortalecimiento.

35 Construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana

de Panamá y Colón.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03  2.66.1.2.501.04.03 

1,860,200.00 4,360,200.00 2,983,640.00 61,674.60 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 61,674.60 1.41 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón. En el mes de junio 2012

se realizará la licitación de la línea de 16" de Chilibre. Para

el componente 2, se deben enviar los pliegos y tener la lista

de precalificación en el mes de mayo.
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FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 3,399,200.00 679,840.00 240,915.60 7.09 54,000.00 1.59 186,915.60 5.50 0.00 0.00

36 Mejoramiento a la estación de Talamanca y

línea de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 206,720.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la

ejecución de acciones a corto mediano y largo plazo.                                                              

37 Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján

Sectores 3 y 4

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 600,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Mejoramiento y optimizacion de la operación comercial

de la chorrera y arraiján. Proceso de adquisiciones, en

espera de la no objeción del Banco del informe de

evaluación de la licitación.                                              

38 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las

Nubes con tanque de Boyala, obras en redes

Sector 3-1.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de

bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con

tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En translado

de partida.                                               

39 Mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 432,440.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Implementación conformación operativa de la unidad

ejecutora del programa- BID. En proceso de adquisiciones.                                                           

40 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 195,300.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Inspección y supervisión de obras de rehabilitación y

optimización de los equipos de bombeo. Proceso de

adquisiciones, en espera de la no objeción del Banco a la

lista corta de las expresiones de interés.                                   

41 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades

menores e intermedias servidas por el IDAAN.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06

1,138,000.00 1,138,000.00 227,600.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00 50.00% 55.00% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-

11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará

esta consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según

Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del

17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270

días).Avances del mes de mayo: Entrega del Pliego de

Cargos y de los Diseños Finales deL Proyecto “Diseño de

la Red de Distribución entre Chorrera y Arraijan y el Diseño

de Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraijan 10%.

Entrega de planos de diseño de línea de impulsión hacia

nuevo tanque de burunga 50%.                                                                                                                                                          
42 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable y

la construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 700,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles la

Rehabilitación y optimización de equipo de bombeo de

sistemas de agua potable y adquisición de herramientas

para el departametno de electromecánica. En etapa de

evaluación de propuestas.

43 Mejoramiento y Optimización de la Gestión

Comercial y Operacional del IDAAN en La

Chorrera y Arraiján - BID 2.66.1.2.812.05.09 

45,128.00 45,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En periodo de adjudicación

44 Implementación conformación Operativa de la

Unidad Ejecutora del Programa -BID

2.66.1.2.812.05.10

76,612.00 76,612.00 54,000.00 70.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En periodo de adjudicación

17,127,800.00 18,757,393.00 14,105,128.00 10,418,639.04 55.54 9,070,951.41 79.35 551,305.56 6.31 796,382.07 4.25

2,500,000.00 2,202,000.00 505,000.00 162,640.00 7.39 111,036.00 5.04 51,604.00 2.34 0.00 0.00

45 Parita - Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,500,000.00 450,000.00 162,640.00 10.84 111,036.00 7.40 51,604.00 3.44 0.00 0.00 50.00% 60.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y

Asociados, S.A. realizará este proyecto por un monto de

B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.

Avances del mes de mayo: Informe Preliminar a los 90 días

en revisión 20.0%, Entrega por parte del contratista del

informe preliminar a los 120 días 5%.

46 Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 702,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras

al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,200,000.00 986,975.00 275,863.19 22.99 96,225.20 8.02 26,407.60 2.20 153,230.39 12.77APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.
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47 Mejoramiento a redes existentes -

Alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 1,000,000.00 786,975.00 275,863.19 27.59 96,225.20 9.62 26,407.60 2.64 153,230.39 15.32  No Aplica  No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales para

reparación y mantenimiento de los sistemas de

alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar

respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños. May

O/C: 113260 General Trading Services, 113409 Equipos y

sistemas de bombeo por un monto de USD 22,202.50. May

Contrato: 3142 Equipos y sistemas de bombeo y 3203 Luis

De León por un monto de USD 37,960.00.

48 Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  En confección de pliegos 70%.

49 Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

3,427,800.00 3,427,800.00 685,560.00 4,323.75 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.75 0.13

50 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá -

Obras de alcantarillado sanitario

Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 3,427,800.00 685,560.00 4,323.75 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.75 0.13 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua

potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras

de alcantarillado sanitario . Pliegos en revisión de IDAAN.                                                              

10,000,000.00 11,927,593.00 11,927,593.00 9,975,812.10 83.64 8,863,690.21 74.31 473,293.96 3.97 638,827.93 5.36

51 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras

del sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con

sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento

de aguas residuales; además se rehabilitará el

alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.

52 Construcción para las mejoras a la estructura 

del rebosadero de María Henríquez y al camino 

de acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 

880 y 15 Km + 350                                            

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

0.00 500,000.00 500,000.00 478,500.00 95.70 478,500.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoras en rebosadero de María Henríquez.

53 Construcción de Línea de Conducción de Agua 

Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase 

(Colón)   Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.02.93

0.00 616,000.00 616,000.00 473,293.96 76.83 0.00 0.00 473,293.96 76.83 0.00 0.00 86.69% 86.69% Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal

Administrativo de Contrataciones Públicas, se encuentra en

tramite la cuenta No.17 que contempla los trabajos

realizados por la empresa que no han sido pagados, más la

retención del 10%.

54 Construcción de línea de conducción de  Cuatro 

Altos a Cocosolo y de conducción de Mount 

Hope a Cuatro altos.  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.04

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.00% Avances  del mes de mayo: Trabajos contractuales 

terminados en un 99%, se encuetran en prueba de la línea 

de 30" HD que sale de la Planta de Mt Hope hacia 4 altos. 

En trámite de aprobación la adenda 3, por extensión de 

tiempo (190 días) y se está en evaluación del informe 

técnico para la adenda 4 por incremento económico.

55 Tortì -Construcción de las mejoras al sistema 

de agua potable de la comunidad de Tortí, 

Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.28

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Según Contrato No.53-2011 se adjudicó a la empresa

Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .

O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberá

entregar a satistacción del IDAAN los trabajos a más tardar

el 15 de Enero del 2013.

56 Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre  

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

0.00 3,199,493.00 3,199,493.00 3,199,493.00 100.00 2,960,190.23 92.52 0.00 0.00 26,750.00 0.84 0.00% 0.00% Ampliación y rehabilitación de la planta de Chilibre.

57 Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de 

León", Colón  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,424,999.98 88.50 4,424,999.98 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Rehabilitación y optimización de la Planta Potabilizadora de

Sabanitas.

58 Optimización de los Sistemas de Agua Potable

de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93 99.00% 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater

International Limited por un monto de B/.23,191,135.88

(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio

de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.

Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de

Cambio # 4, para la Confección del Informe Técnico, del

proyecto de Addenda # 4, se recibieron por parte del

I.D.A.A.N. 6 macromedidores.                                      

6,772,000.00 6,963,666.00 6,253,679.00 2,654,060.44 38.11 1,263,121.20 18.14 1,114,160.49 16.00 276,778.75 3.97

APORTE I.D.A.A.N.

59 Equipamiento de vehículos .  Partida 

Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 473,526.01 31.57 463,285.35 30.89 8,555.41 0.00 1,685.25 0.00  No Aplica  No Aplica Mayo O/C: 112688 Grupo Acuario, 113275 Grupo Tiesa,

113289 Tecun Panamá, 113399-113400 Panameña de

Motores, 113426 Pemco por un monto de 471,840.76.

60 Habilitación de Equipos de Bombeo.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 311,542.68 25.49 63,145.84 5.17 78,737.04 6.44 169,659.80 13.88  No Aplica  No Aplica Mayo O/C: 112747-113345 Garomax Suppliers, 112772 

Servicios de Ingeniería y suministro, 113265 Aplicaciones y 

Tecnología,  por un monto de USD 63,640.16

APORTE GOBIERNO CENTRAL

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

FINANCIAMIENTO CAF
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61 Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                      

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

1,750,000.00 1,941,666.00 1,570,666.00 1,082,289.46 55.74 111,470.17 5.74 913,992.60 47.07 56,826.69 2.93  No Aplica  No Aplica May- Contrato: 3036 Synapsis Colombia, por un monto de

48,000.00. O/C: 112408Olimpus Commercial Corp, 112859-

112862-112874 Sonitel, 113294 Hyper Media Group,

113326 Formas y Sistemas, 113327 Sonset, 113358 Grupo

MJP, 113360 Transfernand, 113397 Servitec, 111505

Distribuidora Lewis por un monto de USD 87,536.11

62 Instalación de macro y micro medición.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

1,000,000.00 1,000,000.00 942,000.00 355,000.00 0.00 355,000.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica May:Contrato 3200 con RC Contractors Inc, por un monto

de 60,000.00 ( Programa de Macro y Micro Medición)

63 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares

de emergencia

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 300,000.00 177,825.00 66,100.00 22.03 6,400.00 0.00 33,200.00 0.00 26,500.00 8.83  No Aplica  No Aplica May: 1111217-111295 Selectrotec, S.A. por un monto de

39,600.00

64 Construcción y Remodelaciones de Edificios.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,000,000.00 841,188.00 365,602.29 36.56 263,819.84 26.38 79,675.44 7.97 22,107.01 2.21  No Aplica  No Aplica May O/C:   11277 Security Alliance, 113259 Grupo Spiegel, 

113278 Ruben Quijano, 113279 Drogue Management, 

113283-113378-113408-113412 Sentosa, 113284 Fursys, 

113285-113339-113379-113404-113405-113411 Muebleria 

y Decoraciones, 113287-113292-113385 Hometek, 113288-

113376 Audio Foto Int, 113291-113338-113377 Coremu, 

113309 Abrasil, 113320 Bulding Services, 113337-113390-

113391-113395-113406 Ultramar, 113351 Importaciones y 

Ventas, 113362Multiventas Hevar, 113368- Daisol, 113402 

Panama General Inv, 113407 General Supliers, 113417 

Mepal,113423 Systex por un monto de USD 116,387.51
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Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

En proceso de evaluación de alternativas.

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable.

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Convocatoria de ..

Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             

Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes

obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta

Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente.Proyecto

en Ejecución por la empresa Derivados Espino, S.A. En Inspección

realizada de avances se solicitó al contratista procediera a realizar

correcciones, antes de continuar, y se está a espera de ello. Fianza

de cumplimiento vence Martes 15 de Mayo 2012.

Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro

de agua Partida

Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la

expropiación de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

En elaboración de pliegos.

Construcción de líneas de conducción desde Costa

del Este hasta la salida de Ciudad Radial

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción

desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos

culminados y entregados a Conades quien será el ejecutor del mismo.

Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al

sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

 En confección de pliegos. 

Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado

sanitario                                                                 

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Se elaboran los pliegos de cargos . 

Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de

alcantarillado sanitario

Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado

sanitario . Pliegos en revisión de IDAAN.                                                              

Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del

sistema de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes,

conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales;

además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al

nuevo sistema.

Construcción para las mejoras a la estructura del 

rebosadero de María Henríquez y al camino de 

acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15 

Km + 350                                            Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

Mejoras en rebosadero de María Henríquez.

Construcción de Línea de Conducción de Agua 

Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase (Colón)   

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal Administrativo de

Contrataciones Públicas, se preparó la cuenta No.17 que contempla

los trabajos realizados por la empresa que no han sido pagados. 

Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

Ampliación y rehabilitación de la planta de Chilibre.

 Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de 

León", Colón  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

Rehabilitación y optimización de la Planta Potabilizadora de

Sabanitas.


