
Actualizado  al  29 de Febrero de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,099,300.00 64,099,300.00 21,459,533.00 558,948.67 0.87 350,810.14 0.55 113,041.88 0.18 95,096.65 0.15

ACUEDUCTOS 40,199,500.00 39,909,500.00 8,142,558.00 357,027.70 0.89 228,061.07 0.57 90,812.73 0.23 38,153.90 0.10

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 9,062,600.00 1,375,285.00 147,080.32 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción

del sistema de abastecimiento de agua potable I

y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 4,610,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% 35.00% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de

abril de 2011 y fecha programada de finalización al 16

de junio del 2012; por un monto original de B/.

9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye

CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE

TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA,

INC " En el mes de febrero se instalaron 95 tramos

de tubería de 24" H.D. 2.15%

2 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción

de mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

2,500,000.00 2,500,000.00 172,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la

Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

distribución de agua potable existente. El proyecto se

encuentra en proceso  de elaboración de pliegos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

1,952,600.00 1,952,600.00 352,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% 72.00% Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS

BERGER GROUP INC; por un Monto de B/.

267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del

2011; con una duración de 120 días calendario; fecha

contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. El

contratista presentó parcialmente las correcciones

solicitadas por el Depto. de Estudio y Diseños. Avance

mes de febrero: 2% de revisión del informe final.

17,568,700.00 17,278,700.00 6,581,673.00 357,027.70 2.07 228,061.07 29.61 90,812.73 5.58 38,153.90 0.22

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 750,000.00 159,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% 20.00% Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL

PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734,84

según Contrato No.107-2011. La orden de proceder

rige a partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril

de 2012 (150 días calendarios). En el mes de febrero

se aprobó del Segundo Informe 15%.

5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22                                                          

100,000.00 100,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen &

Associates Consulting Engineers Inc realizará los

Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva

Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores

por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera

de respuesta de Junta Directiva.

6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 2,454,900.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En proceso de evaluación de alternativas.

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea

de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47                                                     

1,000,000.00 710,000.00 510,000.00 209,947.38 0.00 200,431.07 28.23 9,516.31 0.00 0.00 0.00 5.00% 20.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios

Técnicos, S.A. realizará el diseño por un monto de

B/.209,947.38. La orden de proceder rige a parir del

23 de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150

días calendarios). En el mes de febrero se aprobó el

Informe Diagnóstico 15%.

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 1,200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10% 97.60% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio

PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62;

ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de

terminación: 27 mayo 2011. Avances del mes de

febrero: Posterior a la adecuación del interruptor

principal del sistema de tratamiento, se continúa con la

prueba de los 90 días calendarios indicados en el

Pliego de cargos.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 500,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Pendiente de acto público
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10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 863,800.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de

las siguientes obras: Mejoras al Sistema de

Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora,

Mejoras a la Red de Distribución existente. En

elaboración de pliegos.

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00% 98.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa

Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por la

suma de B/.1,584,700.00. Posible fecha de

terminación: 21 de octubre de 2011. En el mes de

febrero se realiza la construcción de cercas de los dos

tanques de 35,000 galones y se instaló las bombas

para el agua tratada. Se culminan pruebas de presión

de tuberías de 6",8" y 12".

12 Construcción de obras complementarias - Línea

de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en la Ave.

Martín Sossa (Línea de Occidente)
Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% 92.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis

Berger Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño

de la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro

desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la

salida en la Martín Sossa (Línea de Occidente )

Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La

orden de proceder rige a partir del 26 de septiembre

de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero de

2012. El Depto. de Estudio y Diseño revisa el Informe

Final para su aprobación 2%.

13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 4,000,000.00 3,013,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00% 94.50% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio

F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de

B/.15,846,631.82. Fecha contractual de terminación:

18 octubre 2011. En el mes de febrero se trabajó en la

construcción de zampeados, obras menores,

pavimentación y construcción de cajas de válvulas

únicamente, ésto debido a que no se ha logrado

formalizar el acuerdo requerido con corredor norte y

sur.

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 150,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de

IDAAN tramita la expropiación de terrenos.

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable existente
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.50% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora

Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de

B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). En el mes de

febrero se corrigen detalles según observaciones de

inspección realizada, e instalación del sistema

SCADA.

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En elaboración de pliegos.
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17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 

distribución - II Fase                                                                
Partida Presupuestaria:      2.66.1.2.501.02.78                                                                                                               

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00% 95.00% Según Contrato No.114-2010 la empresa

APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de

B/.1,178,203.75. La orden de proceder rige a partir del

18 de abril de 2011 y finaliza el 12 enero 2012 (270

días ). Etapa de diseño 100%/ Etapa de Construcción

95% /Avance del mes 2% ( Instalación de 25 metros

de tubería en la interconexión de golazo).

18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -

Ampliación de la planta potabilizadora Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17

2.66.1.2.501.03.17                                                                               

1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00% 49.00% Según Contrato No.116-2010, la empresa

APROCOSA realizará este proyecto por un monto de

B/.3,874,470.00. Etapa de diseño (95%). Construcción

(49%). Avance en el mes de febrero: Se culmina la

excavación del area de los filtros y sedimentadores.

19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% El acto público se realizó el 23 de julio de 2010.

Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora

Arval, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de

B/.343,937.59. Fecha contractual de terminación: 1

de diciembre de 2011. Etapa de Diseño en 100 %;

Etapa de construcción: 98,5%. En el mes de febrero

no hubo avance.

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

1,200,000.00 1,200,000.00 437,409.00 52,546.28 4.38 0.00 0.00 45,386.20 3.78 7,160.08 0.00 1.00% Para el Año 2012 se programa la perforación de 168

pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8),

Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18),

Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49),

Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de

febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3

pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.

21 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53                          

2,000,000.00 2,000,000.00 628,896.00 94,534.04 4.73 27,630.00 1.38 35,910.22 1.80 30,993.82 1.55 No Aplica No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales

para reparación y mantenimiento, tales como:

tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones

mecánicos para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C

112551, 112797,112919,112938 por un monto de

USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un

monto de USD 25,250.00.

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas Paquetes - 

A  Nivel Nacional                                                                                                                           
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   

2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% 92.00% Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom,

S.A a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye

addendas). La Empresa electrica inició los trabajos

de instalación de postes mientras la empresa Cable &

Wireless poda los árboles y reubica los cables

telefónicos que impedían la colocación de cables para

la línea trifásica.

32 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

conducción desde Costa del Este hasta la salida de

Ciudad Radial. Pliegos culminados.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,218,900.00 5,218,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02                                                                 

1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de

obras para el mejoramiento del suministro de agua

potable y alcantarillado sanitario. Elaboración de

pliegos.

24 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento

al sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas

al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el

suministro de agua potable.
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25 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 181,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para 

la supervisión de las obras en construcción.

26 Construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a

la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San

Felipe

27 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la

red de la ciudad de Panamá. Pliegos en ultima

revisión.

28 Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Revisión de

pliegos

29 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto

de Betania. Revisión de Pliegos.

30 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto

de Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Revisión de

Pliegos.

31 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el

acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado

por Gobierno Central.

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 4,950,100.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 3,057,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del

suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.

Confección de Pliegos.

34 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 32,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas

al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el

suministro de agua potable. Elaboración de pliegos.

35 Construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03

1,860,200.00 1,860,200.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para

el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón. Elaboración de

pliegos.

FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 3,399,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea

de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento a la estación

de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de

aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6)                                                               

37 Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores

3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación

de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4                                                                  

4
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38 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes

con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-

1.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la

estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del

Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque

Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes

Sector 3-1.                                                                       

39 Mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 514,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación

de bombeo y en la red de distribución de Loma del

Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján

hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.                                                                       

40 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 195,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento conexión de

línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la

entrada a Burunga Sector 4-2.                                                                                

41 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores

e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06

1,138,000.00 1,138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 35.00% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-

11959-PN.                                                                      

La Empresa The Louis Berger Group realizará esta

consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según

Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a

partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012

(270 días). En revision de informe  de LBG.

42 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable y

la construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del

suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.

Revisión de estudio y diseño de la consultoria de LBG.

17,127,800.00 17,417,800.00 11,291,666.00 98,213.44 0.56 43,218.70 0.00 5,029.00 0.00 49,965.74 0.29

2,500,000.00 2,500,000.00 388,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Parita - Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,500,000.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G.

Guardia y Asociados, S.A. realizará este proyecto por

un monto de B/.162,640.00. La orden de proceder rige

a partir del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13

de julio del 2012. Avances del mes de febrero:

Revisión del informe Preliminar 5,0%

44 Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 1,000,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de

mejoras al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,200,000.00 463,666.00 98,213.44 8.18 43,218.70 3.60 5,029.00 0.42 49,965.74 4.16

45 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 1,000,000.00 443,666.00 98,213.44 9.82 43,218.70 4.32 5,029.00 0.50 49,965.74 5.00  No Aplica  No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales

para reparación y mantenimiento de los sistemas de

alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar

respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños.

Feb O/C: 112881 por un monto de USD 5,029.00. Feb

Contrato: 3142 por un monto de USD 56,000.00.

46 Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

100,000.00 100,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  En confección de pliegos. 

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.
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47 Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

3,427,800.00 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras

de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de

agua potable y saneamiento de la provincia de

Panamá - Obras de alcantarillado sanitario                                                                  

10,000,000.00 10,290,000.00 10,290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras

del sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario

con sus redes, conexiones, colectoras y planta de

tratamiento de aguas residuales; además se

rehabilitará el alcantarillado existente a fin de

integrarlo al nuevo sistema.

15 Optimización de los Sistemas de Agua Potable

de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa

Biwater International Limited por un monto de

B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio

del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado

con pagos pendientes.                        

6,772,000.00 6,772,000.00 2,025,309.00 103,707.53 1.53 79,530.37 1.17 17,200.15 0.25 6,977.01 0.10

APORTE I.D.A.A.N.

50 Equipamiento de vehículos .  Partida 

Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

1,500,000.00 1,500,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica No hubo movimiento en el mes de febrero.

51 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

1,222,000.00 1,222,000.00 968,500.00 27,076.90 2.22 5,499.74 0.45 14,600.15 1.19 6,977.01 0.57  No Aplica  No Aplica Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un monto de

USD 27,076.90

52 Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                      
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

1,750,000.00 1,750,000.00 479,750.00 4,052.63 0.23 4,052.63 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de USD

122,211.57

53 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

1,000,000.00 1,000,000.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica No hubo movimiento en el mes de febrero.

54 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de

emergencia                                                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 300,000.00 91,730.00 2,600.00 0.87 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica Feb O/C: 110684 por un monto de USD 2,600.00

55 Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,000,000.00 219,329.00 69,978.00 7.00 69,978.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica Feb O/C: 112956 por un monto de USD 69,978.00

APORTE GOBIERNO CENTRAL

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

FINANCIAMIENTO CAF
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San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al

acueducto Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50  /  2.66.1.2.501.02.50                                                              

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta

Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable

existente.

Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22                                                          

Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting

Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva

Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de

B/.968,749.89 (En trámite de formalización)

Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

El acto público fue declarado desierto por oneroso. Pendiente de nueva

convocatoria.

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable.

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Pendiente de acto público

Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora                                                             

Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras:

Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora,

Mejoras a la Red de Distribución existente

Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la

expropiación de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al

acueducto de las comunidades.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

Pendiente  de acto público.

Construcción de Pozos Proyecto por Administración.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos, distribuidos por

Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y

Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá

Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de enero se realizaron 6

perforaciones, 7 pruebas de bombeo

Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.

Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53                          

El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y

mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser,

uniones mecánicos para PVC, collarines, etc.

Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua

potable y saneamiento de la provincia de Panamá

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02                                                                 

El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras para el

mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.

Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de

agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de

lainstitución a fin de mejorar el suministro de agua potable.

Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua

potable y saneamiento de la provincia de Panamá

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

Asugnación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las

obras en construcción.

Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo,

Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de

Panamá) Partida

Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá

(Obras de acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá 

Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia

(Obras de acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y

Calidonia 

Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania 

Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y

Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen

y Mañanitas 

Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial

(Obras de acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12

2.66.1.2.891.06.12

El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial 

Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este

hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial



FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y

saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras

para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado

sanitario.

Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento

de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y

Colón. Partida

Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de l

ainstitución a fin de mejorar el suministro de agua potable.

Construcción de obras para el mejoramiento de agua y

saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03

El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.                                                                    

FINANCIAMIENTO B.I.D.

Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de

impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red

(Sector 3.6) Partida

Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a la estación de Talamanca y línea

de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6)                                                               

Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y

entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján

Sectores 3 y 4

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján

Sectores 3 y 4                                                                  

Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba,

Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes,

conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en

redes Sector 3-1.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma

Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión

tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.                                                                       

Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de

distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el

tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río

Sector 3-5.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de

Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.                                                                       

Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø

de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

El proyecto consiste en el mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.                                                                                

Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y

saneamiento y herramientas para priorización de inversiones

en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN.

La Empresa The Louis Berger Group realizará esta consultoría por la suma

de B/.1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a

partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días). Informe

Inicial Aprobado.                             

Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los

servicios de agua potable y la construcción de sistemas de

alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras

para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado

sanitario.

Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado 

sanitario                                                                              

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de

alcantarillado sanitario                                                                              

Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y

mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a

fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños.

Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

 En confección de pliegos. 

Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Se elaboran los pliegos de cargos . 

Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario

Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario                                                                  



Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema

de alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes,

conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además

se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.

Optimización de los Sistemas de Agua Potable de Panamá,

Colón, La Chorrera y Arraiján.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater International

Limited por un monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de

inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos

pendientes.                        

Equipamiento de vehículos . Partida

Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Habilitación de Equipos de Bombeo.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Instalación de macro y micro medición.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Construcción y Remodelaciones de Edificios.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

No hubo movimiento en el mes de febrero.


