
Actualizado  al  30 de Abril de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,236,300.00 67,165,630.00 40,598,406.00 14,800,962.97 22.04 11,808,983.06 17.58 1,929,263.98 2.87 1,062,715.93 1.58

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 41,802,576.00 21,442,314.00 3,379,311.60 8.08 1,547,704.25 3.70 1,595,370.63 3.82 236,236.72 0.57

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 7,902,184.00 2,903,909.00 579,799.56 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción

del sistema de abastecimiento de agua potable I

y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 4,418,334.00 1,958,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% 35.00% 47.94% 51.81% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril

de 2011 y fecha programada de finalización al 16 de junio del

2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el

contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBE TEC

PANAMA, S/A / GLOBE TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA

GROUP PANAMA, INC " Instalación de 564 tramos Tubería

de 24" H.D. 19.01%

Instalados 21 unidades de Niples de 24"ø   0.18%.  

2 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción

de mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

2,500,000.00 1,531,250.00 492,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la

Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

distribución de agua potable existente. El proyecto se

encuentra en proceso  de elaboración de pliegos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

1,952,600.00 1,952,600.00 452,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% 72.00% 77.00% 87.00% Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER

GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato

No.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duración de

120 días calendario; fecha contractual de entrega 7 de

noviembre del 2011. El contratista presentó parcialmente las

correcciones solicitadas por el Depto. de Estudio y Diseños.

Avance mes de marzo: Informe Final 10%

17,705,700.00 17,797,977.00 13,153,110.00 3,713,199.48 20.86 1,249,597.71 62.17 1,408,455.03 70.66 200,455.38 1.13

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 451,970.00 445,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% 20.00% 27.00% 30.00% Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL

PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 según

Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a partir

del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días

calendarios). Avance del mes de abril: Informe Preliminar

(15 de Diciembre 2011) aprobado 5.0%, Segundo Informe

aprobado 15.0%

En revición el Tercer Informe  con 10% de avance.                                                                                                                         

5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 /

2.66.1.2.001.03.22                                                    

100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates

Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y

Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para

Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.

Contrato refrendado por contraloría, se encuentra en

asesoría legal para su debido trámite.

6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 2,454,900.00 729,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% En proceso de evaluación de alternativas.

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea

de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47                                                     

1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 200,431.07 51.67 0.00 0.00 9,516.31 0.00 5.00% 20.00% 20.00% 45.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,

S.A. realizará el diseño por un monto de B/.209,947.38. La

orden de proceder rige a parir del 23 de noviembre de 2011

al 20 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de

abril, el Informe Preliminar de Diseño se encuentra en un

25.0%.

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 1,200,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10% 97.60% 97.60% 98.50% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.

por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del

proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.

Avances del mes de abril: Se concluye el periodo de los 90

dias de pruebas en el sistema y se inicia con una evaluación

completa del Proyecto por parte del Departamento de

Optimización e Inspección de Obra.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Pliego se encuentra en asesoría legal para su revisión,

posteriormente se enviará a compras para su debido

proceso. Pliego ing
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10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 863,800.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las

siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras

a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución

existente.Proyecto en Ejecución por la empresa Derivados

Espino, S.A. En Inspección realizada de avances se solicitó

al contratista procediera a realizar correcciones, antes de

continuar, y se está a espera de ello. Fianza de cumplimiento

vence Martes 15 de Mayo 2012.

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 750,000.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00 83.00% 98.00% 99.00% 100.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora

Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminación: 21 de octubre

de 2011. En el mes de abril se concluyó todos los puntos

según alcance de la Obra, quedando pendiente la inspección

electromecánica necesaria para sistema de bombeo

realizado. Actualmente la Entidad está evaluando la

confección de la respectiva adenda de cierre del Contrato.

Considerando en éste documento todo los cambios que se

han dado en la ejecución de la Obra.

12 Construcción de obras complementarias - Línea

de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en la Ave.

Martín Sossa (Línea de Occidente)
Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 500,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% 92.00% 100.00% 100.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger

Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea

de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo

largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa

(Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de

B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de

septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero

de 2012. Avance del mes de abril: Entrega de Diseño y

Borradores de Planos aprobado - 100.0%. El contratista no

ha presentado la cuenta correspondente al Informe Final

para su respectivo trámite y cancelación de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 4,000,000.00 3,513,633.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 94.00% 94.50% 95.00% 96.00% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C.

Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.

Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el

mes de abril se llevó a cabo Instalación de tuberías de

900mm en la servidumbre del Corredor Sur, Construcción de

zampeados, obras menores, pavimentación y construcción

de cajas de válvulas.                                                                                                                                                                                                                                                                     

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 150,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN

tramita la expropiación de terrenos.

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable existente
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.50% 99.75% 100.00% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana, 

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00 (

incluye adendas). En el mes de marzo se avanzó en la

Instalación de SCADA  100%.

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% En elaboración de pliegos.

17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 

distribución - II Fase                                                                
Partida Presupuestaria:      2.66.1.2.501.02.78                                                                                                               

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00% 95.00% 99.00% 99.50% Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA 

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La 

orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y 

finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ).  Etapa de Diseño: 

100.0%                                                                                                     

Etapa de Construcción: 99.5%, 1. Se realizo la interconexión 

con la tubería de 12" 2. Se realizó pruebas de presión y 

bacteriológica de la línea  3. Se construyó caseta para 

macromedidores en la interconexión el Golazo   4. Se estan 

realizando las reposición de entradas y cruce de calles y 

2
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18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -

Ampliación de la planta potabilizadora Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17

2.66.1.2.501.03.17                                                                               

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 239,580.30 23.96 0.00 0.00 239,580.30 23.96 0.00 0.00 47.00% 49.00% 56.00% 59.45% Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA 

realizará este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00. 

Etapa de diseño (0.45%). Construcción (3%). Avance en el 

mes de abril: 1.El diseño preliminar de la estacion de 

bombeo fue aprobado por el IDAAN  2. La memoria de 

diseño final del proyecto fue aprobada por el IDAAN    3. EL 

contratista entrega el estudio de impacto ambiental y la 

ANAM hace observaciones que el contratista atiende.  4.Se 

realiza el 100% del armado del acero y del vaciado de 

hormigón del piso del floculador.  5.Se instala formaleta y 

vaciado de hormigon del 100% de  las paredes interiores y 

exteriores de los filtros.  Se colocan codos y accesorios 

empotrados en las paredes. En los sedimentadores se 

realiza el 50% de acero y hormigon de las paredes.  6.En los 

trabajos en la ampliacion de la toma para el centro de control 

de motores se tiene fundacion, bloqueo, relleno y piso, 

solamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 96,714.00 96,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% 98.50% 98.50% El acto público se realizó el 23 de julio de 2010. Según

Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A.

ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha

contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011. En el

mes de marzo, no hubo avances significativos.

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

1,200,000.00 1,200,000.00 958,003.00 174,808.89 14.57 67,987.67 5.67 56,818.37 4.73 50,002.85 0.00 1.00% 1.00% 15.00% 22.00% Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos,

distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16),

Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los

Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10),

Veraguas (10). En el mes de abril se realizaron: 12

Perforaciones de pozos, 4 Pruebas de Bombeo y limpiezas

de pozo. O/C 112712 Master Direct Panama, 113232

Petrolera Nacional, 113159 Grupo Tiesa, 113267

Distribuidora Zumel, 113240 Servicentro Meson, 113136

Maquinarias y Equipos Diesel, 113113 Afgo Internacional

Services, 113155 Mexichem Panama, 112712 Master Direct

Panama, 112405 Servicios Delgado, 113214 Proyectos

Generales, 113101 Thomas Pump, 111904 Comercial Santa

Ana, por un monto total de USD 61,451.97.

21 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53                          

2,000,000.00 2,236,943.00 1,775,575.00 404,990.67 18.10 108,178.97 4.84 155,875.48 6.97 140,936.22 6.30 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales para

reparación y mantenimiento, tales como: tuberías,

abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicos para

PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el mes de

Abril: Contratos de consultoría: 3097 Jaime Brown - 3032

Rogelio Justiniani - 3194 Mario Miranda por un monto de

USD 31,400.00. Ordenes de compra: 112835 Pak-al

Internacional, 113143/113142/113144/113149/112675

Fundición Centroamericana, 113148 Importadora de

plomería, 112841 Importaciones y ventas, 112556 RyD

Industrial, 11262 Andamios y Equipos, 113253 Distribuidora

Correoso, 113103/113220 Garomax, 13121, 113123 Thomas

Pump, 113129 Audio Foto Internacional, 113162 Multitek

Pacífico, 113163 Distribuidora Tivas, 113269 Durman

Esquivel, 113194 Hidroca Panama, 113131 Bombas, en

Tuberías, accesorios, materiales para construcción, utiles de

aseo, equipos de informática, herramientas, equipos y

maquinaria por un monto de USD 151,464.22.

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas Paquetes - 

A  Nivel Nacional                                                                                                                           
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   

2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% 92.00% 92.00% 92.00% Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a un

costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). Los trabajos

de interconexión eléctrica fueron finalizados y la empresa

contratista se encuentra realizando las pruebas

correspondientes para la aceptación de los módulos en

Chitré. No se reflejará avance físico, hasta que se finalice

con la aceptación de la interconexión por parte de la

empresa eléctrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
23 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial. Pliegos culminados y entregados a Conades quien

será el ejecutor del mismo.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,218,900.00 5,253,115.00 1,077,995.00 280,000.00 5.33 280,000.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02/  2.66.1.2.501.06.02                                                               

1,400,000.00 1,434,215.00 314,215.00 280,000.00 19.52 280,000.00 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras

para el mejoramiento del suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario. En revisión de pliego de diseño por

el departamento de Ingeniería
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25 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento

al sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 750,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro

de agua potable. Entrega de propuestas programada para el

23 de abril 2012.

26 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 181,900.00 36,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para la

supervisión de las obras en construcción. En preparación de

pliegos.

27 Construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 900,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red

de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.

28 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de

la ciudad de Panamá. En departamento de Ingeniería para

corrección del pliego por solicitud del Banco.

29 Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo

en Bella Vista y Calidonia. Revisión de pliegos

30 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Betania. Revisión de Pliegos.

31 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Revisión de Pliegos.

32 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de

Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno Central.

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 7,450,100.00 3,627,460.00 53,887.88 0.72 18,106.54 0.24 0.00 0.00 35,781.34 0.48

33 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 3,057,600.00 611,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de

agua potable y alcantarillado sanitario. -Contamos con el

estudio de la línea de 16" de chilibre, alcantarillado sanitario

de chilibre centro, acueductos de nuevo méxico 1 y 2, y

alcantarillado condominial de pedernal 1. La supervisión de

los trabajos de Colón esta en proceso de licitación.

34 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 32,300.00 32,300.00 18,106.54 56.06 18,106.54 56.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro

de agua potable. En proceso de translado de partida para

fortalecimiento.

35 Construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03  2.66.1.2.501.04.03 

1,860,200.00 4,360,200.00 2,983,640.00 35,781.34 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 35,781.34 0.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón. En el mes de junio 2012

se realizará la licitación de la línea de 16" de Chilibre. Para el

componente 2, se deben enviar los pliegos y tener la lista de

precalificación en el mes de mayo.

FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 3,399,200.00 679,840.00 186,915.60 5.50 0.00 0.00 186,915.60 5.50 0.00 0.00

36 Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea

de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 246,100.00 49,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la

ejecución de acciones a corto mediano y largo plazo.                                                              
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37 Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores

3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 600,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Mejoramiento y optimizacion de la operación comercial de

la chorrera y arraiján. Proceso de adquisiciones, en espera

de la no objeción del Banco del informe de evaluación de la

licitación.                                              

38 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes

con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-

1.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de

bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque

de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En translado de

partida.                                               

39 Mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 514,800.00 102,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Implementación conformación operativa de la unidad

ejecutora del programa- BID. En proceso de adquisiciones.                                                           

40 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 195,300.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Inspección y supervisión de obras de rehabilitación y

optimización de los equipos de bombeo. Proceso de

adquisiciones, en espera de la no objeción del Banco a la

lista corta de las expresiones de interés.                                   

41 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores

e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06

1,138,000.00 1,138,000.00 227,600.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00 30.00% 35.00% 40.00% 50.00% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-

PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta

consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato

No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de

octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances

del mes de abril: Entrega del Pliego de Cargos y de los

Diseños Finales deL Proyecto “Diseño de la Red de

Distribución entre Chorrera y Arraijan y el Diseño de Sistema

de Bombeo a los Tanques de Arraijan.                                                                                                                                                          

42 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable y

la construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 700,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles la

Rehabilitación y optimización de equipo de bombeo de

sistemas de agua potable y adquisición de herramientas

para el departametno de electromecánica. En etapa de

evaluación de propuestas.

17,127,800.00 18,399,388.00 13,470,620.00 9,654,733.25 52.47 8,859,483.33 78.19 53,371.60 0.00 741,878.32 4.03

2,500,000.00 2,500,000.00 598,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Parita - Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,500,000.00 335,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 15.00% 35.00% 50.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y

Asociados, S.A. realizará este proyecto por un monto de

B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.

Avances del mes de abril: Informe Preliminar a los 90 días

en revisión 15.0%     

44 Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 1,000,000.00 263,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras

al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,200,000.00 915,472.00 201,403.49 16.78 46,653.35 3.89 53,371.60 4.45 101,378.54 8.45

45 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 1,000,000.00 715,472.00 201,403.49 20.14 46,653.35 4.67 53,371.60 5.34 101,378.54 10.14  No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales para

reparación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado

sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros

clientes cuando surjan daños. Abr O/C: 112883 Proyectos

Generales, 113215 Thomas Pump, 111382 Materiales

Karen, por un monto de USD 31,324.25. Abr Contrato: 3142

Equipos y sistemas de bombeo por un monto de USD

8,000.00.

46 Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  En confección de pliegos. 

47 Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

3,427,800.00 3,427,800.00 685,560.00 1,671.85 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,671.85 0.05

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.

FINANCIAMIENTO CAF
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48 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras

de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 3,427,800.00 685,560.00 1,671.85 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,671.85 0.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua

potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de 

alcantarillado sanitario . Pliegos en revisión de IDAAN.                                                              

10,000,000.00 11,271,588.00 11,271,588.00 9,451,657.91 83.85 8,812,829.98 78.19 0.00 0.00 638,827.93 5.67

49 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras

del sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con

sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de

aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado

existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.

50 Construcción para las mejoras a la estructura del 

rebosadero de María Henríquez y al camino de 

acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 

y 15 Km + 350                                            Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

0.00 500,000.00 500,000.00 478,500.00 95.70 478,500.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mejoras en rebosadero de María Henríquez.

51 Construcción de Línea de Conducción de Agua 

Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase 

(Colón)   Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.69% 86.69% 86.69% 86.69% Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal

Administrativo de Contrataciones Públicas, se preparó la

cuenta No.17 que contempla los trabajos realizados por la

empresa que no han sido pagados. 

52 Construcción de línea de conducción de  Cuatro 

Altos a Cocosolo y de conducción de Mount 

Hope a Cuatro altos.  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.04

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% 95.00% 99.00% 99.00% Avances  del mes de abril: Prueba de líneas, se hizo la 

rectificación de fugas que presentó el sistema una vez 

comenzado la prueba de presión. Trabajos contractuales 

terminados en un 99%, Pendiente la interconexion en cuatro 

altos que suministrara hacia Puerto Escondido y otras 

comunidades y el empalme  de la extención de linea de 20''Ø 

HD con la línea existente de 20''Ø que suministra hacia la 

Barriada La Resurrección y las pruebas y desinfección de 

las líneas.

53 Tortì -Construcción de las mejoras al sistema de 

agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.28

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mejoras al sistema de agua de Tortí

54 Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

0.00 3,139,488.00 3,139,488.00 2,936,080.00 93.52 2,909,330.00 92.67 0.00 0.00 26,750.00 0.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ampliación y rehabilitación de la planta de Chilibre.

55  Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de 

León", Colón  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,424,999.98 88.50 4,424,999.98 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Rehabilitación y optimización de la Planta Potabilizadora de

Sabanitas.

56 Optimización de los Sistemas de Agua Potable

de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater

International Limited por un monto de B/.23,191,135.88

(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio

de 2003.  Proyecto terminado con pagos pendientes.                        

6,772,000.00 6,963,666.00 5,685,472.00 1,766,918.12 25.37 1,401,795.48 20.13 280,521.75 4.03 84,600.89 1.21

APORTE I.D.A.A.N.

57 Equipamiento de vehículos .  Partida 

Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,685.25 0.11 1,685.25 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica Abril O/C: 113255 a GAOB por un monto de 1,685.25.

58 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 247,902.52 20.29 43,751.32 3.58 145,713.33 11.92 58,437.87 4.78  No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica Abril O/C: 

112610,112853.112908,112700,113164,113211,111398,111

116 por un monto de USD 81,776.46

59 Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                      
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

1,750,000.00 1,941,666.00 1,242,666.00 946,657.16 48.75 879,848.00 45.31 66,809.16 3.44 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica Abril: Contrato 3036 Mejoramiento al Sistema Comercial (

Synapsis Colombia), por un monto de 669,416.00. O/C:

111922/113244 Olimpus Commercial Corp, 112917/113160

Sistemas y Soluciones de Software, 113177 Mepal, 113178

Management information, 111924 Centro Coremu por un

monto de USD 35,947.46

60 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

1,000,000.00 1,000,000.00 820,000.00 295,000.00 0.00 295,000.00 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica Abr:Contrato con RC Contractors Inc, por un monto de

295,000.00 ( Programa de Macro y Micro Medición)

61 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de

emergencia                                                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 300,000.00 157,460.00 26,500.00 8.83 0.00 0.00 2,600.00 0.00 23,900.00 7.97  No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica Mantenimiento de equipos.

APORTE GOBIERNO CENTRAL

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS
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Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado
Ejecución Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                              

Abril                 

(%)

Avance                                

Físico                               

Marzo       

(%)

62 Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,000,000.00 743,346.00 249,173.19 24.92 181,510.91 18.15 65,399.26 6.54 2,263.02 0.23  No Aplica  No Aplica  No Aplica  No Aplica Abr O/C: 111587 Inversiones Angeri, 

112545/112573/112402/112644/112489/112735 Centro 

Coremu, 112497 Mepal, 112690 General Suppliers, 112691 

Inversiones Ayli, 113242/113182/113262 mueblería y 

decoraciones, 113068/113045/113170/113188/113201 Audio 

foto, 112353/113181 Ultramar, 112704/113184 Sentosa, 

113189/113191/113169/113134 Ventas Int`l Erlisaac, 

113169 David Villareal, 113171/113110 Cool House, 

113175/113183 Daisol, 113173 Hometek, 113172 Multitek 

Pacífico, 110179 Fursys   por un monto de USD 122,048.76
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San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de

mejoras al acueducto

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la 

Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

distribución de agua potable existente. El proyecto se

encuentra en proceso  de elaboración de pliegos.
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 /

2.66.1.2.001.03.22                                                    

Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen &

Associates Consulting Engineers Inc realizará los

Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva

Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores

por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera

de respuesta de Junta Directiva.

Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

En proceso de evaluación de alternativas.

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento

de agua potable

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio

PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62;

ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de

terminación: 27 mayo 2011. Avances del mes de

febrero: Posterior a la adecuación del interruptor

principal del sistema de tratamiento, se continúa con

la prueba de los 90 días calendarios indicados en el

Pliego de cargos.

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Pendiente de acto público

Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             

Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de

las siguientes obras: Mejoras al Sistema de

Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora,

Mejoras a la Red de Distribución existente. En

elaboración de pliegos.

Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalización de Inmuebles de

IDAAN tramita la expropiación de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

En elaboración de pliegos.

Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

Para el Año 2012 se programa la perforación de 168

pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro

(8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién

(18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro

(49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes

de febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3

pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.

Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.

Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53                          

El proyecto consiste en la adquisición de materiales

para reparación y mantenimiento, tales como:

tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones

mecánicos para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C

112551, 112797,112919,112938 por un monto de

USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un

monto de USD 25,250.00.

Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial                                                               
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construcción de

líneas de conducción desde Costa del Este

hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos

culminados.

FINANCIAMIENTO C.A.F.

Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02                                                                 

El proyecto consiste en realizar estudios y

diseños de obras para el mejoramiento del

suministro de agua potable y alcantarillado

sanitario. Elaboración de pliegos.

Fortalecimiento del IDAAN para el

mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

El proyecto consiste en realizar consultorías

dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin

de mejorar el suministro de agua potable.

Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

Asignación dirigida a la contratación de

empresas para la supervisión de las obras en

construcción.



Construcción de mejoras a la red de

distribución de Chorrillo, Santa Ana y San

Felipe (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

El proyecto consiste en la construcción de

mejoras a la red de distribución de Chorrillo,

Santa Ana y San Felipe

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad

de Panamá (Obras de acueducto - provincia

de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a

nodos en la red de la ciudad de Panamá.

Pliegos en ultima revisión.

Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

El proyecto consiste en la construcción de

líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia.

Revisión de pliegos

Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras

de acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

El proyecto consiste en el mejoramiento al

acueducto de Betania. Revisión de Pliegos.

Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

El proyecto consiste en el mejoramiento al

acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas.

Revisión de Pliegos.



Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

El proyecto consiste en el mejoramiento en el

acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial.

Financiado por Gobierno Central.

Construcción de líneas de conducción desde Costa

del Este hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

El proyecto consiste en realizar estudios y

diseños y la supervisión de obras para el

mejoramiento del suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario. Confección de Pliegos.

Fortalecimiento institucional del IDAAN para

el mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

El proyecto consiste en realizar consultorías

dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin

de mejorar el suministro de agua potable.

Elaboración de pliegos.

Construcción de obras para el mejoramiento

de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03  2.66.1.2.501.04.03 

El proyecto consiste en la construcción de

obras para el mejoramiento de agua y

saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.  Elaboración de pliegos.

FINANCIAMIENTO B.I.D.

Mejoramiento a la estación de Talamanca y

línea de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a la

estación de Talamanca y línea de impulsión,

nueva línea de aducción, intervenciones a la red

(Sector 3.6)                                                               

Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján

Sectores 3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

El proyecto consiste en el mejoramiento en la

estación de bombeo de Cáceres y entregas a

tanques de almacenamiento de Burunga y

Arraiján Sectores 3 y 4                                                                  

Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura

de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las

Nubes con tanque de Boyala, obras en redes

Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

El proyecto consiste en el mantenimiento en la

estación de bombeo de Loma Coba, Tanque

Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes,

conexión tanque Las Nubes con tanque de

Boyala, obras en redes Sector 3-1.                                                                       

Mejoramiento en la estación de bombeo y en

la red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia

la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-

5.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

El proyecto consiste en el mejoramiento en la

estación de bombeo y en la red de distribución

de Loma del Río, nueva conducción desde el

tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo

Loma del Río Sector 3-5.                                                                       

Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

El proyecto consiste en el mejoramiento

conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø

de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.                                                                                

Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores e Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable

y la construcción de sistemas de

alcantarillado sanitario en ciudades de

provincias centrales y del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

El proyecto consiste en realizar estudios y

diseños y la supervisión de obras para el

mejoramiento del suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario. Revisión de estudio y

diseño de la consultoria de LBG.

Antón - Construcción de mejoras al sistema 

de alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el diseño y construcción

de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              



Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

Sagrada Resurrección - Alcantarillado

sanitario.                                                              
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

 En confección de pliegos. 

Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Se elaboran los pliegos de cargos . 

Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá -

Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

El proyecto consiste en el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá - Obras de alcantarillado

sanitario                                                                  

Chitré y sus Alrededores - Ampliación y

mejoras del sistema de alcantarillado 

Construcción de un sistema de alcantarillado

sanitario con sus redes, conexiones, colectoras Optimización de los Sistemas de Agua

Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y

Arraiján.                                                        
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la

empresa Biwater International Limited por un

monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas).

Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de

2003.  Proyecto terminado con pagos 

Equipamiento de vehículos .
Partida Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un

monto de USD 27,076.90

Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                      
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de

USD 122,211.57

Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares

de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

Feb O/C: 110684 por un monto de USD

2,600.00

Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

Feb O/C: 112956 por un monto de USD

69,978.00

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable                                                Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta  la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.   Avances del mes de febrero: Posterior  a la adecuación del interruptor principal del sistema de tratamiento, se continúa con la prueba de los 90 días calendarios indicados en el Pliego de cargos.solicitaron adenda de tiempo para pruebas prorroga que el contrato este vigente para poder cobrar

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable.                                                          Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37Pendiente de acto público

Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora                                                             Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 El proyecto consiste en el Diseño y  Construcción de las siguientes obras:  Mejoras al Sistema de Captación,       Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.

Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua                                                    Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.tema de terreno, diseños completos.



Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades.                                                                 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26En elaboración de pliegos. pliegos









solicitaron adenda de tiempo para pruebas prorroga que el contrato este vigente para poder cobrar

El proyecto consiste en el Diseño y  Construcción de las siguientes obras:  Mejoras al Sistema de Captación,       Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.

tema de terreno, diseños completos.











El proyecto consiste en el Diseño y  Construcción de las siguientes obras:  Mejoras al Sistema de Captación,       Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.


