
Actualizado  al  31 de Marzo de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,236,300.00 67,165,630.00 36,232,744.00 12,092,945.43 18.00 10,241,587.30 15.25 1,586,864.14 2.36 264,493.99 0.39

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 42,343,000.00 19,258,008.00 3,059,508.80 7.23 1,413,909.78 3.34 1,504,424.85 3.55 141,174.17 0.33

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,189,600.00 2,375,351.00 302,028.06 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción

del sistema de abastecimiento de agua potable I

y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 4,610,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% 35.00% 47.94% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de

abril de 2011 y fecha programada de finalización al 16

de junio del 2012; por un monto original de B/.

9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye

CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE

TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA,

INC " En el mes de marzo se instalaron 384 tramos

Tubería de 24" H.D.  12.94%

2 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción

de mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

2,500,000.00 1,627,000.00 372,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la

Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

distribución de agua potable existente. El proyecto se

encuentra en proceso  de elaboración de pliegos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

1,952,600.00 1,952,600.00 402,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% 72.00% 77.00% Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS

BERGER GROUP INC; por un Monto de B/.

267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del

2011; con una duración de 120 días calendario; fecha

contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. El

contratista presentó parcialmente las correcciones

solicitadas por el Depto. de Estudio y Diseños. Avance

mes de marzo: Informe Final 5.0%

17,705,700.00 18,085,200.00 11,557,417.00 3,351,365.38 18.53 1,133,909.78 43.31 1,317,509.25 66.50 129,317.59 0.72

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 750,000.00 738,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% 20.00% 27.00% Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL

PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 según

Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a

partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012

(150 días calendarios). Avance del mes de marzo:

Tercer Informe  en 7% de avance.            

5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 /

2.66.1.2.001.03.22                                                    

100,000.00 973,000.00 950,000.00 873,000.00 0.00 873,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen &

Associates Consulting Engineers Inc realizará los

Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta

Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un

monto de B/.968,749.89. Contrato refrendado por

contraloría, se encuentra en asesoría legal para su

debido trámite.

6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 2,454,900.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% En proceso de evaluación de alternativas.

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea

de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47                                                     

1,000,000.00 506,500.00 506,500.00 209,947.38 0.00 200,431.07 39.57 9,516.31 0.00 0.00 0.00 5.00% 20.00% 20.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios

Técnicos, S.A. realizará el diseño por un monto de

B/.209,947.38. La orden de proceder rige a parir del 23

de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150 días

calendarios). En el mes de marzo, no hubo avances

significativos.

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 1,200,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10% 97.60% 97.60% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC,

S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II

Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación:

27 mayo 2011. Avances del mes de marzo: En etapa

final, se solicita prorroga para culminar proceso de

cancelación de honorarios.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Pliego se encuentra en asesoría legal para su revisión,

posteriormente se enviará a compras para su debido

proceso.
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10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 863,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de

las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación,

Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red

de Distribución existente.Proyecto en Ejecución por la

empresa Derivados Espino, S.A

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 455,000.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00 83.00% 98.00% 99.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora

Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminación: 21 de

octubre de 2011. En el mes de marzo se concluyó

prácticamente con todo los puntos según alcance de la

Obra. Solo quedando pendiente la inspección

electromecánica necesario en el nuevo sistema de

bombeo realizado.

12 Construcción de obras complementarias - Línea

de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en la Ave.

Martín Sossa (Línea de Occidente)
Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% 92.00% 100.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis

Berger Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño

de la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro

desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la

salida en la Martín Sossa (Línea de Occidente )

Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La orden

de proceder rige a partir del 26 de septiembre de 2011

y debió haber culminado el 23 de enero de 2012.

Avance del mes de Marzo: Entrega de Diseño y

Borradores de Planos aprobado - 100.0%

Informe Final   Aprobado  - 100.0%                                                                                                             

13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 4,000,000.00 3,513,633.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 94.00% 94.50% 95.00% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C.

Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.

Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el

mes de marzo se llevó a cabo la construcción de

zampeados, obras menores, pruebas de presión del sistema,

pavimentación y construcción de cajas de válvulas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 150,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de

IDAAN tramita la expropiación de terrenos.

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable existente
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.50% 99.75% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora

Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de

B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). En el mes de

marzo se avanzó en la Instalación de SCADA  0.75%.

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 100,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% En elaboración de pliegos.

17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 

distribución - II Fase                                                                
Partida Presupuestaria:      2.66.1.2.501.02.78                                                                                                               

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00% 95.00% 99.00% Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA 

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La 

orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y 

finaliza el 12 enero 2012 (270 días ).  Etapa de Diseño: 

100.0%                                                                                                     

Etapa de Construcción: 99.0%,                                                                        

1. Se construyeron las cajas del macromedidor y valvulas en 

la interconexión el golazo.                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Se finalizó la cerca en la servidumbre en la urbanización 

Valle Hermoso                                                                                                                                         

3. Se realizó el cruce de la autopista Arraijan - La Chorrera y 

el empalme en las tuberías de antes de la auopista y depues 

de la Autopista. 4. Se estan realizando las reposición de 

entradas y cruce de calles y aceras                                                                                                                                                                                               

5. Esta pendiente la interconexión con la línea de 12 " en la 

intersección con la vía hacia Puerto Caimito                                                                             
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18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -

Ampliación de la planta potabilizadora Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17

2.66.1.2.501.03.17                                                                               

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 239,580.30 23.96 0.00 0.00 239,580.30 23.96 0.00 0.00 47.00% 49.00% 56.00% Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA 

realizará este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00. 

Etapa de diseño (97%). Construcción (55%). Avance en el 

mes de marzo:                                                                                                                                                                                                                                

1.El diseño de las tuberias de aducción y conducción fueron 

aprobados por el IDAAN y están en trámite de firmas.2. Los 

diseños de los sedimentadores, floculadores, filtros y tanque 

de la planta fueron aprobados por el IDAAN y están trámite 

de firmas.3. EL contratista suministra el material filtrante y el 

mismo está en el sitio de la obra. 4.Se arma el 100% del 

acero de las paredes interiores y exteriores de los filtros. 

5.se instala formaleta y vaciado de hormigon del 85% de  las 

paredes interiores y exteriores de los filtros.  Se colocan 

codos y accesorios empotrados en las paredes.                                                                                                                                                                                                            

6-se continuan los trabajos en la adicion(10% de avance) al 

cuarto de bombas con la instalacion de 6 hiladas de bloques 

de 6"(4.50 mts )                                                         

19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% 98.50% El acto público se realizó el 23 de julio de 2010. Según

Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de

B/.343,937.59. Fecha contractual de terminación: 1 de

diciembre de 2011. En el mes de marzo, no hubo

avances significativos.

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

1,200,000.00 1,200,000.00 910,028.00 97,427.21 8.12 21,280.44 1.77 57,733.64 4.81 18,413.13 0.00 1.00% 1.00% 1.00% Para el Año 2012 se programa la perforación de 168

pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8),

Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18),

Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49),

Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de

marzo se realizaron: 11 perforaciones de pozos, 5

pruebas de bombeo, 9 limpiezas de pozo y 4

perforaciones de pozo en proceso. O/C 112996 Taller

de mecánica Hito Saavedra, O/C 113038 Imabasa,

O/C 112711 Feax Internacional, O/C 113047 Grainger

Panamá, O/C 112788 Durman Esquivel, O/C 112535

Fundición Centroamericana por un monto de USD

3,219,14

21 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53                          

2,000,000.00 2,000,000.00 1,357,256.00 204,600.85 10.23 39,198.27 1.96 54,498.12 2.72 110,904.46 5.55 No Aplica No Aplica No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales

para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías,

abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicos para

PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el

mes de Marzo: consultoría de LBG por un monto de

USD 14,537.00. O/C

112855,O/C112829,O/C112650,O/C113077,O/C11306

3,O/C112886,O/C113064,O/C 113033, O/C112891

químicos, equipos y maquinaria.

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas Paquetes - 

A  Nivel Nacional                                                                                                                           
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   

2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% 92.00% 92.00% Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A

a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). Se

realizó la reunión con la empresa eléctrica para señalar

las correcciones que solicitó a la empresa Contratista y

durante la misma se iniciaría la finalización de la

interconexión a la acometida eléctrica. No se reflejará

avance físico, hasta que se finalice la interconexión por

parte de la empresa eléctrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

23 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 137,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

conducción desde Costa del Este hasta la salida de

Ciudad Radial. Pliegos culminados y entregados a

Conades quien será el ejecutor del mismo.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,218,900.00 5,218,900.00 1,043,780.00 280,000.00 5.37 280,000.00 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02                                                                 

1,400,000.00 1,400,000.00 280,000.00 280,000.00 20.00 280,000.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de

obras para el mejoramiento del suministro de agua

potable y alcantarillado sanitario. En revisión de pliego

de diseño por el departamento de Ingeniería
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25 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento

al sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 750,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el

suministro de agua potable. Entrega de propuestas

programada para el 23 de abril 2012.

26 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 181,900.00 36,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para

la supervisión de las obras en construcción. En

preparación de pliegos.

27 Construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 900,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la

red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San

Felipe.

28 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la

red de la ciudad de Panamá. En departamento de

Ingeniería para corrección del pliego por solicitud del

Banco.

29 Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Revisión de pliegos

30 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto

de Betania. Revisión de Pliegos.

31 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto

de Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Revisión de

Pliegos.

32 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el

acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado

por Gobierno Central.

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 7,450,100.00 3,601,620.00 11,856.58 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11,856.58 0.16

33 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 3,057,600.00 611,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del

suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. -

Contamos con el estudio de la línea de 16" de chilibre,

alcantarillado sanitario de chilibre centro, acueductos

de nuevo méxico 1 y 2, y alcantarillado condominial de

pedernal 1. La supervisión de los trabajos de Colón

esta en proceso de licitación.

34 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 32,300.00 6,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el

suministro de agua potable. En proceso de translado

de partida para fortalecimiento.

35 Construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03  2.66.1.2.501.04.03 

1,860,200.00 4,360,200.00 2,983,640.00 11,856.58 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 11,856.58 0.27 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para

el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón. En el mes de mayo

2012 se realizará la licitación de la línea de 16" de

Chilibre. Para el componente 2, se tiene precalificada a

11 consorcios, y se debe empezar a licitar en el mes de

junio.

FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 3,399,200.00 679,840.00 186,915.60 5.50 0.00 0.00 186,915.60 5.50 0.00 0.00
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36 Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea

de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 246,100.00 49,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el

proyecto de Fortalecimiento institucional del IDAAN

mediante la ejecución de acciones a corto mediano y

largo plazo.                                                              

37 Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores

3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 600,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el

proyecto de Mejoramiento y optimizacion de la

operación comercial de la chorrera y arraiján.                                                   

38 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes

con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-

1.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación

de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol,

clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las

Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-

1.                                                                       

39 Mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 514,800.00 102,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el

proyecto de Implementación conformación operativa

de la unidad ejecutora del programa- BID                                                               

40 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 195,300.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el

proyecto de Inspección y supervisión de obras de

rehabilitación y optimización de los equipos de

bombeo.                                                                              

41 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores

e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06

1,138,000.00 1,138,000.00 227,600.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00 30.00% 35.00% 40.00% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-

11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group

realizará esta consultoría por la suma de

B/.1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden

de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al

12 de julio de 2012 (270 días).Avances del mes de

marzo: Etapa de entrega de diseños finales de los

sistemas de agua potable de Chorrera y Arraiján y en

estudio de factibilidad para las obras de agua potable y

saneamiento en provincias.          

42 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable y

la construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 700,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles la

Rehabilitación y optimización de equipo de bombeo de

sistemas de agua potable y adquisición de

herramientas para el departametno de

electromecánica.

17,127,800.00 18,050,630.00 12,704,559.00 8,481,248.22 46.99 8,401,365.63 76.30 5,029.00 0.00 74,853.59 0.41

2,500,000.00 2,500,000.00 438,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Parita - Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,500,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00% 15.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia

y Asociados, S.A. realizará este proyecto por un monto

de B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir

del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio

del 2012. Avances del mes de marzo: Revisión del

Informe Preliminar   5.0%         

44 Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 1,000,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de

mejoras al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,200,000.00 658,169.00 146,918.24 12.24 67,035.65 5.59 5,029.00 0.42 74,853.59 6.24APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.

5



Actualizado  al  31 de Marzo de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Avance                                

Físico                               

Marzo       

(%)

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Vigencia Actual Avance                                

Físico                               

Enero       

(%)

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado
Ejecución Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                               

Febrero       

(%)

Programas / Proyectos

45 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 1,000,000.00 598,169.00 146,918.24 14.69 67,035.65 6.70 5,029.00 0.50 74,853.59 7.49  No Aplica  No Aplica  No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales

para reparación y mantenimiento de los sistemas de

alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar

respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños.

Mar O/C: 113089 por un monto de USD 26,407.60.

Marzo Contrato: 3142 Equipos y sistemas de bombeo

por un monto de USD 8,000.00.

46 Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

100,000.00 100,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%  En confección de pliegos. 

47 Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

3,427,800.00 3,427,800.00 685,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras

de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 3,427,800.00 685,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de

agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá

- Obras de alcantarillado sanitario . Pliegos en revisión

de IDAAN.                                                              

10,000,000.00 10,922,830.00 10,922,830.00 8,334,329.98 76.30 8,334,329.98 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00

49 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras

del sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario

con sus redes, conexiones, colectoras y planta de

tratamiento de aguas residuales; además se

rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo

al nuevo sistema.

49 Construcción para las mejoras a la estructura del 

rebosadero de María Henríquez y al camino de 

acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 

y 15 Km + 350                                            Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Mejoras en rebosadero de María Henríquez.

50 Construcción de Línea de Conducción de Agua 

Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase 

(Colón)   Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Construcción de línea de conducción desde chilibre a

sabanitas.

51 Construcción de línea de conducción de  Cuatro 

Altos a Cocosolo y de conducción de Mount 

Hope a Cuatro altos.  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.04

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Linea de conducción desde Monte esperanza hasta 4

altos y de 4 altos hasta isla galeta.

Construcción de las mejoras al sistema de agua 

potable de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores. Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.28

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Mejoras al sistema de agua de Tortí

Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre  

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

0.00 2,909,330.00 2,909,330.00 2,909,330.00 100.00 2,909,330.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Ampliación y rehabilitación de la planta de Chilibre.

52  Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de 

León", Colón  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,424,999.98 88.50 4,424,999.98 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% Rehabilitación y optimización de la Planta

Potabilizadora de Sabanitas.

53 Optimización de los Sistemas de Agua Potable

de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

0.00 493,500.00 493,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa

Biwater International Limited por un monto de

B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio

del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado

con pagos pendientes.                        

6,772,000.00 6,772,000.00 4,270,177.00 552,188.41 8.15 426,311.89 6.30 77,410.29 1.14 48,466.23 0.72

APORTE I.D.A.A.N.

54 Equipamiento de vehículos .  Partida 

Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica  No Aplica No hubo movimiento en el mes de marzo.

55 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

1,222,000.00 1,222,000.00 1,102,750.00 156,126.06 12.78 45,704.21 3.74 63,196.79 5.17 47,225.06 3.86  No Aplica  No Aplica  No Aplica Marzo O/C: 

112626,112578,112716,112867,112888,112892 por 

un monto de USD 129,049.16

56 Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                      
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

1,750,000.00 1,750,000.00 797,150.00 241,293.70 13.79 234,409.85 13.39 6,883.85 0.39 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica  No Aplica Marzo O/C: 112866, 112964,112967,112970,113006,

113057, 113058, 113093 por un monto de USD

237,241,07

APORTE GOBIERNO CENTRAL

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

FINANCIAMIENTO CAF
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57 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

1,000,000.00 1,000,000.00 337,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica  No Aplica No hubo movimiento en el mes de marzo.

58 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de

emergencia                                                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 300,000.00 124,995.00 26,500.00 8.83 23,900.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica  No Aplica  No Aplica Mar O/C: 113078 por un monto de USD 23,900.00

59 Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,000,000.00 408,282.00 128,268.65 12.83 122,297.83 12.23 4,729.65 0.47 1,241.17 0.12  No Aplica  No Aplica  No Aplica Mar O/C: 

112404,112440,112490,112496,112605,112606,1126

45,112705,112706,112962,112989,113014,113015,11

3016,113029,113031,113037,113045,113067,113068,

113082,113087 por un monto de USD 57,654.00
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San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de

mejoras al acueducto

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la 

Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

distribución de agua potable existente. El proyecto se

encuentra en proceso  de elaboración de pliegos.
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 /

2.66.1.2.001.03.22                                                    

Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen &

Associates Consulting Engineers Inc realizará los

Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva

Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores

por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera

de respuesta de Junta Directiva.

Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

En proceso de evaluación de alternativas.

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento

de agua potable

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio

PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62;

ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de

terminación: 27 mayo 2011. Avances del mes de

febrero: Posterior a la adecuación del interruptor

principal del sistema de tratamiento, se continúa con

la prueba de los 90 días calendarios indicados en el

Pliego de cargos.

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Pendiente de acto público

Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             

Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de

las siguientes obras: Mejoras al Sistema de

Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora,

Mejoras a la Red de Distribución existente. En

elaboración de pliegos.

Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalización de Inmuebles de

IDAAN tramita la expropiación de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

En elaboración de pliegos.

Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

Para el Año 2012 se programa la perforación de 168

pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro

(8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién

(18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro

(49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes

de febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3

pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.

Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.

Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53                          

El proyecto consiste en la adquisición de materiales

para reparación y mantenimiento, tales como:

tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones

mecánicos para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C

112551, 112797,112919,112938 por un monto de

USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un

monto de USD 25,250.00.

Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial                                                               
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construcción de

líneas de conducción desde Costa del Este

hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos

culminados.

FINANCIAMIENTO C.A.F.

Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02                                                                 

El proyecto consiste en realizar estudios y

diseños de obras para el mejoramiento del

suministro de agua potable y alcantarillado

sanitario. Elaboración de pliegos.

Fortalecimiento del IDAAN para el

mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

El proyecto consiste en realizar consultorías

dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin

de mejorar el suministro de agua potable.

Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

Asignación dirigida a la contratación de

empresas para la supervisión de las obras en

construcción.



Construcción de mejoras a la red de

distribución de Chorrillo, Santa Ana y San

Felipe (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

El proyecto consiste en la construcción de

mejoras a la red de distribución de Chorrillo,

Santa Ana y San Felipe

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad

de Panamá (Obras de acueducto - provincia

de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a

nodos en la red de la ciudad de Panamá.

Pliegos en ultima revisión.

Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

El proyecto consiste en la construcción de

líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia.

Revisión de pliegos

Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras

de acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

El proyecto consiste en el mejoramiento al

acueducto de Betania. Revisión de Pliegos.

Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

El proyecto consiste en el mejoramiento al

acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas.

Revisión de Pliegos.



Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial Partida Presupuestaria:

2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

El proyecto consiste en el mejoramiento en el

acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial.

Financiado por Gobierno Central.

Construcción de líneas de conducción desde Costa

del Este hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

El proyecto consiste en realizar estudios y

diseños y la supervisión de obras para el

mejoramiento del suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario. Confección de Pliegos.

Fortalecimiento institucional del IDAAN para

el mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

El proyecto consiste en realizar consultorías

dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin

de mejorar el suministro de agua potable.

Elaboración de pliegos.

Construcción de obras para el mejoramiento

de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03  2.66.1.2.501.04.03 

El proyecto consiste en la construcción de

obras para el mejoramiento de agua y

saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.  Elaboración de pliegos.

FINANCIAMIENTO B.I.D.

Mejoramiento a la estación de Talamanca y

línea de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a la

estación de Talamanca y línea de impulsión,

nueva línea de aducción, intervenciones a la red

(Sector 3.6)                                                               

Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján

Sectores 3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

El proyecto consiste en el mejoramiento en la

estación de bombeo de Cáceres y entregas a

tanques de almacenamiento de Burunga y

Arraiján Sectores 3 y 4                                                                  

Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura

de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las

Nubes con tanque de Boyala, obras en redes

Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

El proyecto consiste en el mantenimiento en la

estación de bombeo de Loma Coba, Tanque

Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes,

conexión tanque Las Nubes con tanque de

Boyala, obras en redes Sector 3-1.                                                                       

Mejoramiento en la estación de bombeo y en

la red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia

la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-

5.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

El proyecto consiste en el mejoramiento en la

estación de bombeo y en la red de distribución

de Loma del Río, nueva conducción desde el

tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo

Loma del Río Sector 3-5.                                                                       

Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

El proyecto consiste en el mejoramiento

conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø

de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.                                                                                

Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores e Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable

y la construcción de sistemas de

alcantarillado sanitario en ciudades de

provincias centrales y del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

El proyecto consiste en realizar estudios y

diseños y la supervisión de obras para el

mejoramiento del suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario. Revisión de estudio y

diseño de la consultoria de LBG.

Antón - Construcción de mejoras al sistema 

de alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el diseño y construcción

de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              



Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

Sagrada Resurrección - Alcantarillado

sanitario.                                                              
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

 En confección de pliegos. 

Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Se elaboran los pliegos de cargos . 

Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá -

Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

El proyecto consiste en el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá - Obras de alcantarillado

sanitario                                                                  

Chitré y sus Alrededores - Ampliación y

mejoras del sistema de alcantarillado 

Construcción de un sistema de alcantarillado

sanitario con sus redes, conexiones, colectoras Optimización de los Sistemas de Agua

Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y

Arraiján.                                                        
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la

empresa Biwater International Limited por un

monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas).

Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de

2003.  Proyecto terminado con pagos 

Equipamiento de vehículos .
Partida Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un

monto de USD 27,076.90

Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                      
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de

USD 122,211.57

Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares

de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

Feb O/C: 110684 por un monto de USD

2,600.00

Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

Feb O/C: 112956 por un monto de USD

69,978.00

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable                                                Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta  la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.   Avances del mes de febrero: Posterior  a la adecuación del interruptor principal del sistema de tratamiento, se continúa con la prueba de los 90 días calendarios indicados en el Pliego de cargos.solicitaron adenda de tiempo para pruebas prorroga que el contrato este vigente para poder cobrar

Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable.                                                          Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37Pendiente de acto público

Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora                                                             Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 El proyecto consiste en el Diseño y  Construcción de las siguientes obras:  Mejoras al Sistema de Captación,       Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.

Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua                                                    Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.tema de terreno, diseños completos.



Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades.                                                                 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26En elaboración de pliegos. pliegos









solicitaron adenda de tiempo para pruebas prorroga que el contrato este vigente para poder cobrar

El proyecto consiste en el Diseño y  Construcción de las siguientes obras:  Mejoras al Sistema de Captación,       Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.

tema de terreno, diseños completos.











El proyecto consiste en el Diseño y  Construcción de las siguientes obras:  Mejoras al Sistema de Captación,       Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.


