

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - AÑO 2012  
AL 29 DE FEBRERO DE 2012

Actualizado al 29 de Febrero de 2012.

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				% Pagado
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
	TOTAL	64,099,300.00	64,099,300.00	21,459,533.00	558,948.67	0.87	350,810.14	0.55	113,041.88	0.18	95,096.65	0.15			
	ACUEDUCTOS	40,199,500.00	39,909,500.00	8,142,558.00	357,027.70	0.89	228,061.07	0.57	90,812.73	0.23	38,153.90	0.10			
	APORTE I.D.A.A.N.	9,062,600.00	9,062,600.00	1,375,285.00	147,080.32	1.62	0.00		0.00		0.00	0.00			
1	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / 2.66.1.2.501.02.92	4,610,000.00	4,610,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00%	35.00%	Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril de 2011 y fecha programada de finalización al 16 de junio del 2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA, INC " En el mes de febrero se instalaron 95 tramos de tubería de 24" H.D. 2.15%
2	San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / 2.66.1.2.501.02.50	2,500,000.00	2,500,000.00	172,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de pliegos.
3	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60	1,952,600.00	1,952,600.00	352,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	72.00%	Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duración de 120 días calendario; fecha contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. El contratista presentó parcialmente las correcciones solicitadas por el Depto. de Estudio y Diseños. Avance mes de febrero: 2% de revisión del informe final.
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO	17,568,700.00	17,278,700.00	6,581,673.00	357,027.70	2.07	228,061.07	29.61	90,812.73	5.58	38,153.90	0.22			
4	Antón - Construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41	750,000.00	750,000.00	159,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00%	20.00%	Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de febrero se aprobó del Segundo Informe 15%.
5	Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22	100,000.00	100,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera de respuesta de Junta Directiva.
6	Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23	2,454,900.00	2,454,900.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En proceso de evaluación de alternativas.
7	Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea de conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47	1,000,000.00	710,000.00	510,000.00	209,947.38	0.00	200,431.07	28.23	9,516.31	0.00	0.00	0.00	5.00%	20.00%	Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos, S.A. realizará el diseño por un monto de B/.209,947.38. La orden de proceder rige a parir del 23 de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de febrero se aprobó el Informe Diagnóstico 15%.
8	Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77	1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10%	97.60%	Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011. Avances del mes de febrero: Posterior a la adecuación del interruptor principal del sistema de tratamiento, se continúa con la prueba de los 90 días calendarios indicados en el Pliego de cargos.
9	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pendiente de acto público

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	OBSERVACIONES
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
10	Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37	863,800.00	863,800.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.
11	Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25	750,000.00	750,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00%	98.00%	Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminación: 21 de octubre de 2011. En el mes de febrero se realiza la construcción de cercas de los dos tanques de 35,000 galones y se instaló las bombas para el agua tratada. Se culminan pruebas de presión de tuberías de 6",8" y 12".
12	Construcción de obras complementarias - Línea de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. Martín Sossa (Línea de Occidente) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84	500,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	92.00%	Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa (Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero de 2012. El Depto. de Estudio y Diseño revisa el Informe Final para su aprobación 2%.
13	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85	4,000,000.00	4,000,000.00	3,013,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00%	94.50%	Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82. Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el mes de febrero se trabajó en la construcción de zampeados, obras menores, pavimentación y construcción de cajas de válvulas únicamente, ésto debido a que no se ha logrado formalizar el acuerdo requerido con corredor norte y sur.
14	Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09	150,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.
15	Pacora - Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable existente Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	99.50%	Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). En el mes de febrero se corrigen detalles según observaciones de inspección realizada, e instalación del sistema SCADA.
16	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En elaboración de pliegos.

	Programas / Proyectos		Vigencia Actual										Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
17	La Chorrera - Mejoramiento a las redes de distribución - II Fase Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.78	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00%	95.00%	Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y finaliza el 12 enero 2012 (270 días ). Etapa de diseño 100%/ Etapa de Construcción 95% /Avance del mes 2% ( Instalación de 25 metros de tubería en la interconexión de golazo).	
18	Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17 2.66.1.2.501.03.17	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00%	49.00%	Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA realizará este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00. Etapa de diseño (95%). Construcción (49%). Avance en el mes de febrero: Se culmina la excavación del area de los filtros y sedimentadores.	
19	San Carlos y Alrededores - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56	300,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	98.50%	El acto público se realizó el 23 de julio de 2010. Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011. Etapa de Diseño en 100 %; Etapa de construcción: 98,5%. En el mes de febrero no hubo avance.	
20	Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 /2.66.1.2.001.01.14	1,200,000.00	1,200,000.00	437,409.00	52,546.28	4.38	0.00	0.00	45,386.20	3.78	7,160.08	0.00	1.00%	Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3 pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.	
21	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 /2.66.1.2.001.01.53	2,000,000.00	2,000,000.00	628,896.00	94,534.04	4.73	27,630.00	1.38	35,910.22	1.80	30,993.82	1.55	No Aplica	No Aplica	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicos para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C 112551, 112797,112919,112938 por un monto de USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un monto de USD 25,250.00.
22	Rehabilitación de Doce (12) Plantas Paquetes - A Nivel Nacional Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 2.66.1.2.501.03.24	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00%	92.00%	Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). La Empresa electrica inició los trabajos de instalación de postes mientras la empresa Cable & Wireless poda los árboles y reubica los cables telefónicos que impedían la colocación de cables para la línea trifásica.	
32	Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 2.66.1.2.891.06.13	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos culminados.	
	FINANCIAMIENTO C.A.F.	5,218,900.00	5,218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 2.66.1.2.891.06.02	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Elaboración de pliegos.	
24	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 2.66.1.2.891.06.04	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable.	

Actualizado al 29 de Febrero de 2012.															
	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)	(2)		(3)		(4)					
25	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 2.66.1.2.891.06.05	181,900.00	181,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Asignación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las obras en construcción.
26	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 2.66.1.2.891.06.08	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe
27	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 2.66.1.2.891.06.01	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá. Pliegos en ultima revisión.
28	Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09 2.66.1.2.891.06.09	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Revisión de pliegos
29	Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 2.66.1.2.891.06.10	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania. Revisión de Pliegos.
30	Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11 2.66.1.2.891.06.11	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Revisión de Pliegos.
31	Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno Central.
	FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL	4,950,100.00	4,950,100.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.01	3,057,600.00	3,057,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Confección de Pliegos.
34	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 2.66.1.2.865.04.02	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. Elaboración de pliegos.
35	Construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 2.66.1.2.865.04.03	1,860,200.00	1,860,200.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Elaboración de pliegos.
	FINANCIAMIENTO B.I.D.	3,399,200.00	3,399,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
36	Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 2.66.1.2.812.05.01	246,100.00	246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6)
37	Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 2.66.1.2.812.05.02	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4

Actualizado al 29 de Febrero de 2012.															
	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
38	Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 2.66.1.2.812.05.03	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.	
39	Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 2.66.1.2.812.05.04	514,800.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.	
40	Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 2.66.1.2.812.05.05	195,300.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.	
41	Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y saneamiento y herramientas para priorización de inversiones en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 2.66.1.2.812.05.06	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	35.00%	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta consultoría por la suma de B/1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días). En revision de informe de LBG.	
42	Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y del occidente del país. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07 2.66.1.2.812.05.07	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Revisión de estudio y diseño de la consultoria de LBG.	
	ALCANTARILLADOS SANITARIOS	17,127,800.00	17,417,800.00	11,291,666.00	98,213.44	0.56	43,218.70	0.00	5,029.00	0.00	49,965.74	0.29			
	APORTE I.D.A.A.N.	2,500,000.00	2,500,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
43	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.50	1,500,000.00	1,500,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%	Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y Asociados, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. Avances del mes de febrero: Revisión del informe Preliminar 5,0%	
44	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53	1,000,000.00	1,000,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario	
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO	1,200,000.00	1,200,000.00	463,666.00	98,213.44	8.18	43,218.70	3.60	5,029.00	0.42	49,965.74	4.16			
45	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.601.01.23	1,000,000.00	1,000,000.00	443,666.00	98,213.44	9.82	43,218.70	4.32	5,029.00	0.50	49,965.74	5.00	No Aplica	No Aplica	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños. Feb O/C: 112881 por un monto de USD 5,029.00. Feb Contrato: 3142 por un monto de USD 56,000.00.
46	Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92	100,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En confección de pliegos.	

	Programas / Proyectos		Vigencia Actual										Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
47	Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95	100,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se elaboran los pliegos de cargos .
	FINANCIAMIENTO CAF	3,427,800.00	3,427,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
48	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	3,427,800.00	3,427,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario
	APORTE GOBIERNO CENTRAL	10,000,000.00	10,290,000.00	10,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49	Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.
15	Optimización de los Sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	99.00%	99.00%	Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater International Limited por un monto de B/23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
	INVERSIONES COMPLEMENTARIAS	6,772,000.00	6,772,000.00	2,025,309.00	103,707.53	1.53	79,530.37	1.17	17,200.15	0.25	6,977.01	0.10			
	APORTE I.D.A.A.N.														
50	Equipamiento de vehiculos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06	1,500,000.00	1,500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de febrero.
51	Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	1,222,000.00	1,222,000.00	968,500.00	27,076.90	2.22	5,499.74	0.45	14,600.15	1.19	6,977.01	0.57	No Aplica	No Aplica	Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un monto de USD 27,076.90
52	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	1,750,000.00	1,750,000.00	479,750.00	4,052.63	0.23	4,052.63	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de USD 122,211.57
53	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /	1,000,000.00	1,000,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de febrero.
54	Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	300,000.00	300,000.00	91,730.00	2,600.00	0.87	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	Feb O/C: 110684 por un monto de USD 2,600.00
55	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	1,000,000.00	1,000,000.00	219,329.00	69,978.00	7.00	69,978.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	Feb O/C: 112956 por un monto de USD 69,978.00

San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / 2.66.1.2.501.02.50	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable existente.
Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22	Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89 (En trámite de formalización)
Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23	El acto público fue declarado desierto por oneroso. Pendiente de nueva convocatoria.
Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	Pendiente de acto público
Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente
Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.
Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26	Pendiente de acto público.
Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 / 2.66.1.2.001.01.14	Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de enero se realizaron 6 perforaciones, 7 pruebas de bombeo
Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 / 2.66.1.2.001.01.53	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicas para PVC, collarines, etc.
Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 / 2.66.1.2.891.06.02	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 / 2.66.1.2.891.06.04	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable.
Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 / 2.66.1.2.891.06.05	Asignación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las obras en construcción.
Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe
Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 / 2.66.1.2.891.06.01	El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá
Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09 / 2.66.1.2.891.06.09	El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia
Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania
Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11 / 2.66.1.2.891.06.11	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas
Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 / 2.66.1.2.891.06.12	El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial
Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 / 2.66.1.2.891.06.13	El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial



<b>FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL</b>	
Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.01	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 2.66.1.2.865.04.02	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable.
Construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 2.66.1.2.865.04.03	El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
<b>FINANCIAMIENTO B.I.D.</b>	
Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 2.66.1.2.812.05.01	El proyecto consiste en el mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6)
Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 2.66.1.2.812.05.02	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4
Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 2.66.1.2.812.05.03	El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.
Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 2.66.1.2.812.05.04	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 2.66.1.2.812.05.05	El proyecto consiste en el mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.
Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y saneamiento y herramientas para priorización de inversiones en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 2.66.1.2.812.05.06	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días). Informe Inicial Aprobado.
Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y del occidente del país. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07 2.66.1.2.812.05.07	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario
Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 2.66.1.3.601.01.23	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños.
Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92	En confección de pliegos.
Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95	Se elaboran los pliegos de cargos .
Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario



Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.
Optimización de los Sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97	Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater International Limited por un monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
Equipamiento de vehículos . Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06	No hubo movimiento en el mes de febrero.
Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	No hubo movimiento en el mes de febrero.
Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	No hubo movimiento en el mes de febrero.
Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /	No hubo movimiento en el mes de febrero.
Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	No hubo movimiento en el mes de febrero.
Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	No hubo movimiento en el mes de febrero.