Actualizado al 29 de Febrero de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012
AL 29 DE FEBRERO DE 2012

Vigencia Actual Avance Avance
Programas / Proyectos Presupuesto | Presupuesto [Asignado ala| _. L. . i . . % % % IASIED ASIEE OBSERVACIONES
e Ejecucion Real | Ejecucion [ Compromiso . Devengado Pagado Enero Febrero
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
W=R)+E)+@) @ Q) @
TOTAL 64,099,300.00| 64,099,300.00| 21,459,533.00 558,948.67 0.87 350,810.14 0.55| 113,041.88 0.18 95,096.65 0.15

ACUEDUCTOS 40,199,500.00| 39,909,500.00| 8,142,558.00 357,027.70 0.89 228,061.07 0.57 90,812.73 0.23 38,153.90 0.10

APORTE I.D.A.AN. 9,062,600.00| 9,062,600.00| 1,375,285.00 147,080.32 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00

Chorro Blanco, Alanje - Boquerén, Construccién| 4,610,000.00| 4,610,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% 35.00% |Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de

del sistema de abastecimiento de agua potable | abril de 2011 y fecha programada de finalizacion al 16

y Il Etapa de junio del 2012; por un monto original de B/.

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.92  / 9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye

2.66.1.2.501.02.92 CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A /| GLOBE
TEC CONSTRUCCION, LLC/CSA GROUP PANAMA,
INC " En el mes de febrero se instalaron 95 tramos
de tuberia de 24" H.D. 2.15%

San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccién| 2,500,000.00| 2,500,000.00 172,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%| El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de la

de mejoras al acueducto Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.50  / distribucién de agua potable existente. El proyecto se

2.66.1.2.501.02.50 encuentra en proceso de elaboracion de pliegos.

Bugaba - Construccion de nueva planta| 1,952,600.00( 1,952,600.00 352,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% 72.00%|Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS

potabilizadora BERGER GROUP INC; por un Monto de B/

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 267,745.00., contrato N0.37-2011 del 11 de Julio del
2011; con una duracién de 120 dias calendario; fecha
contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. El
contratista presentd parcialmente las correcciones
solicitadas por el Depto. de Estudio y Disefios. Avance
mes de febrero: 2% de revision del informe final.

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI( 17,568,700.00| 17,278,700.00| 6,581,673.00 357,027.70 2.07 228,061.07 29.61 90,812.73 5.58 38,153.90 0.22

Antén - Construccion del nuevo sistema de 750,000.00 750,000.00 159,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% 20.00% |Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL

abastecimiento de agua potable. PANAMA., S.A; por un monto de B/. 149,734,84

Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 segun Contrato N0.107-2011. La orden de proceder
rige a partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril
de 2012 (150 dias calendarios). En el mes de febrero
se aprob6 del Segundo Informe 15%.

Aguadulce -  Construccion de planta 100,000.00 100,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Segun Contrato N0.49-2012 la empresa Chen &

potabilizadora Associates Consulting Engineers Inc realizara los

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 Estudios, Disefios y Planos Finales de la Nueva
Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores
por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera
de respuesta de Junta Directiva.

Colén - Mejoramiento al sistema de agua potable|  2,454,900.00| 2,454,900.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |En proceso de evaluacion de alternativas.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

Dolega - Los Algarrobos, Construccién de linea| 1,000,000.00 710,000.00 510,000.00 209,947.38 0.00 200,431.07 28.23 9,516.31 0.00 0.00 0.00 5.00% 20.00% |Segun Contrato No0.55-2011 la empresa Estudios

de conduccién Técnicos, S.A. realizard el disefio por un monto de

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 B/.209,947.38. La orden de proceder rige a parir del
23 de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150
dias calendarios). En el mes de febrero se aprobd el
Informe Diagndstico 15%.

Chepo - Mejoramiento al sistema de 1,200,000.00| 1,200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10% 97.60%|Segun el Contrato No0.70-2009 el Consorcio

abastecimiento de agua potable PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62;

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 ejecuta la Il Etapa del proyecto. Fecha contractual de
terminacion: 27 mayo 2011. Avances del mes de
febrero: Posterior a la adecuacion del interruptor
principal del sistema de tratamiento, se continda con la
prueba de los 90 dias calendarios indicados en el
Pliego de cargos.

Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 500,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Pendiente de acto publico

otable.
ganida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37
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10 [Llano de Piedra - Construccion de planta 863,800.00 863,800.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de
potabilizadora las siguientes obras: Mejoras al Sistema de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 Captacion, Mejoras a la Planta Potabilizadora,

Mejoras a la Red de Distribucién existente. En
elaboracion de pliegos.

11 [Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00% 98.00% |Segun Contrato No0.122-2010 la  empresa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por la

suma de B/.1,584,700.00. Posible fecha de
terminacién: 21 de octubre de 2011. En el mes de
febrero se realiza la construccion de cercas de los dos
tanques de 35,000 galones y se instalé las bombas
para el agua tratada. Se culminan pruebas de presi6n
de tuberfas de 6",8"y 12".

12 |Construccion de obras complementarias - Linea 500,000.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% 92.00% |Segun Contrato No0.112-2011 la empresa The Louis
de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo largo Berger Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio
del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. de la Linea de Refuerzo de 54" y 30" de diametro
Martin ~ Sossa  (Linea de  Occidente) desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.84 salida en la Martin Sossa (Linea de Occidente )

Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La
orden de proceder rige a partir del 26 de septiembre
de 2011 y debi6 haber culminado el 23 de enero de
2012. El Depto. de Estudio y Disefio revisa el Informe
Final para su aprobacion 2%.

13 [Construccién de tuberia de conduccion desde| 4,000,000.00| 4,000,000.00| 3,013,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00% 94.50% |Segun Contrato N0.132-08 se adjudic6é al Consorcio
Linea Paralela hasta Costa del Este F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85 B/.15,846,631.82. Fecha contractual de terminacion:

18 octubre 2011. En el mes de febrero se trabajo en la
construccion de zampeados, obras menores,
pavimentacion y construccion de cajas de valvulas
Unicamente, ésto debido a que no se ha logrado
formalizar el acuerdo requerido con corredor norte y
sur.

14 [Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 150,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El departamento de Legalizacion de Inmuebles de
suministro de agua IDAAN tramita la expropiacion de terrenos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

15 [Pacora - Construcciéon de mejoras al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.50% |Segun Contrato No.153-08 la Empresa Constructora
abastecimiento de agua potable existente Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). En el mes de

febrero se corrigen detalles segin observaciones de
inspeccion realizada, e instalacion del sistema
SCADA.

16 [Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En elaboracion de pliegos.

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26
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17 [La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00% 95.00% |Segun Contrato No.114-2010 la empresa
distribucion - Il Fase APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.2.501.02.78 B/.1,178,203.75. La orden de proceder rige a partir del

18 de abril de 2011 vy finaliza el 12 enero 2012 (270
dias ). Etapa de disefio 100%/ Etapa de Construccién
95% /Avance del mes 2% ( Instalacién de 25 metros
de tuberfa en la interconexion de golazo).

18 [Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - 1,000,000.00| 1,000,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00% 49.00% | Seguin Contrato No.116-2010, la  empresa
Ampliacién de la planta potabilizadora  Partida APROCOSA realizara este proyecto por un monto de
Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17 B/.3,874,470.00. Etapa de disefio (95%). Construccién
2.66.1.2.501.03.17 (49%). Avance en el mes de febrero: Se culmina la

excavacion del area de los filtros y sedimentadores.

19 |San Carlos y Alrededores - Ampliacién de la 300,000.00 300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% |El acto publico se realiz6 el 23 de julio de 2010.
planta potabilizadora Seguln Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56 Arval, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de

B/.343,937.59. Fecha contractual de terminacién: 1
de diciembre de 2011. Etapa de Disefio en 100 %;
Etapa de construccion: 98,5%. En el mes de febrero
no hubo avance.

20 [Construccion de Pozos Proyecto por| 1,200,000.00| 1,200,000.00 437,409.00 52,546.28 4.38 0.00 0.00 45,386.20 3.78 7,160.08 0.00 1.00% Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168
Administracion. pozos, distribuidos por Regién asi: Bocas del Toro (8),
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 Coclé (16), Chiriqui (15), Panama Este y Darién (18),
/2.66.1.2.001.01.14 Herrera (18), Los Santos (24), Panama Metro (49),

Panama Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de
febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3
pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.

21 [Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.|  2,000,000.00| 2,000,000.00 628,896.00 94,534.04 4.73 27,630.00 1.38 35,910.22 1.80 30,993.82 1.55 No Aplica No Aplica|El proyecto consiste en la adquisicion de materiales
Partidas  presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 para reparacién y mantenimiento, tales como:
/2.66.1.2.001.01.53 tuberias, abrazaderas, uniones dresser, uniones

mecanicos para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C
112551, 112797,112919,112938 por un monto de
USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un
monto de USD 25,250.00.

22 |Rehabilitacién de Doce (12) Plantas Paquetes - 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% 92.00% |Segun Contrato No.84-2010, la empresa Enercom,
A Nivel Nacional SAA a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 addendas). La Empresa electrica inici6 los trabajos
2.66.1.2.501.03.24 de instalacién de postes mientras la empresa Cable &

Wireless poda los &rboles y reubica los cables
telefénicos que impedian la colocacién de cables para
la linea trifasica.

32 |Construccién de lineas de conduccién desde 137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en la construccién de lineas de
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial conduccién desde Costa del Este hasta la salida de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 Ciudad Radial. Pliegos culminados.
2.66.1.2.891.06.13
FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,218,900.00| 5,218,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 |Estudios y disefios para el mejoramiento al| 1,400,000.00| 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en realizar estudios y disefios de
sector de agua potable y saneamiento de la obras para el mejoramiento del suministro de agua
provincia de Panaméa potable y alcantarillado sanitario. Elaboracién de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 pliegos.
2.66.1.2.891.06.02

24 |Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en realizar consultorfas dirigidas

al sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04
2.66.1.2.891.06.04

al fortalecimiento de la institucién a fin de mejorar el
suministro de agua potable.
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25 |Supervision de Obras para el mejoramiento al 181,900.00 181,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para
sector de agua potable y saneamiento de la la supervisién de las obras en construccion.
provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05
26 |Construccién de mejoras a la red de distribucién 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en la construcciéon de mejoras a
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de la red de distribucién de Chorrillo, Santa Ana y San
acueducto - provincia de Panama) Felipe
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08
27 |Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de 137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la
Panaméa (Obras de acueducto - provincia de red de la ciudad de Panama. Pliegos en ultima
Panama) revision.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01
28 [Construccién de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de lineas de
Vista y Calidonia (Obras de acueducto - refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Revision de
provincia de Panama) pliegos
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09
29 |Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto
acueducto - provincia de Panama) de Betania. Revision de Pliegos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10
30 |Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto
Tocumen y Mafanitas (Obras de acueducto - de Pedregal, Tocumen y Mafanitas. Revision de
provincia de Panama) Pliegos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11
31 |Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en el mejoramiento en el
Ciudad Radial Partida Presupuestaria: acueducto de Juan Diaz, Ciudad Radial. Financiado
2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12 por Gobierno Central.
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00| 4,950,100.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 |Estudio, disefio, supervision para el| 3,057,600.00| 3,057,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona supervision de obras para el mejoramiento del
Metropolitana de Panama y Colon. suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 Confeccion de Pliegos.
2.66.1.2.865.04.01
34 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para el 32,300.00 32,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona al fortalecimiento de la institucion a fin de mejorar el
Metropolitana de Panama y Colon. suministro de agua potable. Elaboracién de pliegos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02
2.66.1.2.865.04.02
35 |Construccién de obras para el mejoramiento de| 1,860,200.00| 1,860,200.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en la construccién de obras para
agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona
Panama Colén. Metropolitana de Panama y Colén. Elaboraciéon de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 pliegos.
2.66.1.2.865.04.03
FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00| 3,399,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 |Mejoramiento a la estacion de Talamanca y linea 246,100.00 246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mejoramiento a la estacion
de impulsién, nueva linea de aduccion, de Talamanca y linea de impulsién, nueva linea de
intervenciones a la red (Sector 3.6) aduccioén, intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01
37 |Mejoramiento en la estacion de bombeo de 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mejoramiento en la estacién
Céceres 'y entregas a tanques de de bombeo de Caceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraijan Sectores
3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02
2.66.1.2.812.05.02

almacenamiento de Burunga y Arraijan Sectores 3y 4
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38 |Mantenimiento en la estacién de bombeo de 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en el mantenimiento en la
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de estacion de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del
bombeo Las Nubes, conexién tanque Las Nubes Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexion tanque
con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3- Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes
1. Sector 3-1.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

39 [Mejoramiento en la estacién de bombeo y en la 514,800.00 514,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mejoramiento en la estacién
red de distribucion de Loma del Rio, nueva de bombeo y en la red de distribucion de Loma del
conduccion desde el tanque de Arraijan hacia la Rio, nueva conduccién desde el tanque de Arraijan
estaciéon de bombeo Loma del Rio Sector 3-5. hacia la estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

40 [Mejoramiento conexion de linea de 6"@ a la 195,300.00 195,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento conexién de
tuberia de 16"@ de Caceres en la entrada a linea de 6"@ a la tuberia de 16"@ de Caceres en la
Burunga Sector 4-2. entrada a Burunga Sector 4-2.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05
2.66.1.2.812.05.05

41 |Estudio de Preinversion de proyectos de agua| 1,138,000.00| 1,138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 35.00%| Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-
potable y saneamiento y herramientas para 11959-PN.
priorizacién de inversiones en ciudades menores La Empresa The Louis Berger Group realizara esta
e intermedias servidas por el IDAAN. consultoria por la suma de B/.1,111,109.40 segin
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 Contrato No0.50-2011 La orden de proceder rige a
2.66.1.2.812.05.06 partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012

(270 dias). En revision de informe de LBG.

42 |Estudio, disefilo y supervision para el 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
mejoramiento a los servicios de agua potable y supervision de obras para el mejoramiento del
la construccién de sistemas de alcantarillado suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
sanitario en ciudades de provincias centrales y Revision de estudio y disefio de la consultoria de LBG.
del occidente del pais.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00| 17,417,800.00| 11,291,666.00 98.213.44 0.56 43,218.70 0.00 5.029.00 0.00 49,965.74 0.29
APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00| 2,500,000.00 388,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 |Parita - Construccion del sistema de| 1,500,000.00| 1,500,000.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00%|Seguin Contrato No0.30-2011, la empresa F. G.
alcantarillado sanitario Guardia y Asociados, S.A. realizara este proyecto por
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.50 un monto de B/.162,640.00. La orden de proceder rige

a partir del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13
de julio del 2012. Avances del mes de febrero:
Revision del informe Preliminar 5,0%

44 |Antén - Construccion de mejoras al sistema de 1,000,000.00| 1,000,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el disefio y construccién de
alcantarillado sanitario mejoras al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI 1,200,000.00| 1,200,000.00 463,666.00 98,213.44 8.18 43,218.70 3.60 5,029.00 0.42 49,965.74 4.16

45 |Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado|  1,000,000.00| 1,000,000.00 443,666.00 98,213.44 9.82 43,218.70 4.32 5,029.00 0.50 49,965.74 5.00 No Aplica No Aplica|El proyecto consiste en la adquisicién de materiales
sanitario. Partida para reparacion y mantenimiento de los sistemas de
Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar
2.66.1.3.601.01.23 respuesta a nuestros clientes cuando surjan dafios.

Feb O/C: 112881 por un monto de USD 5,029.00. Feb
Contrato: 3142 por un monto de USD 56,000.00.
46 [Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario. 100,000.00 100,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%| En confeccion de pliegos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92




Actualizado al 29 de Febrero de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance
. % Fisico Fisico
0 0, 0
Programas / Proyectos Presupuesto Presu_puesto Asignado ala Ejecucion Real | Ejecucién | Compromiso % ; Devengado % pagado % . e OBSERVACIONES
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
(1)=2)+(3)+(4) (2 [©) (4)

47 |Colon - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00| 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 |Mejoramiento al sector de agua potable y| 3,427,800.00| 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de
saneamiento de la provincia de Panama - Obras agua potable y saneamiento de la provincia de
de alcantarillado sanitario Panama - Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias:  2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01
APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00| 10,290,000.00| 10,290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 |Chitré y sus Alrededores - Ampliacién y mejoras| 10,000,000.00| 10,000,000.00| 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Construccién de un sistema de alcantarillado sanitario
del sistema de alcantarillado sanitario. con sus redes, conexiones, colectoras y planta de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59 tratamiento de aguas residuales; ademas se

rehabilitara el alcantarillado existente a fin de
integrarlo al nuevo sistema.
15 |Optimizacién de los Sistemas de Agua Potable 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.00% 99.00% |Segun Contrato No.66-03 se adjudicd a la empresa
de Panama, Colén, La Chorrera y Arraijan. Biwater International Limited por un monto de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97 B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio
del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado
con pagos pendientes.

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00| 6,772,000.00| 2,025,309.00 103,707.53 1.53 79,530.37 1.17 17,200.15 0.25 6,977.01 0.10

APORTE I.D.A.A.N.

50 |Equipamiento de vehiculos . Partida|  1,500,000.00| 1,500,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|No hubo movimiento en el mes de febrero.
Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

51 |Habilitacion de Equipos de Bombeo.| 1,222,000.00| 1,222,000.00 968,500.00 27,076.90 2.22 5,499.74 0.45 14,600.15 1.19 6,977.01 0.57 No Aplica No Aplica|Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un monto de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 USD 27,076.90

52 |Mejoramiento al Sistema Comercial e| 1,750,000.00| 1,750,000.00 479,750.00 4,052.63 0.23 4,052.63 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de USD
Informatica. 122,211.57
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02

53 |Instalacion de macro y micro medicién.| 1,000,000.00| 1,000,000.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|No hubo movimiento en el mes de febrero.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

54 |Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de 300,000.00 300,000.00 91,730.00 2,600.00 0.87 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|Feb O/C: 110684 por un monto de USD 2,600.00
emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

55 |Construccién y Remodelaciones de Edificios.| 1,000,000.00| 1,000,000.00 219,329.00 69,978.00 7.00 69,978.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|Feb O/C: 112956 por un monto de USD 69,978.00

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07




San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccién de mejoras al
acueducto Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / 2.66.1.2.501.02.50

El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de la Nueva Planta
Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribucion de agua potable
existente.

Aguadulce - Construccion de planta
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22

potabilizadora

Segun Contrato N0.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting
Engineers Inc realizara los Estudios, Disefios y Planos Finales de la Nueva
Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de
B/.968,749.89 (En tramite de formalizacion)

Colbn - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

El acto publico fue declarado desierto por oneroso. Pendiente de nueva
convocatoria.

Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua potable.
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Pendiente de acto publico

Llano de Piedra - Construccion de planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37

El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de las siguientes obras:
Mejoras al Sistema de Captacion, Mejoras a la Planta Potabilizadora,
Mejoras a la Red de Distribucion existente

Urbanizacién Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalizacion de Inmuebles de IDAAN tramita la
expropiacion de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al
acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

Pendiente de acto publico.

Construccion de Pozos Proyecto por Administracion.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14
/2.66.1.2.001.01.14

Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168 pozos, distribuidos por
Region asi: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriqui (15), Panama Este y
Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panama Metro (49), Panaméa
Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de enero se realizaron 6
perforaciones, 7 pruebas de bombeo

A nivel nacional.
2.66.1.2.601.01.53

Mejoras a las redes existentes -
Partidas presupuestarias:

/2.66.1.2.001.01.53

El proyecto consiste en la adquisicion de materiales para reparacion y
mantenimiento, tales como: tuberias, abrazaderas, uniones dresser,
uniones mecanicos para PVC, collarines, etc.

Estudios y disefios para el mejoramiento al sector de agua
potable y saneamiento de la provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02
2.66.1.2.891.06.02

El proyecto consiste en realizar estudios y disefios de obras para el
mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.

Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de
agua potable y saneamiento de la provincia de Panama.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04
2.66.1.2.891.06.04

El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al fortalecimiento de
lainstitucion a fin de mejorar el suministro de agua potable.

Supervision de Obras para el mejoramiento al sector de agua
potable y saneamiento de la provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

Asugnacion dirigida a la contratacion de empresas para la supervision de las
obras en construccion.

Construccion de mejoras a la red de distribucién de Chorrillo,
Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de
Panama) Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08

El proyecto consiste en la construccion de mejoras a la red de distribucion
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panama
(Obras de acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de
Panama

Construccion de lineas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia
(Obras de acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

El proyecto consiste en la construccién de lineas de refuerzo en Bella Vista y
Calidonia

Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto -
provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania

Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen vy
Mafanitas (Obras de acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen
y Mafanitas

Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, Ciudad Radial
(Obras de acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12
2.66.1.2.891.06.12

El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz,
Ciudad Radial

Construccion de lineas de conduccién desde Costa del Este
hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de acueducto -
provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construccién de lineas de conduccién desde
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial




FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Estudio, disefio, supervision para el mejoramiento de agua y
saneamiento en la Zona Metropolitana de Panaméa y Colén.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01
2.66.1.2.865.04.01

El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la supervisién de obras
para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado
sanitario.

Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento
de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panama y
Colén. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02
2.66.1.2.865.04.02

El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al fortalecimiento de |
ainstitucion a fin de mejorar el suministro de agua potable.

Construccion de obras para el mejoramiento de agua y
saneamiento en la Zona Metropolitana de Panama y Colén.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03
2.66.1.2.865.04.03

El proyecto consiste en la construccién de obras para el mejoramiento de
agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panama y Colén.

FINANCIAMIENTO B.I.D.

Mejoramiento a la estacion de Talamanca y linea de
impulsién, nueva linea de aduccién, intervenciones a la red
(Sector 3.6) Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a la estacién de Talamanca y linea,
de impulsién, nueva linea de aduccién, intervenciones a la red (Sector 3.6)

Mejoramiento en la estacion de bombeo de Céaceres y
entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraijan
Sectores 3
Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.812.05.02

IS

y
2.66.1.2.001.05.02

El proyecto consiste en el mejoramiento en la estacion de bombeo de
Céceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraijan
Sectores 3y 4

Mantenimiento en la estacion de bombeo de Loma Coba,
Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes,
conexion tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en
redes Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

El proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion de bombeo de Loma
Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexiéon
tangue Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.

Mejoramiento en la estacion de bombeo y en la red de
distribucion de Loma del Rio, nueva conducciéon desde el
tanque de Arraijan hacia la estacion de bombeo Loma del Rio
Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

El proyecto consiste en el mejoramiento en la estacion de bombeo y en la
red de distribucion de Loma del Rio, nueva conduccién desde el tanque de
Arraijan hacia la estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.

Mejoramiento conexién de linea de 6"@ a la tuberia de 16"@
de Céceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05
2.66.1.2.812.05.05

El proyecto consiste en el mejoramiento conexion de linea de 6"@ a la
tuberia de 16"@ de Céceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.

Estudio de Preinversion de proyectos de agua potable y
saneamiento y herramientas para priorizacion de inversiones
en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06
2.66.1.2.812.05.06

Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN.
La Empresa The Louis Berger Group realizara esta consultoria por la suma
de B/.1,111,109.40 segun Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a
partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 dias). Informe
Inicial Aprobado.

Estudio, disefio y supervision para el mejoramiento a los
servicios de agua potable y la construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y
del occidente del pais.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la supervisién de obras
para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado
sanitario.

Antoén - Construccion de mejoras al sistema de alcantarillado
sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el disefio y construccién de mejoras al sistema de
alcantarillado sanitario

Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /
2.66.1.3.601.01.23

El proyecto consiste en la adquisicion de materiales para reparacion vy,
mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a
fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan dafios.

Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

En confeccién de pliegos.

Colén - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Se elaboran los pliegos de cargos .

Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama - Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01

El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama - Obras de alcantarillado sanitario




Chitré y sus Alrededores - Ampliacién y mejoras del sistema
de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59

Construccién de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes,
conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; ademas
se rehabilitara el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.

Optimizacion de los Sistemas de Agua Potable de Panama,
Colén, La Chorrera y Arraijan.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97

Segun Contrato N0.66-03 se adjudicé a la empresa Biwater International
Limited por un monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de
inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos
pendientes.

Equipamiento  de  vehiculos . Partida|No hubo movimiento en el mes de febrero.
Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06
Habilitacion de Equipos de Bombeo.|No hubo movimiento en el mes de febrero.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04

Mejoramiento al Sistema Comercial e Informatica.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Instalacion de macro y micro medicion.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Construccion y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07

No hubo movimiento en el mes de febrero.




