Actualizado al 30 de Septiembre de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(EN BALBOAS)

Vigencia Actual Avance| Avance
. % Fisico Fisico
Programas / Proyectos Presupuesto Presupuesto Asignado ala . . . ha . % % % X OBSERVACIONES
o Ejecucion Real | Ejecucién | Compromiso . Devengado Pagado Agosto | Septiembre
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
(1)=2)+(3)+(4) 2 3) 4)
TOTAL 64,236,300.00 69,665,630.00 65,854,153.00 28,648,883.37 41.12) 15,010,551.44 21.55| 1,365,920.51 1.96| 12,272,411.42] 17.62
ACUEDUCTOS 40,336,500.00 44,186,061.00 41,175,760.00 21,766,189.71 49.26| 11,764,873.26 26.63 925,427.20 2.09 9,075,889.25  20.54
APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,351,155.00 7,601,155.00 3,179,264.76 38.07 105,000.00 0.00 1,949,093.84| 23.34
Chorro Blanco, Alanje - Boqueron, 4,610,000.00 5,564,335.00 5,564,335.00 1,957,005.00 35.17 105,000.00 1.89 0.00 0.00 1,852,005.00 33.28 78.00% 82.00% Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de abril
Construccién del sistema de de 2011 y fecha programada de finalizacién al 27 de enero|
abastecimiento de agua potable |y Il Etapa de 2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / contrato  28-2010; construye  Consorcio "GLOBETEC
2.66.1.2.501.02.92 PANAMA, S/A /| GLOBETEC CONSTRUCCION, LLC/CSA
GROUP PANAMA, INC " En el mes de septiembre se labor¢|
en la instalacién de 145 tramos de tuberia de 20" @ HD, una
vélvula de 20"Q
San Félix, Las Lajas, Remedios - 2,500,000.00 884,220.00 884,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de la Nueva
Construccion de mejoras al acueducto Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribucion de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso
2.66.1.2.501.02.50 de correcciones del pliego de cargos.
Bugaba - Construccién de nueva planta 1,952,600.00 1,902,600.00 1,152,600.00 97,088.84 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 97,088.84 5.10/100.00% 100.00% Orden de proceder para la realizacion del disefio a la
potabilizadora Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 de B/. 267,745.00., contrato N0.37-2011 del 11 de Julio del
2011; con una duracién de 120 dias calendario; fecha
contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Avance
mes de agosto, Informe Final aprobado, el proyecto esta en
proceso de firmas de los planos finales para la confeccién
del Acta de Aceptacion Final.
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUC 17,568,700.00 26,073,679.00 25,735,134.00 20,833,541.90 79.90|  10,692,761.74 41.01 759,894.49 3.65 6,388,636.99  59.75
Antén - Construccion del nuevo sistema de 750,000.00 273,964.00 273,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 40.00% 40.00%|La Empresa NORCONTROL PANAMA., S.A. realiza el
abastecimiento de agua potable. Disefio por un monto de B/. 149,734,84 seglin Contrato
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de
noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). Avance del mes de septiembre: Actualmente|
el contratista realiza las correcciones e las observaciones
solicitadas del IV Informe. En aprobacién del Informe
Técnico para extension de tiempo por 224 dias calendarios
por parte de la Direccién de Ingenieria.
Aguadulce - Construccion de planta 100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% Segun Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates

potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.22 /
2.66.1.2.601.03.22

Consulting Engineers Inc realizara los Estudios, Disefios vy
Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para
Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La
orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al
27 de abrii de 2013. Avance en el mes de
septiembre:Confeccién del Informe Preliminar.
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6 [Colon - Mejoramiento al sistema de agua 2,454,900.00 68,900.00 68,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00% 0.00% Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial
potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

7 |Dolega - Los Algarrobos, Construccién de 1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 0.00 0.00 38,065.23 9.81 55.00% 55.00% Segln Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,
linea de conduccion S.A. realiza el Disefio por un monto de B/.209,947.38.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha|

contractual de terminacién: 20 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). En el mes de septiembre, se laboré en revision
del Borrador del Informe Final - Pendiente de Addenda de
tiempo .

8 |Chepo - Mejoramiento al sistema de 1,200,000.00 714,778.00 714,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 99.20% 99.20%  Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.
abastecimiento de agua potable por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il Etapa del
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 proyecto. Fecha contractual de terminacién: 27 mayo 2011.

Actividades pendientes: Limpieza y pintura del tanque de
almacenamiento soterrado de la planta vieja. Terminar la
proteccion de la tuberia de rebosadero del nuevo tanque de
almacenamiento de 600,000 gls. Construccién de proteccién
de la valvula de limpieza en la linea de aduccién, segin
planos. Reparacion del cruce pluvial existente, caminio a la|
captacion, dafiado durante la construccién. Colocaciéon de
cadena a los tanques de cloro gas. Construccion de techo en
el &rea de filtros. En septiembre se realizé el Suministro e
instalacion de cadenas para seguridad de los cilindros de
Cloro-gas.

9 |[Tonosi - Sistema de abastecimiento de 500,000.00 315,253.00 265,253.00 50,000.00 15.86 50,000.00 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutara este
agua potable. proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, segun Contrato|
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 No0.147-2012. Pendiente de aprobacién de la Junta Directiva

10 [Llano de Piedra - Construccion de planta 863,800.00 414,800.00 270,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de las
potabilizadora siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captacién, Mejoras
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucion

existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvié
administrativamente, la Internacional de Seguros que es la|
afianzadora realizard gira con personal del IDAAN para
definir como se ejecutara este proyecto.

11 |Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 750,000.00 537,240.08 71.63 0.00 0.00 434,795.21 57.97 102,444.87 13.66/100.00% 100.00% Segin Contrato No0.122-2010 la empresa Constructoral
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. El proyecto se encuentra en proceso de
cierre, pendiente addenda de tiempo y disminucién..

12 [Construccién de obras complementarias - 500,000.00 300,000.00 300,000.00 101,532.71 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 101,532.71 33.84/100.00% 100.00% Segun Contrato No0.112-2011 la empresa The Louis Berger

Linea de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas
a lo largo del Corredor Norte hasta la salida
en la Ave. Martin Sossa (Linea de
Occidente)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84

Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio de la Linea
de Refuerzo de 54" y 30" de didmetro desde Tinajitas a lo
largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martin Sossa
(Linea de Occidente ) Primera Fase por un monto de
B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de
septiembre de 2011 y debié haber culminado el 23 de enero
de 2012. El contratista no ha presentado la cuenta
correspondente al Informe Final para su respectivo tramite vy
cancelacion de la misma. Se tramita adenda de tiempo.
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13 [Construccion de tuberia de conduccion 4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,621,516.77) 64.86/ 98.50% 98.50% Segun Contrato No.132-08 se adjudicé al Consorcio F.C.C.
desde Linea Paralela hasta Costa del Este Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Partida Presupuestaria2.66.1.2.501.02.85 Fecha contractual de terminacién: 18 octubre 2011. En el

mes de septiembre se avanzé en la reparacion de
afectaciones: muro de casa en el sector de Marcasa,
reposicién de asfalto en Cocobolo, resalto en Villa Lucre vy
limpieza de cunetas.

14 [Urbanizacién Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El departamento de Legalizacion de Inmuebles de IDAAN
suministro de agua tramita la expropiacion de terrenos. El Decreto Ejecutivo
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09 esta en el MEF para su firma.

15 [Pacora - Construccion de mejoras al 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/100.00% 100.00% Segun Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,
sistema de abastecimiento de agua potable S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00
existente Partidal (incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se
Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 refrend6 la addenda No.3, por el cambio de una actividad por

otra, la cual no genera modificaciéon alguna al monto del
Contrato.
16 |Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% En elaboracién de pliegos.
- Mejoramiento al acueducto de las
comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

17 |La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00 28.09/100.00% 100.00% Segun Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA
distribucion - 1l Fase ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.2.501.02.78 orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011y

finaliza el 15 de abril 2012 (364 dias ).
Etapa de Disefio: 100.0% Etapa de Construccion:100%.

18 |Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 641,160.30 64.12 0.00 0.00 0.00 0.00 641,160.30, 64.12| 71.82% 76.06% Segun Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA
Ampliacion de la planta potabilizadora realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.17 Avance en el mes de septiembre: 4.24% -.Se resanaron las

paredes del floculador y del mezclador. -Se inicia la
instalacion de los dosificadores. En los sedimentadores se
realiza vaciado de hormigon de losa superior, escalera y
pasillo de acceso de la planta existente al area de
sedimentadores y filtros nuevos. En los filtros se realiza el
100% de hormigon de la losa superior y se construye caseta
con columnas y techo para la proteccion de los equipos de
control de los filtros. Tambien se construye escalera de
acceso del patio a los filtros.

19 [San Carlos y Alrededores - Ampliacion de 300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 98.50% 98.50% Segun Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,

la planta potabilizadora,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.
Fecha contractual de terminacién: 1 de diciembre de 2011.
En el mes de septiembre, se labor6 en el informe para
Addenda No.2
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20 |Construccion de Pozos Proyecto por 1,200,000.00 1,200,000.00 1,151,315.00 595,863.38 49.66 205,881.05 17.16 33,538.67 2.79 356,443.66 0.00 41.67% 47.00% Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168 pozos,
Administracion. distribuidos por Regién asi: Bocas del Toro (8), Coclé (16),
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.01.14 Chiriqui (15), Panama Este y Darién (18), Herrera (18), Los
/2.66.1.2.601.01.14 Santos (24), Panama Metro (49), Panama Oeste (10),

Veraguas (10). En el mes de septiembre se realizaron: 9
perforaciones de pozos, 8 pruebas de bombeo y 4 limpieza
de pozso. A lafecha se hanrealizado 79 perforaciones para|
pozos. Se emiti6 la O/C 114067, por la suma de
B/9,835.30 a favor deTaller Leo.

21 |Mejoras a las redes existentes - A nivel 2,000,000.00 3,916,695.00 3,820,835.00 2,583,401.38 65.96 691,468.56 17.65 291,560.61 7.44 1,600,372.21  40.86 No No Aplica En el mes de Septiembre se registraron los siguientes
nacional. Aplica gastos : Contrato 3106 a nombre deThe Louis Berger Group|
Partidas Presupuestarias:  2.66.1.2.001.01.53 por la suma de B/.7,310.79, Contrato 3109 a nombre de
/2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53 Distribuidora ARVAL, S.A. por la suma de B/.122,683.22 y el

Contrato 3294 a nombre de Atlantic Project, S.A. por la|
suma de B/.93,806.92 . Se emitieron las O/C112728,
112879, 114055, 114066, 114115, 114135, 114142 por la|
suma de B/.125,865.83. Los Contratos 2935, a nombre de
Constructora Escorpio, S.A.; Contrato 3054 y 3287 a nombre
de Estudios Técnicos, S.A., Contrato 3117 a nombre de
Proyecto de Desarrollo Urbano por la suma de B/.121,644.36|

22 |Rehabilitacién de Doce (12) Plantas 500,000.00 327,285.00 327,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 95.00% 98.00% Segun Contrato No0.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.
Paquetes - A Nivel Nacional ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye|
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 addendas). En el mes de Septiembre se laboré en pruebas y
2.66.1.2.501.03.24 arranque de los médulos de Chitré

23 |Construccion para las mejoras a la 0.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00 100.00 334,950.00 70.00 0.00 0.00 143,550.00 30.00/ 0.00% 2.00% | Segun Contrato N0.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,
estructura del rebosadero de Maria S.A. ejecutara este proyecto por la suma de B/.478,500.00.
Henriquez y al camino de acceso al tanque La orden de proceder rige a partir del 1 de Agosto al 28 de
de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15 Km + Noviembre de 2012 (120 dias calendarios). Este proyecto
350 comprende disefio y construccion. Avance del mes de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10 Septlembrg d(f 2012, corrg[)onde a: 1. Se encuentraen la

etapa de disefio y aprobacion de planos
2. Inicio los trabajos de limpieza del &rea

24 |Construccion de Linea de Conduccion de 0.00 1,906,000.00 1,906,000.00 970,014.84 50.89 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84) 50.89| 86.69% 86.69% Segln Contrato N0.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/
Agua Potable desde Chilibre a Sabanitas, Il MNV - COGEFAR, Panam4, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.
Fase (Col6n) por la suma de B/.5,524,193.00. Se est4 a la espera de que
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93 la Institucion indique el sitio para almacenar 551 tramos de

tuberia de PVC que se adquieren con la liquidacion del
contrato. (Resolucién Ejecutiva No0.69-2011). Se tramita
finiquito.

25 |Construccion de linea de conduccion de 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 99.50% 99.70% Este proyecto estd amparado bajo el contrato 67-2009

Cuatro Altos a Cocosolo y de conduccion
de Mount Hope a Cuatro altos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04

adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto
de B/.7,397,068.35.En el mes de septiembre se procedi6 a
reparar dafio en la linea de 30" HD localizado en la estacién
1K+414. y la reparacién del tramo dafiado de la linea de
tuberia nueva de 24" HD con direccién a la Transistmica .
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26

Torti -Construccion de las mejoras al
sistema de agua potable de la comunidad
de Torti, Chepo y alrededores.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

100.00

1,000,000.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

Segln Contrato No0.53-2011 se adjudicé a la empresa
Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .
O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa debera
entregar a satistaccion del IDAAN los trabajos a méas tardar
el 15 de Enero del 2013. Avances mes de Septiembre: Se
estableci6 la logistica del suministro dela tuberia en sitio. Se
hizo un reconocimiento del camino de acceso a la Toma de
Agua donde se identificaron cruces aéreo,s tuberias de
drenaje y cabezales. Adicional se establecié el
alineamiento de las futuras redes de aduccién y ubicacién de
desarenadores igualmente se identificaron puntos criticos de
alineamiento de las tuberias existentes para la correccion del
alineamiento propuesto con el fin de evitar pérdidas de
cargas hidrahulicas. Se propusieron las actividades a|
desarrollar en los diferentes frentes de trabajos

27

Ampliacién y Rehabilitacion De La Planta
Potabilizadora Federico Guardia Conte,
Chilibre Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.01.96

3,250,740.00

3,250,740.00

3,053,186.47

93.92

2,940,580.00

90.46

0.00

112,606.47

0.00%

0.00%

El proyecto consiste en la adquisicion e instalacion de un
sistema de remocién continua de lodos. El IDAAN esta
abriendo el fideicomiso con la compafiia aseguradora para|
proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalacién del
sistema..

28

Rehabilitaciéon y Optimizacién de la Planta
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio
Yepez de Ledn", Colén Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05

0.00

4,450,000.00

4,450,000.00

4,424,999.98

99.44

4,424,999.98

99.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

12.00%

Segun Contrato N0.135-2011 la empresa APROCOSA
ejecutard este proyecto "Trabajos de Adecuacién de la
Planta Potabilizadora Antonio Yepez De Ledn"por la suma de
B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de
agosto de 2012 (300 dias calendario). Avance en el mes de
septiembre: La instalacion de la cerca perimetral de la
Planta Potabilizadora tiene un avance de aproximadamente
60%, ya se removié el techo en una de las galeras para la
instalacion de las cerchas nuevas, ademas ya se culmind
con la remocién de la tierra que cubre el Tanque de
Almacenamiento para proceder con la impermeabilizacién
del mismo.

29

Optimizacién de los Sistemas de Agua
Potable de Panam4, Colén, La Chorrera y
Arraijan.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97

0.00

612,100.00

612,100.00

612,077.93

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

612,077.93

100.00

99.00%

99.00%

Segun Contrato No.66-03 se adjudic6 a la empresa Biwater|
International Limited por un monto de B/.23,191,135.88
(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio
de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
Pendiente, propuesta de modificacién a la Orden de Cambio
# 4, para la Confeccion del Informe Técnico, del proyecto de
Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.AAN. 6
macromedidores.
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FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 3,066,115.00 1,994,935.00 541,125.89 17.65 485,894.09 15.85 0.00 0.00 55,231.80 1.80

30 |Estudios y disefios para el mejoramiento al 1,400,000.00 684,215.00 404,215.00 241,125.89 35.24 185,894.09 27.17 0.00 0.00 55,231.80 8.07 55.00% 70.00% 1. Segun contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult,
sector de agua potable y saneamiento de la S.A. realizara el "Disefio de la linea de impulsion La Chorrera|
provincia de Panama - Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.02 septiembre se aprobé el Informe de Diagndstico. Se
2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02 discuten y determinan puntos especificos base para los

disefios a desarrollar planteados en el informe entregado.
Se determina y escoge la ruta inicial del alineamiento de la|
linea de Impulsion la altenativas C, se entrega el alinemiento|
de la linea de impulsién de 24", las posibles ubicaciones de
los tanques, memoria técnica de la estacion de bombeo vy
tanque de almacenamientio.

2. El 16 de agosto de 2012 se realizé la licitacion de Estudio|
y Disefios de Obras en la Ciudad de Panama, en Comision
Evaluadora.

31 |Fortalecimiento del [IDAAN para el 750,000.00 650,000.00 500,000.00 300,000.00 46.15 300,000.00 46.15 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
mejoramiento al sector de agua potable y fortalecimiento de la institucion a fin de mejorar el suministro
saneamiento de la provincia de Panama. de agua potable. "Modernizacioény Fortalecimiento de IDAAN
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.04 - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a|
2.66.1.2.891.06.04 Asociacion Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50. En

tramite refrendo de Contrato, se envio a la Contraloria]
General el 21 de agosto de 2012.

32 |Supervision de Obras para el mejoramiento 181,900.00 106,900.00 70,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00% 0.00% Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para la
al sector de agua potable y saneamiento de supervision de las obras en construccién. En revision del
la provincia de Panama pliego de cargo por parte de la abogada.

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

33 |Construccion de mejoras a la red de 900,000.00 326,000.00 146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en la construccion de mejoras a la red
distribucién de Chorrillo, Santa Ana y San de distribucién de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del
Felipe (Obras de acueducto - provincia de proyecto "Disefio de Obras en la Ciudad de Panama" el cual
Panama) se encuentra en Comisién Evaluadora.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08

34 |Mejoramiento a nodos en la red de la 137,000.00 67,000.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% La UP-CAF realizara reunion con la Dir. de Ingenieria,
ciudad de Panama (Obras de acueducto - Operaciones y la Metropolitana para consensuar el Pliego dq
provincia de Panama) Cargos. Louis Breger esta preparando el pliego de cargos.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.01 Septiembre: Louis Berger avanza en la parte conceptual.
2.66.1.2.891.06.01

35 |Construccion de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00%  El proyecto consiste en la construccién de lineas de refuerzo

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -
provincia de Panamad)
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitacién 2012-0-03-0-
08-LV-014409 por CONADES.
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36 |Mejoramiento al acueducto de Betania 800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
(Obras de acueducto - provincia de Betania. En preparacién de disefios. Forma parte del
Panama) proyecto "Disefio de Obras en la Ciudad de Panama" el cual
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.10 se encuentra en Comision Evaluadora.
2.66.1.2.891.06.10

37 |Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Tocumen y Mafianitas (Obras de acueducto Pedregal, Tocumen y Mafianitas. Incluida en Licitacion 2012-
- provincia de Panama) 0-03-0-08-LV-014409 por CONADES.

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

38 |Mejoramiento en el acueducto de Juan 150,000.00 51,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de
Diaz, Ciudad Radial Juan Diaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitacién 2012-0-03-0-
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.12 08-LV-014409 por CONADES.
2.66.1.2.891.06.12

39 |Chilibre / Don Bosco - Construccion de la 0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en la construccion de la nueva red de
Nueva Red de Agua potable agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.06 / Bosco. El Disefio y Planos Finales complementario para el
2.66.1.2.891.06.06 proyecto Linea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicé a la

empresa CSA Group segun el Contrato N0.112-2012, el cual
se envié a Contraloria para el refrendo.

40 |Construccion de lineas de conduccién 137,000.00 43,500.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en la construccion de lineas de
desde Costa del Este hasta la salida de conduccion desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Ciudad Radial Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.13 sera el ejecutor del mismo.
2.66.1.2.891.06.13

41 [Mejoramiento al Sector de Agua 0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00% 0.00% Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de
Potable y Saneamiento de la Provincia la Provincia de Panama CAF- Gestién Ambiental y Social.
de Panama CAF- Gestion Ambiental y Este proyecto es realizara junto con la supervision de obras.
Social En revision del pliego de cargo por parte de la abogada.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20
2.66.1.2.891.06.20

42 |Mejoramiento en Arraijan y La 0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y La
Chorrera Sectores 1y 2 Chorrera. o ) .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21 1. Adecuacion de la red de distribucién en areas de servicios
2.66.1.2.891.06.21 de Cocoli, San Juan, Farfan, Howard y Veracruz: Disefio en

desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega

43 |Mejoramiento en Arraijan y La 0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y La
Chorrera Sectores 5y 6 Chorrera.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22 1- Red Matriz de Araijan Centro y Chapala con
2.66.1.2.891.06.22 Almacenamiento y Sectorizacién: Disefio en desarrollo por
Louis Berger Group, se recibieron los borradores de los
disefios.
2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella|
Esperanza: Homologacién se realizara el 4 de septiembre y
el Acto Publico esta previsto para el 4 de octubre de 2012.
44 [Mejoramiento 'y  Contruccion de 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% Louis Berger Group esta preparando el pliego de cargos, se

Almacenamiento.
2.66.1.2.601.06.17

Tanques de
Partida  Presupuestaria:
2.66.1.2.891.06.17

avanza en la parte conceptual.
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FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 4,137,224.00 3,723,528.00 580,320.14 14.03 74,755.73 1.81 15,053.39 0.36 490,511.02f 11.86

45 |Estudio, disefio, supervision para el 3,057,600.00 992,818.00 809,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
mejoramiento de agua y saneamiento en la supervision de obras para el mejoramiento del suministro de
Zona Metropolitana de Panama y Colon. agua potable y alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01
1- Estudio, disefio, del Plan Maestro Pluvial y Sanitario de
Coldn: Se envio al Banco el 11-Sept.12 para la No Objecién
el llamado de Expresiones de Interés y Pedido de Propuesta
Estandar con sus TDR’s incluidos (Aguas Servidas y
Pluvial)Se envio Nota N02984-DE de fecha 6-Sept.12 al
Ministro del MOP reiterandole la solicitud de agilizar los
TDR’s del Alc. Pluvial. En espera de la no objecién por parte]
del Banco.
2- Supervision Contrato de Mejora Integral de los Servicios
de agua y Saneamiento en la Regi6n de Colén: El 10 de
septiembre se realizara recepcion de Propuestas Técnicas y
Econdmica. Se conform6 la Comisién Evaluadora. En
proceso de Evaluacion.

46 |Fortalecimiento institucional del IDAAN 32,300.00 299,606.00 299,606.00 130,248.18 43.47 74,755.73 24.95 15,053.39 5.02 40,439.06| 13.50/ 0.00% 45.00%| Se han realizado acciones en: Disefio e implementacion del
para el mejoramiento de agua y Sistema de Informacién Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,
saneamiento en la Zona Metropolitana de Adquisicion de materiales y servicios de capacitaciones y
Panaméa Colén. pasantias, Contratacién de Personal de Refuerzo, Auditoria
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.04.02 del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.
2.66.1.2.865.04.02

47 |Construccién de  obras para el 1,860,200.00 2,844,800.00 2,614,554.00 450,071.96 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 450,071.96/ 15.82) 0.00% 7.00% EI proyecto consiste en la construccion de obras para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panaméa y Coldn.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -
2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03

mejoramiento de agua Yy saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panama y Colén.

1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conduccion
de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto:
Se envio Nota N0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de
2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega|
de los proyectos que estan atrasados por parte del
Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.

2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades
de Nuevo Mexico |, Il, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada
Larga y Nuevo Caimitillo: Se envio Nota N0.2985-DE de
fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la
solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que estan
atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta
del MINSA.
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3- Instalacién de medidores domiciliarias y actualizacion de
catastro de clientes: Se envio Nota N0.2985-DE de fecha
13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de
agilizar la entrega de los proyectos que estan atrasados por
parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
4- Construccion para corregir las detecciones de Fugas en
Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envio Nota
No0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA
reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos
que estan atrasados por parte del Consorcio. En espera de
respuesta del MINSA.
5- Construccion del Sistema de acueducto en Nuevo México
I, II: El La Direccién de Ingenieria devolvi6 Memorias
Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue
enviado al Consorcio para su revision el 17 de agosto de
2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio
6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en
el Distrito de Col6n (Mejora Integral de la Eficiencia de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Coldn): Fecha
de acto publico: 26 de octubrede 2012.
7- Construccién de nueva linea de 16"@ Chilibre - Don
Bosco, Linea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco,
interconexion de Buenos Aires: En espera de que el
Consorcio devuelva el paquete con las observaciones
realizadas por la Direccion de Ingeneiria.
FINANCIAMIENTO B.1.D. 3,399,200.00 2,557,888.00 2,121,008.00 749,356.62 29.30 406,461.70 15.89 150,479.32 5.88 192,415.60 7.52
48 |Mejoramiento a la estacion de Talamanca y 246,100.00 73,050.00 23,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% | Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
linea de impulsion, nueva linea de de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la
aduccion, intervenciones a la red (Sector ejecucion de acciones a corto, mediano y largo plazo.
3.6)
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01
49 |Mejoramiento en la estacién de bombeo de 600,000.00 382,000.00 262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% | Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
Caéceres y entregas a tanques de de Mejoramiento y optimizacion de la operacién comercial
almacenamiento de Burunga y Arraijan de La Chorrera y Arraijan.
Sectores 3y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02
2.66.1.2.812.05.02
50 |Mantenimiento en la estacion de bombeo 5,000.00 4,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion de

de Loma Coba, Tanque Valle del Sol,
clausura de bombeo Las Nubes, conexion
tanque Las Nubes con tanque de Boyala,
obras en redes Sector 3-1.
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de
bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes con tanque
de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En tramite traslado de
partida
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51 |Mejoramiento en la estacion de bombeo y 514,800.00 177,400.00 177,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00% 0.00% Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
en la red de distribucion de Loma del Rio, de Implementacién conformacion operativa de la unidad
nueva conduccién desde el tanque de ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.
Arraijan hacia la estaciéon de bombeo Loma
del Rio Sector 3-5.

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

52 |Mejoramiento conexion de linea de 6"@ a la 195,300.00 148,747.00 109,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00% 0.00% Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
tuberia de 16"@ de Céceres en la entrada a de Inspeccion para la supervision de obras de
Burunga Sector 4-2. rehabilitacion y optimizacién de los equipos de bombeo. .
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.05 Informe de Comisién Evaluadora listo. El 28-Sept.12 se
2.66.1.2.812.05.05 realiz6 la Negociacion del Contrato entre la UP y el

Contratista. La UP envio Resolucién de Adjudicacion para la|
firma de Director Ejecutivo.

53 |Estudio de Preinversion de proyectos de 1,138,000.00 838,000.00 610,400.00 330,694.92 39.46 0.00 0.00 143,779.32 17.16 186,915.60, 22.30/ 80.00% 85.00% Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-
agua potable y saneamiento y herramientas PN. La Empresa The Louis Berger Group realizard esta
para priorizacion de inversiones en consultoria por la suma de B/.1,111,109.40 segun Contrato
ciudades menores e intermedias servidas No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de
por el IDAAN. octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 dias).Avances
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.06 del mes de Septiembre: Se han entregado 4 proyectos de
2.66.1.2.812.05.06 los cuales 1 (Red de Distribucion entre Chorrera y Arraijan vy

el Bombeo de los Tanques de Arraijan, Licitado por el BID -
Comisién Evaluadora

54 |Estudio, disefio y supervision para el 700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% | Este proyecto no se realizara y los fondos disponibles seran
mejoramiento a los servicios de agua trasladados para reforzar otros proyectos.
potable y la construcciéon de sistemas de
alcantarillado sanitario en ciudades de
provincias centrales y del occidente del
pais.

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

55 |Mejoramiento y Optimizacion de la Gestion 0.00 399,338.00 399,338.00 344,128.00 86.17 344,128.00 86.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se adjudic6 a RC Contractors Cont. No.128-2012
Comercial y Operacional del IDAAN en La (Medidores) y R&M Panama Cont. No. 129-2012 (medidores
Chorrera y Arraijan - BID 2.66.1.2.812.05.09 de didmetros mayores) se presenté en Junta Directiva el 19-

Jul.12 y fue aprobado. La UP solicita documentos al
Contratista para formalizar los Contratos. Septiembre:
Asesoria Legal solicito a DIPRENA Certificacién en donde
indique que el Proyecto se financiara con partida
presupuestaria del afio 2012 y 2013.

56 |Implementacion conformaciéon Operativa de 0.00 92,853.00 92,853.00 74,533.70 80.27 62,333.70 67.13 6,700.00 7.22 5,500.00 5.92 0.00% 0.00% En tramite de contratacién de consultores y profesionales,

la Unidad Ejecutora del Programa -BID
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.10 /
2.66.1.2.001.05.10

ademas adquisicion de equipos de oficina y rodante. Primer
Desembolso aprobado segin Nota No.DdCP/DE/694 del
MEF Dir. De Crédito Publico de fecha 28-Ago.12 Anticipo de
Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue
autorizado por el BID.

10
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57 |Rehabilitacion y Optimizacion de Equipo de 0.00 25,750.00 25,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00% 0.00%| Contratacion de Obras: Informe de Comisién Evaluadoral
Bombeo de Sistema de Agua Potable y listo. El 28-Sept.12 se realiz6 la Negociacién del Contrato
Suministro de Herramienta al Taller de entre la UP y el Contratista. La UP envio Resolucién de
Electromecanica Adjudicacion para la firma de Director Ejecutivo.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 /
2.66.1.2.001.05.13

58 |Fortalecimiento Institucional del IDAAN 0.00 75,750.00 75,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% Septiembre: EL BID contrat6 al Consultor Nils Janson para
mediante la ejecucion de acciones a corto, elaborar los TDR’s para la coordinacién de la ejecucion de
mediano y largo plazo. los proyectos de Fortalecimiento Institucional identificados en
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15 / el PEI. Pendiente la entrega de los TDR's.
2.66.1.2.001.05.15
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00 5,537,493.00 4,941,032.00 880,783.18 15.91 374,426.60 2.33 26,407.60 0.00 479,948.98 8.67
APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00 1,917,000.00 1,387,000.00 162,640.00 8.48 44,688.00 2.33 0.00 0.00 117,952.00 6.15

59 |Parita - Construccién del sistema de 1,500,000.00 1,215,000.00 865,000.00 162,640.00 13.39 44,688.00 3.68 0.00 0.00 117,952.00 9.71 80.00% 95.00% Segun Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y
alcantarillado sanitario Asociados, S.A. realiza el Disefio por un monto de
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.3.001.01.50 B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.
Avances del mes deSeptiembre: Informe Final de los 180
dias - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%
Informe Preliminar a los 30 dias - Aprobado 15.0%.
Informe Preliminar a los 60 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preeliminar a los 90 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preliminar a los 120 dias - Entrega por parte del
Contratista 25.0 %.

Informe Final de los 180 dias, fue entregado por el
Contratista con las correcciones realizadas, estamos a la
espera de formalizar el proceso de Legalizacion de lotes con
el Depto de Legalizaciones y Bienes.

60 |Anton - Construccion de mejoras al sistema 1,000,000.00 702,000.00 522,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% EI proyecto consiste en el disefio y construccion de mejoras
de alcantarillado sanitario al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUC 1,200,000.00 1,114,505.00 1,048,044.00 333,221.45 29.90 179,738.60 16.13 26,407.60 2.37 127,075.25 11.40

61 |Mejoramiento a redes existentes - 1,000,000.00 914,505.00 848,044.00 333,221.45 36.44 179,738.60 19.65 26,407.60 2.89 127,075.25 13.90 No No Aplica En el mes de Septiembre no hubo movimiento.
Alcantarillado sanitario. Aplica
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /
2.66.1.3.601.01.23

62 |Sagrada Resurreccion - Alcantarillado 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% | En confeccion de pliegos
sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92

63 |Colén - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 384,921.73 15.36 150,000.00 5.99 0.00 0.00 234,921.73 9.37

64 |Mejoramiento al sector de agua potable y 3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 384,921.73 15.36 150,000.00 5.99 0.00 0.00 234,921.73 9.37, 0.00% 0.00% 1- Rehabilitacion de estaciones de bombeo de aguas

saneamiento de la provincia de Panama -
Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01

servidas: Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. De
Aguas Servidas y complementado por Depto. De
Electromecanica. Continua en revisién por parte de la UP.
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Actualizado al 30 de Septiembre de 2012.

Vigencia Actual Avance| Avance
= e e
Programas / Proyectos Presupuesto Presupuesto Asignado ala . L. . % ha . % % % Fisico F|§|co OBSERVACIONES
o Ejecucion Real | Ejecucién | Compromiso . Devengado Pagado Agosto | Septiembre
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
1)=(2+E)+(4) 2 3) 4
2- Limpieza de 100 Kilémetros de tuberias sanitarias del
Area Metropolitana. Se harad segunda convocatoria el 11 de
octubre de 2012.
3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector
No.1 y No.2, Calle Turin. El acto publico se realizé el 23 de
julio de 2012. Se adjudicé a la Empresa BEROTZ por un
monto de B/.516,348.86 , El Contrato N0.148-2012 pendiente|
de refrendo.
4- Rehabilitacién de Tanques Sépticos, distritos de Panamay
San Miguelito: Se realizé reunién de homologacién el 7 de
agosto y el acto publico se realizara el 2 de octubre de 2012
5- Mejoras a la estacién de bombeo de la Barriada 9 de
Enero, distrito de San Miguelito: El 28 de agosto se realiz6 el
acto publico. En Comisién Evaluadora.
APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 |Chitré y sus Alrededores - Ampliacion y 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00% 0.00% | Sera ejecutado por el PAN. Construccion de un sistema de
mejoras del sistema de alcantarillado alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras
sanitario. y planta de tratamiento de aguas residuales; ademas se
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59 rehabilitara el alcantarillado existente a fin de integrarlo al

nuevo sistema.
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00 19,942,076.00 19,737,361.00 6,001,910.48 30.10 2,871,251.58 14.40 414,085.71 2.08 2,716,573.19 13.62
APORTE I.D.A.A.N.

66 |Equipamiento de vehiculos 1,500,000.00 12,226,410.00 12,226,410.00 2,856,674.37 23.36 1,674,568.54 13.70 180,739.83 1.48 1,001,366.00 8.19 No No Aplica Septiembre: Se emiti6 O/C 114079, 114080, 114081,
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.06 Aplica 114082, 114083, 112665 por la suma de B/.1,099,001.61
/2.66.1.4.501.01.06

67 |Habilitacion de Equipos de Bombeo. 1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 100.00 176,353.78 14.43 70,139.27 5.74 276,913.59,  22.66 No No Aplica Septiembre: Se emitieron O/C 113995, 114095, 114192 por
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 Aplica la suma de B/.92,272.52

68 |Mejoramiento al Sistema Comercial e 1,750,000.00 1,941,666.00 1,787,666.00 1,320,163.24 67.99 217,140.88 11.18 2,540.82 0.13 1,100,481.54| 56.68 No No Aplica Septiembre- Contrato: 3036 Synapsis Colombia Ltda., por
Informatica. Aplica un monto de 48,000.00. Se emiten las O/C 114120,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02 114137, 114139, 114169, 114182 por la suma de

B/.15,896.23

69 |Instalacion de macro y micro medicion. 1,000,000.00 3,202,000.00 3,202,000.00 642,127.33 0.00 582,646.03 18.20 55,356.45 0.00 4,124.85 0.00 No No Aplica Septiembre: Se emitieron O/C 113981, 114123, 114134 por
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 / Aplica la suma de B/.98,709.64
2.66.1.4.501.01.05

70 |Mantenimiento de plantas eléctricas 300,000.00 300,000.00 259,285.00 72,100.00 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00  24.03 No No Aplica/No hubo movimientos en el mes de septiembre
auxiliares de emergencia Aplica
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

71 |Construccion 'y Remodelaciones de 1,000,000.00 1,050,000.00 1,040,000.00 587,438.90 55.95 220,542.35 21.00 105,309.34 10.03 261,587.21] 2491 No No Aplica Septiembre: Se emitieron las O/C112689, 112906, 1140486,
Edificios. Aplica 114064, 114097, 114102, 114163 y el Contrato 3289 por la

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07

suma de B/.103,122.14
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