Actualizado al 31 de Enero de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2011
AL 31 DE ENERO DE 2012

Tiempo Avance Proceso de Gestion Vigencia Actual Avance
. % Fisico
Programas / Proyectos Inicio Fin ,'Actlo Refrendo Orden de | Presupuesto Presgpuesto Asignado ala Ejecuci6n Real | Ejecucién | Compromiso % . Devengado % pagado % . OBSERVACIONES
Publico Proceder Ley Modificado fecha Real Compromiso Devengado Pagado )
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TOTAL 64,236,300.00| 64,236,300.00| 4,348,662.00 34,450.10 0.05 0.00 0.00 8,053.57 0.01 26,396.53 0.04

ACUEDUCTOS 40,336,500.00| 40,336,500.00| 3,597,020.00 14,643.08 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 14,643.08 0.04

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00| 9,062,600.00 550,000.00 14,643.08 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00

Chorro  Blanco, Alanje -  Boquerén,|30/08/2007; |28/08/2028: |29/11/2006 4,610,000.00| 4,610,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% |Primera Etapa terminada. Se inicia la

Construccion del sistema de abastecimiento|ll Etapa Il Etapa Il Etapa el 04 de abril de 2011 y fecha

de agua potable | 'y Il Etapa|04/04/0211 |16/06/2012 programada de finalizacion al 16 de

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / junio del 2012; por un monto original

2.66.1.2.601.02.92 de B/. 9,785,150.00; bajo el contrato
28-2010; construye CONSORCIO
"GLOBE TEC PANAMA, S/A | GLOBE
TEC CONSTRUCCION, LLC/CSA
GROUP PANAMA, INC " En el mes
de enero se instalaron 330 tramos de
tuberia de 24"@ HD

San Félix, Las Lajas, Remedios - 2,500,000.00| 2,500,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | El proyecto consiste en el Disefio y

Construccion de mejoras al acueducto Construccion de la Nueva Planta

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / Potabilizadora y Mejoras al sistema de

2.66.1.2.601.02.92 distribucion de agua potable existente.

Bugaba - Construccién de nueva planta 1,952,600.00| 1,952,600.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00%|Orden de proceder a la Empresa THE

potabilizadora LOUIS BERGER GROUP INC; por un

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 Monto de B/. 267,745.00., contrato
No0.37-2011 que regira a partir del 11
de Julio del 2011; con una duracién de
120 dias calendarios; fecha de entrega
el 07 de Noviembre de 2011. El
contratista no ha presentado ain las
correcciones solicitadas por el Depto.
de Estudio y Disefios. Se tramita la
solicitud de prérroga mediante Informe
Técnico para Addenda No.1

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO 17,568,700.00| 17,568,700.00| 2,861,420.00 14,643.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 14,643.08 0.08

Antén - Construccion del nuevo sistema de 750,000.00 750,000.00 54,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% |Proyecto adjudicado a la Empresa

abastecimiento de agua potable. NORCONTROL PANAMA., S.A; por

Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.601.02.41 un monto de B/. 149,734,84 seg(n
Contrato N0.107-2011. La orden de
proceder rige a partir del 7 de
noviembre de 2011 al 4 de abril de
2012 (150 dias calendarios). En el
mes de enero se revisé del Segundo
Informe
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5 |Aguadulce - Construccion de planta 11/18/2011 100,000.00 100,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|Segin  Contrato  N0.49-2012 la
potabilizadora empresa Chen &  Associates
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 Consulting Engineers Inc realizara los

Estudios, Disefios y Planos Finales de
la Nueva Planta Potabilizadora para
Aguadulce y Alrededores por un monto
de B/.968,749.89 (En tramite de
formalizacion)

6 |Colén - Mejoramiento al sistema de agua 2,454,900.00| 2,454,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | El acto publico fue declarado desierto
potable por oneroso. Pendiente de nueva
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.23 convocatoria.

7 |Dolega - Los Algarrobos, Construccién de 1,000,000.00| 1,000,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00%|Segun  Contrato  N0.55-2011 la
linea de conduccion empresa Estudios Técnicos, S.A.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.47 realizard el disefio por un monto de

B/.209,947.38. La orden de proceder
rige a parir del 23 de noviembre de
2011 al 20 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). En el mes de enero se
aprobo el Informe Preliminar

8 |Chepo - Mejoramiento al sistema de 19/3/2007| 14/09/2008| 11/9/2006 1,200,000.00| 1,200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10%|Segun el Contrato No0.70-2009 el
abastecimiento de agua potable 11/02/2008 Consorcio PURITEC, S.A. por un
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.77 costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il

Etapa del proyecto. Fecha contractual
de terminacion: 27 mayo 2011. No
hubo avance en el mes de enero.

9 |Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 500,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Pendiente de acto publico
otable.

Eartida presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.37

10 |Llano de Piedra - Construccion de planta 863,800.00 863,800.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% |El proyecto consiste en el Disefio y,
potabilizadora Construccién de las siguientes obras:
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 Mejoras al Sistema de Captacion,

Mejoras a la Planta Potabilizadora,
Mejoras a la Red de Distribucion
existente

11 |Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00%|Segun  Contrato  N0.122-2010 la

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

empresa Constructora Urbana, S.A.
realiza este proyecto por la suma de
B/.1,584,700.00. Posible fecha de
terminacién: 21 de octubre de 2011.
En el mes de enero se realizaron
pruebas de presion en las tuberias de
6", 8"y 12", se inician los trabajos de
adecuacion de infraestructura
eléctrical,instalacion de tanques de
35,000 gls.(90%)
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12 |Construccion de obras complementarias -| 09/26/2011| 01/23/2012|Nota 2748 -| 09/26/2011 500,000.00 500,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% |Segun  Contrato  No0.112-2011 la
Linea de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo D-E empresa The Louis Berger Group Inc.
largo del Corredor Norte hasta la salida en la 23/09/2011 realiza la consultoria para el Disefio de
Ave. Martin Sossa (Linea de Occidente) la Linea de Refuerzo de 54" y 30" de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.84 ediametro desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en
la Martin Sossa (Linea de Occidente )
Primera Fase por un monto de
B/.280,000.00. La orden de proceder
rige a partir del 26 de septiembre de
2011 23 de enero de 2012. El Depto.
de Estudio y Disefio revisa el Informe
Final para su aprobacién.

13 |Construccién de tuberia de conduccién desde| 18/11/2009| 10/2/2011|19/08/2008 4,000,000.00| 4,000,000.00| 1,138,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00%|Segin  Contrato  N0.132-08  se
Linea Paralela hasta Costa del Este adjudic6 al Consorcio F.C.C. Costa del
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.85 Este, S.A. por un monto de

B/.15,846,631.82. Posible fecha de
terminacién: 18 octubre 2011. En el
mes de enero se laboré en el llenado
de la tuberfa para las pruebas de
presién, pavimentacién y construccién
de cajas de valvulas.

14 |Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El departamento de Legalizacién de
suministro de agua Inmuebles de IDAAN tramita la
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09 expropiacion de terrenos.

15 |Pacora - Construccién de mejoras al sistema 19/1/2009 |15/09/2009; 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% |Segun Contrato No0.153-08 la Empresa
de abastecimiento de agua potable existente 17/12/2010 Constructora Urbana, S.A. ejecuta
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.99. este proyecto por la suma de

B/.8,961,750.00. En el mes de enero
se corrigen detalles segln
observaciones de la inspeccion. Aparte
se realizan ajustes con relacion a la
SCADa.

16 |Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 100,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Pendiente de acto publico.
Mejoramiento  al  acueducto de las
comunidades.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

17 |La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00%|Segin  Contrato  N0.114-2010 la
distribucion - Il Fase empresa APROCOSA ejecuta este
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.78 proyecto por la suma de

B/.1,178,203.75. La orden de proceder
rige a partir del 18 de abril de 2011 y
finaliza el 12 enero 2012 (270 dias ).
En el mes de enero no hubo avance.

18 [Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -|15/4/2011 5/10/2012 1,000,000.00| 1,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00%|Segin  Contrato  No0.116-2010, la
Ampliacion de la planta potabilizadora empresa APROCOSA realizard este
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.17 / proyecto por un monto de
2.66.1.2.601.03.17 B/.3,874,470.00. Etapa de disefio

(80%). Construccion (47%). Avance en
el mes de enero: Se ha instalado el
94% de la tuberia de conduccion.
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19 |San Carlos y Alrededores - Ampliacién de la 6/1/2011 3/8/2011 300,000.00 300,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% | El acto publico se realiz6 el 23 de julio
planta potabilizadora de 2010. Segun Contrato No0.104-
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.56 2010 la empresa Distribuidora Arval,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma
de B/.343,937.59. Posible fecha de
terminacion: 1 de diciembre de 2011.
Etapa de Disefio en 100 %; Etapa de
construccién: 98%. En el mes de enero
no hubo avance.

20 |Construccion de Pozos Proyecto por| 01/01/2012| 12/31/2012 1,200,000.00( 1,200,000.00 152,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00%|Para el Afio 2012 se programa la
Administracién. perforacién de 168 pozos, distribuidos
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 por Regién asi: Bocas del Toro (8),
/2.66.1.2.001.01.14 Coclé (16), Chiriqui (15), Panama Este

y Darién (18), Herrera (18), Los Santos
(24), Panama Metro (49), Panaméa
Oeste (10), Veraguas (10). En el mes
de enero se realizaron 6 perforaciones,
7 pruebas de bombeo

21 [Mejoras a las redes existentes - A nivel| 01/01/2012| 12/31/2012 2,000,000.00| 2,000,000.00 328,980.00 14,643.08 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 14,643.08 0.73 No Aplica|El proyecto consiste en la adquisicion
nacional. de materiales para reparacion y
Partidas  presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 mantenimiento, tales como: tuberias,
/2.66.1.2.001.01.53 abrazaderas, uniones dresser, uniones

mecanicos para PVC, collarines, etc.
22 |Rehabilitacién de Doce (12) Plantas 18/8/2010| 13/02/2011; 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00%|Segun  Contrato  N0.84-2010, la
Paquetes - A Nivel Nacional 13/07/2011 empresa Enercom, S.A a un costo de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.001.03.24 B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). El
contratista tiene pendiente la entrga de
dos modulos en Chitré, se espera
ademés, la instalacion de la linea
trifasica y la interconexion del servicio
a las plantas por parte de la empresa
eléctrica.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00| 5,355,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 |Estudios y disefios para el mejoramiento al 1,400,000.00| 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto consiste en realizar
sector de agua potable y saneamiento de la estudios y disefios de obras para el
provincia de Panaméa mejoramiento del suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 potable y alcantarillado sanitario.
2.66.1.2.891.06.02

24 |Fortalecimiento  del IDAAN  para el 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto consiste en realizar
mejoramiento al sector de agua potable y consultorias dirigidas al fortalecimiento
saneamiento de la provincia de Panamé. de lainstitucion a fin de mejorar el
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 suministro de agua potable.
2.66.1.2.891.06.04

25 |Supervisién de Obras para el mejoramiento al 181,900.00 181,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% |Asugnacién dirigida a la contratacion

sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panaméa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

de empresas para la supervision de las
obras en construccion.
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26 [Construccion de mejoras a la red de 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | El proyecto consiste en la construccion
distribuciéon de Chorrillo, Santa Ana y San de mejoras a la red de distribucién de
Felipe (Obras de acueducto - provincia de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe
Panama)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08

27 |Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad 137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto consiste en el
de Panama (Obras de acueducto - provincia mejoramiento a nodos en la red de la
de Panama) ciudad de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

28 |Construccién de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | El proyecto consiste en la construccion
Vista y Calidonia (Obras de acueducto - de lineas de refuerzo en Bella Vista y
provincia de Panama) Calidonia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

29 |Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto  consiste en el
de acueducto - provincia de Panamd) mejoramiento al acueducto de Betania
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

30 |Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El  proyecto  consiste en el
Tocumen y Mafianitas (Obras de acueducto - mejoramiento  al  acueducto  de
provincia de Panama) Pedregal, Tocumen y Mafianitas
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

31 |Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto  consiste en el
Ciudad Radial (Obras de acueducto - mejoramiento en el acueducto de Juan
provincia de Panama) Diaz, Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12
2.66.1.2.891.06.12

32 |Construccion de lineas de conduccion desde 137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | El proyecto consiste en la construccién
Costa del Este hasta la salida de Ciudad de lineas de conduccién desde Costa
Radial (Obras de acueducto - provincia de del Este hasta la salida de Ciudad
Panama) Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00| 4,950,100.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 |Estudio, disefio, supervision para el 3,057,600.00| 3,057,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto consiste en realizar
mejoramiento de agua y saneamiento en la estudios y disefios y la supervision de
Zona Metropolitana de Panama y Colon. obras para el mejoramiento del
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 suministro de agua potable y
2.66.1.2.865.04.01 alcantarillado sanitario.

34 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para 32,300.00 32,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% |El proyecto consiste en realizar

el mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panama y Colén.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01
2.66.1.2.865.04.02

consultorias dirigidas al fortalecimiento
de | ainstitucién a fin de mejorar el
suministro de agua potable.
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Construccion de obras para el mejoramiento 1,860,200.00| 1,860,200.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | El proyecto consiste en la construcciéon
de agua y saneamiento en la Zona de obras para el mejoramiento de
Metropolitana de Panama y  Colén. agua y saneamiento en la Zona
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 Metropolitana de Panama y Colén.
2.66.1.2.865.04.03
FINANCIAMIENTO B.1.D. 3,399,200.00| 3,399,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento a la estacion de Talamanca y 246,100.00 246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto  consiste en el
linea de impulsion, nueva linea de aduccion, mejoramiento  a la estacion de
intervenciones a la red (Sector 3.6) Talamanca y linea de impulsion, nueva
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 linea de aduccién, intervenciones a la
2.66.1.2.812.05.01 red (Sector 3.6)
Mejoramiento en la estaciéon de bombeo de 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El  proyecto  consiste en el
Céaceres y entregas a tanques de mejoramiento en la estacién de
almacenamiento de Burunga Yy Arraijan bombeo de Céceres y entregas a
Sectores 3 y 4 tanques de almacenamiento de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 Burunga y Arraijan Sectores 3y 4
2.66.1.2.812.05.02
Mantenimiento en la estacion de bombeo de 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto  consiste en el
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de mantenimiento en la estacion de
bombeo Las Nubes, conexi6on tanque Las bombeo de Loma Coba, Tanque Valle
Nubes con tanque de Boyala, obras en redes del Sol, clausura de bombeo Las
Sector 3-1. Nubes, conexiéon tanque Las Nubes
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 con tanque de Boyala, obras en redes
2.66.1.2.812.05.03 Sector 3-1.
Mejoramiento en la estacién de bombeo y en 514,800.00 514,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El proyecto  consiste en el
la red de distribuciéon de Loma del Rio, nueva mejoramiento en la estacion de
conduccién desde el tanque de Arraijan hacia bombeo y en la red de distribucion de
la estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3- Loma del Rio, nueva conduccion
5. desde el tanque de Arraijan hacia la
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 estacion de bombeo Loma del Rio
2.66.1.2.812.05.04 Sector 3-5.
Mejoramiento conexién de linea de 6'@ a la 195,300.00 195,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|El  proyecto  consiste en el
tuberia de 16"@ de Céaceres en la entrada a mejoramiento conexién de linea de
Burunga Sector 4-2. 6"0 a la tuberia de 16"@ de Céceres
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 en la entrada a Burunga Sector 4-2.
2.66.1.2.812.05.05
1 |Estudio de Preinversion de proyectos de agua 1,138,000.00| 1,138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% | Cooperacién Técnica No
potable y saneamiento y herramientas para Reembolsable No. ATN/OC-11959-
priorizacién de inversiones en ciudades PN.
menores e intermedias servidas por el IDAAN. La Empresa The Louis Berger Group
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 realizard esta consultoria por la suma
2.66.1.2.812.05.06 de B/.1,111,109.40 segin Contrato
No0.50-2011 La orden de proceder rige
a partir del 17 de octubre de 2011 al
12 de julio de 2012 (270 dias).
Informe Inicial Aprobado.




Actualizado al 31 de Enero de 2012.

Avance Proceso de Gestion Vigencia Actual Avance
S -
Programas / Proyectos ,'Actlo Refrendo Orden de | Presupuesto Presgpuesto Asignado ala Ejecucion Real Ejec:ocién Compromiso % . Devengado % pagado % EInSIecrg OBSERVACIONES
Publico Proceder Ley Modificado fecha Real Compromiso Devengado Pagado )
(1)=2)+(3)+(4) (2 [©) (4)

Estudio, diseflo y supervision para el 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% |El proyecto consiste en realizar

mejoramiento a los servicios de agua potable estudios y disefios y la supervisiéon de

y la construccion de sistemas de alcantarillado obras para el mejoramiento del

sanitario en ciudades de provincias centrales y suministro de agua potable y

del occidente del pais. alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00| 17,127,800.00 469,903.00 19,807.02 0.12 0.00 0.00 8,053.57 0.00 11,753.45 0.07

APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00| 2,500,000.00 238,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Parita - Construccién del sistema de 1,500,000.00| 1,500,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Segin Contrato  N0.30-2011, la

alcantarillado sanitario empresa F. G. Guardia y Asociados,

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.50 S.A. realizara este proyecto por un
monto de B/.162,640.00. La orden d
eproceder rige a partir del 16 de enero
de 2012

Anton - Construccién de mejoras al sistema 1,000,000.00| 1,000,000.00 73,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en el disefio vy

de alcantarillado sanitario construccién de mejoras al sistema de

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.03.53 alcantarillado sanitario

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO 1,200,000.00( 1,200,000.00 81,903.00 19,807.02 1.65 0.00 0.00 8,053.57 0.67 11,753.45 0.98

Mejoramiento  a redes existentes - 1,000,000.00| 1,000,000.00 71,903.00 19,807.02 1.98 0.00 0.00 8,053.57 0.81 11,753.45 1.18 No Aplica|El proyecto consiste en la adquisicion

Alcantarillado sanitario. de materiales para reparacion 'y

Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.23 / mantenimiento de los sistemas de

2.66.1.3.601.01.23 alcantarillado sanitario a nivel nacional,
a fin de dar respuesta a nuestros
clientes cuando surjan dafios.

Sagrada  Resurreccion -  Alcantarillado 100,000.00 100,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%| En confeccion de pliegos.

sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.92

Colén - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Se elaboran los pliegos de cargos .

alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00| 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mejoramiento al sector de agua potable y 3,427,800.00| 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto  consiste en el

saneamiento de la provincia de Panama - mejoramiento al sector de agua

Obras de alcantarillado sanitario potable y saneamiento de la provincia

Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / de Panaméa - Obras de alcantarillado

2.66.1.3.891.04.01 sanitario

APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00| 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Chitré y sus Alrededores - Ampliacion y 10,000,000.00| 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion de un sistema de

mejoras del sistema de alcantarillado alcantarillado sanitario con sus redes,

sanitario. conexiones, colectoras y planta de

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59 tratamiento de aguas residuales;
ademas se rehabilitara el alcantarillado
existente a fin de integrarlo al nuevo
sistema.

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00| 6,772,000.00 281,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APORTE I.D.A.AN.

Equipamiento de vehiculos 1,500,000.00| 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica|No hubo movimiento en el mes de

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

enero.




Actualizado al 31 de Enero de 2012.

Tiempo Avance Proceso de Gestion Vigencia Actual Avance
. % Fisico
0 0 0,
Programas / Proyectos Inicio Fin ,'Actlo Refrendo Orden de | Presupuesto Presgpuesto Asignado ala Ejecuci6n Real | Ejecucién | Compromiso % . Devengado % pagado % . OBSERVACIONES
Publico Proceder Ley Modificado fecha Real Compromiso Devengado Pagado )
0,
(1)=2)+(3)+(4) (2 [©) (4)
51 [Habilitacion de Equipos de Bombeo.| 01/01/2012| 12/31/2012 1,222,000.00| 1,222,000.00 74,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica|No hubo movimiento en el mes de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 enero.
52 |Mejoramiento al Sistema Comercial e| 01/01/2012| 12/31/2012 1,750,000.00( 1,750,000.00 91,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica|No hubo movimiento en el mes de
Informéatica. enero.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02
53 |Instalacion de macro y micro medicién.| 01/01/2012| 12/31/2012 1,000,000.00( 1,000,000.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica|No hubo movimiento en el mes de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 / enero.
54 [Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares| 01/01/2012| 12/31/2012 300,000.00 300,000.00 32,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica|No hubo movimiento en el mes de
de emergencia enero.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12
55 [Construccion y Remodelaciones de Edificios.| 01/01/2012| 12/31/2012 1,000,000.00| 1,000,000.00 24,874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica|No hubo movimiento en el mes de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 enero.




