
Actualizado  al  30 de Septiembre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,236,300.00 69,665,630.00 65,854,153.00 28,648,883.37 41.12 15,010,551.44 21.55 1,365,920.51 1.96 12,272,411.42 17.62

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 44,186,061.00 41,175,760.00 21,766,189.71 49.26 11,764,873.26 26.63 925,427.20 2.09 9,075,889.25 20.54
APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,351,155.00 7,601,155.00 3,179,264.76 38.07 105,000.00 0.00 1,949,093.84 23.34

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón,
Construcción del sistema de
abastecimiento de agua potable I y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /
2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 5,564,335.00 5,564,335.00 1,957,005.00 35.17 105,000.00 1.89 0.00 0.00 1,852,005.00 33.28 78.00% 82.00% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril
de 2011 y fecha programada de finalización al 27 de enero
de 2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el
contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC
PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA
GROUP PANAMA, INC " En el mes de septiembre se laboró
en Ia instalación de 145 tramos de tubería de 20" Ø HD, una
válvula  de 20"Ø                                                       

2 San Félix, Las Lajas, Remedios -
Construcción de mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /
2.66.1.2.501.02.50                                               

2,500,000.00 884,220.00 884,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva
Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de
agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso
de correcciones del  pliego de cargos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta
potabilizadora                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

1,952,600.00 1,902,600.00 1,152,600.00 97,088.84 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 97,088.84 5.10 100.00% 100.00% Orden de proceder para la realización del diseño a la
Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto
de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del
2011; con una duración de 120 días calendario; fecha
contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Avance
mes de agosto, Informe Final aprobado, el proyecto está en
proceso de firmas de los planos finales para la confección
del Acta de Aceptación Final.                                                    

17,568,700.00 26,073,679.00 25,735,134.00 20,833,541.90 79.90 10,692,761.74 41.01 759,894.49 3.65 6,388,636.99 59.75
4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 273,964.00 273,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00% 40.00% La Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A. realiza el
Diseño por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato
No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de
noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días
calendarios). Avance del mes de septiembre: Actualmente
el contratista realiza las correcciones e las observaciones
solicitadas del IV Informe. En aprobación del Informe
Técnico para extensión de tiempo por 224 días calendarios
por parte de la Dirección de Ingeniería.

5 Aguadulce - Construcción de planta
potabilizadora                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.22 /
2.66.1.2.601.03.22                                               

100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates
Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y
Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para
Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La
orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al
27 de abril de 2013. Avance en el mes de
septiembre:Confección del Informe Preliminar.
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6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua
potable                                                           
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 68,900.00 68,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de
línea de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47       

1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 0.00 0.00 38,065.23 9.81 55.00% 55.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,
S.A. realiza el Diseño por un monto de B/.209,947.38.
Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha
contractual de terminación: 20 de abril de 2012 (150 días
calendarios). En el mes de septiembre, se laboró en revisión
del Borrador del Informe Final - Pendiente de Addenda de
tiempo .                                                                                     

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de
abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 714,778.00 714,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.20% 99.20% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.
por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del
proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.
Actividades pendientes: Limpieza y pintura del tanque de
almacenamiento soterrado de la planta vieja. Terminar la
protección de la tubería de rebosadero del nuevo tanque de
almacenamiento de 600,000 gls. Construcción de protección
de la válvula de limpieza en la línea de aducción, según
planos. Reparación del cruce pluvial existente, caminio a la
captación, dañado durante la construcción. Colocación de
cadena a los tanques de cloro gas. Construcción de techo en
el área de filtros. En septiembre se realizó el Suministro e
instalación de cadenas para seguridad de los cilindros de
Cloro-gas.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de
agua potable.
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 315,253.00 265,253.00 50,000.00 15.86 50,000.00 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutará este
proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato
No.147-2012.  Pendiente de aprobación de la Junta Directiva.

10 Llano de Piedra - Construcción de planta 
potabilizadora                                                
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 414,800.00 270,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las
siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras
a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución
existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvió
administrativamente, la Internacional de Seguros que es la
afianzadora realizará gira con personal del IDAAN para
definir  como se ejecutará este proyecto.

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 750,000.00 537,240.08 71.63 0.00 0.00 434,795.21 57.97 102,444.87 13.66 100.00% 100.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora
Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de
B/.1,584,700.00. El proyecto se encuentra en proceso de
cierre, pendiente addenda de tiempo y disminución..

12 Construcción de obras complementarias -
Línea de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas
a lo largo del Corredor Norte hasta la salida
en la Ave. Martín Sossa (Línea de
Occidente)                                                
Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 300,000.00 300,000.00 101,532.71 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 101,532.71 33.84 100.00% 100.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger
Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea
de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo
largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa
(Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de
B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de
septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero
de 2012. El contratista no ha presentado la cuenta
correspondente al Informe Final para su respectivo trámite y
cancelación de la misma. Se tramita adenda de tiempo.          
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13 Construcción de tubería de conducción
desde Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,621,516.77 64.86 98.50% 98.50% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C.
Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el
mes de septiembre se avanzó en la reparación de
afectaciones: muro de casa en el sector de Marcasa,
reposición de asfalto en Cocobolo, resalto en Villa Lucre y
limpieza de cunetas. 

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al
suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN
tramita la expropiación de terrenos. El Decreto Ejecutivo
está en el MEF para su firma.

15 Pacora - Construcción de mejoras al
sistema de abastecimiento de agua potable
existente Partida 
Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,
S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00
(incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se
refrendó la addenda No.3, por el cambio de una actividad por
otra, la cual no genera modificación alguna al monto del
Contrato.        

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final
- Mejoramiento al acueducto de las
comunidades.                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En elaboración de pliegos.

17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 
distribución - II Fase                                      
Partida Presupuestaria:      2.66.1.2.501.02.78    

100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00 28.09 100.00% 100.00% Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA 
ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La 
orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y 
finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ).                                     
Etapa de Diseño: 100.0%     Etapa de Construcción:100%.     

18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -
Ampliación de la planta potabilizadora
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.03.17       

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 641,160.30 64.12 0.00 0.00 0.00 0.00 641,160.30 64.12 71.82% 76.06% Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA 
realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.   
Avance en el mes de septiembre: 4.24% -.Se resanaron las  
paredes del floculador y del mezclador. -Se inicia la 
instalación de los dosificadores. En los sedimentadores se 
realiza vaciado de hormigon de losa superior, escalera y 
pasillo de acceso de la planta existente al area de 
sedimentadores y filtros nuevos. En los filtros se realiza el 
100% de hormigon de la losa superior y se construye caseta 
con columnas y techo para la proteccion de los equipos de 
control  de los filtros.  Tambien se construye escalera de 
acceso del patio a los filtros.  

19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de
la planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,
S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.
Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011.
En el mes de septiembre, se laboró en el informe para
Addenda No.2
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20 Construcción de Pozos Proyecto por
Administración.                                              
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14
/2.66.1.2.601.01.14                                           

1,200,000.00 1,200,000.00 1,151,315.00 595,863.38 49.66 205,881.05 17.16 33,538.67 2.79 356,443.66 0.00 41.67% 47.00% Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos,
distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16),
Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los
Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10),
Veraguas (10). En el mes de septiembre se realizaron: 9
perforaciones de pozos, 8 pruebas de bombeo y 4 limpieza
de pozso. A la fecha se han realizado 79 perforaciones para
pozos. Se emitió la O/C 114067, por la suma de
B/9,835.30 a favor deTaller Leo.

21 Mejoras a las redes existentes - A nivel
nacional.                                                        
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53
/2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53               

2,000,000.00 3,916,695.00 3,820,835.00 2,583,401.38 65.96 691,468.56 17.65 291,560.61 7.44 1,600,372.21 40.86 No 
Aplica

No Aplica En el mes de Septiembre se registraron los siguientes
gastos : Contrato 3106 a nombre deThe Louis Berger Group
por la suma de B/.7,310.79, Contrato 3109 a nombre de
Distribuidora ARVAL, S.A. por la suma de B/.122,683.22 y el
Contrato 3294 a nombre de Atlantic Project, S.A. por la
suma de B/.93,806.92 . Se emitieron las O/C112728,
112879, 114055, 114066, 114115, 114135, 114142 por la
suma de B/.125,865.83. Los Contratos 2935, a nombre de
Constructora Escorpio, S.A.; Contrato 3054 y 3287 a nombre
de Estudios Técnicos, S.A., Contrato 3117 a nombre de
Proyecto de Desarrollo Urbano por la suma de B/.121,644.36

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas 
Paquetes - A  Nivel Nacional                         
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   
2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 327,285.00 327,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00% 98.00% Según Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.
ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye
addendas). En el mes de Septiembre se laboró en pruebas y
arranque de los módulos de Chitré

23 Construcción para las mejoras a la 
estructura del rebosadero de María 
Henríquez y al camino de acceso al tanque 
de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15 Km + 
350                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

0.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00 100.00 334,950.00 70.00 0.00 0.00 143,550.00 30.00 0.00% 2.00% Según Contrato No.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,
S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.478,500.00.
La orden de proceder rige a partir del 1 de Agosto al 28 de
Noviembre de 2012 (120 días calendarios). Este proyecto
comprende diseño y construcción. Avance del mes de
Septiembre de 2012, correponde a: 1. Se encuentra en la
etapa de diseño y aprobación de planos
2.  Inicio los trabajos de limpieza del área 

24 Construcción de Línea de Conducción de 
Agua Potable desde Chilibre a Sabanitas, II 
Fase (Colón)                                                  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

0.00 1,906,000.00 1,906,000.00 970,014.84 50.89 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84 50.89 86.69% 86.69% Según Contrato No.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/
MNV - COGEFAR, Panamá, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.
por la suma de B/.5,524,193.00. Se está a la espera de que
la Institución indique el sitio para almacenar 551 tramos de
tubería de PVC que se adquieren con la liquidación del
contrato. (Resolución Ejecutiva No.69-2011). Se tramita
finiquito.

25 Construcción de línea de conducción de  
Cuatro Altos a Cocosolo y de conducción 
de Mount Hope a Cuatro altos.                      
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04

0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50% 99.70% Este proyecto está amparado bajo el contrato 67-2009
adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto
de B/.7,397,068.35.En el mes de septiembre se procedió a
reparar daño en la línea de 30" HD localizado en la estación
1K+414. y la reparación del tramo dañado de la línea de
tubería nueva de 24" HD con dirección a la Transístmica .
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26 Tortì -Construcción de las mejoras al 
sistema de agua potable de la comunidad 
de Tortí, Chepo y alrededores.                      
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Según Contrato No.53-2011 se adjudicó a la empresa
Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .
O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberá
entregar a satistacción del IDAAN los trabajos a más tardar
el 15 de Enero del 2013. Avances mes de Septiembre: Se
estableció la logística del suministro dela tubería en sitio. Se
hizo un reconocimiento del camino de acceso a la Toma de
Agua donde se identificaron cruces aéreo,s tuberías de
drenaje y cabezales. Adicional se estableció el
alineamiento de las futuras redes de aducción y ubicación de
desarenadores igualmente se identificaron puntos críticos de
alineamiento de las tuberías existentes para la corrección del
alineamiento propuesto con el fin de evitar pérdidas de
cargas hidrahulicas. Se propusieron las actividades a
desarrollar en los diferentes frentes de trabajos         

27 Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 
Potabilizadora Federico Guardia Conte, 
Chilibre  Partida Presupuestaria: 
2.66.1.2.501.01.96

0.00 3,250,740.00 3,250,740.00 3,053,186.47 93.92 2,940,580.00 90.46 0.00 0.00 112,606.47 3.46 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la adquisición e instalación de un
sistema de remoción continua de lodos. El IDAAN está
abriendo el fideicomiso con la compañía aseguradora para
proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalación del
sistema..

28 Rehabilitación y Optimización de la Planta 
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio 
Yepez de León", Colón  Partida 
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05

0.00 4,450,000.00 4,450,000.00 4,424,999.98 99.44 4,424,999.98 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12.00% Según Contrato No.135-2011 la empresa APROCOSA
ejecutará este proyecto "Trabajos de Adecuación de la
Planta Potabilizadora Antonio Yepez De León"por la suma de
B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de
agosto de 2012 (300 días calendario). Avance en el mes de
septiembre: La instalación de la cerca perimetral de la
Planta Potabilizadora tiene un avance de aproximadamente
60%, ya se removió el techo en una de las galeras para la
instalación de las cerchas nuevas, además ya se culminó
con la remoción de la tierra que cubre el Tanque de
Almacenamiento para proceder con la impermeabilización
del mismo.                                                                                 

29 Optimización de los Sistemas de Agua
Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y
Arraiján.                                                        
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97         

0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93 100.00 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater
International Limited por un monto de B/.23,191,135.88
(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio
de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de Cambio
# 4, para la Confección del Informe Técnico, del proyecto de
Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.A.N. 6
macromedidores.                                      
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FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 3,066,115.00 1,994,935.00 541,125.89 17.65 485,894.09 15.85 0.00 0.00 55,231.80 1.80
30 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02
2.66.1.2.891.06.02/  2.66.1.2.501.06.02              

1,400,000.00 684,215.00 404,215.00 241,125.89 35.24 185,894.09 27.17 0.00 0.00 55,231.80 8.07 55.00% 70.00% 1. Según contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult,
S.A. realizará el "Diseño de la línea de impulsión La Chorrera
- Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de
septiembre se aprobó el Informe de Diagnóstico. Se
discuten y determinan puntos específicos base para los
diseños a desarrollar planteados en el informe entregado.
Se determina y escoge la ruta inicial del alineamiento de la
lìnea de Impulsiòn la altenativas C, se entrega el alinemiento
de la línea de impulsión de 24", las posibles ubicaciònes de
los tanques, memoria tècnica de la estaciòn de bombeo y
tanque de almacenamientio.                             

2. El 16 de agosto de 2012 se realizó la licitación de Estudio
y Diseños de Obras en la Ciudad de Panamá, en Comisión
Evaluadora.

31 Fortalecimiento del IDAAN para el
mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04
2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 650,000.00 500,000.00 300,000.00 46.15 300,000.00 46.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al
fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro
de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN
- Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a
Asociación Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50. En
trámite refrendo de Contrato, se envio a la Contraloría
General  el 21 de agosto de 2012.

32 Supervisión de Obras para el mejoramiento
al sector de agua potable y saneamiento de
la provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 106,900.00 70,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para la
supervisión de las obras en construcción. En revisión del
pliego de cargo por parte de la abogada.

33 Construcción de mejoras a la red de
distribución de Chorrillo, Santa Ana y San 
Felipe (Obras de acueducto - provincia de
Panamá)                                                        
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 326,000.00 146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red
de distribución de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del
proyecto "Diseño de Obras en la Ciudad de Panamá" el cual
se encuentra en Comisión Evaluadora.

34 Mejoramiento a nodos en la red de la
ciudad de Panamá (Obras de acueducto -
provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 67,000.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% La UP-CAF realizará reunión con la Dir. de Ingeniería, 
Operaciones y la Metropolitana  para consensuar el Pliego de
Cargos.  Louis Breger está preparando el pliego de cargos. 
Septiembre: Louis Berger avanza en la parte conceptual.

35 Construcción de líneas de refuerzo en Bella
Vista y Calidonia (Obras de acueducto -
provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo
en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-
08-LV-014409 por  CONADES.
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36 Mejoramiento al acueducto de Betania
(Obras de acueducto - provincia de
Panamá)                                                        
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Betania. En preparación de diseños. Forma parte del
proyecto "Diseño de Obras en la Ciudad de Panamá" el cual
se encuentra en Comisión Evaluadora.

37 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,
Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto
- provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Incluida en Licitación 2012-
0-03-0-08-LV-014409 por  CONADES.

38 Mejoramiento en el acueducto de Juan
Díaz, Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12
2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 51,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de
Juan Díaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-
08-LV-014409 por  CONADES.

39 Chilibre / Don Bosco - Construcción de la
Nueva Red de Agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.06 /
2.66.1.2.891.06.06

0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de la nueva red de
agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don
Bosco. El Diseño y Planos Finales complementario para el
proyecto Línea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicó a la
empresa CSA Group según el Contrato No.112-2012, el cual
se  envió a Contraloría para el refrendo. 

40 Construcción de líneas de conducción
desde Costa del Este hasta la salida de
Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 43,500.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de
conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien
será el ejecutor del mismo.

41 Mejoramiento al Sector de Agua 
Potable y Saneamiento de la Provincia 
de Panama CAF- Gestión Ambiental y 
Social                                                      
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20         
2.66.1.2.891.06.20

0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de
la Provincia de Panama CAF- Gestión Ambiental y Social.
Este proyecto es realizará junto con la supervisión de obras.
En revisión del  pliego de cargo por parte de la abogada.

42 Mejoramiento en Arraiján y La 
Chorrera Sectores 1 y 2                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21         
2.66.1.2.891.06.21

0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La
Chorrera.                                                                                   
1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios
de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Diseño en
desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega

43 Mejoramiento en Arraiján y La 
Chorrera Sectores 5 y 6                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22         
2.66.1.2.891.06.22

0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La
Chorrera.                                                                                   
1- Red Matriz de Arraiján Centro y Chapala con
Almacenamiento y Sectorización: Diseño en desarrollo por
Louis Berger Group, se recibieron los borradores de los
diseños.                                                                                     
2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella
Esperanza: Homologación se realizará el 4 de septiembre y
el Acto Público está previsto para el 4 de octubre de 2012.

44 Mejoramiento y Contrucción de
Tanques de Almacenamiento.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17
2.66.1.2.891.06.17

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Louis Berger Group está preparando el pliego de cargos, se
avanza en la parte conceptual.

7



Actualizado  al  30 de Septiembre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Avance      
Físico       

Septiembre  
(%)

Programas / Proyectos Presupuesto  
Ley

%         
Ejecución  

Real
Devengado %    

DevengadoCompromiso

Avance  
Físico   
Agosto  

(%)

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 
Modificado

Asignado a la 
fecha Pagado %   

PagadoEjecución Real %  
Compromiso

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 4,137,224.00 3,723,528.00 580,320.14 14.03 74,755.73 1.81 15,053.39 0.36 490,511.02 11.86
45 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01
2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 992,818.00 809,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la
supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de
agua potable y alcantarillado sanitario. 

1- Estudio, diseño, del  Plan Maestro Pluvial y Sanitario de  
Colón: Se envío al Banco el 11-Sept.12 para la No Objeción 
el llamado de Expresiones de Interés y Pedido de Propuesta 
Estándar con sus TDR´s incluidos (Aguas Servidas y 
Pluvial)Se envío Nota No2984-DE de fecha 6-Sept.12 al 
Ministro del MOP reiterándole la solicitud de agilizar los 
TDR´s del Alc. Pluvial. En espera de la no objeción  por parte
del Banco.

2- Supervisión Contrato de Mejora Integral de los Servicios 
de agua y Saneamiento en la Región de Colón: El 10 de 
septiembre se realizará recepción de Propuestas Técnicas y 
Económica. Se conformó la Comisión Evaluadora. En 
proceso de Evaluación.

46 Fortalecimiento institucional del IDAAN
para el mejoramiento de agua y
saneamiento en la Zona Metropolitana de
Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02
2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 299,606.00 299,606.00 130,248.18 43.47 74,755.73 24.95 15,053.39 5.02 40,439.06 13.50 0.00% 45.00% Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del
Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,
Adquisición de materiales y servicios de capacitaciónes y
pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria
del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.

47 Construcción de obras para el
mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -
2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03 

1,860,200.00 2,844,800.00 2,614,554.00 450,071.96 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 450,071.96 15.82 0.00% 7.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para el
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona
Metropolitana de Panamá y Colón.  

1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conducción
de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto:
Se envío Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de
2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega
de los proyectos que están atrasados por parte del
Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.

2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades 
de Nuevo Mexico I, II, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada 
Larga y Nuevo Caimitillo: Se envío Nota  No.2985-DE de 
fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la 
solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos que están 
atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta 
del MINSA.
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3- Instalación de medidores domiciliarias y actualización de 
catastro de clientes:  Se envío Nota  No.2985-DE de fecha 
13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de
agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por 
parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.

4- Construcción para corregir las detecciones de Fugas en 
Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envío Nota 
No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA 
reiterando la solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos 
que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de 
respuesta del MINSA.
5-  Construcción del Sistema de acueducto en Nuevo México 
I, II: El La Dirección de Ingeniería devolvió Memorias 
Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue 
enviado al Consorcio para su revisión el 17 de agosto de 
2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio

6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en 
el Distrito de Colón (Mejora Integral de la Eficiencia  de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón): Fecha 
de acto público: 26 de octubrede 2012.

7- Construcción de nueva línea de 16"Ø Chilibre - Don 
Bosco, Línea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco, 
interconexión de Buenos Aires: En espera de que el 
Consorcio devuelva el paquete con las observaciones 
realizadas por la Dirección de Ingeneiría.

FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 2,557,888.00 2,121,008.00 749,356.62 29.30 406,461.70 15.89 150,479.32 5.88 192,415.60 7.52
48 Mejoramiento a la estación de Talamanca y

línea de impulsión, nueva línea de
aducción, intervenciones a la red (Sector
3.6)                                                               
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 73,050.00 23,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la
ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo.   

49 Mejoramiento en la estación de bombeo de 
Cáceres y entregas a tanques de 
almacenamiento de Burunga y Arraiján 
Sectores 3 y 4                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02         
2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 382,000.00 262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
de Mejoramiento y optimizacion de la operación comercial
de La Chorrera y Arraiján .   

50 Mantenimiento en la estación de bombeo
de Loma Coba, Tanque Valle del Sol,
clausura de bombeo Las Nubes, conexión
tanque Las Nubes con tanque de Boyala,
obras en redes Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03                                               

5,000.00 4,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de
bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de
bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque
de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En trámite traslado de
partida
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51 Mejoramiento en la estación de bombeo y
en la red de distribución de Loma del Río,
nueva conducción desde el tanque de
Arraiján hacia la estación de bombeo Loma
del Río Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 177,400.00 177,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
de Implementación conformación operativa de la unidad
ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.    

52 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la
tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a
Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05
2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 148,747.00 109,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
de Inspección para la supervisión de obras de
rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo . .
Informe de Comisión Evaluadora listo. El 28-Sept.12 se
realizó la Negociación del Contrato entre la UP y el
Contratista. La UP envío Resolución de Adjudicación para la
firma de Director Ejecutivo. 

53 Estudio de Preinversión de proyectos de
agua potable y saneamiento y herramientas
para priorización de inversiones en
ciudades menores e intermedias servidas
por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06
2.66.1.2.812.05.06  

1,138,000.00 838,000.00 610,400.00 330,694.92 39.46 0.00 0.00 143,779.32 17.16 186,915.60 22.30 80.00% 85.00% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-
PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta
consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato
No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de
octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances
del mes de Septiembre: Se han entregado 4 proyectos de
los cuales 1 (Red de Distribución entre Chorrera y Arraijan y
el Bombeo de los Tanques de Arraijan, Licitado por el BID -
Comisión Evaluadora  

54 Estudio, diseño y supervisión para el
mejoramiento a los servicios de agua
potable y la construcción de sistemas de
alcantarillado sanitario en ciudades de
provincias centrales y del occidente del
país.                                                               
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Este proyecto no se realizará y los fondos disponibles serán
trasladados para reforzar otros proyectos.

55 Mejoramiento y Optimización de la Gestión
Comercial y Operacional del IDAAN en La
Chorrera y Arraiján - BID 2.66.1.2.812.05.09 

0.00 399,338.00 399,338.00 344,128.00 86.17 344,128.00 86.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se adjudicó a RC Contractors Cont. No.128-2012 
(Medidores) y R&M Panamá Cont. No. 129-2012 (medidores 
de diámetros mayores) se presentó en Junta Directiva el 19-
Jul.12 y fue aprobado. La UP solicita documentos al 
Contratista para formalizar los Contratos. Septiembre:  
Asesoría Legal solicito a DIPRENA Certificación en donde 
indique que el Proyecto se financiará con partida 
presupuestaria del año 2012 y 2013. 

56 Implementación conformación Operativa de
la Unidad Ejecutora del Programa -BID
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.10 /
2.66.1.2.001.05.10

0.00 92,853.00 92,853.00 74,533.70 80.27 62,333.70 67.13 6,700.00 7.22 5,500.00 5.92 0.00% 0.00% En trámite de contratación de consultores y profesionales,
además adquisición de equipos de oficina y rodante. Primer
Desembolso aprobado según Nota No.DdCP/DE/694 del
MEF Dir. De Crédito Público de fecha 28-Ago.12 Anticipo de
Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue
autorizado por el BID.                                                  
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57 Rehabilitación y Optimización de Equipo de
Bombeo de Sistema de Agua Potable y
Suministro de Herramienta al Taller de
Electromecánica                                            
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 /
2.66.1.2.001.05.13

0.00 25,750.00 25,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Contratación de Obras : Informe de Comisión Evaluadora
listo. El 28-Sept.12 se realizó la Negociación del Contrato
entre la UP y el Contratista. La UP envío Resolución de
Adjudicación para la firma de Director Ejecutivo. 

58 Fortalecimiento Institucional del IDAAN
mediante la ejecución de acciones a corto,
mediano y largo plazo.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15 /
2.66.1.2.001.05.15                                               

0.00 75,750.00 75,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Septiembre: EL BID contrató al Consultor Nils Janson para
elaborar los TDR´s para la coordinación de la ejecución de
los proyectos de Fortalecimiento Institucional identificados en
el PEI. Pendiente la entrega de los TDR’s.      

17,127,800.00 5,537,493.00 4,941,032.00 880,783.18 15.91 374,426.60 2.33 26,407.60 0.00 479,948.98 8.67
2,500,000.00 1,917,000.00 1,387,000.00 162,640.00 8.48 44,688.00 2.33 0.00 0.00 117,952.00 6.15

59 Parita - Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,215,000.00 865,000.00 162,640.00 13.39 44,688.00 3.68 0.00 0.00 117,952.00 9.71 80.00% 95.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y 
Asociados, S.A. realiza   el Diseño por un monto de 
B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de 
enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. 
Avances del mes deSeptiembre:  Informe Final de los 180 
días - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%         
Informe Preliminar a los 30 dìas - Aprobado 15.0%.                
Informe Preliminar a los 60 días - Aprobado 20.0 %.               
Informe Preeliminar a los 90 días  - Aprobado 20.0 %.            
Informe Preliminar a los 120 días - Entrega por parte del 
Contratista 25.0 %.                                                                    
Informe Final de los 180 días, fue entregado por el 
Contratista con las correcciones realizadas, estamos a la 
espera de formalizar el proceso de Legalización de lotes con 
el Depto de Legalizaciones y Bienes.                                       

60 Antón - Construcción de mejoras al sistema 
de alcantarillado sanitario                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 702,000.00 522,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras
al sistema de alcantarillado sanitario                                        

1,200,000.00 1,114,505.00 1,048,044.00 333,221.45 29.90 179,738.60 16.13 26,407.60 2.37 127,075.25 11.40
61 Mejoramiento a redes existentes -

Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /
2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 914,505.00 848,044.00 333,221.45 36.44 179,738.60 19.65 26,407.60 2.89 127,075.25 13.90  No 
Aplica

 No Aplica En el mes de Septiembre no hubo movimiento.

62 Sagrada Resurrección - Alcantarillado
sanitario.                                                        
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  En confección de pliegos 

63 Colón - Mejoramiento al sistema de
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 384,921.73 15.36 150,000.00 5.99 0.00 0.00 234,921.73 9.37
64 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá -
Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01                                               

3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 384,921.73 15.36 150,000.00 5.99 0.00 0.00 234,921.73 9.37 0.00% 0.00% 1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas
servidas: Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. De
Aguas Servidas y complementado por Depto. De
Electromecánica. Continua en revisión por parte de la UP.

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUC

ALCANTARILLADOS SANITARIOS
APORTE I.D.A.A.N.

FINANCIAMIENTO CAF

11



Actualizado  al  30 de Septiembre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Avance      
Físico       

Septiembre  
(%)

Programas / Proyectos Presupuesto  
Ley

%         
Ejecución  

Real
Devengado %    

DevengadoCompromiso

Avance  
Físico   
Agosto  

(%)

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 
Modificado

Asignado a la 
fecha Pagado %   

PagadoEjecución Real %  
Compromiso

2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del
Area Metropolitana. Se hará segunda convocatoria el 11 de
octubre de 2012.

3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector
No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de
julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un
monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 pendiente
de refrendo.

4- Rehabilitaciónde Tanques Sépticos, distritos de Panamá y
San Miguelito: Se realizó reunión de homologación el 7 de
agosto y el acto público se realizará el 2 de octubre de 2012

5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de
Enero, distrito de San Miguelito: El 28 de agosto se realizó el
acto público. En Comisión Evaluadora.

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y

mejoras del sistema de alcantarillado
sanitario.                                                        
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Será ejecutado por el PAN. Construcción de un sistema de
alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras
y planta de tratamiento de aguas residuales; además se
rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al
nuevo sistema.

6,772,000.00 19,942,076.00 19,737,361.00 6,001,910.48 30.10 2,871,251.58 14.40 414,085.71 2.08 2,716,573.19 13.62
APORTE I.D.A.A.N.

66 Equipamiento de vehículos .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06
/2.66.1.4.501.01.06                

1,500,000.00 12,226,410.00 12,226,410.00 2,856,674.37 23.36 1,674,568.54 13.70 180,739.83 1.48 1,001,366.00 8.19  No 
Aplica

 No Aplica Septiembre: Se emitió O/C 114079, 114080, 114081,
114082, 114083, 112665  por la suma de B/.1,099,001.61

67 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04        

1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 100.00 176,353.78 14.43 70,139.27 5.74 276,913.59 22.66  No 
Aplica

 No Aplica Septiembre: Se emitieron O/C 113995, 114095, 114192 por 
la suma de B/.92,272.52

68 Mejoramiento al Sistema Comercial e
Informática.                                                    
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02        

1,750,000.00 1,941,666.00 1,787,666.00 1,320,163.24 67.99 217,140.88 11.18 2,540.82 0.13 1,100,481.54 56.68  No 
Aplica

 No Aplica Septiembre- Contrato: 3036 Synapsis Colombia Ltda., por
un monto de 48,000.00. Se emiten las O/C 114120,
114137, 114139, 114169, 114182 por la suma de
B/.15,896.23

69 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /
2.66.1.4.501.01.05

1,000,000.00 3,202,000.00 3,202,000.00 642,127.33 0.00 582,646.03 18.20 55,356.45 0.00 4,124.85 0.00  No 
Aplica

 No Aplica Septiembre: Se emitieron O/C 113981, 114123, 114134 por
la suma de B/.98,709.64

70 Mantenimiento de plantas eléctricas
auxiliares de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 300,000.00 259,285.00 72,100.00 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00 24.03  No 
Aplica

 No Aplica No hubo movimientos en el mes de septiembre

71 Construcción y Remodelaciones de
Edificios.                                                      
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,050,000.00 1,040,000.00 587,438.90 55.95 220,542.35 21.00 105,309.34 10.03 261,587.21 24.91  No 
Aplica

 No Aplica Septiembre:   Se emitieron las O/C112689, 112906, 114046,
114064, 114097, 114102, 114163 y el Contrato 3289  por la 
suma de B/.103,122.14

APORTE GOBIERNO CENTRAL

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS
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