
Actualizado  al  30 de Noviembre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,236,300.00 69,665,630.00 68,263,266.00 40,692,882.59 58.41 21,886,524.37 31.42 2,539,828.83 3.65 16,266,529.39 23.35

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 44,481,731.00 43,148,122.00 25,129,828.96 56.49 11,041,555.07 24.82 1,645,902.40 3.70 12,442,371.49 27.97

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,649,283.00 8,649,283.00 4,440,201.40 51.34 105,000.00 783,473.99 1,949,093.84 22.53

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción

del sistema de abastecimiento de agua potable I

y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 6,045,268.00 6,045,268.00 2,740,478.99 45.33 105,000.00 1.74 783,473.99 12.96 1,852,005.00 30.64 75.00% 75.00% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril

de 2011 y fecha programada de finalización al 27 de enero de 

2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el

contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC

PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA

GROUP PANAMA, INC " En el mes de noviembre se laboró

en Ia instalación de 558 m.l. de tubería de 20" Ø HD (el

avance no se refleja en el mes por lo insignificante). Se

corrigió el avance del proyecto ya que solo se consideró la

instalación de tuberías y el proyecto también contempla otras

actividades.                                  

2 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción

de mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

2,500,000.00 701,415.00 701,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva

Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de

agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso

de correcciones del  pliego de cargos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 /

2.66.1.2.501.03.60

1,952,600.00 1,902,600.00 1,902,600.00 97,088.84 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 97,088.84 5.10 100.00% 100.00% Orden de proceder para la realización del diseño a la

Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto

de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del

2011; con una duración de 120 días calendario; fecha

contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Diseño

terminado.

17,568,700.00 26,519,621.00 26,487,400.00 23,670,751.00 89.26 10,011,202.54 37.75 293,362.98 1.24 9,372,073.26 93.62

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 200,964.00 200,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00% 40.00% La Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A. realiza el

Diseño por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato

No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de

noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días

calendarios). Avance del mes de octubre: El contratista

continua realizando las correcciones de las observaciones

solicitadas del IV Informe. En aprobación del Informe

Técnico para extensión de tiempoenviado a Control Fiscal

para refrendo.

5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.22 /

2.66.1.2.601.03.22                                                    

100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00% 28.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates

Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y

Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para

Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La

orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al

27 de abril de 2013. Avance en el mes de noviembre:

aprobación del informe preliminar(20%)
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6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea

de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47                                                     

1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 0.00 0.00 38,065.23 9.81 55.00% 55.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,

S.A. realiza el Diseño por un monto de B/.209,947.38.

Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha

contractual de terminación: 20 de abril de 2012 (150 días

calendarios). En el mes de noviembre, se laboró en revisión

del Borrador del Informe Final - Pendiente de Addenda de

tiempo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 414,790.00 414,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.20% 99.60% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.

por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del

proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.

En el mas de noviembre se laboró en la construcción del

cruce pluvial en el camino a la captación; construcción del

techo en el área de filtros y revisión del sistema de los

sedimentadores.Construcción de techo en el área de filtros.

En octubre no hubo avance, en espera de respuesta a nota

por parte del contratista.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00 16.67 50,000.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutará este

proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato

No.147-2012.  Pendiente de aprobación de la Junta Directiva.

10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 344,233.00 344,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las

siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras

a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución

existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvió

administrativamente, la Internacional de Seguros que es la

afianzadora realizará gira con personal del IDAAN para

definir  como se ejecutará este proyecto.

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 750,000.00 537,240.08 71.63 0.00 0.00 0.00 537,240.08 71.63 100.00% 100.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora

Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00.   Proyecto terminado

12 Construcción de obras complementarias - Línea

de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en la Ave.

Martín Sossa (Línea de Occidente)
Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 300,000.00 300,000.00 101,532.71 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 101,532.71 33.84 100.00% 100.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger

Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea

de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo

largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa

(Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de

B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de

septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero

de 2012.  Diseño terminado.                                                                                                                                                                         
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13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,621,516.77 64.86 98.50% 98.80% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C.

Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.

Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el

mes de noviembre: Adecuación del camino de acceso,

elaboración de rampas para acceder desde los terrenos de

Santa María y colocación de malla de seguridad.

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN

tramita la expropiación de terrenos. El Decreto Ejecutivo

está en el MEF para su firma.

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable existente
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 61,058.00 61,058.00 42,800.00 70.10 42,800.00 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00

(incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se

refrendó la addenda No.3, por el cambio de una actividad por

otra, la cual no genera modificación alguna al monto del

Contrato.        

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En elaboración de pliegos.

17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 

distribución - II Fase                                                                
Partida Presupuestaria:      2.66.1.2.501.02.78                                                                                                               

100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00 28.09 100.00% 100.00% Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA 

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La 

orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y 

finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ).                                                                                                                    

Etapa de Diseño: 100.0%     Etapa de Construcción:100%.                                                                                                  

18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -

Ampliación de la planta potabilizadora  Partida 

Presupuestaria:   2.66.1.2.501.03.17                                                                               

1,000,000.00 1,020,050.00 1,020,050.00 1,020,039.74 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,020,039.74 100.00 78.29% 80.39% Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA 

realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.   

Avance en el mes de noviembre: 2.10% -.Etapa de 

construcción

19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.

Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011.

En el mes de noviembre, se continua en la preparación del

informe para Addenda No.2

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14

/2.66.1.2.601.01.14                                           

1,200,000.00 1,412,000.00 1,405,351.00 788,352.51 55.83 116,812.21 8.27 98,051.34 6.94 573,488.96 0.00 51.00% 54.36% Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos,

distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16),

Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los

Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10),

Veraguas (10). En el mes de noviembre se realizaron: 6

perforaciones de pozos, 6 pruebas de bombeo y 2 limpieza

de pozso. A la fecha se han realizado 92 perforaciones para

pozos. Se emitieron las O/C 114456, 114521, 114570,

114571, 111223, 114490, 112718 por la suma de

B/.53,806.06.
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21 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53

/2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53                          

2,000,000.00 4,532,322.00 4,506,750.00 3,651,848.89 80.57 1,024,366.95 22.60 195,311.64 4.31 2,432,170.30 53.66 No Aplica No Aplica En el mes de Noviembre se registraron los siguientes gastos

: Contrato 3319 a nombre de Bruno Valencia por la suma

B/.99,959.40, Contrato No. 3320 a nombre de Ingeniería

Brabma, S.A. por la suma de B/.99,959.40, Contrato No.

3322 a nombre de César R. Encalada, S.A. por la suma de

B/.16,227.68, Contrato No.3318 a nombre de BVA Services,

Inc por la suma de B/.99,959.40, Contrato No.3116 a nombre

de Ingeniería Total, S.A. por la suma de B/.31,085.65, O/C

114557 por la suma de B/.192,600.00 a nombre de

Transcaribe Trading, S.A. Se emitieron las O/C112776,

114472, 114484, 114493, 114533, 114603 por la suma de

B/.33,398.81. 

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas Paquetes - 

A  Nivel Nacional                                                                                                                           
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   

2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 361,925.00 361,925.00 34,639.48 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 34,639.48 9.57 100.00% 100.00% Según Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye

addendas). En el mes de Septiembre se laboró en pruebas y

arranque de los módulos de Chitré

23 Construcción para las mejoras a la estructura del 

rebosadero de María Henríquez y al camino de 

acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 

y 15 Km + 350                                                                                                           
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

0.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00 100.00 334,950.00 70.00 0.00 0.00 143,550.00 30.00 5.00% 20.00% Según Contrato No.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,

S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.478,500.00.

La orden de proceder rige a partir del 1 de Agosto al 28 de

Noviembre de 2012 (120 días calendarios). Este proyecto

comprende diseño y construcción. Avance del mes de

noviembre, correponde a: 1. Se encuentra en la etapa de

diseño y aprobación de planos

2. Trabajos de limpieza del área. 3- Revestimiento de Talud

con geo textil de protección. 4- Instalación de Geo celdas.

24 Construcción de Línea de Conducción de Agua 

Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase 

(Colón)                                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

0.00 1,777,437.00 1,777,437.00 970,014.84 54.57 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84 54.57 86.69% 86.69% Según Contrato No.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/

MNV - COGEFAR, Panamá, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.

por la suma de B/.5,524,193.00. Se está a la espera de que

la Institución indique el sitio para almacenar 551 tramos de

tubería de PVC que se adquieren con la liquidación del

contrato. (Resolución Ejecutiva No.69-2011). Se tramita

finiquito.                                                                                        

Nota:El proyecto " Diseño y construcción de la línea de agua

potable de Chilibre - Sabanitas, II Fase" lo ejecuta el PAN por

un monto d eB/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de

2012.

25 Construcción de línea de conducción de  Cuatro 

Altos a Cocosolo y de conducción de Mount 

Hope a Cuatro altos.                                                                                                              
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04

0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Este proyecto está amparado bajo el contrato 67-2009

adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto

de B/.7,397,068.35.En el mes de octubre finalizaron los

trabajos.

26 Tortì -Construcción de las mejoras al sistema de 

agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores.                                                                                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 31.43% Según Contrato No.53-2011 se adjudicó a la empresa

Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .

O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberá

entregar a satistacción del IDAAN los trabajos a más tardar

el 15 de Enero del 2013. Avances mes de noviembre :   

Suministro e instalación.

4



Actualizado  al  30 de Noviembre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado

Ejecución 

Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                          

Noviembre          

(%)

Programas / Proyectos

Avance                                

Físico                                                          

Octubre          

(%)

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

27 Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

0.00 3,250,740.00 3,250,740.00 3,171,276.47 97.56 3,058,670.00 94.09 0.00 0.00 112,606.47 3.46 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la adquisición e instalación de un

sistema de remoción continua de lodos. El IDAAN está

abriendo el fideicomiso con la compañía aseguradora para

proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalación del

sistema..

28 Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de 

León", Colón  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

0.00 4,429,950.00 4,429,950.00 4,424,999.98 99.89 3,338,721.23 75.37 0.00 0.00 1,086,278.75 24.52 27.08% 35.26% Según Contrato No.135-2011 la empresa APROCOSA

ejecutará este proyecto "Trabajos de Adecuación de la Planta 

Potabilizadora Antonio Yepez De León"por la suma de

B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de

agosto de 2012 (300 días calendario). Avance en el mes de

noviembre: Se trabaja en el cambio de techo del Edificio

Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

29 Optimización de los Sistemas de Agua Potable

de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93 100.00 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater

International Limited por un monto de B/.23,191,135.88

(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio

de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.

Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de Cambio

# 4, para la Confección del Informe Técnico, del proyecto de

Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.A.N. 6

macromedidores.                                      

30 Penonomé y Alrededores - Diseño y

Construcción de sistema de abastecimiento de

agua potable.
Partida:  2.66.1.2.501.01.98                                                                                                                                                         

0.00 299,988.00 299,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Proyecto terminado. Asignación presupuestaria para honrar

compromisos con la empresa ICASUR

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 3,066,115.00 1,994,935.00 492,625.89 16.07 354,546.39 11.56 13,580.19 0.44 124,499.31 4.06

31 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02/  2.66.1.2.501.06.02                                                               

1,400,000.00 684,215.00 404,215.00 241,125.89 35.24 103,046.39 15.06 13,580.19 1.98 124,499.31 18.20 80.00% 84.00% 1. Según contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A. 

realizará el "Diseño de la línea de impulsión La Chorrera -

Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de

noviembre se entrega borrador del Estudio de Impacto

Ambiental y se entrega Solicitud Formal de Extensión de

Tiempo).

2. Según Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME

ejecutará el proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y

mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de

Panamá por la suma de B/.1,479,424.83. En formalización de

contrato.

32 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento

al sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 650,000.00 500,000.00 250,000.00 38.46 250,000.00 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro

de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN

- Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a

Asociación Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se

entregó orden de proceder al contratista (24 meses)
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33 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 106,900.00 70,520.00 1,500.00 1.40 1,500.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para la

supervisión de las obras en construcción. En revisión del

pliego de cargo por el consultor.

34 Construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 326,000.00 146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red

de distribución de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del

proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de

acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá"  al cual 

se le entregó orden de proceder

35 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 67,000.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  Louis Berger está preparando el pliego de cargos. 

Noviembre: En espera de pliegos por parte de Louis Berger 

Inc.

36 Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo

en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-

08-LV-014409 por  CONADES.

37 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Betania. Forma parte del proyecto "Estudio, diseños finales

de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en

provincia de Panamá" al cual se le entregó orden de

proceder

38 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Incluida en Licitación 2012-

0-03-0-08-LV-014409 por  CONADES.

39 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12

2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 51,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de

Juan Díaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-

08-LV-014409 por  CONADES.
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40 Chilibre / Don Bosco - Construcción de la Nueva

Red de Agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.06 /

2.66.1.2.891.06.06

0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de la nueva red de

agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don

Bosco. El Diseño y Planos Finales complementario para el

proyecto Línea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicó a la

empresa CSA Group según el Contrato No.112-2012, Fecha

de inicio del proyecto: 12 noviembre 2012

41 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 43,500.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien

será el ejecutor del mismo.

42 Mejoramiento al Sector de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Panama 

CAF- Gestión Ambiental y Social                                                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20                                                

2.66.1.2.891.06.20

0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la

Provincia de Panama CAF- Gestión Ambiental y Social. Este

proyecto es realizará junto con la supervisión de obras. En

revisión del  pliego de cargo por parte de la abogada.

43 Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 1 y 2                                                                                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21                                                

2.66.1.2.891.06.21

0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La

Chorrera.                                                                                                 

1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios

de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Diseño en

desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega

44 Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6                                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22                                                

2.66.1.2.891.06.22

0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La

Chorrera.                                                                                                                      

1- Red Matriz de Arraiján Centro y Chapala con

Almacenamiento y Sectorización: Diseño en desarrollo por

Louis Berger Group, se recibieron los borradores de los

diseños.                                                                                     

2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella

Esperanza: En Comisión Evaluadora

45 Mejoramiento y Contrucción de Tanques de

Almacenamiento.                                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17

2.66.1.2.891.06.17

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Louis Berger Group enviará el alcance del proyecto a la UP

para revisarlo con la Dirección de Ingeniería, para su traslado

a CONADES

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 3,688,824.00 3,501,436.00 885,863.98 24.01 110,005.54 2.98 6,598.96 0.18 769,259.48 20.85

46 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 992,818.00 992,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de

agua potable y alcantarillado sanitario. 

1- Estudio, diseño, del  Plan Maestro Pluvial y Sanitario de  

Colón: Entrega de Expresiones de Interés el 20 de nov. 

2012, Evaluación de las Expresiones de Interés para la Lista 

Corta y luego solicitar al Banco la No Objeción. 
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2- Supervisión Contrato de Mejora Integral de los Servicios 

de agua y Saneamiento en la Región de Colón: El 10 de 

septiembre se realizará recepción de Propuestas Técnicas y 

Económica. Se conformó la Comisión Evaluadora. En 

proceso de Evaluación.

47 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 299,606.00 299,606.00 228,293.25 76.20 110,005.54 36.72 6,598.96 2.20 111,688.75 37.28 45.00% 45.00% Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del

Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,

Adquisición de materiales y servicios de capacitaciónes y

pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria

del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.

48 Construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -

2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03 

1,860,200.00 2,396,400.00 2,209,012.00 657,570.73 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 657,570.73 27.44 7.00% 7.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.  

1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conducción

de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto: Se

envío Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012

al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los

proyectos que están atrasados por parte del Consorcio. En

espera de respuesta del MINSA.

2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades 

de Nuevo Mexico I, II, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada 

Larga y Nuevo Caimitillo: Se envío Nota  No.2985-DE de 

fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la 

solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos que están 

atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta 

del MINSA.

3- Instalación de medidores domiciliarias y actualización de 

catastro de clientes:  Se envío Nota  No.2985-DE de fecha 

13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de  

agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por 

parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.

4- Construcción para corregir las detecciones de Fugas en 

Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envío Nota  

No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA 

reiterando la solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos 

que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de 

respuesta del MINSA.

5-  Construcción del Sistema de acueducto en Nuevo México 

I, II: El La Dirección de Ingeniería devolvió Memorias 

Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue 

enviado al Consorcio para su revisión el 24 de octubre de 

2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio

6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en 

el Distrito de Colón (Mejora Integral de la Eficiencia  de los 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón): Fecha 

de acto público: 22 de noviembre 2012. En comisión 

evaluadora.
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7- Construcción de nueva línea de 16"Ø Chilibre - Don 

Bosco, Línea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco, 

interconexión de Buenos Aires:Pendiente de publicación.
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FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 2,557,888.00 2,515,068.00 1,237,132.48 48.37 460,800.60 18.01 548,886.28 21.46 227,445.60 8.89

49 Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea

de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la

ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo .   

50 Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores

3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 64,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Mejoramiento y optimizacion de la operación comercial de

La Chorrera y Arraiján .   

51 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes

con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-

1.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 1,800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de

bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque

de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En trámite traslado de

partida

52 Mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 65,900.00 65,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Implementación conformación operativa de la unidad

ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.         

53 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 129,197.00 121,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Inspección para la supervisión de obras de rehabilitación

y optimización de los equipos de bombeo . . Informe de

Comisión Evaluadora listo. El 28-Sept.12 se realizó la

Negociación del Contrato entre la UP y el Contratista. La UP

envío Resolución de Adjudicación para la firma de Director

Ejecutivo. El Banco envío la No Objeción al Informe de

Evaluación el 23-Nov.12. La Apertura Económica se realizará

el 5-Dic.12.

54 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores

e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06  

1,138,000.00 830,700.00 820,700.00 738,598.78 88.91 4,996.90 0.60 546,686.28 65.81 186,915.60 22.50 90.00% 91.00% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-

PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta

consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato

No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de

octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances

del mes de Noviembre: Entrega de los diseños de los

proyectos "Red de distribución Potrerillos-Dolega y

Rehabilitación de Acueductos y Alcantarillado de Pedasí.
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55 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable y

la construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Este proyecto no se realizará y los fondos disponibles serán

trasladados para reforzar otros proyectos.

56 Mejoramiento y Optimización de la Gestión

Comercial y Operacional del IDAAN en La

Chorrera y Arraiján - BID 2.66.1.2.812.05.09 

0.00 950,938.00 950,938.00 354,123.00 37.24 354,123.00 37.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se adjudicó a RC Contractors Cont. No.128-2012 

(Medidores) y R&M Panamá Cont. No. 129-2012 (medidores 

de diámetros mayores) se presentó en Junta Directiva el 19-

Jul.12 y fue aprobado.  Contratos pendientes de refrendo.

57 Implementación conformación Operativa de la

Unidad Ejecutora del Programa -BID

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.10 /

2.66.1.2.001.05.10

0.00 130,303.00 130,303.00 112,660.70 86.46 69,930.70 53.67 2,200.00 1.69 40,530.00 31.10 0.00% 0.00% En trámite de contratación de consultores y profesionales,

además adquisición de equipos de oficina y rodante. Primer

Desembolso aprobado según Nota No.DdCP/DE/694 del

MEF Dir. De Crédito Público de fecha 28-Ago.12 Anticipo de

Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue

autorizado por el BID.                                                  

58 Rehabilitación, ampliación y supervisión de los

sistemas de agua potable en La Chorrera y

Arraiján                                                                                        

Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.11

0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El Banco envío la No Objeción el 10oct12. Se presentó y 

aprobó en la Junta Directiva del 1nov12 Contrato No.175-

2012 Consorcio FG Guardia-EGIS EAU por B/.645,720.00. 

La UP envío a Presupuesto Memo No.169-2012 UP-IDAAN 

de fecha 19-Nov.12 Solicitud de Traslado y Refuerzo de 

Partida para una vez aprobado se proceda con el registro del 

Contrato.

Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de 

Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga: Reunión de 

Homologación el 15oct12. Visita a campo 19-Oct.12. Acto 

Público se realizó el 14.Nov12. Se conformó Comisión 

Evaluadora. En proceso de Evaluación. Sigue pendiente 

Gestión Legal del Terreno del Tanque.

Construcción de la red de distribución de la Chorrera a 

Arraiján y del Sistema de Bombeo a los tanques de Arraiján.  

Contrato No.136-2012 a favor de la empresa APROCOSA, 

se envió a la Contraloría según Nota No.3106-2012-DE de 

24sep12. El Contrato fue refrendado por Contraloría el 15-

Nov.12. Orden de Proceder según Nota No.3870-DE de 

fecha 28-Nov.12 (480 días calendario). 

59 Rehabilitación y Optimización de Equipo de

Bombeo de Sistema de Agua Potable y

Suministro de Herramienta al Taller de

Electromecánica                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 /

2.66.1.2.001.05.13

0.00 25,750.00 25,750.00 25,750.00 100.00 25,750.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panamá,

en formalización de contrato, pendiente de refrendo.
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60 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante

la ejecución de acciones a corto, mediano y

largo plazo.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15 /

2.66.1.2.001.05.15                                                                                     

0.00 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Septiembre: EL BID contrató al Consultor Nils Janson para

elaborar los TDR´s para la coordinación de la ejecución de

los proyectos de Fortalecimiento Institucional identificados en

el PEI. Pendiente la entrega de los TDR’s.      
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Contratación para Asesoría al Comité de Transformación del

Sector de Agua y Saneamiento de Panamá: Contrato No.153-

2012 CASTALIA LLC. en espera de refrendo por Contraloría.

17,127,800.00 5,445,493.00 5,424,738.00 1,575,477.58 28.93 891,438.12 2.62 130,062.37 0.00 553,977.09 10.17

2,500,000.00 1,705,000.00 1,705,000.00 162,640.00 9.54 44,688.00 2.62 0.00 0.00 117,952.00 6.92

61 Parita - Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 162,640.00 13.39 44,688.00 3.68 0.00 0.00 117,952.00 9.71 95.00% 96.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y 

Asociados, S.A. realiza   el Diseño por un monto de 

B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de 

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. 

Avances del mes deNoviembre:  Informe Final de los 180 

días - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%                                                                                   

Informe Preliminar a los 30 dìas - Aprobado 15.0%.                                                                                                                                                                 

Informe Preliminar a los 60 días - Aprobado 20.0 %.                                                                                                                             

Informe Preeliminar a los 90 días  - Aprobado 20.0 %.                                                                                                                             

Informe Preliminar a los 120 días -Aprobado 25.0 %.                                                                                                                               

Informe Final de los 180 días, fue entregado por el 

Contratista con las correcciones realizadas, se sellaron los 

planos por parte del IDAAN.                                                                             

62 Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras

al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,234,505.00 1,213,750.00 556,517.39 45.08 151,831.89 12.30 26,792.60 2.17 377,892.90 30.61

63 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 1,034,505.00 1,013,750.00 556,517.39 53.80 151,831.89 14.68 26,792.60 2.59 377,892.90 36.53  No Aplica  No Aplica En el mes de noviembre no hubo movimiento.

64 Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  En confección de pliegos 

65 Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

13



Actualizado  al  30 de Noviembre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado

Ejecución 

Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                          

Noviembre          

(%)

Programas / Proyectos

Avance                                

Físico                                                          

Octubre          

(%)

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 856,320.19 34.17 694,918.23 27.73 103,269.77 4.12 58,132.19 2.32

66 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras

de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 856,320.19 34.17 694,918.23 27.73 103,269.77 4.12 58,132.19 2.32 0.00% 0.00% 1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas

servidas. Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. De

Aguas Servidas y complementado por Depto. De

Electromecánica. Continua en revisión por parte de la UP.

 2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area

Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de

2012, Se presentó y aprobó en Junta Directiva el 15-

Nov.12 Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo

TIESA por un monto de B/.1,454,306.55. La UP le solicito

documentos a la Empresa el 26-Nov.12 para formalizar

Contrato.

3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector

No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de

julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un

monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-

2012refrendado, se entregó orden de proceder (150 días

calendarios)

4- Rehabilitación de Tanques Sépticos, distritos de Panamá y

San Miguelito: El acto público se realizó el 2 de octubre de

2012, Informe de Comisión Evaluadora listo, se subió en

Panamá Compras el 25-Oct.12. En reclamo de Proveedor,

pendiente Resolución Panamá Compras.

5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de

Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor

de la empresa Proyectos Generales, S.A. Pendiente d

erefrendo.

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras

del sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50% 9.50% Este proyecto lo ejecuta el PAN, por un monto de

B/.41,927,020.17, contratista Roxa, S.A.

6,772,000.00 19,738,406.00 19,690,406.00 13,987,576.05 70.86 9,953,531.18 50.43 763,864.06 3.87 3,270,180.81 16.57

APORTE I.D.A.A.N.

68 Equipamiento de vehículos .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

/2.66.1.4.501.01.06                

1,500,000.00 12,226,410.00 12,226,410.00 10,001,260.56 81.80 8,479,256.92 69.35 183,521.83 1.50 1,338,481.81 10.95  No Aplica No Aplica Noviembre: Se registraron los Contratos No.3314, 3323,

3324 por la suma de B/.3,447,644.10. Se emitió O/C

114445, 114498, 114506, 114588, 114590 por la suma de

B/.30,115.71

69 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

1,222,000.00 1,296,330.00 1,296,330.00 1,222,000.00 94.27 151,154.13 11.66 149,716.75 11.55 358,007.39 27.62  No Aplica No Aplica Noviembre: Se emitieron O/C 111118, 114573 por la suma 

de B/.79,982.50

70 Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                                                                    
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

1,750,000.00 1,989,666.00 1,941,666.00 1,457,090.10 73.23 100,576.18 5.05 256,032.38 12.87 1,100,481.54 55.31  No Aplica No Aplica Noviembre- Contrato: 3036 Synapsis Colombia Ltda., por

un monto de 48,000.00. Se emiten las O/C 114469, 114486,

114488, 114491, 114492, 114495, 114496, 114497, 114503,

114504, 114535por la suma de B/.28,248.65

71 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

2.66.1.4.501.01.05

1,000,000.00 2,904,000.00 2,904,000.00 1,132,040.12 0.00 952,422.43 32.80 120,136.39 0.00 59,481.30 0.00  No Aplica No Aplica Noviembre: Se emitieron O/C 114539, 114472, 114515 por

la suma de B/.165,900.74

72 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares

de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 220,950.00 220,950.00 72,100.00 32.63 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00 32.63  No Aplica No Aplica No hubo movimientos en el mes de noviembre.

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

FINANCIAMIENTO CAF

APORTE GOBIERNO CENTRAL
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73 Legalización de Terrenos                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09

0.00 31,050.00 31,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica No Aplica No hubo movimientos en el mes de noviembre.

74 Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 666,207.00 62.26 270,121.52 25.25 54,456.71 5.09 341,628.77 31.93  No Aplica No Aplica No hubo movimientos en el mes de noviembre.
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