Actualizado al 31 de Octubre de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(EN BALBOAS)

Vigencia Actual Avance | Avance
. . L % Fisico Fisico
Programas / Proyectos Presupuesto | Presupuesto |Asignado ala| Ejecucion . L. q % % % ; OBSERVACIONES
o Ejecuciéon | Compromiso ) Devengado Pagado Septiembr | Octubre
Ley Modificado fecha Real Compromiso Devengado Pagado
Real e (%) (%)
D=+@)+@ @ €) @
TOTAL 64,236,300.00| 69,665,630.00| 67,440,203.00| 33,647,080.14 48.30| 18,098,273.59 25.98| 2,010,712.97 2.89| 13,538,093.58 19.43
ACUEDUCTOS 40,336,500.00| 44,556,061.00| 42,769,942.00| 22,949,903.90 51.51| 11,710,086.31 26.28| 1,109,157.22 2.49| 10,130,660.37 22.74
APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00| 8,151,155.00| 8,001,155.00| 3,674,986.94 45.09 105,000.00 496,551.26 1,949,093.84 23.91
Chorro Blanco, Alanje - Boquerén, Construccién| 4,610,000.00| 5,504,335.00| 5,504,335.00| 2,453,556.26 44.57 105,000.00 191 496,551.26 9.02| 1,852,005.00/ 33.65 82.00%| 82.00%|Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de abril
del sistema de abastecimiento de agua potable | de 2011 y fecha programada de finalizacion al 27 de enero de
M Etapa 2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.92  / contrato  28-2010;  construye  Consorcio  "GLOBETEC
2.66.1.2.501.02.92 PANAMA, S/A | GLOBETEC CONSTRUCCION, LLC/CSA
GROUP PANAMA, INC " En el mes deoctubre se laboré en
la instalaciéon de 558 m.l. de tuberia de 20" @ HD (el avance
no se refleja en el mes por lo insignificante)
San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccién de| 2,500,000.00 744,220.00 744,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|  0.00%| El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de la Nueval
mejoras al acueducto Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribucién de
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso
2.66.1.2.501.02.50 de correcciones del pliego de cargos.
Bugaba - Construccion de nueva planta| 1,952,600.00| 1,902,600.00| 1,752,600.00 97,088.84 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 97,088.84 5.10| 100.00%| 100.00%|Orden de proceder para la realizacién del disefio a la|
potabilizadora Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del
2011; con una duracion de 120 dias calendario; fecha
contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Disefio
terminado.
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO 17,568,700.00| 26,643,679.00| 26,485,468.00| 21,606,148.58 81.09| 10,742,103.44 40.32 322,634.74 1.49| 7,315,077.22| 68.10
Antén - Construccién del nuevo sistema de 750,000.00 200,964.00 200,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00%| 40.00%|La Empresa NORCONTROL PANAMA., S.A. realiza el
abastecimiento de agua potable. Diseflo por un monto de B/. 149,734,84 segun Contrato
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 No0.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de
noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). Avance del mes de octubre: El contratista
continua realizndoa las correcciones e las observaciones
solicitadas del IV Informe. En aprobacién del Informe
Técnico para extension de tiempo por 224 dias calendarios
por parte de la Direccion Ejecutiva
Aguadulce - Construccién de planta 100,000.00| 1,068,750.00| 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%| 20.00% |Segun Contrato N0.49-2012 la empresa Chen & Associates
potabilizadora Consulting Engineers Inc realizard los Estudios, Disefios y
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.22 / Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para|

2.66.1.2.601.03.22

Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La
orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al
27 de abril de 2013. Avance en el mes de octubre:
aprobacién del informe preliminar
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6 |Coldn - Mejoramiento al sistema de agua potable| 2,454,900.00 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%|  0.00% |Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

7 |Dolega - Los Algarrobos, Construccion de linea| 1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 0.00 0.00 38,065.23 9.81 55.00%| 55.00% [Segun Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,
de conduccién S.A. realiza el Disefio por un monto de B/.209,947.38.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha contractual

de terminacién: 20 de abril de 2012 (150 dias calendarios).
En el mes de octubre, se laboré en revisién del Borrador del
Informe Final - Pendiente de Addenda de tiempo .

8 [Chepo - Mejoramiento al sistema de| 1,200,000.00 714,778.00 714,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 99.20%| 99.20% |Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.
abastecimiento de agua potable por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il Etapa del
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 proyecto. Fecha contractual de terminacion: 27 mayo 2011.

Actividades pendientes: Limpieza y pintura del tanque de
almacenamiento soterrado de la planta vieja. Terminar la
proteccion de la tuberia de rebosadero del nuevo tanque de
almacenamiento de 600,000 gls. Construccién de proteccién
de la valvula de limpieza en la linea de aduccion, segin
planos. Reparacién del cruce pluvial existente, caminio a la
captacion, dafiado durante la construccion. Colocacion de
cadena a los tanques de cloro gas. Construccion de techo en
el area de filtros. En octubre no hubo avance, en espera de
respuesta a nota por parte del contratista.

9 |Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00 16.67 50,000.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutara este
potable. proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, segin Contrato
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 No.147-2012. Pendiente de aprobacion de la Junta Directiva.

10 |Llano de Piedra - Construccion de planta 863,800.00 344,233.00 272,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%| 0.00% |El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de las
potabilizadora siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captacion, Mejoras
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucion

existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvié
administrativamente, la Internacional de Seguros que es la|
afianzadora realizard gira con personal del IDAAN para)
definir como se ejecutara este proyecto.

11 [Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 750,000.00 580,040.08 77.34 42,800.00 5.71 0.00 537,240.08 71.63| 100.00%| 100.00% Segin Contrato N0.122-2010 la empresa Constructora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. Proyecto terminado
12 [Construcciéon de obras complementarias - Linea 500,000.00 300,000.00 300,000.00 101,532.71 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 101,532.71 33.84| 100.00%| 100.00% |Segun Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger

de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo largo del
Corredor Norte hasta la salida en la Ave. Martin
Sossa (Linea de Occidente)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84

Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio de la Linea
de Refuerzo de 54" y 30" de diametro desde Tinajitas a lo
largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martin Sossa
(Linea de Occidente ) Primera Fase por un monto de
B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de
septiembre de 2011 y debié haber culminado el 23 de enero
de 2012. Disefio terminado.

N
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13 [Construcciéon de tuberia de conduccion desde| 4,000,000.00| 2,500,000.00| 2,500,000.00| 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,621,516.77 64.86 98.50%| 98.80% |Segun Contrato No.132-08 se adjudict al Consorcio F.C.C.
Linea Paralela hasta Costa del Este Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85 Fecha contractual de terminacion: 18 octubre 2011. En el

mes de octubre: demolicion de la caja de derivacion
construida, para continuar con el nuevo trazado de la linea de
900 mm, estabilizacion de terreno para la instalacion de
tuberia de 900 mm en el tramo Santa Maria - Corredor Sur

14 |Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El departamento de Legalizacion de Inmuebles de IDAAN
suministro de agua tramita la expropiaciéon de terrenos. El Decreto Ejecutivo
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09 esté en el MEF para su firma.

15 |Pacora - Construcciéon de mejoras al sistema de 100,000.00 18,253.00 18,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 100.00%/| 100.00% |Segun Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,
abastecimiento de agua potable existente S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 (incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se

refrendé la addenda No.3, por el cambio de una actividad por
otra, la cual no genera modificacion alguna al monto del
Contrato.
16 |Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En elaboracion de pliegos.
Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

17 |La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00 28.09| 100.00%| 100.00% |Segun Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA
distribucion - 1l Fase ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.2.501.02.78 orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011y

finaliza el 15 de abril 2012 (364 dias ).
Etapa de Disefio: 100.0% Etapa de Construccion:100%.

18 [Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliacién| 1,000,000.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00 641,160.30 64.12 0.00 0.00 0.00 0.00 641,160.30 64.12 76.06%| 78.29% |Segun Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA
de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.
2.66.1.2.501.03.17 Avance en el mes de octubre: 2.23% -.Etapa de construccién

19 |San Carlos y Alrededores - Ampliacion de la 300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50%| 98.50% [Segun Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,
planta potabilizadora S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56 Fecha contractual de terminacién: 1 de diciembre de 2011.

En el mes de octubre, se continua en la preparacion del
informe para Addenda No.2

20 |Construccion de Pozos Proyecto por| 1,200,000.00| 1,412,000.00| 1,386,325.00 719,279.10 50.94 150,250.05 10.64 83,444.86 5.91 485,584.19 0.00 47.00%| 51.00% |Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168 pozos,

Administracion.
Partida Presupuestaria:
/2.66.1.2.601.01.14

2.66.1.2.001.01.14

distribuidos por Regién asi: Bocas del Toro (8), Coclé (16),
Chiriqui (15), Panamé Este y Darién (18), Herrera (18), Los
Santos (24), Panama Metro (49), Panama Oeste (10),
Veraguas (10). En el mes de octubre se realizaron: 7
perforaciones de pozos, 6 pruebas de bombeo y 2 limpieza|
de pozso. A la fecha se han realizado 86 perforaciones para
pozos.
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21 |Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.| 2,000,000.00| 4,307,262.00| 4,246,726.00| 2,955,707.84 68.62 753,641.26 17.50 239,189.88 5.55| 1,962,876.70| 45.57| No Aplica|No Aplica|En el mes de Septiembre se registraron los siguientes gastos
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 : Contrato 3106 a nombre deThe Louis Berger Group por la
/2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53 suma de B/.7,310.79, Contrato 3109 a nombre de

Distribuidora ARVAL, S.A. por la suma de B/.122,683.22 y el
Contrato 3294 a nombre de Atlantic Project, S.A. por la]
suma de B/.93,806.92 . Se emitieron las 0/C112728,
112879, 114055, 114066, 114115, 114135, 114142 por la|
suma de B/.125,865.83. Los Contratos 2935, a nombre de
Constructora Escorpio, S.A.; Contrato 3054 y 3287 a nombre
de Estudios Técnicos, S.A., Contrato 3117 a nombre de
Proyecto de Desarrollo Urbano por la suma de B/.121,644.36

22 |Rehabilitacion de Doce (12) Plantas Paquetes - 500,000.00 327,285.00 327,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00%| 100.00% |Segun Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.
A Nivel Nacional ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 addendas). En el mes de Septiembre se labor6 en pruebas y|
2.66.1.2.501.03.24 arranque de los modulos de Chitré

23 [Construccion para las mejoras a la estructura del 0.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00 100.00 334,950.00 70.00 0.00 0.00 143,550.00|  30.00 2.00%| 5.00% |Segun Contrato No0.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,
rebosadero de Maria Henriquez y al camino de S.A. ejecutara este proyecto por la suma de B/.478,500.00.
acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 La orden de proceder rige a partir del 1 de Agosto al 28 de
y 15 Km + 350 Noviembre de 2012 (120 dias calendarios). Este proyecto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10 comprende disefio y construccién. Avance del mes de

octubre, correponde a: 1. Se encuentra en la etapa de
disefio y aprobacion de planos
2. Trabajos de limpieza del area

24 |Construccién de Linea de Conduccién de Agua 0.00| 2,204,000.00| 2,204,000.00 970,014.84 44.01 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84| 44.01 86.69%| 86.69% Segun Contrato No0.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/
Potable desde Chilibre a Sabanitas, Il Fase MNV - COGEFAR, Panama, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.
(Colén) por la suma de B/.5,524,193.00. Se esta a la espera de que
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93 la Institucién indique el sitio para almacenar 551 tramos de

tuberia de PVC que se adquieren con la liquidacion del
contrato. (Resolucién Ejecutiva No0.69-2011). Se tramita
finiquito.
Nota:El proyecto " Disefio y construccion de la linea de agua
potable de Chilibre - Sabanitas, Il Fase" lo ejecuta el PAN por
un monto d eB/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de
2012.

25 [Construccion de linea de conduccién de Cuatro 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.70%| 100.00% |Este proyecto esta amparado bajo el contrato 67-2009

Altos a Cocosolo y de conduccién de Mount Hope
a Cuatro altos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04

adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto
de B/.7,397,068.35.En el mes de octubre finalizaron los
trabajos.
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Torti -Construccion de las mejoras al sistema de 0.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00 100.00| 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%| 25.00% |Segin Contrato No0.53-2011 se adjudico a la empresa
agua potable de la comunidad de Torti, Chepo y Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .
alrededores. O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberd]
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 entregar a satistaccion del IDAAN los trabajos a méas tardar
el 15 de Enero del 2013. Avances mes de octubre
Predisefios
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27 |Ampliacién y Rehabilitacion De La Planta 0.00| 3,250,740.00| 3,250,740.00| 3,053,186.47 93.92| 2,940,580.00 90.46 0.00 0.00 112,606.47 3.46 0.00%| 0.00% |El proyecto consiste en la adquisicion e instalacion de un
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre sistema de remocion continua de lodos. El IDAAN esta
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 abriendo el fideicomiso con la compafiia aseguradora para

proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalacion del
sistema..

28 |Rehabilitacion y Optimizacion de la Planta 0.00| 4,450,000.00| 4,450,000.00| 4,424,999.98 99.44| 4,424,999.98 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00%| 27.08%|Segin Contrato No0.135-2011 la empresa APROCOSA
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de ejecutara este proyecto "Trabajos de Adecuacion de la
Le6n", Colén Partida Presupuestaria: Planta Potabilizadora Antonio Yepez De Leon"por la suma de
2.66.1.2.501.03.05 B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de

agosto de 2012 (300 dias calendario). Avance en el mes de
octubre: Se culminaron los trabajos de cambio de techo del
Edificio de Quimicos
29 [Optimizacién de los Sistemas de Agua Potable de 0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93| 100.00 99.00%| 99.00% |Segun Contrato No.66-03 se adjudico a la empresa Biwater
Panama, Colon, La Chorrera y Arraijan. International Limited por un monto de B/.23,191,135.88
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio
de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
Pendiente, propuesta de modificacién a la Orden de Cambio
# 4, para la Confeccion del Informe Técnico, del proyecto de
Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.AAAN. 6
macromedidores.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00| 3,066,115.00| 1,994,935.00 491,125.89 16.02 353,046.39 11.51 82,847.70 2.70 55,231.80 1.80

30 |Estudios y disefios para el mejoramiento al sector| 1,400,000.00 684,215.00 404,215.00 241,125.89 35.24 103,046.39 15.06 82,847.70 12.11 55,231.80 8.07 70.00%| 80.00% |1. Segln contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A.
de agua potable y saneamiento de la provincia de realizara el "Disefio de la linea de impulsién La Chorrera -
Panama Capira” por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 octubre se realiza alternativas para ubicar el tanque de
2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02 Cermefio y Villa Mireya.

2. Segun Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME
ejecutara el proyecto "Estudio, disefios finales de las obras vy
mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de
Panama . En formalizacién de contrato.

31 [Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento 750,000.00 650,000.00 500,000.00 250,000.00 38.46 250,000.00 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
al sector de agua potable y saneamiento de la fortalecimiento de la institucién a fin de mejorar el suministro
provincia de Panama. de agua potable. "Modernizacién y Fortalecimiento de IDAAN
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a|
2.66.1.2.891.06.04 Asociacién Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se

entregd orden de proceder al contratista

32 [Supervision de Obras para el mejoramiento al 181,900.00 106,900.00 70,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para la

sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

supervision de las obras en construccion. En revisién del
pliego de cargo por el consultor.
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33 |Construccion de mejoras a la red de distribucion 900,000.00 326,000.00 146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construccion de mejoras a la red
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de de distribucién de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del
acueducto - provincia de Panama) proyecto “Estudio, disefios finales de las obras y mejoras de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 acueductos y alcantarillados en provincia de Panama” al cual
2.66.1.2.891.06.08 se le entregd orden de proceder

34 |Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de 137,000.00 67,000.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Louis Breger esta preparando el pliego de cargos. Octubre:
Panaméa (Obras de acueducto - provincia de En espera d epliegos por parte d eLouis Berger Inc.
Panama)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

35 |Construccién de lineas de refuerzo en Bella Vista 100,000.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construccion de lineas de refuerzo
y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitacion 2012-0-03-0-
Panamad) 08-LV-014409 por CONADES.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

36 |Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de 800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
acueducto - provincia de Panamad) Betania. Forma parte del proyecto “Estudio, disefios finales
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en
2.66.1.2.891.06.10 provincia de Panam&" al cual se le entregé orden de

proceder

37 [Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Tocumen y Mafanitas (Obras de acueducto - Pedregal, Tocumen y Mafanitas. Incluida en Licitacién 2012-
provincia de Panama) 0-03-0-08-LV-014409 por CONADES.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

38 [Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 51,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de
Ciudad Radial Juan Diaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitacién 2012-0-03-0-
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 08-LV-014409 por CONADES.
2.66.1.2.891.06.12

39 [Chilibre / Don Bosco - Construccion de la Nueva 0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construccion de la nueva red de
Red de Agua potable agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.06 / Bosco. El Disefio y Planos Finales complementario para el
2.66.1.2.891.06.06 proyecto Linea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicé a la

empresa CSA Group segun el Contrato No.112-2012, el cual
se envi6 a Contraloria para el refrendo.

40 |Construcciéon de lineas de conducciéon desde 137,000.00 43,500.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construccion de lineas de
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial conduccién desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien
2.66.1.2.891.06.13 sera el ejecutor del mismo.

41 [Mejoramiento al Sector de Agua Potable y 0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la

Saneamiento de la Provincia de Panama
CAF- Gestion Ambiental y Social

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20
2.66.1.2.891.06.20

Provincia de Panama CAF- Gestion Ambiental y Social. Este
proyecto es realizara junto con la supervision de obras. En
revision del pliego de cargo por parte de la abogada.
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42 |Mejoramiento en Arraijan y La Chorrera 0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y La
Sectores 1y 2 Chorrera. o .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21 1. Adecuacion de la red de distribucién en areas de servicios
2.66.1.2.891 C’))6 0 T de Cocoli, San Juan, Farfan, Howard y Veracruz: Disefio en

o desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega

43 |Mejoramiento en Arraijan y La Chorrera 0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y Laj

Sectores 5y 6 Chorrera.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22 1- Red Matriz de Arraijan Centro y Chapala con
266128910622 Almacenamiento y Sectorizacién: Disefio en desarrollo por
o Louis Berger Group, se recibieron los borradores de los
disefios.
2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella
Esperanza: En Comisién Evaluadora

44 |Mejoramiento y Contruccion de Tanques de 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Louis Berger Group enviara el alcance del proyecto a la UP
Almacenamiento para revisarlo con la Direccion de Ingenieria, par asu traslado
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17 a CONADES
2.66.1.2.891.06.17
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00| 4,137,224.00| 3,949,776.00|  715,763.89 17.30 56,727.78 1.37 61,144.20 1.48| 597,891.91| 14.45

45 |Estudio, disefio, supervision para el mejoramiento| 3,057,600.00 992,818.00 992,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana supervision de obras para el mejoramiento del suministro de
de Panama y Colén. agua potable y alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01
1- Estudio, disefio, del Plan Maestro Pluvial y Sanitario de
Colén: Entrega de Expresiones de Interés el 20 de nov. 2012
2- Supervision Contrato de Mejora Integral de los Servicios
de agua y Saneamiento en la Region de Colén: El 10 de
septiembre se realizara recepcién de Propuestas Técnicas y
Econémica. Se conformé la Comisién Evaluadora. En
proceso de Evaluacion.

46 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para el 32,300.00 299,606.00 299,606.00 166,377.47 55.53 56,727.78 18.93 61,144.20 20.41 48,505.49| 16.19 45.00% Se han realizado acciones en: Disefio e implementacion del
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Sistema de Informacion Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,
Metropolitana de Panama y Colén. Adquisicién de materiales y servicios de capacitaciénes y
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 pasantias, Contratacion de Personal de Refuerzo, Auditoria
2.66.1.2.865.04.02 del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.

47 |Construccion de obras para el mejoramiento de| 1,860,200.00| 2,844,800.00| 2,657,352.00 549,386.42 19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 549,386.42| 19.31 7.00% El proyecto consiste en la construccién de obras para el

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de
Panaméa Colén.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -
2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panama y Colén.
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1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conduccién
de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto:
Se envio Nota No0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de
2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega|
de los proyectos que estan atrasados por parte del
Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
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2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades
de Nuevo Mexico |, Il, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada
Larga y Nuevo Caimitillo: Se envio Nota N0.2985-DE de
fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la
solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que estan
atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta
del MINSA.
3- Instalacién de medidores domiciliarias y actualizacion de
catastro de clientes: Se envio Nota N0.2985-DE de fecha
13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de
agilizar la entrega de los proyectos que estan atrasados por
parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
4- Construccion para corregir las detecciones de Fugas en
Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envio Nota
No0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA
reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos
gue estan atrasados por parte del Consorcio. En espera de
respuesta del MINSA.
5- Construccion del Sistema de acueducto en Nuevo México
1, Il: El La Direccion de Ingenieria devolvié Memorias
Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue
enviado al Consorcio para su revision el 24 de octubre de
2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio
6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en
el Distrito de Colén (Mejora Integral de la Eficiencia de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Col6n): Fecha
de acto publico: 22 de noviembre 2012.
7- Construccion de nueva linea de 16"@ Chilibre - Don
Bosco, Linea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco,
interconexion de Buenos Aires:Pendiente de publicacion.
FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 2,557,888.00| 2,338,608.00 812,553.62 31.77 453,208.70 17.72 145,979.32 5.71 213,365.60 8.34
48 |Mejoramiento a la estacién de Talamanca y linea 246,100.00 73,050.00 23,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
de impulsién, nueva linea de aduccion, de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la
intervenciones a la red (Sector 3.6) ejecucion de acciones a corto, mediano y largo plazo .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01
49 |Mejoramiento en la estacion de bombeo de 600,000.00 382,000.00 262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
Céceres y entregas a tanques de de Mejoramiento y optimizacion de la operaciéon comercial de
almacenamiento de Burunga y Arraijan Sectores La Chorrera y Arraijan.
3y4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02
2.66.1.2.812.05.02
50 |Mantenimiento en la estacién de bombeo de 5,000.00 4,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%| 0.00% |El proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion de
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de
bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes con tanque
con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. de thyala, obras en redes Sector 3-1. En tramite traslado de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 partida
2.66.1.2.812.05.03
10
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51 |Mejoramiento en la estacion de bombeo y en la 514,800.00 127,400.00 127,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%| 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
red de distribucion de Loma del Rio, nueva de Implementacion conformacion operativa de la unidad
conduccién desde el tanque de Arraijan hacia la ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.
estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

52 |Mejoramiento conexion de linea de 6"@ a la 195,300.00 148,747.00 109,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
tuberia de 16"@ de Caceres en la entrada a de Inspeccion para la supervisién de obras de rehabilitacion
Burunga Sector 4-2. y optimizacion de los equipos de bombeo. . Informe de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 Comision Evaluadora listo. El 28-Sept.12 se realiz6 la
2.66.1.2.812.05.05 Negociacion del Contrato entre la UP y el Contratista. La UP

envio Resolucién de Adjudicacién para la firma de Director
Ejecutivo.

53 |Estudio de Preinversion de proyectos de agua| 1,138,000.00 838,000.00 828,000.00 330,694.92 39.46 0.00 0.00 143,779.32 17.16 186,915.60 22.30 85.00%| 90.00% |Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-
potable y saneamiento y herramientas para PN. La Empresa The Louis Berger Group realizara esta
priorizacién de inversiones en ciudades menores consultoria por la suma de B/.1,111,109.40 segun Contrato

. . . No0.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de
lFa’artirlizltermedFI":IssupuS:srt\:rciia{:lzs' pozt%.?z.oci?.ﬁé?é octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 dias).Avances
2.66.1.2.812.05.06 del mes de Octubre:Entrega de los pliegos y planos finales

para revision de los proyectos de La Concepcion - Volcan, |
el de Burunga - Arraijan

54 |Estudio, disefio y supervision para el 700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Este proyecto no se realizara y los fondos disponibles seran
mejoramiento a los servicios de agua potable y la trasladados para reforzar otros proyectos.
construccion de sistemas de alcantarillado
sanitario en ciudades de provincias centrales y
del occidente del pais.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

55 [Mejoramiento y Optimizacién de la Gestion 0.00 399,338.00 399,338.00 344,128.00 86.17 344,128.00 86.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se adjudic6 a RC Contractors Cont. No.128-2012
Comercial y Operacional del IDAAN en La (Medidores) y R&M Panama Cont. No. 129-2012 (medidores
Chorrera y Arraijan - BID 2.66.1.2.812.05.09 de didmetros mayores) se present6 en Junta Directiva el 19-

Jul.12 y fue aprobado. La UP solicita documentos al
Contratista para formalizar los Contratos. Septiembre:
Asesoria Legal solicito a DIPRENA Certificacion en donde
indique que el Proyecto se financiara con partida
presupuestaria del afio 2012 y 2013.

56 |Implementacién conformacién Operativa de la 0.00 142,853.00 142,853.00 111,980.70 78.39 83,330.70 58.33 2,200.00 1.54 26,450.00 18.52 0.00% 0.00% |En tramite de contratacion de consultores y profesionales,

Unidad Ejecutora  del
Partida  Presupuestaria:
2.66.1.2.001.05.10

Programa -BID
2.66.1.2.812.05.10 /

ademas adquisicién de equipos de oficina y rodante. Primer
Desembolso aprobado segin Nota No.DdCP/DE/694 del
MEF Dir. De Crédito Publico de fecha 28-Ago.12 Anticipo de
Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue autorizado
por el BID.
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57 |Rehabilitacion y Optimizacion de Equipo de 0.00 25,750.00 25,750.00 25,750.00 100.00 25,750.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panama,
Bombeo de Sistema de Agua Potable y en formalizacion de contrato.
Suministro de Herramienta al Taller de
Electromecanica
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 /
2.66.1.2.001.05.13
58 |Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante 0.00 75,750.00 75,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Septiembre: EL BID contraté al Consultor Nils Janson para
la ejecucion de acciones a corto, mediano y largo elaborar los TDR’s para la coordinacion de la ejecucion de
plazo. los proyectos de Fortalecimiento Institucional identificados en
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.812.05.15  / el PEI. Pendiente la entrega de los TDR's.
2.66.1.2.001.05.15
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00| 5,445,493.00| 5,127,535.00 984,151.38 18.07 444,835.94 2.62 26,407.60 0.00 512,907.84 9.42
APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00| 1,705,000.00| 1,425,000.00 162,640.00 9.54 44,688.00 2.62 0.00 0.00 117,952.00 6.92
59 [Parita - Construccién del sistema de alcantarillado| 1,500,000.00| 1,215,000.00| 1,025,000.00 162,640.00 13.39 44,688.00 3.68 0.00 0.00 117,952.00 9.71 95.00%| 95.00% |Segun Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y
sanitario Asociados, S.A. realiza el Disefio por un monto de
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.50 B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de
enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.
Avances del mes deSeptiembre: Informe Final de los 180
dias - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%
Informe Preliminar a los 30 dias - Aprobado 15.0%.
Informe Preliminar a los 60 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preeliminar a los 90 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preliminar a los 120 dias - Entrega por parte del
Contratista 25.0 %.
Informe Final de los 180 dias, fue entregado por el
Contratista con las correcciones realizadas, estamos a la
espera de formalizar el proceso de Legalizacion de lotes con
el Depto de Legalizaciones y Bienes.
60 |Antdn - Construccion de mejoras al sistema de 1,000,000.00 490,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |E!l proyecto consiste en el disefio y construccion de mejoras
alcantarillado sanitario al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO 1,200,000.00| 1,234,505.00| 1,196,547.00 543,525.59 44.03 170,147.94 13.78 26,407.60 2.14 346,970.05 28.11
61 [Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado| 1,000,000.00| 1,034,505.00 996,547.00 543,525.59 52.54 170,147.94 16.45 26,407.60 2.55 346,970.05 33.54| No Aplica No |En el mes de Septiembre no hubo movimiento.
sanitario. Partida Aplica
Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /
2.66.1.3.601.01.23
62 [Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario. 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En confeccion de pliegos
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92
63 [Colén - Mejoramiento al sistema de alcantarillado 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se elaboran los pliegos de cargos .
sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00| 2,505,988.00| 2,505,988.00 277,985.79 11.09 230,000.00 9.18 0.00 0.00 47,985.79 1.91
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64 [Mejoramiento al sector de agua potable y| 3,427,800.00| 2,505,988.00| 2,505,988.00 277,985.79 11.09 230,000.00 9.18 0.00 0.00 47,985.79 1.91 0.00% 0.00%|1- Rehabilitacion de estaciones de bombeo de aguas
saneamiento de la provincia de Panamé - Obras servidas: Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. De
de alcantarillado sanitario Aguas Servidas y complementado por Depto. De
Partidas Presupuestarias:  2.66.1.3.001.04.01 / Electromecanica. Continua en revision por parte de la UP.
2.66.1.3.891.04.01
2- Limpieza de 100 Kilémetros de tuberias sanitarias del Area
Metropolitana. El acto publico se realizé el 11 de octubre de
2012, en comisién evaluadora
3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado EI Mamey. Sector
No.1 y No.2, Calle Turin. El acto publico se realiz6 el 23 de
julio de 2012. Se adjudicé a la Empresa BEROTZ por un
monto de B/.516,348.86 , EI Contrato No0.148-
2012refrendado, se entregd orden de proceder
4- Rehabilitacién de Tanques Sépticos, distritos de Panama y
San Miguelito: El acto publico se realizé el 2 de octubre de
2012, en comisién evaluadora
5- Mejoras a la estacion de bombeo de la Barriada 9 de
Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor
de la empresa Proyectos Generales, S.A.

APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 |Chitré y sus Alrededores - Ampliaciéon y mejoras| 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.50% | Este proyecto lo ejecuta el PAN, por un monto de
del sistema de alcantarillado  sanitario. B/.41,927,020.17, contratista Roxa, S.A.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00| 19,664,076.00| 19,542,726.00| 9,713,024.86 49.39| 5,943,351.34 30.22 875,148.15 4.45| 2,894,525.37 14.72
APORTE I.D.A.A.N.

66 [Equipamiento de vehiculos 1,500,000.00| 12,226,410.00| 12,226,410.00| 6,075,537.25 49.69| 4,553,533.61 37.24 435,144.64 3.56| 1,086,859.00 8.89| No Aplica|No Aplica|Octubre: Se emiti6 O/C 114079, 114080, 114081, 114082,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06 114083, 112665 por la suma de B/.1,099,001.61
/2.66.1.4.501.01.06

67 |Habilitacion de Equipos de Bombeo.| 1,222,000.00| 1,222,000.00| 1,222,000.00| 1,222,000.00 100.00 179,258.96 14.67 122,723.22 10.04 276,913.59 22.66| No Aplica|No Aplica|Octubre: Se emitieron O/C 113995, 114095, 114192 por la
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 suma de B/.92,272.52

68 [Mejoramiento al Sistema Comercial e Informética.| 1,750,000.00| 1,941,666.00| 1,840,666.00| 1,380,841.45 71.12 32,972.20 1.70 247,387.71 12.74| 1,100,481.54 56.68| No Aplica|No Aplica|Octubre- Contrato: 3036 Synapsis Colombia Ltda., por un
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02 monto de 48,000.00. Se emiten las O/C 114120, 114137,

114139, 114169, 114182 por la suma de B/.15,896.23

69 |Instalacion de macro y micro medicién.| 1,000,000.00| 2,904,000.00| 2,904,000.00 966,139.38 0.00 906,658.08 31.22 786.45 0.00 58,694.85 0.00| No Aplica|No Aplica|Octubre: Se emitieron O/C 113981, 114123, 114134 por la
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 / suma de B/.98,709.64
2.66.1.4.501.01.05

70 |Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de 300,000.00 300,000.00 279,650.00 72,100.00 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00 24.03| No Aplica|No Aplica|No hubo movimientos en el mes de octubre
emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12
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71 [Construccion y Remodelaciones de Edificios.| 1,000,000.00| 1,070,000.00| 1,070,000.00 639,511.01 59.77 270,928.49 25.32 69,106.13 6.46 299,476.39| 27.99| No Aplica|No Aplica|Octubre: Se emitieron las O/C112689, 112906, 114046,

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07

114064, 114097, 114102, 114163 y el Contrato 3289 por la

suma de B/.103,122.14
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