Actualizado al 31 de Marzo de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012
AL 31 DE MARZO DE 2012

Vigencia Actual Avance Avance Avance
. % Fisico Fisico Fisico
Programas / Proyectos Presupuesto Presqpuesto Asignado a la Ejecucién Real | Ejecucién | Compromiso % ; Devengado % Pagado % - BT M OBSERVACIONES
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%) (%)
O=@+E)*@) @) @) @
TOTAL 64,236,300.00| 67,165,630.00| 36,232,744.00|  12,092,945.43 18.00| 10,241,587.30 15.25| 1,586,864.14 2.36| 264,493.99 0.39

ACUEDUCTOS 40,336,500.00| 42,343,000.00| 19,258,008.00 3,059,508.80 7.23| 1,413,909.78 3.34| 1,504,424.85 3.55| 141,174.17 0.33

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00| 8,189,600.00| 2,375,351.00 302,028.06 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00

Chorro Blanco, Alanje - Boguerén, Construccion 4,610,000.00| 4,610,000.00| 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% 35.00% 47.94% | Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de

del sistema de abastecimiento de agua potable | abril de 2011 y fecha programada de finalizacion al 16

y I Etapa de junio del 2012; por un monto original de B/.

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.92  / 9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye

2.66.1.2.501.02.92 CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A | GLOBE
TEC CONSTRUCCION, LLC/CSA GROUP PANAMA,
INC " En el mes de marzo se instalaron 384 tramos
Tuberia de 24" H.D. 12.94%

San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccion| 2,500,000.00| 1,627,000.00 372,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de la

de mejoras al acueducto Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.50  / distribucién de agua potable existente. El proyecto se

2.66.1.2.501.02.50 encuentra en proceso de elaboracion de pliegos.

Bugaba - Construccion de nueva planta| 1,952,600.00| 1,952,600.00 402,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% 72.00% 77.00%|Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS

potabilizadora BERGER GROUP INC; por un Monto de B/

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del
2011; con una duracién de 120 dias calendario; fecha
contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. El
contratista presentdé parcialmente las correcciones
solicitadas por el Depto. de Estudio y Disefios. Avance
mes de marzo: Informe Final 5.0%

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI( 17,705,700.00| 18,085,200.00| 11,557,417.00 3,351,365.38 18.53| 1,133,909.78 43.31]| 1,317,509.25 66.50| 129,317.59 0.72

Antén - Construccion del nuevo sistema de 750,000.00 750,000.00 738,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% 20.00% 27.00% |Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL

abastecimiento de agua potable. PANAMA., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 segin

Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 Contrato N0.107-2011. La orden de proceder rige a
partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012
(150 dias calendarios). Avance del mes de marzo:
Tercer Informe en 7% de avance.

Aguadulce = Construccion de planta 100,000.00 973,000.00 950,000.00 873,000.00 0.00 873,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% [Segun Contrato N0.49-2012 la empresa Chen &

potabilizadora Associates Consulting Engineers Inc realizara los

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.22 / Estudios, Disefios y Planos Finales de la Nueva Planta

2.66.1.2.001.03.22 Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un
monto de B/.968,749.89. Contrato refrendado por
contraloria, se encuentra en asesoria legal para su
debido tramite.

Colén - Mejoramiento al sistema de agua potable| 2,454,900.00| 2,454,900.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |En proceso de evaluacion de alternativas.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

Dolega - Los Algarrobos, Construccion de linea| 1,000,000.00 506,500.00 506,500.00 209,947.38 0.00 200,431.07 39.57 9,516.31 0.00 0.00 0.00 5.00% 20.00% 20.00% |Segin Contrato N0.55-2011 la empresa Estudios

de conduccién Técnicos, S.A. realizara el disefio por un monto de

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 B/.209,947.38. La orden de proceder rige a parir del 23
de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). En el mes de marzo, no hubo avances
significativos.

Chepo - Mejoramiento al sistema de 1,200,000.00| 1,200,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10% 97.60% 97.60% | Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC,

abastecimiento de agua potable S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminacion:
27 mayo 2011. Avances del mes de marzo: En etapa
final, se solicita prorroga para culminar proceso de
cancelacién de honorarios.

Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 500,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% [Pliego se encuentra en asesoria legal para su revision,

potable. posteriormente se enviard a compras para su debido

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 proceso.
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10 [Llano de Piedra - Construccion de planta 863,800.00 863,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de
potabilizadora las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captacion,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red

de Distribucién existente.Proyecto en Ejecucién por la
empresa Derivados Espino, S.A

11 [Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 455,000.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00| 102,444.87 13.66 0.00 0.00 83.00% 98.00% 99.00% |Segun Contrato No.122-2010 la empresa Constructora

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de
B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminacion: 21 de
octubre de 2011. En el mes de marzo se concluyd
practicamente con todo los puntos segin alcance de la
Obra. Solo quedando pendiente la inspeccion
electromecénica necesario en el nuevo sistema de
bombeo realizado.

12 |Construccién de obras complementarias - Linea 500,000.00 500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% 92.00% 100.00% [Segun Contrato No0.112-2011 la empresa The Louis
de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo largo Berger Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio
del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. de la Linea de Refuerzo de 54" y 30" de diametro
Martin  Sossa  (Linea de  Occidente) desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.84 salida en la Martin Sossa (Linea de Occidente )

Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La orden
de proceder rige a partir del 26 de septiembre de 2011
y debi6 haber culminado el 23 de enero de 2012.
Avance del mes de Marzo: Entrega de Disefio y
Borradores de Planos aprobado - 100.0%
Informe Final Aprobado - 100.0%

13 |Construccion de tuberia de conduccion desde| 4,000,000.00| 4,000,000.00| 3,513,633.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 94.00% 94.50% 95.00% |Segun Contrato No.132-08 se adjudico al Consorcio F.C.C.
Linea Paralela hasta Costa del Este Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85 Fecha contractual de terminacién: 18 octubre 2011. En el

mes de marzo se llevd a cabo la construccion de
zampeados, obras menores, pruebas de presion del sistema,
pavimentacion y construccién de cajas de valvulas.

14 |Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 150,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% El departamento de Legalizacion de Inmuebles de
suministro de agua IDAAN tramita la expropiacion de terrenos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

15 [Pacora - Construccién de mejoras al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.50% 99.75% [Segun Contrato N0.153-08 la Empresa Constructora
abastecimiento de agua potable existente Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). En el mes de

marzo se avanz6 en la Instalacion de SCADA 0.75%.

16 [Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 100,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |En elaboracion de pliegos.

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

17 |La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00% 95.00% 99.00% |Segun Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA

distribucion - Il Fase

Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.2.501.02.78

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La
orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y
finaliza el 12 enero 2012 (270 dias ). Etapa de Disefio:
100.0%

Etapa de Construccion: 99.0%,

1. Se construyeron las cajas del macromedidor y valvulas en
la interconexién el golazo.

2. Se finaliz6 la cerca en la servidumbre en la urbanizacién
Valle Hermoso

3. Se realiz6 el cruce de la autopista Arraijan - La Chorrera 'y
el empalme en las tuberias de antes de la auopista y depues
de la Autopista. 4. Se estan realizando las reposicién de
entradas y cruce de calles y aceras

5. Esta pendiente la interconexion con la linea de 12 " en la
interseccion con la via hacia Puerto Caimito
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18

Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -
Ampliacién de la planta potabilizadora Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17
2.66.1.2.501.03.17

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

239,580.30

23.96

0.00

0.00

239,580.30

23.96

0.00

0.00

47.00%

49.00%

56.00%

SegUln Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA
realizaré este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.
Etapa de disefio (97%). Construccion (55%). Avance en el
mes de marzo:

1.El disefio de las tuberias de aduccién y conduccién fueron
aprobados por el IDAAN y estan en tramite de firmas.2. Los
disefios de los sedimentadores, floculadores, filtros y tanque
de la planta fueron aprobados por el IDAAN y estan tramite
de firmas.3. EL contratista suministra el material filtrante y el
mismo esta en el sitio de la obra. 4.Se arma el 100% del
acero de las paredes interiores y exteriores de los filtros.
5.se instala formaleta y vaciado de hormigon del 85% de las
paredes interiores y exteriores de los filtros. Se colocan
codos y accesorios empotrados en las paredes.

6-se continuan los trabajos en la adicion(10% de avance) al
cuarto de bombas con la instalacion de 6 hiladas de bloques
de 6"(4.50 mts)

19

San Carlos y Alrededores - Ampliacién de la
planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

98.50%

98.50%

98.50%

El acto publico se realizé el 23 de julio de 2010. Segun
Contrato No0.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,
S.A. ejecuta este proyecto por la suma de
B/.343,937.59. Fecha contractual de terminacion: 1 de
diciembre de 2011. En el mes de marzo, no hubo
avances significativos.

20

Construccion
Administracion.
Partida Presupuestaria:
/2.66.1.2.001.01.14

de Pozos Proyecto por

2.66.1.2.601.01.14

1,200,000.00

1,200,000.00

910,028.00

97,427.21

8.12

21,280.44

177

57,733.64

4.81

18,413.13

0.00

1.00%

1.00%

1.00%

Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168
pozos, distribuidos por Region asi: Bocas del Toro (8),
Coclé (16), Chiriqui (15), Panama Este y Darién (18),
Herrera (18), Los Santos (24), Panama Metro (49),
Panaméa Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de
marzo se realizaron: 11 perforaciones de pozos, 5
pruebas de bombeo, 9 limpiezas de pozo y 4
perforaciones de pozo en proceso. O/C 112996 Taller
de mecanica Hito Saavedra, O/C 113038 Imabasa,
O/C 112711 Feax Internacional, O/C 113047 Grainger
Panaméa, O/C 112788 Durman Esquivel, O/C 112535
Fundicion Centroamericana por un monto de USD
3,219,14

21

Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53
/2.66.1.2.001.01.53

2,000,000.00

2,000,000.00

1,357,256.00

204,600.85

10.23

39,198.27

54,498.12

2112

110,904.46

No Aplica

No Aplica

No Aplica

El proyecto consiste en la adquisicién de materiales
para reparacion y mantenimiento, tales como: tuberias,
abrazaderas, uniones dresser, uniones mecanicos para
PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el
mes de Marzo: consultoria de LBG por un monto de
usD 14,537.00. oIC
112855,0/C112829,0/C112650,0/C113077,0/C11306
3,0/C112886,0/C113064,0/C 113033, 0/C112891
quimicos, equipos y maquinaria.

22

Rehabilitacién de Doce (12) Plantas Paquetes -
A Nivel Nacional

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24
2.66.1.2.501.03.24

500,000.00

500,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

92.00%

92.00%

92.00%

Segun Contrato N0.84-2010, la empresa Enercom, S.A
a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). Se
realizé la reunién con la empresa eléctrica para sefialar
las correcciones que solicitd a la empresa Contratista y
durante la misma se iniciaria la finalizacion de la
interconexion a la acometida eléctrica. No se reflejara
avance fisico, hasta que se finalice la interconexién por
parte de la empresa eléctrica.

23

Construccién de lineas de conduccion desde
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

137,000.00

137,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

El proyecto consiste en la construccién de lineas de
conduccién desde Costa del Este hasta la salida de
Ciudad Radial. Pliegos culminados y entregados a
Conades quien seré el ejecutor del mismo.

FINANCIAMIENTO C.AF.

5,218,900.00

5,218,900.00

1,043,780.00

280,000.00

5.37

280,000.00

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Estudios y disefios para el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panaméa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02
2.66.1.2.891.06.02

1,400,000.00

1,400,000.00

280,000.00

280,000.00

20.00

280,000.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

El proyecto consiste en realizar estudios y disefios de
obras para el mejoramiento del suministro de agua
potable y alcantarillado sanitario. En revision de pliego
de disefio por el departamento de Ingenieria
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25 |Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento 750,000.00 750,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
al sector de agua potable y saneamiento de la fortalecimiento de la institucion a fin de mejorar el
provincia de Panama. suministro de agua potable. Entrega de propuestas
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 programada para el 23 de abril 2012.
2.66.1.2.891.06.04

26 |Supervisién de Obras para el mejoramiento al 181,900.00 181,900.00 36,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para
sector de agua potable y saneamiento de la la supervision de las obras en construccion. En
provincia de Panaméa preparacion de pliegos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

27 |Construccién de mejoras a la red de distribucion 900,000.00 900,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccién de mejoras a la
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de red de distribucion de Chorrillo, Santa Ana y San
acueducto - provincia de Panama) Felipe.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08

28 |Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de 137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la
Panama (Obras de acueducto - provincia de red de la ciudad de Panama. En departamento de
Panama) Ingenieria para correccién del pliego por solicitud del
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 Banco.
2.66.1.2.891.06.01

29 [Construccién de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% (El proyecto consiste en la construccion de lineas de
Vista y Calidonia (Obras de acueducto - refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Revision de pliegos
provincia de Panama)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

30 [Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de 800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto
acueducto - provincia  de Panama) de Betania. Revision de Pliegos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

31 [Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto
Tocumen y Mafianitas (Obras de acueducto - de Pedregal, Tocumen y Mafanitas. Revisi6n de
provincia de Panama) Pliegos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

32 [Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% [El proyecto consiste en el mejoramiento en el
Ciudad Radial Partida Presupuestaria: acueducto de Juan Diaz, Ciudad Radial. Financiado
2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12 por Gobierno Central.

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00| 7,450,100.00| 3,601,620.00 11,856.58 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11,856.58 0.16

33 |Estudio, disefio, supervision para el| 3,057,600.00| 3,057,600.00 611,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona supervision de obras para el mejoramiento del
Metropolitana de  Panama y  Colon. suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. -
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 Contamos con el estudio de la linea de 16" de chilibre,
2.66.1.2.865.04.01 alcantarillado sanitario de chilibre centro, acueductos

de nuevo méxico 1y 2, y alcantarillado condominial de
pedernal 1. La supervisién de los trabajos de Colén
esta en proceso de licitacion.

34 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para el 32,300.00 32,300.00 6,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona fortalecimiento de la institucion a fin de mejorar el
Metropolitana de Panama y Colon. suministro de agua potable. En proceso de translado
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 de partida para fortalecimiento.
2.66.1.2.865.04.02

35 |Construccién de obras para el mejoramiento de| 1,860,200.00| 4,360,200.00| 2,983,640.00 11,856.58 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 11,856.58 0.27 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccién de obras para
agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona
Panaméa y Colén. Metropolitana de Panama y Colén. En el mes de mayo
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 2012 se realizara la licitacion de la linea de 16" de
2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03 Chilibre. Para el componente 2, se tiene precalificada a

11 consorcios, y se debe empezar a licitar en el mes de
junio.
FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00| 3,399,200.00 679,840.00 186,915.60 5.50 0.00 0.00| 186,915.60 5.50 0.00 0.00




Actualizado al 31 de Marzo de 2012.
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36 |Mejoramiento a la estacion de Talamanca y linea 246,100.00 246,100.00 49,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el
de impulsién, nueva linea de aduccion, proyecto de Fortalecimiento institucional del IDAAN
intervenciones a la red (Sector 3.6) mediante la ejecucién de acciones a corto mediano y
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 largo plazo.
2.66.1.2.812.05.01

37 |Mejoramiento en la estaciéon de bombeo de 600,000.00 600,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el
Céceres y entregas a tanques de proyecto de Mejoramiento y optimizacion de la
almacenamiento de Burunga y Arraijan Sectores operacion comercial de la chorrera y arraijan.

& 4
Partida Presupuestal}i/a: 2.66.1.2.001.05.02
2.66.1.2.812.05.02

38 |Mantenimiento en la estaciéon de bombeo de 5,000.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol,
bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes clausura de bombeo Las Nubes, conexion tanque Las
con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3- Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-
1. 1.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

39 [Mejoramiento en la estacién de bombeo y en la 514,800.00 514,800.00 102,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el
red de distribucion de Loma del Rio, nueva proyecto de Implementaciéon conformacién operativa
conduccién desde el tanque de Arraijan hacia la de la unidad ejecutora del programa- BID
estacién de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

40 |Mejoramiento conexién de linea de 6'@ a la 195,300.00 195,300.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% (Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el
tuberia de 16"@ de Céceres en la entrada a proyecto de Inspeccién y supervision de obras de
Burunga Sector 4-2. rehabilitacién y optimizacién de los equipos de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 bombeo.
2.66.1.2.812.05.05

41 |Estudio de Preinversiéon de proyectos de agua| 1,138,000.00| 1,138,000.00 227,600.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00| 186,915.60 16.42 0.00 0.00 30.00% 35.00% 40.00% |Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-
potable y saneamiento y herramientas para 11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group
priorizacion de inversiones en ciudades menores realizard esta consultoria por la suma de
e intermedias servidas por el IDAAN. B/.1,111,109.40 segin Contrato No.50-2011 La orden
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al
2.66.1.2.812.05.06 12 de julio de 2012 (270 dias).Avances del mes de

marzo: Etapa de entrega de disefios finales de los
sistemas de agua potable de Chorrera y Arraijan y en
estudio de factibilidad para las obras de agua potable y
saneamiento en provincias.

42 |Estudio, disefio y supervision para el 700,000.00 700,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% (Se llevara a cabo con estos fondos disponibles la
mejoramiento a los servicios de agua potable y Rehabilitacion y optimizacién de equipo de bombeo de
la construccion de sistemas de alcantarillado sistemas de agua potable y adquisicion de
sanitario en ciudades de provincias centrales y herramientas para el departametno de
del occidente del pais. electromecanica.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00| 18,050,630.00| 12,704,559.00 8,481,248.22 46.99| 8,401,365.63 76.30 5,029.00 0.00 74,853.59 0.41
APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00| 2,500,000.00 438,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 |Parita - Construccion del sistema de 1,500,000.00| 1,500,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.00% 15.00%|Segun Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia
alcantarillado sanitario y Asociados, S.A. realizara este proyecto por un monto
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.3.001.01.50 de B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir

del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio
del 2012. Avances del mes de marzo: Revision del
Informe Preliminar 5.0%

44 |Antén - Construccién de mejoras al sistema de 1,000,000.00| 1,000,000.00 173,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en el disefio y construcciéon de
alcantarillado sanitario mejoras al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI(  1,200,000.00| 1,200,000.00 658,169.00 146,918.24 12.24 67,035.65 5.59 5,029.00 0.42 74,853.59 6.24
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45 |Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado|  1,000,000.00| 1,000,000.00 598,169.00 146,918.24 14.69 67,035.65 6.70 5,029.00 0.50 74,853.59 7.49 No Aplica No Aplica No Aplica|El proyecto consiste en la adquisicion de materiales
sanitario. Partida para reparaciéon y mantenimiento de los sistemas de
Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar
2.66.1.3.601.01.23 respuesta a nuestros clientes cuando surjan dafios.

Mar O/C: 113089 por un monto de USD 26,407.60.
Marzo Contrato: 3142 Equipos y sistemas de bombeo
por un monto de USD 8,000.00.
46 |Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario. 100,000.00 100,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% | En confeccion de pliegos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

47 |Colén - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00| 3,427,800.00 685,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 |Mejoramiento al sector de agua potable y| 3,427,800.00| 3,427,800.00 685,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% (El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de
saneamiento de la provincia de Panama - Obras agua potable y saneamiento de la provincia de Panaméa
de alcantarillado sanitario - Obras de alcantarillado sanitario . Pliegos en revisién
Partidas  Presupuestarias:  2.66.1.3.001.04.01 / de IDAAN.
2.66.1.3.891.04.01
APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00| 10,922,830.00| 10,922,830.00 8,334,329.98 76.30| 8,334,329.98 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00

49 [Chitré y sus Alrededores - Ampliacion y mejoras| 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Construccion de un sistema de alcantarillado sanitario
del sistema de alcantarillado sanitario. con sus redes, conexiones, colectoras y planta de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59 tratamiento de aguas residuales; ademas se

rehabilitara el alcantarillado existente a fin de integrarlo
al nuevo sistema.

49 [Construccion para las mejoras a la estructura del 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Mejoras en rebosadero de Maria Henriquez.
rebosadero de Maria Henriquez y al camino de
acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880
y 15 Km + 350 Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

50 [Construccion de Linea de Conduccién de Agua 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Construccion de linea de conduccion desde chilibre a
Potable desde Chilibre a Sabanitas, Il Fase sabanitas.

(Col6n) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93
51 [Construccion de linea de conducciéon de Cuatro 0.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Linea de conduccion desde Monte esperanza hasta 4
Altos a Cocosolo y de conduccion de Mount altos y de 4 altos hasta isla galeta.
Hope a Cuatro altos. Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.04
Construccion de las mejoras al sistema de agua 0.00| 1,000,000.00( 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00| 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Mejoras al sistema de agua de Torti
potable de la comunidad de Torti, Chepo y
alrededores. Partida Presupuestaria:
Ampliacion y Rehabilitacion De La Planta 0.00| 2,909,330.00| 2,909,330.00 2,909,330.00 100.00| 2,909,330.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% |Ampliacion y rehabilitacién de la planta de Chilibre.
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96
52 | Rehabilitacion y Optimizacion de la Planta 0.00| 5,000,000.00| 5,000,000.00 4,424,999.98 88.50| 4,424,999.98 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% [Rehabilitacion y  optimizacion de la Planta
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de Potabilizadora de Sabanitas.
Leon", Colén Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.05
53 |Optimizacién de los Sistemas de Agua Potable 0.00 493,500.00 493,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% |Segin Contrato No0.66-03 se adjudicd a la empresa
de Panama, Colén, La Chorrera y Arraijan. Biwater International Limited por un monto de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97 B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio
del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado
con pagos pendientes.

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00| 6,772,000.00| 4,270,177.00 552,188.41 8.15 426,311.89 6.30 77,410.29 1.14 48,466.23 0.72

APORTE I.D.A.AN.

54 |Equipamiento de vehiculos . Partida| 1,500,000.00| 1,500,000.00| 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica No Aplica|No hubo movimiento en el mes de marzo.
Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

55 [Habilitacion de Equipos de  Bombeo. 1,222,000.00| 1,222,000.00| 1,102,750.00 156,126.06 12.78 45,704.21 3.74 63,196.79 5.17 47,225.06 3.86 No Aplica No Aplica No Aplica|Marzo O/C:

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 112626,112578,112716,112867,112888,112892 por
un monto de USD 129,049.16
56 |[Mejoramiento al Sistema Comercial e 1,750,000.00| 1,750,000.00 797,150.00 241,293.70 13.79 234,409.85 13.39 6,883.85 0.39 0.00 0.00 No Aplica No Aplica No Aplica|Marzo O/C: 112866, 112964,112967,112970,113006,

Informatica.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02

113057, 113058, 113093 por un monto de USD
237,241,07
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57 |Instalacion de macro y micro medicién.| 1,000,000.00| 1,000,000.00 337,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica No Aplica|No hubo movimiento en el mes de marzo.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

58 [Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de 300,000.00 300,000.00 124,995.00 26,500.00 8.83 23,900.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica No Aplica|Mar O/C: 113078 por un monto de USD 23,900.00
emergencia

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

59 [Construccion y Remodelaciones de Edificios.| 1,000,000.00| 1,000,000.00 408,282.00 128,268.65 12.83 122,297.83 12.23 4,729.65 0.47 1,241.17 0.12 No Aplica No Aplica No Aplica|Mar O/C:

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 112404,112440,112490,112496,112605,112606,1126
45,112705,112706,112962,112989,113014,113015,11
3016,113029,113031,113037,113045,113067,113068,
113082,113087 por un monto de USD 57,654.00




San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccién de
mejoras al acueducto
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.50 /

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de la
Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de
distribucién de agua potable existente. El proyecto se

Aguadulce - Construccion de planta potabilizadora
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.22 /
2.66.1.2.001.03.22

Segun Contrato N0.49-2012 la empresa Chen &
Associates Consulting Engineers Inc realizara los
Estudios, Disefios y Planos Finales de la Nueva
Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores
por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera
de respuesta de Junta Directiva.

Col6én - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

En proceso de evaluacion de alternativas.

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento
de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77

Segin el Contrato No0.70-2009 el Consorcio
PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62;
ejecuta la Il Etapa del proyecto. Fecha contractual de
terminacion: 27 mayo 2011. Avances del mes de
febrero: Posterior a la adecuacién del interruptor
principal del sistema de tratamiento, se continta con
la prueba de los 90 dias calendarios indicados en el
Pliego de cargos.

Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua
potable.
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Pendiente de acto publico

Llano de Piedra - Construccion de planta
potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37

El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de
las siguientes obras: Mejoras al Sistema de
Captacion, Mejoras a la Planta Potabilizadora,
Mejoras a la Red de Distribucion existente. En
elaboracion de pliegos.

Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al
suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalizacion de Inmuebles de
IDAAN tramita la expropiacion de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -
Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

En elaboracion de pliegos.

Construccion de Pozos Proyecto  por
Administracion.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14
/2.66.1.2.001.01.14

Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168
pozos, distribuidos por Region asi: Bocas del Toro
(8), Coclé (16), Chiriqui (15), Panamé& Este y Darién
(18), Herrera (18), Los Santos (24), Panama Metro
(49), Panama Oeste (10), Veraguas (10). En el mes
de febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3
pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.

Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas  presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53
/2.66.1.2.001.01.53

El proyecto consiste en la adquisicion de materiales
para reparacion y mantenimiento, tales como:
tuberias, abrazaderas, uniones dresser, uniones
mecéanicos para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C
112551, 112797,112919,112938 por un monto de
USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un
monto de USD 25,250.00.

Construccion de lineas de conduccion desde
Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Radial

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construccion de
lineas de conduccion desde Costa del Este
hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos
culminados.

FINANCIAMIENTO C.A.F.

Estudios y disefios para el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02
2.66.1.2.891.06.02

El proyecto consiste en realizar estudios y
disefios de obras para el mejoramiento del
suministro de agua potable y alcantarillado
sanitario. Elaboracion de pliegos.

Fortalecimiento del IDAAN para el
mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04
2.66.1.2.891.06.04

El proyecto consiste en realizar consultorias
dirigidas al fortalecimiento de la institucion a fin
de mejorar el suministro de agua potable.

Supervisiéon de Obras para el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

Asignacion dirigida a la contratacion de
empresas para la supervision de las obras en
construccion.




Construccion de mejoras a la red de
distribucion de Chorrillo, Santa Ana y San
Felipe (Obras de acueducto - provincia de
Panama)

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.891.06.08

2.66.1.2.601.06.08

El proyecto consiste en la construccion de
mejoras a la red de distribucion de Chorrillo,
Santa Ana y San Felipe

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad
de Panama (Obras de acueducto - provincia
de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a
nodos en la red de la ciudad de Panama.
Pliegos en ultima revision.

Construccién de lineas de refuerzo en Bella
Vista y Calidonia (Obras de acueducto -
provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

El proyecto consiste en la construccion de
lineas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia.
Revision de pliegos

Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras
de acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

El proyecto consiste en el mejoramiento al
acueducto de Betania. Revision de Pliegos.

Mejoramiento al acueducto de Pedregal,
Tocumen y Mafianitas (Obras de acueducto -
provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

El proyecto consiste en el mejoramiento al
acueducto de Pedregal, Tocumen y Mafianitas.
Revision de Pliegos.




Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz,
Ciudad Radial Partida  Presupuestaria:
2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

El proyecto consiste en el mejoramiento en el
acueducto de Juan Diaz, Ciudad Radial.
Financiado por Gobierno Central.

Construccién de lineas de conduccién desde Costa
del Este hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de
acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Estudio, disefio, supervision para el
mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panama y Colon.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01
2.66.1.2.865.04.01

El proyecto consiste en realizar estudios y
disefios y la supervision de obras para el
mejoramiento del suministro de agua potable y
alcantarillado sanitario. Confeccion de Pliegos.

Fortalecimiento institucional del IDAAN para
el mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panama y Colon.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02
2.66.1.2.865.04.02

El proyecto consiste en realizar consultorias
dirigidas al fortalecimiento de la institucién a fin
de mejorar el suministro de agua potable.
Elaboracion de pliegos.

Construccion de obras para el mejoramiento

de agua y saneamiento en la Zona
Metropolitana de Panama y Coldn.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03

El proyecto consiste en la construccion de
obras para el mejoramiento de agua vy
saneamiento en la Zona Metropolitana de
Panamay Colén. Elaboracién de pliegos.

FINANCIAMIENTO B.I.D.

Mejoramiento a la estacion de Talamanca y
linea de impulsion, nueva linea de aduccion,
intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a la
estacion de Talamanca y linea de impulsion,
nueva linea de aduccion, intervenciones a la red
(Sector 3.6)

Mejoramiento en la estacion de bombeo de
Caceres y entregas a tanques de
almacenamiento de Burunga y Arraijan
Sectores 3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02
2.66.1.2.812.05.02

El proyecto consiste en el mejoramiento en la
estacion de bombeo de Caceres y entregas a
tanques de almacenamiento de Burunga y
Arraijan Sectores 3y 4

Mantenimiento en la estacion de bombeo de
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura
de bombeo Las Nubes, conexién tanque Las
Nubes con tanque de Boyala, obras en redes
Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

El proyecto consiste en el mantenimiento en la
estacion de bombeo de Loma Coba, Tanque
Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes,
conexion tanque Las Nubes con tanque de
Boyala, obras en redes Sector 3-1.

Mejoramiento en la estacion de bombeo y en
la red de distribucién de Loma del Rio, nueva
conduccion desde el tanque de Arraijan hacia
la estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-
5.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.812.05.04

2.66.1.2.001.05.04

El proyecto consiste en el mejoramiento en la
estacion de bombeo y en la red de distribucion
de Loma del Rio, nueva conduccion desde el
tanque de Arraijan hacia la estacion de bombeo
Loma del Rio Sector 3-5.

Mejoramiento conexion de linea de 6"@ a la
tuberia de 16"@ de Caceres en la entrada a
Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05
2.66.1.2.812.05.05

El proyecto consiste en el mejoramiento
conexion de linea de 6"@ a la tuberia de 16"@
de Céceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.

Estudio de Preinversion de proyectos de agua
potable y saneamiento y herramientas para

Estudio, disefio y supervision para el
mejoramiento a los servicios de agua potable
y la construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario en ciudades de
provincias centrales y del occidente del pais.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

El proyecto consiste en realizar estudios y
disefios y la supervision de obras para el
mejoramiento del suministro de agua potable y
alcantarillado sanitario. Revisiéon de estudio y
disefio de la consultoria de LBG.

Anton - Construcciéon de mejoras al sistema
de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el disefio y construccion
de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario




Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23

Sagrada  Resurreccion -  Alcantarillado| En confeccién de pliegos.
sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

Colon - Mejoramiento al sistema de|Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama -
Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01

El proyecto consiste en el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama - Obras de alcantarillado
sanitario

Chitré y sus Alrededores - Ampliacion y

Construccion de un sistema de alcantarillado

Optimizacion de los Sistemas de Agua
Potable de Panama, Col6n, La Chorrera y
Arraijan.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97

Segin Contrato No0.66-03 se adjudicé a la
empresa Biwater International Limited por un
monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas).
Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de
2003. Proyecto terminado con pagos

Equipamiento de vehiculos
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

.INo hubo movimiento en el mes de febrero.

Habilitacion de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04

Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un
monto de USD 27,076.90

Mejoramiento al Sistema Comercial
Informatica.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02

e

Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de
USD 122,211.57

Instalacion de macro y micro medicién.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares
de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

Feb O/C: 110684 por un monto de USD
2,600.00

Construccion y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07

Feb O/C: 112956 por un monto de USD
69,978.00

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecinr
Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua p

Llano de Piedra - Construccion de planta potab

Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al sun

Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PUR solicitaron adenda de tiempo para

Pendiente de acto publico

El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de las siguientes obras: Mejoras

El departamento de Legalizacion de Inmuebles d tema de terreno, disefios completc




Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - v En elaboracién de pliegos. pliegos












pruebas prorroga que el contrato este vigente para poder cobrar

al Sistema de Captacion, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucién existente. En elaboracié















n de pliegos.



