INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(EN BALBOAS)

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012. PREL I M I NAR
Vigencia Actual Avance Avance
. . L. % Fisico Fisico
Programas / Proyectos Presupuesto Presupuesto | Asignado ala Ejecucién . - . % % % - . OBSERVACIONES
L Ejecuciéon | Compromiso . Devengado Pagado Noviembre Diciembre
Ley Modificado fecha Real Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
D=2+E)+4) 2 ©)] 4
TOTAL 64,236,300.00 69,665,630.00| 69,665,630.00| 25,302,744.80 36.32 0.00 0.00| 2,922,811.52 4.20|22,379,933.28| 32.12
ACUEDUCTOS 40,336,500.00 44,617,473.00| 44,617,473.00| 18,568,557.23 41.62 0.00 0.00| 2,423,203.67 5.43|16,145,353.56| 36.19
APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,649,283.00 8,649,283.00| 4,022,851.28 46.51 0.00 435,580.02 3,080,683.20| 35.62
Chorro Blanco, Alanje - Boquerdn, Construccion 4,610,000.00 6,045,268.00 6,045,268.00| 3,316,263.22 54.86 0.00 0.00 332,668.86 5.50| 2,983,594.36| 49.35 75.00% 76.00% |Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de abril
del sistema de abastecimiento de agua potable | de 2011 y fecha programada de finalizacién al 27 de enero de
y Ml Etapa 2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / contrato  28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC
2.66.1.2.501.02.92 I PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCION, LLC/CSA
o GROUP PANAMA, INC " En el mes de diciembre se labord
en la instalacion de tuberias; a la fecha se han instalado
7,151 m.l. de tuberia de 20" @ HD y 16,312 m.l. de tuberias
de 24"@. Se han instalado 9 vélvulas.
San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccion 2,500,000.00 701,415.00 701,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%| El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de la Nueva
de mejoras al acueducto Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribucion de
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.50 / agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso
2.66.1.2.501.02.50 de correcciones del pliego de cargos.
Bugaba - Construccion de nueva planta 1,952,600.00 1,902,600.00 1,902,600.00 200,000.00 10.51 0.00 0.00 102,911.16 5.41 97,088.84 5.10 100.00% 100.00%|Orden de proceder para la realizacion del disefio a la
potabilizadora Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 / de B/. 267,745.00., contrato N0.37-2011 del 11 de Julio del
2.66.1.2.501.03.60 2011; con una duracién de 120 dias calendario; fecha
contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Disefio
terminado.
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI(Q 17,568,700.00 26,671,352.00| 26,671,352.00| 16,216,388.97 60.80 0.00 0.00| 1,204,066.88 7.42|11,031,741.29| 41.36
Antén - Construccién del nuevo sistema de 750,000.00 336,706.00 336,706.00 54,296.37 0.00 0.00 0.00 54,296.37 0.00 0.00 0.00 40.00% 40.00%|La Empresa NORCONTROL PANAMA., S.A. realiza el
abastecimiento de agua potable. Disefio por un monto de B/. 149,734,84 segin Contrato
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 No0.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de
noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). El contratista esta sometiendo los planos a las
instituciones correspondientes para su sellos de aprobacion vy
cumplir con IDAAN en lo exigido en el V Informe (Informe
final). Addenda por extensién de tiempo por 224 dias
calendarios refrendada.
Aguadulce - Construccion de  planta 100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 175,642.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,642.52| 16.43 28.00% 33.00% |Segln Contrato N0.49-2012 la empresa Chen & Associates
potabilizadora Consulting Engineers Inc realizard los Estudios, Disefios y
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.03.22  / Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para
2.66.1.2.601.03.22 Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La
orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al
27 de abril de 2013. Avance en el mes de diciembre: En
revisién del Informe de Diagndstico (13%)
Colén - Mejoramiento al sistema de agua potable 2,454,900.00 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23
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7 |Dolega - Los Algarrobos, Construccién de linea 1,000,000.00 209,949.00 209,949.00 152,260.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,260.89| 72.52 55.00% 80.00% | Segun Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,
de conduccion S.A. realiza el Disefio por un monto de B/.209,947.38.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha|

contractual de terminaciéon: 20 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). En el mes de diciembre, se laboré en revision
del Informe Final - Addenda de tiempo refrendada (60 dias
calendarios) .

8 [Chepo - Mejoramiento al sistema de 1,200,000.00 114,801.00 114,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.60% 99.80% |Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.
abastecimiento de agua potable por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il Etapa del
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 proyecto. Fecha contractual de terminacion: 27 mayo 2011.

En el mes de diciembre se laboré en Arreglos en el sistema|
de los sedimentadores, construccién de bloque de hormigén,
protector de tuberia de aduccién y construcciéon de
proteccion de la valvula de limpieza en la linea de aduccion.

9 [Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutara este
potable. proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, segin Contrato
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 No0.147-2012. En tramite de refrendo.

10 |Llano de Piedra - Construccién de planta 863,800.00 344,233.00 344,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|E! proyecto consiste en el Disefio y Construccion de las
potabilizadora siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captacion, Mejoras
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucién

existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvidé
administrativamente, la Internacional de Seguros que es la
afianzadora realizard gira con personal del IDAAN para
definir como se ejecutara este proyecto.

11 [Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 750,000.00 537,240.08 71.63 0.00 0.00 0.00 537,240.08| 71.63 100.00% 100.00% |Segun Contrato  N0.122-2010 la empresa Constructoral
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. Proyecto terminado

12 [Construccién de obras complementarias - Linea 500,000.00 300,000.00 300,000.00 253,831.77 84.61 0.00 0.00 152,299.06 50.77 101,532.71| 33.84 100.00% 100.00% |Segun Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger
de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo largo Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio de la Linea|
del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. de Refuerzo de 54" y 30" de didmetro desde Tinajitas a lo
Martin Sossa (Linea de Occidente) largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martin Sossa
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.84 (Linea de Occidente ) Primera Fase por un monto de

B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de
septiembre de 2011 y debi6é haber culminado el 23 de enero
de 2012. Disefio terminado.

13 [Construccién de tuberia de conduccién desde 4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00| 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,621,516.77| 64.86 98.80% 99.00% | Segun Contrato No.132-08 se adjudico al Consorcio F.C.C.
Linea Paralela hasta Costa del Este Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85 Fecha contractual de terminacion: 18 octubre 2011. En el

mes de diciembre: Confeccion de cabezal del tubo de
limpieza ubicado en el zampeado construido; armado de
piezas para linea de 900 mm; avances en la instalacién de
tuberia de 600 mm. margen sur del Corredor Sur.

14 |Urbanizacién Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 88,619.00 88,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |EI departamento de Legalizacion de Inmuebles de IDAAN

suministro de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

agua

tramita la expropiacién de terrenos.
esta en el MEF para su firma.

El Decreto Ejecutivo
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15 [Pacora - Construccién de mejoras al sistema de 100,000.00 361,047.00 361,047.00 270,270.00 74.86 0.00 0.00 270,270.00 74.86 0.00 0.00 100.00% 100.00% | Segun Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,
abastecimiento de agua potable existente S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 (incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se

refrend6 la addenda No.3, por el cambio de una actividad por
otra, la cual no genera modificacién alguna al monto del
Contrato.

16 [Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El 22 de noviembre se realizé el acto piblico. Se analiza
Mejoramiento al acueducto de las comunidades. informe de la Comisién Evaluadora.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

17 [La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 209,251.00 209,251.00 88,852.00 42.46 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00| 42.46 100.00% 100.00% | Segun Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA
distribucion - 1l Fase ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.2.501.02.78 orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011y

finaliza el 15 de abril 2012 (364 dias ).
Etapa de Disefio: 100.0% Etapa de Construccién:100%.

18 [Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - 1,000,000.00 1,305,050.00 1,305,050.00| 1,304,395.24 99.95 0.00 0.00 284,355.50 21.79| 1,020,039.74| 78.16 80.39% 81.56% | Segun Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA
Ampliacién de la planta potabilizadora  Partida realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.17 Avance en el mes de diciembre: 1.17% -.Etapa de

construccion (Trabajos en la linea d econduccion,
dosificadores, sedimentadores, filtros, toma de agua cruda.

19 [San Carlos y Alrededores - Ampliacion de la 300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% | Segun Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,
planta potabilizadora S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56 Fecha contractual de terminacién: 1 de diciembre de 2011.

En el mes de diciembre, se envia el informe técnico para la|
Addenda No.2 a la Direccién Ejecutiva para su visto bueno y
posterior consideracion en la Junta Directive.

20 [Construccion de Pozos Proyecto  por 1,200,000.00 1,412,000.00 1,412,000.00 751,746.45 53.24 0.00 0.00 37,602.11 2.66 714,144.34 0.00 54.36% 59.50% |Para el Afio 2012 se programo la perforacion de 168 pozos,
Administracion. distribuidos por Region asi: Bocas del Toro (8), Coclé (16),
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 Chiriqui (15), Panama Este y Darién (18), Herrera (18), Los
/2.66.1.2.601.01.14 Santos (24), Panama Metro (49), Panama Oeste (10),

Veraguas (10). En el mes de diciembre se realizaron: 8
perforaciones de pozos, 3 pruebas de bombeo, 5 limpieza de
pozos. A la fecha se han realizado 100 perforaciones para
pozos. Se emitieron las O/C 114456, 114521, 114570,
114571, 111223, 114490, 112718 por la suma de
B/.53,806.06.

21 |Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. 2,000,000.00 4,548,311.00 4,548,311.00| 3,271,104.83 71.92 0.00 0.00 372,263.14 8.18| 2,898,841.69| 63.73 No Aplica No Aplica|En el mes de Diciembre no se registraron movimientos:
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53
/2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53

22 |Rehabilitacion de Doce (12) Plantas Paquetes - 500,000.00 361,925.00 361,925.00 214,536.31 59.28 0.00 0.00 0.00 0.00 214,536.31| 59.28 100.00% 100.00% |Segin Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.

A Nivel Nacional
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24
2.66.1.2.501.03.24

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye
addendas). En el mes de Septiembre se labor6 en pruebas y
arranque de los médulos de Chitré. Proyecto terminado.
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23 [Construccion para las mejoras a la estructura del 0.00 478,500.00 478,500.00 143,550.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,550.00| 30.00 20.00% 24.55% |Segun Contrato N0.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,
rebosadero de Maria Henriquez y al camino de S.A. ejecutara este proyecto por la suma de B/.478,500.00.
acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 La qrden de proceder rige a,panir del 1 _de Agosto al 28 de
y 15 Km + 350 Noviembre dg 2012 (120 dias galendarlos). Este proyecto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10 comprende disefio y construccién. Avance del mes de

T diciembre, correponde a: 1. Se encuentra en la etapa de
disefio y aprobacion de planos
2. Instalacién de tubos d econcreto. 3- Revestimiento de
Talud con geo textil de proteccién. 4- Instalacion de Geo
celdas.

24 |Construccion de Linea de Conduccién de Agua 0.00 2,056,437.00 2,056,437.00 970,014.84 47.17 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84| 47.17 86.69% 86.69% |Segun Contrato N0.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/
Potable desde Chilibre a Sabanitas, Il Fase MNV - COGEFAR, Panama, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.
(Colén) por la suma de B/.5,524,193.00. Se esta a la espera de que
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93 la Institucién indique el sitio para almacenar 551 tramos de

tuberia de PVC que se adquieren con la liquidacion del
contrato. (Resolucién Ejecutiva N0.69-2011). Se tramita
finiquito.

Nota:El proyecto " Disefio y construccion de la linea de agua
potable de Chilibre - Sabanitas, Il Fase" lo ejecuta el PAN por
un monto d eB/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de
2012.

25 [Construccion de linea de conduccién de Cuatro 0.00 400,000.00 400,000.00 248,198.75 62.05 0.00 0.00 0.00 0.00 248,198.75| 62.05 100.00% 100.00% |Este proyecto estd amparado bajo el contrato 67-2009
Altos a Cocosolo y de conduccién de Mount adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto
Hope a Cuatro altos. de B/.7,397,068.35.En el mes de octubre finalizaron los
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04 trabajos.

26 |Torti -Construccion de las mejoras al sistema de 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.43% 51.43%|Segun Contrato No0.53-2011 se adjudicé a la empresa
agua potable de la comunidad de Torti, Chepo y Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .
alrededores. O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberd
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 entregar a satistaccion del IDAAN los trabajos a més tardar

el 15 de Enero del 2013. Avances mes de diciembre:
Suministro e instalacion.

27 |Ampliacién y Rehabilitacion De La Planta 0.00 3,250,740.00 3,250,740.00 112,606.47 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 112,606.47 3.46 0.00% 0.00% |E! proyecto consiste en la adquisicion e instalacion de un
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre sistema de remocién continua de lodos. El IDAAN esta
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 abriendo el fideicomiso con la compafiia aseguradora para

proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalacion del
sistema..

28 |Rehabilitacion y Optimizacion de la Planta 0.00 4,429,950.00 4,429,950.00| 1,420,686.25 32.07 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,420,686.25| 32.07 35.26% 39.60% Segin Contrato No0.135-2011 la empresa APROCOSA
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de ejecutara este proyecto "Trabajos de Adecuacion de la Planta
Le6n", Colén Partida Presupuestaria: Potabilizadora Antonio Yepez De Leoén"por la suma de
2.66.1.2.501.03.05 B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de

agosto de 2012 (300 dias calendario). Avance en el mes de
diciembre: Se trabaja en el cambio de techo del Edificio
Administrativo, los trabajos eléctricos se iniciaran cuando se
termine la colocacion del techo.

29 |Optimizacién de los Sistemas de Agua Potable 0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 612,077.93| 100.00 99.00% 99.00% |Segun Contrato No.66-03 se adjudic6 a la empresa Biwater

de Panama, Colon, La Chorrera y Arraijan.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97

International Limited por un monto de B/.23,191,135.88
(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio
de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
Pendiente, propuesta de modificacién a la Orden de Cambio
# 4, para la Confeccion del Informe Técnico, del proyecto de
Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.AAN. 6
macromedidores.
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30 |San Miguelito (Sector 1) / Sectores 2, 3, 4, 5, 6- 0.00 36,381.00 36,381.00 32,980.70 90.65 0.00 0.00 32,980.70 90.65 0.00 0.00 100.00% 100.00% |Proyecto terminado. Asignacion presupuestaria para honrar
Mejoramiento al acueducto compromisos pendientes.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02-64

31 |Penonomé y Alrededores - Disefio y 0.00 20,988.00 20,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% | Proyecto terminado. Asignacion presupuestaria para honrar
Construccion de sistema de abastecimiento de compromisos con la empresa ICASUR
agua potable.

Partida: 2.66.1.2.501.01.98
FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 3,050,066.00 3,050,066.00 138,079.50 453 0.00 0.00 0.00 0.00 138,079.50 453

32 |Estudios y disefios para el mejoramiento al 1,400,000.00 684,215.00 684,215.00 138,079.50 20.18 0.00 0.00 0.00 0.00 138,079.50| 20.18 84.00% 86.00% | 1. Segun contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A.
sector de agua potable y saneamiento de la realizara el "Disefio de la linea de impulsién La Chorrera -
provincia de Panaméa Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 diciembre se entregan notas formales por parte de la
2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02 Direccién Ejecutiva del IDAAN y de la empresac onsultora

OMNICONSULT, S.A. a cada uno de los propietarioscon la
informacién y solicitud de la afectacién de los terrenos para|
su gestion. Adicional se elabora Informe Técnico para una
extension de tiempo.

0.00% 2. Segun Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME
ejecutara el proyecto "Estudio, disefios finales de las obras y
mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de
Panama por la suma de B/.1,479,424.83. Se entreg6é Orden
de Proceder

33 |Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento 750,000.00 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% [EI proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
al sector de agua potable y saneamiento de la fortalecimiento de la institucién a fin de mejorar el suministro
provincia de Panama. de agua potable. "Modernizacién y Fortalecimiento de IDAAN
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a
2.66.1.2.891.06.04 Asociacién Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se

entregé orden de proceder al contratista (24 meses). Se
entreg6 Orden de Proceder.

34 |Supervision de Obras para el mejoramiento al 181,900.00 106,900.00 106,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para la
sector de agua potable y saneamiento de la supervision de las obras en construccién. Diciembre: El
provincia de Panaméa Pliego d eCargos esta listo. Pendiente por definir las obras
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 por parte del proyecto Estudios y Disefios Finales de las
2.66.1.2.891.06.05 Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado, provincia de

Panama.

35 |Construccion de mejoras a la red de distribucion 900,000.00 326,000.00 326,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en la construccion de mejoras a la red
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de de distribucién de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del
acueducto - provincia de Panama) proyecto "Estudio, disefios finales de las obras y mejoras de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 acueductos y alcantarillados en provincia de Panama" al cual
2.66.1.2.891.06.08 se le entreg6 orden de proceder

36 |Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de 137,000.00 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Diciembre: Se solicité al consultor la Gltima versién del

Panama (Obras de acueducto - provincia de
Panama)

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.891.06.01

2.66.1.2.601.06.01

pliego para que Louis Berger Group realice la Gltima revision
para luego subirlo al portal de Panaméa Compras
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37 |Construccion de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en la construccion de lineas de refuerzo
Vista y Calidonia (Obras de acueducto - en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitacion 2012-0-03-0-
provincia de Panama) 08-LV-014409 por CONADES.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

38 [Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de 800,000.00 276,000.00 276,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |E! proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
acueducto - provincia de Panama) Betania. Forma parte del proyecto "Estudio, disefios finales
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en
2.66.1.2.891.06.10 provincia de Panam&" al cual se le entregé orden de

proceder

39 |Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 276,000.00 276,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Tocumen y Mafanitas (Obras de acueducto - Pedregal, Tocumen y Mafanitas. Incluida en Licitaciéon 2012-
provincia de Panama) 0-03-0-08-LV-014409 por CONADES.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

40 |Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de
Ciudad Radial Juan Diaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitacion 2012-0-03-0-
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 08-LV-014409 por CONADES.
2.66.1.2.891.06.12

41 |Chilibre / Don Bosco - Construccion de la Nueva 0.00 132,951.00 132,951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 70.00% |El proyecto consiste en la construccion de la nueva red de
Red de Agua potable agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.06 / Bosco. El Disefio y Planos Finales complementario para el
2.66.1.2.891.06.06 proyecto Linea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicé a la

empresa CSA Group segln el Contrato No.112-2012, Fecha
de inicio del proyecto: 12 noviembre 2012

42 |Construcciéon de lineas de conduccién desde 137,000.00 43,500.00 43,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en la construccion de lineas de
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial conduccion desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien
2.66.1.2.891.06.13 seré el ejecutor del mismo.

43 |Mejoramiento al Sector de Agua Potable y 0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la
Saneamiento de la Provincia de Panama CAF- Provincia de Panama CAF- Gestion Ambiental y Social. Este
Gestién Ambiental y Social proyecto es realizara junto con la supervision de obras. En
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20 revisién del pliego de cargo por parte de la abogada.
2.66.1.2.891.06.20

44 |Mejoramiento en Arraijan y La Chorrera 0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y La

Sectores 1y 2
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21
2.66.1.2.891.06.21

Chorrera.

1. Adecuacion de la red de distribucion en areas de servicios
de Cocoli, San Juan, Farfan, Howard y Veracruz: Disefio en
desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega
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45 |Mejoramiento en Arraijan y La Chorrera 0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y La

Sectores 5y 6
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22
2.66.1.2.891.06.22

Chorrera.

1- Red Matriz de Arraijan Centro y Chapala con
Almacenamiento y Sectorizacién: En consecucién del
terreno.

2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella
Esperanza: Se adjudicé a la empresa CUSA y se aprob¢ el
gasto en reunién de Junta Directiva. En tramite de refrendo.
3- La Mitra: Pendiente de entrega de Louis Berger Group por
gestion de terreno.
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agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de
Panama Colén.
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -
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46 |Mejoramiento y Contruccion de Tanques de 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Louis Berger Group enviara el alcance del proyecto a la UP
Almacenamiento para revisarlo con la Direccién de Ingenieria, para su posible
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17 traslado a CONADES
2.66.1.2.891.06.17
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 3,688,884.00 3,688,884.00| 1,026,015.46 27.81 0.00 0.00 47,323.29 1.28 978,692.17| 26.53

47 |Estudio, disefio, supervision para el 3,057,600.00 992,818.00 992,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona supervision de obras para el mejoramiento del suministro de
Metropolitana de Panama y Colén. agua potable y alcantarillado sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01
1- Estudio, disefio, del Plan Maestro Pluvial y Sanitario de
Colén: Entrega de Expresiones de Interés el 20 de nov.
2012, Evaluacion de las Expresiones de Interés para la Lista
Corta y luego solicitar al Banco la No Objecion.
2- Supervision Contrato de Mejora Integral de los Servicios
de agua y Saneamiento en la Regién de Colén: El 10 de
septiembre se realizé la recepcion de Propuestas Técnicas y
Econdémica. En proceso de Evaluacion.

48 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para el 32,300.00 299,606.00 299,606.00 178,287.04 59.51 0.00 0.00 47,323.29 15.80 130,963.75| 43.71 45.00% 45.00%|Se han realizado acciones en: Disefio e implementacion del
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Sistema de Informacion Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,
Metropolitana de Panama y Colén. Adquisicién de materiales y servicios de capacitaciones y
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 pasantias, Contratacion de Personal de Refuerzo, Auditoria
2.66.1.2.865.04.02 del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.

49 |Construccion de obras para el mejoramiento de 1,860,200.00 2,396,460.00 2,396,460.00 847,728.42 35.37 0.00 0.00 0.00 0.00 847,728.42| 35.37 7.00% 7.00%|El proyecto consiste en la construccion de obras para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panama y Colén.

1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conduccion
de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto: Se
envio Nota No0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012
al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los
proyectos que estan atrasados por parte del Consorcio. En
espera de respuesta del MINSA.

2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades
de Nuevo Mexico I, Il, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada
Larga y Nuevo Caimitillo: Se envio Nota N0.2985-DE de
fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la
solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que estan
atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta
del MINSA.

3- Instalacién de medidores domiciliarias y actualizacion de
catastro de clientes: Se envio Nota No0.2985-DE de fecha
13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de
agilizar la entrega de los proyectos que estan atrasados por
parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
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4- Construccién para corregir las detecciones de Fugas en
Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envio Nota
No0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA
reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos
que estan atrasados por parte del Consorcio. En espera de
respuesta del MINSA.
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5- Construccion del Sistema de acueducto en Nuevo México
1, 1l: El La Direccién de Ingenieria devolvi6 Memorias
Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue
enviado al Consorcio para su revision el 24 de octubre de
2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio
6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en
el Distrito de Col6n (Mejora Integral de la Eficiencia de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Col6n): Fecha
de acto publico: 22 de noviembre 2012. En comisién
evaluadora.
7- Construccion de nueva linea de 16"@ Chilibre - Don
Bosco, Linea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco,
interconexion de Buenos Aires:Pendiente de publicacién.
FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 2,557,888.00 2,557,888.00| 1,652,390.88 64.60 0.00 0.00 736,233.48 28.78 916,157.40| 35.82
50 |Mejoramiento a la estacion de Talamanca y linea 246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
de impulsién, nueva linea de aduccion, de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la
intervenciones a la red (Sector 3.6) ejecucion de acciones a corto, mediano y largo plazo .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01
51 [Mejoramiento en la estacién de bombeo de 600,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
Céceres y entregas a tanques de de Mejoramiento y optimizacion de la gestion operacional del
almacenamiento de Burunga y Arraijan Sectores IDAAN en La Chorrera y Arraijan: Contrato No. 172-2012,
3 y 4 Contratista Pro Desarrollo por B/.474,872.68. En espera de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 refrendo.
2.66.1.2.812.05.02
52 [Mantenimiento en la estacion de bombeo de 5,000.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion de
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de
bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes bombeo Las Nubes, conexién tanque Las Nubes con tanque
con tanque de Boye’\Ia obras en redes Sector 3- de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En tramite traslado de
’ partida
1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03
53 [Mejoramiento en la estacién de bombeo y en la 514,800.00 65,900.00 65,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
red de distribucion de Loma del Rio, nueva de Implementacion conformacion operativa de la unidad
conduccion desde el tanque de Arraijan hacia la ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.
estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04
54 [Mejoramiento conexion de linea de 6"@ a la 195,300.00 34,347.00 34,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Inspeccién para la supervision de obras de rehabilitacion
y optimizacién de los equipos de bombeo. . | La Apertura
Econdmica se realizara el 5-Dic.12. En tramite la No Objecion
del Banco para la adjudicacion.

10
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55 |Estudio de Preinversion de proyectos de agua 1,138,000.00 830,700.00 830,700.00 733,601.88 88.31 0.00 0.00 546,686.28 65.81 186,915.60| 22.50 91.00% 91.50% |Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-
potable y saneamiento y herramientas para PN. La Empresa The Louis Berger Group realizara esta
priorizacion de inversiones en ciudades menores consultoria por la suma de B/.1,111,109.40 segin Contrato

: : . No0.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de
gamg;ltermeilfl:supj:;ggzs p%‘tesjlzoéliﬁgor\‘é octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 dias).Avances
2.66.1.2.812.05.06 del mes de Diciembre: Entrega de los planos para revision

de la linea de conduciién desde Los Algarrobos hacia los
tanques de San Cristébla

56 |Estudio, disefio y supervision para el 700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Este proyecto no se realizara y los fondos disponibles seran
mejoramiento a los servicios de agua potable y trasladados para reforzar otros proyectos.
la construccién de sistemas de alcantarillado
sanitario en ciudades de provincias centrales y
del occidente del pais.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

57 |Mejoramiento y Optimizacion de la Gestion 0.00 1,045,788.00 1,045,788.00 861,972.00 82.42 0.00 0.00 187,200.00 17.90 674,772.00| 64.52 0.00% 0.00% | Se adjudic6 a RC Contractors Cont. No.128-2012
Comercial y Operacional del IDAAN en La (Medidores) por la suma de B/.1,641,380.00 y R&M Panaméa
Chorrera y Arraijan - BID 2.66.1.2.812.05.09 Cont. No. 129-2012 (medidores de didmetros mayores) por la

suma de B/.205,825.20. Se entreg6 orden de proceder.

58 |Implementacion conformacién Operativa de la 0.00 130,303.00 130,303.00 56,817.00 43.60 0.00 0.00 2,347.20 1.80 54,469.80| 41.80 0.00% 0.00% |En tramite de contratacion de consultores y profesionales,
Unidad  Ejecutora del Programa  -BID ademas adquisicion de equipos de oficina y rodante. Primer
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.812.05.10 / Desembolso aprobado segin Nota No.DdCP/DE/694 del
2.66.1.2.001.05.10 MEF Dir. De Crédito Publico de fecha 28-Ago.12 Anticipo de

Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue
autorizado por el BID.

59 [Rehabilitacién, ampliacién y supervision de los 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Supervision e Inspeccion. Contrato No.175-2012 Consorcio
sistemas de agua potable en La Chorrera y FG Guardia-EGIS EAU por B/.645,720.00. En tramite de
Arraijan refrendo del contrato.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.11

Construccion de la Red de Impulsién con el Sistema de
Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga: Reunién de
Homologacién el 15oct12. Visita a campo 19-Oct.12. Acto
Publico se realizd el 14.Novl2. Se conformé Comisi6n
Evaluadora. En proceso de Evaluacion.

Construccion de la red de distribucion de la Chorrera a
Arraijan y del Sistema de Bombeo a los tanques de Arraijan.
Contrato N0.136-2012 a favor de la empresa APROCOSA,
se envi6 a la Contraloria segin Nota N0.3106-2012-DE de
24sepl2. El Contrato fue refrendado por Contraloria el 15-
Nov.12. Orden de Proceder segin Nota N0.3870-DE de
fecha 28-Nov.12 (480 dias calendario).

60 [Rehabilitaciéon y Optimizacién de Equipo de 0.00 25,750.00 25,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panama,

Bombeo de Sistema de Agua Potable y

Suministro de Herramienta al Taller de
Electromecénica
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13  /

2.66.1.2.001.05.13

por la suma de B/.2,564,566.36. Se entregé Orden de
Proceder (300 dias calendarios)
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61 [Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante 0.00 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%| EL BID contrat6 al Consultor Nils Janson para elaborar los
la ejecucién de acciones a corto, mediano y TDR’s para la coordinacion de la ejecucion de los proyectos
largo plazo. de Fortalecimiento Institucional identificados en el PEI.
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15 /
2.66.1.2.001.05.15
Contratacién para Asesoria al Comité de Transformacion del
Sector de Agua y Saneamiento de Panama: Contrato No.153
2012 CASTALIA LLC. en espera de refrendo por Contraloria.
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00 5,309,751.00 5,309,751.00 736,721.00 13.87 0.00 0.00 26,407.60 0.00 710,313.40| 13.38
APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00 1,705,000.00 1,705,000.00 117,952.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 117,952.00 6.92
62 [Parita - Construccion del sistema de 1,500,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 117,952.00 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 117,952.00 9.71 96.00% 96.00% | Segun Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y
alcantarillado sanitario Asociados, S.A. realiza el Disefio por un monto de
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.50 B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de
enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.
Avances del mes deNoviembre: Informe Final de los 180
dias - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%
Informe Preliminar a los 30 dias - Aprobado 15.0%.
Informe Preliminar a los 60 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preeliminar a los 90 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preliminar a los 120 dias -Aprobado 25.0 %.
Informe Final de los 180 dias, fue entregado por el
Contratista con las correcciones realizadas, se sellaron los
planos por parte del IDAAN. En espera de una respuesta
para formalizar el proceso de legalizacién de lotes con el
Depto de Legalizacién y Bienes del IDAAN.
63 |Anton - Construccion de mejoras al sistema de 1,000,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%| El proyecto consiste en el disefio y construccion de mejoras
alcantarillado sanitario al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARICQ 1,200,000.00 1,098,763.00 1,098,763.00 439,137.95 39.97 0.00 0.00 26,407.60 2.40 412,730.35| 37.56
64 [Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado 1,000,000.00 898,763.00 898,763.00 439,137.95 48.86 0.00 0.00 26,407.60 2.94 412,730.35| 45.92 No Aplica No Aplica|En el mes de diciembre no hubo movimiento.
sanitario. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /
2.66.1.3.601.01.23
65 |Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario. 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%| En confeccion de pliegos
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92
66 [Colon - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial
alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
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FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 179,631.05 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 179,631.05 7.17
67 |Mejoramiento al sector de agua potable y 3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 179,631.05 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 179,631.05 7.17 0.00% 0.00%|1- Rehabilitacion de estaciones de bombeo de aguas
saneamiento de la provincia de Panamé - Obras servidas. Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. de Aguas
de alcantarillado sanitario Servidas y complementado por Depto. de Electromecénica.
Partidas Presupuestarias:  2.66.1.3.001.04.01 / Continua en revisién por parte de la UP y Louis Berger
2.66.1.3.891.04.01 Group.
2- Limpieza de 100 Kildémetros de tuberias sanitarias del Area
Metropolitana. El acto publico se realiz6 el 11 de octubre de
2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo
TIESA por un monto de B/.1,454,306.55. En tramite de
refrendo de contrato.
3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado EI Mamey. Sector
No.1 y No.2, Calle Turin. El acto publico se realiz6 el 23 de
julio de 2012. Se adjudic6 a la Empresa BEROTZ por un
monto de B/.516,348.86 , EI Contrato No.148-
2012refrendado, se entregd orden de proceder (150 dias
calendarios)
4- Rehabilitacién de Tanques Sépticos, distritos de Panama y
San Miguelito: El acto puablico se realiz6 el 2 de octubre de
2012, Informe de Comision Evaluadora listo, se subi6 en
Panamé Compras el 25-Oct.12. En reclamo de Proveedor,
pendiente Resolucién Panama Compras.
5- Mejoras a la estacién de bombeo de la Barriada 9 de
Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor
de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de
B/.216,088.21. SE entregé Orden de Proceder (150 dias
calendarios).
APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 |Chitré y sus Alrededores - Ampliacién y mejoras 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50% 9.50% |Este proyecto lo eieCL{ta el PAN, por un monto de
del sistema de alcantarillado sanitario. B/.41,927,020.17, contratista Roxa, S.A.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00 19,738,406.00| 19,738,406.00| 5,997,466.57 30.38 0.00 0.00 473,200.25 2.40| 5524,266.32| 27.99
APORTE I.D.A.A.N.
69 |Equipamiento de vehiculos . 1,500,000.00 12,226,410.00| 12,226,410.00| 2,845,717.66 23.28 0.00 0.00 2,887.50 0.02| 2,842,830.16| 23.25 No Aplica No Aplica|Diciembre: Nn hubo movimiento
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06
/2.66.1.4.501.01.06
70 [Habilitacion de Equipos de  Bombeo. 1,222,000.00 1,296,330.00 1,296,330.00| 1,222,000.00 94.27 0.00 0.00 280,162.38 21.61 463,945.09| 35.79 No Aplica No Aplica|Diciembre: Se emitieron O/C 114710y 114638 por la suma
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 de B/.190,952.20
71 |Mejoramiento al  Sistema Comercial e 1,750,000.00 1,989,666.00 1,989,666.00| 1,499,047.56 75.34 0.00 0.00 44,119.39 2.22| 1,454,928.17| 73.12 No Aplica No Aplica|Diciembre-Se emiti6 la O/C 114611 por la suma de
Informatica. B/.14,272.57 y el Contrato 3036 a nombre de Synapsis
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02 Colombia Ltda. Por la suma de B/.48,000.00
72 |Instalacion de macro y micro medicion. 1,000,000.00 2,904,000.00 2,904,000.00 419,568.40 0.00 0.00 0.00 105,490.23 3.63 314,078.17 0.00 No Aplica No Aplica|Diciembre: No hubo movimiento
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

2.66.1.4.501.01.05
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73 |Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares 300,000.00 220,950.00 220,950.00 72,100.00 32.63 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00 32.63 No Aplica No Aplica|Diciembre: No hubo movimiento
de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12
74 |Legalizacion de Terrenos 0.00 31,050.00 31,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|Diciembre: No hubo movimiento
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09
75 [Construccion y Remodelaciones de Edificios. 1,000,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 416,925.48 38.96 0.00 0.00 40,540.75 3.79 376,384.73| 35.18 No Aplica No Aplica|Diciembre: Se emitieron las O/C 114506 y 114588 por la
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 suma de B/.5,538.32
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