Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

AL 31 DE MAYO DE 2012

INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012

Vigencia Actual Avance Avance
Programas / Proyectos Presupuesto | Presupuesto |Asignado ala| _. . . % ., . % % % FISIC.O Fisico OBSERVACIONES
o Ejecucion Real | Ejecucion | Compromiso . Devengado Pagado Abril Mayo
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
(1)=(2)+(3)+(4) 2 3) 4
TOTAL 64,236,300.00| 67,165,630.00| 44,287,459.00 18,641,653.77 27.75]12,199,844.06 18.16| 2,613,579.55 3.89] 3,828,230.16 5.70

ACUEDUCTOS 40,336,500.00| 41,444,571.00| 23,928,652.00 5,568,954.29 13.44| 1,865,771.45 4.50| 948,113.50 2.29| 2,755,069.34 6.65

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00| 7,603,155.00| 3,528,052.00 1,297,088.77 17.06 0.00 0.00 1,057,907.22 13.91

Chorro Blanco, Alanje - Boquerdén,| 4,610,000.00) 4,716,335.00| 2,806,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,057,907.22 22.43 51.81% 61.70% Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de abril

Construccion del sistema de abastecimiento de de 2011 y fecha programada de finalizacion al 16 de junio

agua potable [ y Il Etapa del 2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.92  / contrato 28-2010; construye Consorcio "'GLOBETEC

2.66.1.2.501.02.92 PANAMA, S/A | GLOBETEC CONSTRUCCION, LLC/CSA
GROUP PANAMA, INC " Instalacion de 571 tramos Tuberia
de 24" H.D. 19.24%
Instalados 17 unidades de Niples de 24"g 0.18%.

San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccion| 2,500,000.00 934,220.00 119,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de la

de mejoras al acueducto Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de

Partida Presupuestaria;  2.66.1.2.001.02.50 / distribucion de agua potable existente. El proyecto se

2.66.1.2.501.02.50 encuentra en proceso de elaboracion de pliegos.

Bugaba - Construccion de nueva planta| 1,952,600.00) 1,952,600.00 602,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00% 90.00%|Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER

potabilizadora GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 No0.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duracion de
120 dias calendario; fecha contractual de entrega 7 de
noviembre del 2011. Avance mes de mayo: Informe
borrador 100%, Informe final 80%. El contratista ha
presentado parcialmente las correcciones del Informe final
solicitadas por IDAAN.

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIAR| 17,705,700.00| 17,739,001.00| 15,015,305.00 4,870,828.21 27.46| 1,525,351.45 66.46| 749,511.36 66.98| 1,635,487.52 9.22

Antéon - Construccion del nuevo sistema de 750,000.00 273,964.00 273,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 40.00% |Proyecto  adjudicado a la Empresa NORCONTROL

abastecimiento de agua potable. PANAMA., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 segun

Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 Contrato N0.107-2011. La orden de proceder rige a partir
del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). Avance del mes de mayo: Informe Preliminar
(15 de Diciembre 2011) aprobado 5.0%, Segundo Informe
aprobado 15.0%
En revision del Tercer Informe con 20% de avance.

Aguadulce - Construccibn de planta 100,000.00| 1,068,750.00| 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Segun Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates

potabilizadora Consulting Engineers Inc realizara los Estudios, Disefios y

Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.22 / Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para

2.66.1.2.001.03.22 Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.
Contrato refrendado por contraloria.

Colon - Mejoramiento al sistema de agua| 2,454,900.00| 1,858,900.00| 1,533,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En proceso de evaluacion de alternativas.

potable Partida

Dolega - Los Algarrobos, Construccion de linea| 1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 28,548.92 0.00 9,516.31 0.00 45.00% 45.00% | Segun Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,

de conduccidn S.A. realizara el disefio por un monto de B/.209,947.38. La

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 orden de proceder rige a parir del 23 de noviembre de 2011
al 20 de abril de 2012 (150 dias calendarios). En el mes de
mayo, el Informe Preliminar de Disefio se encuentra en un
25.0%, sin presentar avance en comparacion con el mes
anterior.

Chepo - Mejoramiento al sistema de| 1,200,000.00 983,700.00 683,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 99.00% |Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.

abastecimiento de agua potable por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il Etapa del

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 proyecto. Fecha contractual de terminacion: 27 mayo 2011.
Avances del mes de mayo: Se concluye con la
capacitacion del personal como complemento a lo realizado
segun el periodo de los 90 dias de prueba en el sistema. Se
realizan ajustes en el sistema de monitoreo, pantalla de
procesos y medidores.

Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 320,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Acto Publico - 22 junio 2012

potable.

Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37




Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance
Programas / Proyectos Presupuesto | Presupuesto |Asighado ala| _. . . % - . % % % FISIC.O Fisico OBSERVACIONES
o Ejecucion Real | Ejecucion | Compromiso . Devengado Pagado Abril Mayo
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
D=@)+(3)+(4) 2) 3) (4)

10 [Llano de Piedra - Construccion de planta 863,800.00 713,800.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de las
potabilizadora siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captacion,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de

Distribucion existente.Proyecto en Ejecucion por la
empresa Derivados Espino, S.A. En Inspeccion realizada
de avances se solicitd al contratista procediera a realizar
correcciones, antes de continuar, y se esta a espera de
ello. Fianza de cumplimiento venci6 el Martes 15 de Mayo
2012.

11 [Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 750,000.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00| 102,444.87 13.66 100.00% 100.00%|Segun Contrato No0.122-2010 la empresa Constructora

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de
B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminacion: 21 de
octubre de 2011. En el mes de mayo el proyecto se
encuentra en proceso de cierre.

12 [Construccion de obras complementarias - Linea 500,000.00 500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% |Segun Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger
de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo largo Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio de la Linea
del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. de Refuerzo de 54" y 30" de didmetro desde Tinajitas a lo
Martin Sossa (Linea de Occidente) largo del Corred_or Norte ha_sta la salida en la Martin Sossa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84 (i clo GEekeEnE ) PImem (7222 207 Un mand e

B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de
septiembre de 2011 y debié haber culminado el 23 de
enero de 2012. Avance del mes de mayo: Entrega de
Disefio y Borradores de Planos aprobado - 100.0%. El
contratista no ha presentado la cuenta correspondente al
Informe Final para su respectivo tramite y cancelacién de la

13 |Construccion de tuberia de conduccion desde| 4,000,000.00| 4,000,000.00| 3,513,633.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00 0.00 0.00, 853,736.01 21.34 96.00% 97.00% | Segln Contrato No.132-08 se adjudico al Consorcio F.C.C.
Linea Paralela hasta Costa del Este Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85 Fecha contractual de terminacion: 18 octubre 2011. En el

mes de mayo se llevd a cabo Instalacion de tuberias de
600mm y 900mm en la servidumbre del Corredor Sur,
Construccion de zampeados, obras menores,
pavimentacion, construccion de cajas de valvulas y
mitinarinnac da afartarinnac

14 |Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 150,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El departamento de Legalizacion de Inmuebles de IDAAN
suministro de agua tramita la expropiacion de terrenos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

15 [Pacora - Construccion de mejoras al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00%|Segun Contrato No0.153-08 la Empresa Constructora
abastecimiento de agua potable existente Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). Mes de Mayo: Cabe

resaltar que se refrend6 la addenda No.4, por el cambio de
una actividad por otra, la cual no genera modificacién
alguna al monto del Contrato.

16 |Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |En elaboracion de pliegos 80%.

Mejoramiento al acueducto de las

comunidades.

17 |Bugaba - Construccion de nueva planta 100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 99.50% 99.70% |Seguln Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA

potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La
orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y
finaliza el 15 de abril 2012 (364 dias ). Etapa de Disefio:
100.0%

Etapa de Construccion: 99.7% 1. Vaciado de hormig6n en
la losa de la caseta de control eléctrico para medidor de
flujo de 18" de diametro 2. Se inici6 la instalacion de la
electricidad enl a caseta de control del medidor de flujo de
16" 3. Relleno compactado entre acera y cordén de calle
de la salida de la Urbanizacion Valle Dorado.
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18

Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona
Ampliacién de la planta potabilizadora Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17
2.66.1.2.501.03.17

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

485,281.30

48.53

0.00

0.00

245,701.00

24.57

239,580.30

23.96

59.45%

61.45%

Segun Contrato No0.116-2010, la empresa APROCOSA
realizard este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.
Etapa de disefio (5%). Construccion (2%). Avance en el
mes de mayo: 1.Se instalan 30 ml de tuberia de 16" HD en
la linea de conduccion y se procede con las pruebas de
presién por resultados satisfactorios. En la linea de
aduccion se procede con las pruebas de presion con
resultados satisfactorios.2 La memoria de disefio final del
proyecto fue aprobada por IDAAN. 3 El contratista entrega
EIA y la Anam hace observaciones que el contratista
conjuntamente con IDAAN atienden. 4 En las paredes del
floculador se realiza el 100% del armado de acero, el 60%
de formaleta y el 60% de vaciado de hormigon. 5 En los
sedimientadores se instala formaleta y vaciado de hormigén
del 75% de las paredes interiores y exteriores. Se colocan
codos y accesorios empotrados en las paredes. En los
filtros se realiza el 100% de acero, 95% de formaleta y
hormigdn de las paredes interiores y exteriores. 6 En los
trabajos en la ampliacién de la toma para el centro de
control de motores se tiene fundacion, bloqueo, relleno y
piso solamente. Se continda con la limpieza de la galeria y

canales de entrada en la toma de agua cruda. Se tiene una
turhina enlamente cnlnrada nern nn ee ha intercrnnactadn al

19

San Carlos y Alrededores - Ampliacion de la
planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00

96,714.00

96,714.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.50%

98.50%

El acto publico se realizd el 23 de julio de 2010. Segun
Contrato N0.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A.
ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha
contractual de terminacion: 1 de diciembre de 2011. En el
mes de mayo, no hubo avances significativos. Pendiente:
Construccion de cerca perimetral al Tanque de Lago Mar,
Entrega de planos como construidos, se trabaja en Informe
Técnico para Adenda Ne 2.

20

Construccion de Pozos
Administracion.
Partida Presupuestaria:

/2.66.1.2.001.01.14

Proyecto por

2.66.1.2.601.01.14

1,200,000.00

1,200,000.00

1,002,213.00

317,792.28

26.48

142,070.84

11.84

48,181.08

4.02

127,540.36

0.00

22.00%

30.00%

Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168 pozos,
distribuidos por Regién asi: Bocas del Toro (8), Coclé (16),
Chiriqui (15), Panama Este y Darién (18), Herrera (18), Los
Santos (24), Panama Metro (49), Panama Oeste (10),
Veraguas (10). En el mes de mayo se realizaron: 112890
Aplicaciones 'y  Tecnologia, 113186 Diseflos y
Construcciones R & R, 113264-113371-13393-112179-
112189 Bombasa, 113299-113348 Thomas Pump Panama,
113441 Inversiones Murcia, 112685 OD Panama, 113353
Grupo Tiesa, 113365 General Trading Services.

21

Mejoras a las redes existentes - A nivel
nacional.

Partidas  presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53
/2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

2,000,000.00

3,281,973.00

2,965,831.00

979,296.49

29.84

338,398.46

10.31

338,228.36

10.31

302,669.67

9.22

No Aplica

No Aplica

El proyecto consiste en la adquisicion de materiales para
reparacion y mantenimiento, tales como: tuberias,
abrazaderas, uniones dresser, uniones mecanicos para
PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el mes de
mayo: Contratos de consultoria: 3097 Jaime Brown - 3032
Rogelio Justiniani - 3205 Cesar Encalda - 3206 Hector
Garcia-3208 Ingenieria Tecnica del Itsmo a por un monto
de USD 164,958.29. Ordenes de compra: 112046-112389-
112421-112615-112642-112749-112782-112783-112598
Panama Outsourcing, 112343-112436 General Trading
Services, 112442-112507-112596-112599-112784-112785-
112789-112849-112893 Fundicion Centroamericana,
112444-112739 Promed, 112466 Moderna
Comercial,112669-112876 Importadora de Plomeria,112670
112793-112822 Mexichem, 112725-112799 Importaciones
y ventas,112873 Efectimedios  Panama, 112766
Distrubuidora Mercury, 113176-113286-113311 Multiventas
Hevarr, 113303-113306 Representaciones y
Comercializaciones, 113332 Aquatek, 113340 Thomas
Pump, 113349 Panama General Inv, 113361-113416
A

22

Rehabilitacion de Doce (12) Plantas Paquetes -
A Nivel Nacional

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24
2.66.1.2.501.03.24

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92.00%

95.00%

Segun Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a
un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas).Se han
repetido las pruebas de desinfeccion. Se estan corrigiendo
puntos que presentan oxido en las plantas y se retocara la
pintura en general. Se prepara el acta de aceptacion del
proyecto para las provincias beneficiadas con el contrato
(Lugares beneficiados: Chiriqui, San Carlos, Tocumen y
Natd)




Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance
Programas / Proyectos Presupuesto | Presupuesto |Asighado ala| _. . . % - . % % % FISIC.O Fisico OBSERVACIONES
o Ejecucion Real | Ejecucion | Compromiso . Devengado Pagado Abril Mayo
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
(1)=(2)+(3)+(4) 2) 3 4)

23 |Construccién de lineas de conduccién desde 137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de lineas de
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial conduccion desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 Radial. Pliegos culminados y entregados a Conades quien
2.66.1.2.891.06.13 serd el ejecutor del mismo.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,218,900.00| 5,253,115.00| 1,077,995.00 280,000.00 5.33 280,000.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00

24 |Estudios y disefios para el mejoramiento al| 1,400,000.00| 1,434,215.00 314,215.00 280,000.00 19.52 280,000.00 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en realizar estudios y disefios de obras
sector de agua potable y saneamiento de la para el mejoramiento del suministro de agua potable y
provincia de Panama alcantarillado sanitario. Publicaciéon efectuada el 5 de junio
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 del 2012, fecha de acto publico programada para el 17 de
2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02 julio del 2012.

25 |Fortalecimiento  del IDAAN  para el 750,000.00 750,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
mejoramiento al sector de agua potable y fortalecimiento de la institucion a fin de mejorar el
saneamiento de la provincia de Panama. suministro de agua potable. Se encuentra en confeccién de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 resolucion de adjudicacion.
2.66.1.2.891.06.04

26 |Supervision de Obras para el mejoramiento al 181,900.00 181,900.00 36,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para la
sector de agua potable y saneamiento de la supervision de las obras en construccién. En preparacion
provincia de Panama de pliegos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

27 |Construccion de mejoras a la red de distribucion 900,000.00 900,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de mejoras a la red
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de de distribucion de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe. En
acueducto - provincia de  Panama) preparacion de disefios.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08

28 [Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de 137,000.00 137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red
Panama (Obras de acueducto - provincia de de la ciudad de Panama. Pliego en subsanacion por parte
Panama) de ingenieria, incorporando comentarios de CAF.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

29 |Construccion de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de lineas de
Vista y Calidonia (Obras de acueducto - refuerzo en Bella Vista y Calidonia. En preparacién de
provincia de Panama) disefios.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

30 |Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras 800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
de acueducto - provincia de Panama) Betania. En preparacion de disefios.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

31 |Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Tocumen y Marfianitas (Obras de acueducto - Pedregal, Tocumen y Mafanitas. En preparacién de
provincia de Panama) disefios.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

32 [Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de
Ciudad Radial Partida Presupuestaria: Juan Diaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno
2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12 Central. En preparacion de disefios.

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00| 7,450,100.00| 3,627,460.00 79,781.14 1.07 6,420.00 0.09 11,686.54 0.16 61,674.60 0.83

33 |Estudio, disefio, supervision para el| 3,057,600.00 2,839,485.00 393,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
mejoramiento de agua y saneamiento en la supervision de obras para el mejoramiento del suministro
Zona Metropolitana de Panama y Colén. de agua potable y alcantarillado sanitario. -Contamos con el
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 estudio de la linea de 16" de chilibre, alcantarillado sanitario
2.66.1.2.865.04.01 de chilibre centro, acueductos de nuevo méxico 1y 2, y

alcantarillado condominial de pedernal 1. La supervision de
los trabajos de Coldn esta en proceso de licitacion.

34 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para el 32,300.00 250,415.00 250,415.00 18,106.54 7.23 6,420.00 2.56 11,686.54 4.67 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
mejoramiento de agua y saneamiento en la fortalecimiento de la institucion a fin de mejorar el
Zona Metropolitana de Panama y Colén. suministro de agua potable. En proceso de translado de
Parida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.04.02 [FEOUE L [P0 (BT ST EALe.
2.66.1.2.865.04.02

35 |Construccién de obras para el mejoramiento de| 1,860,200.00| 4,360,200.00| 2,983,640.00 61,674.60 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 61,674.60 1.41 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de obras para el

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana
de Panaméa y Colon.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03
2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona
Metropolitana de Panama y Col6n. En el mes de junio 2012
se realizara la licitacion de la linea de 16" de Chilibre. Para
el componente 2, se deben enviar los pliegos y tener la lista
de precalificacion en el mes de mayo.




Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance
Programas / Proyectos Presupuesto | Presupuesto |Asighado ala| _. . . % - . % % % FISIC.O Fisico OBSERVACIONES
o Ejecucion Real | Ejecucion | Compromiso . Devengado Pagado Abril Mayo
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
(1)=(2)+(3)+(4) 2) 3) 4
FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00| 3,399,200.00 679,840.00 240,915.60 7.09 54,000.00 1.59| 186,915.60 5.50 0.00 0.00

36 |Mejoramiento a la estacion de Talamanca y 246,100.00 206,720.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
linea de impulsién, nueva linea de aduccion, de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la
intervenciones a la red (Sector 3.6) ejecucion de acciones a corto mediano y largo plazo.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01

37 |Mejoramiento en la estacion de bombeo de 600,000.00 600,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
Caceres y entregas a tanques de de Mejoramiento y optimizacion de la operacién comercial
almacenamiento de Burunga Yy Arraijan de la chorrera y arraijan. Proceso de adquisiciones, en
Sectores 3 y 4 espera fie la n'o. ol:?j'ecic’)n del Banco del informe de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 evaluacion de la licitacion.
2.66.1.2.812.05.02

38 |Mantenimiento en la estacion de bombeo de 5,000.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion de
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de
bombeo Las Nubes, conexién tanque Las bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes con
Nubes con tanque de Boyala, obras en redes tanque_de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En translado
e 3.1, de partida.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

39 [Mejoramiento en la estacién de bombeo y en la 514,800.00 432,440.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
red de distribucién de Loma del Rio, nueva de Implementacion conformacion operativa de la unidad
conduccién desde el tanque de Arraijan hacia la ejecutora del programa- BID. En proceso de adquisiciones.
estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

40 |Mejoramiento conexién de linea de 6"@ a la 195,300.00 195,300.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
tuberia de 16"@ de Caceres en la entrada a de Inspeccion y supervision de obras de rehabilitacion y
Burunga Sector 4-2. optimizacion de los equipos de bombeo. Proceso de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 adquisiciones, en espera de la no objecion del Banco a la
2.66.1.2.812.05.05 lista corta de las expresiones de interés.

41 |Estudio de Preinversion de proyectos de agua| 1,138,000.00, 1,138,000.00 227,600.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00| 186,915.60 16.42 0.00 0.00 50.00% 55.00%| Cooperacion Tecnica No Reembolsable No. ATN/OC-
potable y saneamiento y herramientas para 11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizara
priorizacion de inversiones en ciudades esta consultoria por la suma de B/.1,111,109.40 segun
menores e intermedias servidas por el IDAAN. Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.05.06 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270
2.66.1.2.812.05.06 dias).Avances del mes de mayo: Entrega del Pliego de

Cargos y de los Disefos Finales deL Proyecto “Disefio de
la Red de Distribucion entre Chorrera y Arraijan y el Disefio
de Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraijan 10%.
Entrega de planos de disefio de linea de impulsion hacia

42 |Estudio, disefio y supervision para el 700,000.00 700,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles la
mejoramiento a los servicios de agua potable y Rehabilitacion y optimizacion de equipo de bombeo de
la construccién de sistemas de alcantarillado sistemas de agua potable y adquisicion de herramientas
sanitario en ciudades de provincias centrales y para el.'departametno de electromecéanica. En etapa de
<l SEE TR del pais. evaluacion de propuestas.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

43 |Mejoramiento y Optimizacion de la Gestion 45,128.00 45,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En periodo de adjudicacion
Comercial y Operacional del IDAAN en La
Chorrera v Arraiian - BID 2.66.1.2.812.05.09

44 |Implementaciéon conformacion Operativa de la 76,612.00 76,612.00 54,000.00 70.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |En periodo de adjudicacion
Unidad Ejecutora del Programa -BID
2.66.1.2.812.05.10
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00]| 18,757,393.00| 14,105,128.00 10,418,639.04 55.54| 9,070,951.41 79.35| 551,305.56 6.31] 796,382.07 4.25
APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00| 2,202,000.00 505,000.00 162,640.00 7.39 111,036.00 5.04 51,604.00 2.34 0.00 0.00

45 |Parita - Construccion del sistema de| 1,500,000.00/ 1,500,000.00 450,000.00 162,640.00 10.84 111,036.00 7.40 51,604.00 3.44 0.00 0.00 50.00% 60.00%|Segln Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y
alcantarillado sanitario Asociados, S.A. realizara este proyecto por un monto de
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.50 B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.
Avances del mes de mayo: Informe Preliminar a los 90 dias
en revision 20.0%, Entrega por parte del contratista del
informe preliminar a los 120 dias 5%.

46 |Antén - Construccion de mejoras al sistema de 1,000,000.00 702,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el disefio y construccion de mejoras
alcantarillado sanitario al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIAR| 1,200,000.00| 1,200,000.00 986,975.00 275,863.19 22.99 96,225.20 8.02 26,407.60 2.20| 153,230.39 12.77




Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance
Programas / Proyectos Presupuesto | Presupuesto |Asighado ala| _. . . % - . % % % FISIC.O Fisico OBSERVACIONES
o Ejecucion Real | Ejecucion | Compromiso . Devengado Pagado Abril Mayo
Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
(1)=(2)+(3)+(4) 2) 3 4)

47 [Mejoramiento a redes existentes -| 1,000,000.00| 1,000,000.00 786,975.00 275,863.19 27.59 96,225.20 9.62 26,407.60 2.64| 153,230.39 15.32 No Aplica No Aplica|El proyecto consiste en la adquisicion de materiales para
Alcantarillado sanitario. reparacion y mantenimiento de los sistemas de
Partida Presupuestaria;  2.66.1.3.001.01.23 / alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar
2.66.1.3.601.01.23 respuesta a nuestros clientes cuando surjan dafios. May

O/C: 113260 General Trading Services, 113409 Equipos y
sistemas de bombeo por un monto de USD 22,202.50. May
Contrato: 3142 Equipos y sistemas de bombeo y 3203 Luis
De Ledn por un monto de USD 37,960.00.
48 |Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario. 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En confeccion de pliegos 70%.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

49 [Col6bn - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00| 3,427,800.00 685,560.00 4,323.75 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.75 0.13

50 [Mejoramiento al sector de agua potable y| 3,427,800.00| 3,427,800.00 685,560.00 4,323.75 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.75 0.13 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua
saneamiento de la provincia de Panama - potable y saneamiento de la provincia de Panama - Obras
Obras de alcantarillado sanitario de alcantarillado sanitario . Pliegos en revision de IDAAN.
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01
APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00| 11,927,593.00| 11,927,593.00 9,975,812.10 83.64| 8,863,690.21 74.31| 473,293.96 3.97| 638,827.93 5.36

51 |Chitré y sus Alrededores - Ampliaciéon y mejoras| 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Construccion de un sistema de alcantarillado sanitario con
del sistema de alcantarilado sanitario. sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59 de aguas residuales; ademas se rehabilitara el

alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.

52 |Construccién para las mejoras a la estructura 0.00 500,000.00 500,000.00 478,500.00 95.70 478,500.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Mejoras en rebosadero de Maria Henriquez.
del rebosadero de Maria Henriquez y al camino
de acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 +
880y 15 Km + 350
Partida Presunuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

53 |Construccién de Linea de Conduccion de Agua 0.00 616,000.00 616,000.00 473,293.96 76.83 0.00 0.00| 473,293.96 76.83 0.00 0.00 86.69% 86.69% | Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal
Potable desde Chilibre a Sabanitas, Il Fase Administrativo de Contrataciones Publicas, se encuentra en
(Colén) Partida Presupuestaria: tramite la cuenta No.17 que contempla los trabajos
2.66.1.2.501.02.93 realizados por la empresa que no han sido pagados, mas la

retencion del 10%.

54 |Construccion de linea de conduccion de Cuatro 0.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.00%|Avances del mes de mayo: Trabajos contractuales
Altos a Cocosolo y de conduccion de Mount terminados en un 99%, se encuetran en prueba de la linea
Hope a Cuatro altos. Partida Presupuestaria: de 30" HD que sale de la Planta de Mt Hope hacia 4 altos.
2.66.1.2.501.03.04 En tramite de aprobacion la adenda 3, por extension de

tiempo (190 dias) y se esté en evaluacion del informe
técnico para la adenda 4 por incremento econémico.

55 |Torti -Construccion de las mejoras al sistema 0.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00| 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Segun Contrato No0.53-2011 se adjudic6 a la empresa
de agua potable de la comunidad de Torti, Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .
Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa debera
2.66.1.2.501.03.28 entregar a satistaccion del IDAAN los trabajos a més tardar

el 15 de Enero del 2013.

56 |Ampliacién y Rehabilitacion De La Planta 0.00| 3,199,493.00| 3,199,493.00 3,199,493.00 100.00| 2,960,190.23 92.52 0.00 0.00 26,750.00 0.84 0.00% 0.00% | Ampliacién y rehabilitacion de la planta de Chilibre.
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

57 |Rehabilitacion y Optimizacion de la Planta 0.00| 5,000,000.00| 5,000,000.00 4,424,999.98 88.50| 4,424,999.98 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Rehabilitacion y optimizacion de la Planta Potabilizadora de
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de Sabanitas.

Ledn", Colon Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.05
58 |Optimizacién de los Sistemas de Agua Potable 0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 612,077.93 99.00% 99.00% 99.00% |Segun Contrato N0.66-03 se adjudicé a la empresa Biwater
de Panamda, Coldén, La Chorrera y Arraijan. International Limited por un monto de B/.23,191,135.88
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio
de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
Pendiente, propuesta de modificacibn a la Orden de
Cambio # 4, para la Confeccién del Informe Técnico, del
proyecto de Addenda # 4, se recibieron por parte del
I.D.A.A.N. 6 macromedidores.

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00| 6,963,666.00| 6,253,679.00 2,654,060.44 38.11| 1,263,121.20 18.14|1,114,160.49 16.00| 276,778.75 3.97

APORTE I.D.A.A.N.

59 |Equipamiento de vehiculos . Partida| 1,500,000.00| 1,500,000.00| 1,500,000.00 473,526.01 31.57 463,285.35 30.89 8,555.41 0.00 1,685.25 0.00 No Aplica No Aplica|Mayo O/C: 112688 Grupo Acuario, 113275 Grupo Tiesa,
Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06 113289 Tecun Panamd, 113399-113400 Panamefia de

Motores, 113426 Pemco por un monto de 471,840.76.
60 |Habilitacion de Equipos de Bombeo.| 1,222,000.00| 1,222,000.00| 1,222,000.00 311,542.68 25.49 63,145.84 5.17 78,737.04 6.44| 169,659.80 13.88 No Aplica No Aplica|Mayo O/C: 112747-113345 Garomax Suppliers, 112772

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04

Servicios de Ingenieria y suministro, 113265 Aplicaciones y
Tecnologia, por un monto de USD 63,640.16




Actualizado al 31 de Mayo de 2012.
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61 |Mejoramiento al Sistema Comercial e| 1,750,000.00| 1,941,666.00, 1,570,666.00 1,082,289.46 55.74 111,470.17 5.74| 913,992.60 47.07 56,826.69 2.93 No Aplica No Aplica|May- Contrato: 3036 Synapsis Colombia, por un monto de
Informatica. 48,000.00. O/C: 1124080limpus Commercial Corp, 112859-
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02 112862-112874 Sonitel, 113294 Hyper Media Group,

113326 Formas y Sistemas, 113327 Sonset, 113358 Grupo
MJP, 113360 Transfernand, 113397 Servitec, 111505
Distribuidora Lewis por un monto de USD 87,536.11

62 |Instalacibn de macro y micro medicién.| 1,000,000.00/ 1,000,000.00 942,000.00 355,000.00 0.00 355,000.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|May:Contrato 3200 con RC Contractors Inc, por un monto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 / de 60,000.00 ( Programa de Macro y Micro Medicidn)

63 |Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares 300,000.00 300,000.00 177,825.00 66,100.00 22.03 6,400.00 0.00 33,200.00 0.00 26,500.00 8.83 No Aplica No Aplica|May: 1111217-111295 Selectrotec, S.A. por un monto de
de emergencia 39,600.00
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

64 |Construccién y Remodelaciones de Edificios.| 1,000,000.00| 1,000,000.00 841,188.00 365,602.29 36.56 263,819.84 26.38 79,675.44 7.97 22,107.01 2.21 No Aplica No Aplica|May O/C: 11277 Security Alliance, 113259 Grupo Spiegel,

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07

113278 Ruben Quijano, 113279 Drogue Management,
113283-113378-113408-113412 Sentosa, 113284 Fursys,
113285-113339-113379-113404-113405-113411 Muebleria
y Decoraciones, 113287-113292-113385 Hometek, 113288-
113376 Audio Foto Int, 113291-113338-113377 Coremu,
113309 Abrasil, 113320 Bulding Services, 113337-113390-
113391-113395-113406 Ultramar, 113351 Importaciones y
Ventas, 113362Multiventas Hevar, 113368- Daisol, 113402
Panama General Inv, 113407 General Supliers, 113417




Colén - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

En proceso de evaluacion de alternativas.

Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua potable.
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Convocatoria de ..

Llano de Piedra - Construccion de planta
potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37

El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de las siguientes
obras: Mejoras al Sistema de Captacion, Mejoras a la Planta
Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucién existente.Proyecto
en Ejecucion por la empresa Derivados Espino, S.A. En Inspeccion
realizada de avances se solicitdé al contratista procediera a realizar
correcciones, antes de continuar, y se esta a espera de ello. Fianza
de cumplimiento vence Martes 15 de Mayo 2012.

Urbanizacién Dos Mares - Mejoramiento al suministro
de agua Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalizacion de Inmuebles de IDAAN tramita la
expropiacion de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final
Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

En elaboracién de pliegos.

Construccion de lineas de conduccién desde Costa
del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construccion de lineas de conduccion
desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos
culminados y entregados a Conades quien seré el ejecutor del mismo.

Anton - Construccion de mejoras al sistema de
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el disefio y construccion de mejoras al
sistema de alcantarillado sanitario

Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

En confeccion de pliegos.

Colon - Mejoramiento al sistema de alcantarillado
sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Se elaboran los pliegos de cargos .

Mejoramiento al sector de agua potable vy
saneamiento de la provincia de Panama - Obras de
alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01

El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama - Obras de alcantarillado
sanitario . Pliegos en revision de IDAAN.

Chitré y sus Alrededores - Ampliacion y mejoras del
sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59

Construccién de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes,
conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales;
ademas se rehabilitard el alcantarillado existente a fin de integrarlo al
nuevo sistema.

Construccion para las mejoras a la estructura del
rebosadero de Maria Henriquez y al camino de
acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15
Km + 350 Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

Mejoras en rebosadero de Maria Henriquez.

Construccion de Linea de Conduccion de Agua
Potable desde Chilibre a Sabanitas, 1l Fase (Colon)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal Administrativo de
Contrataciones Publicas, se prepar6 la cuenta No.17 que contempla
los trabajos realizados por la empresa que no han sido pagados.

Ampliacion y Rehabilitacion De La Planta
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

Ampliacién y rehabilitacion de la planta de Chilibre.

Rehabilitacién y Optimizacion de la Planta
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de
Leon", Colén Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.05

Rehabilitacion y optimizacion de la Planta Potabilizadora de

Sabanitas.




