
Actualizado  al  31 de Octubre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

 TOTAL 64,236,300.00 69,665,630.00 67,440,203.00 33,647,080.14 48.30 18,098,273.59 25.98 2,010,712.97 2.89 13,538,093.58 19.43

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 44,556,061.00 42,769,942.00 22,949,903.90 51.51 11,710,086.31 26.28 1,109,157.22 2.49 10,130,660.37 22.74

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,151,155.00 8,001,155.00 3,674,986.94 45.09 105,000.00 496,551.26 1,949,093.84 23.91

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción

del sistema de abastecimiento de agua potable I

y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.501.02.92

4,610,000.00 5,504,335.00 5,504,335.00 2,453,556.26 44.57 105,000.00 1.91 496,551.26 9.02 1,852,005.00 33.65 82.00% 82.00% Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril

de 2011 y fecha programada de finalización al 27 de enero de 

2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el

contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC

PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA

GROUP PANAMA, INC " En el mes deoctubre se laboró en

Ia instalación de 558 m.l. de tubería de 20" Ø HD (el avance

no se refleja en el mes por lo insignificante)                                     

2 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de

mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /

2.66.1.2.501.02.50                                                              

2,500,000.00 744,220.00 744,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva

Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de

agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso

de correcciones del  pliego de cargos.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

1,952,600.00 1,902,600.00 1,752,600.00 97,088.84 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 97,088.84 5.10 100.00% 100.00% Orden de proceder para la realización del diseño a la

Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto

de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del

2011; con una duración de 120 días calendario; fecha

contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Diseño

terminado.

17,568,700.00 26,643,679.00 26,485,468.00 21,606,148.58 81.09 10,742,103.44 40.32 322,634.74 1.49 7,315,077.22 68.10

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41

750,000.00 200,964.00 200,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00% 40.00% La Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A. realiza el

Diseño por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato

No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de

noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días

calendarios). Avance del mes de octubre: El contratista

continua realizndoa las correcciones e las observaciones

solicitadas del IV Informe. En aprobación del Informe

Técnico para extensión de tiempo por 224 días calendarios

por parte de la Dirección Ejecutiva

5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.22 /

2.66.1.2.601.03.22                                                    

100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00% Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates

Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y

Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para

Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La

orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al

27 de abril de 2013. Avance en el mes de octubre:

aprobación del informe preliminar
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6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

2,454,900.00 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea

de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.501.02.47                                                     

1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 0.00 0.00 38,065.23 9.81 55.00% 55.00% Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,

S.A. realiza el Diseño por un monto de B/.209,947.38.

Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha contractual

de terminación: 20 de abril de 2012 (150 días calendarios).

En el mes de octubre, se laboró en revisión del Borrador del

Informe Final - Pendiente de Addenda de tiempo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.501.02.77

1,200,000.00 714,778.00 714,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.20% 99.20% Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.

por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del

proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011.

Actividades pendientes: Limpieza y pintura del tanque de

almacenamiento soterrado de la planta vieja. Terminar la

protección de la tubería de rebosadero del nuevo tanque de

almacenamiento de 600,000 gls. Construcción de protección

de la válvula de limpieza en la línea de aducción, según

planos. Reparación del cruce pluvial existente, caminio a la

captación, dañado durante la construcción. Colocación de

cadena a los tanques de cloro gas. Construcción de techo en

el área de filtros. En octubre no hubo avance, en espera de

respuesta a nota por parte del contratista.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

500,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00 16.67 50,000.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutará este

proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato

No.147-2012.  Pendiente de aprobación de la Junta Directiva.

10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 344,233.00 272,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las

siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras

a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución

existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvió

administrativamente, la Internacional de Seguros que es la

afianzadora realizará gira con personal del IDAAN para

definir  como se ejecutará este proyecto.

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 750,000.00 580,040.08 77.34 42,800.00 5.71 0.00 537,240.08 71.63 100.00% 100.00% Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora

Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00.   Proyecto terminado

12 Construcción de obras complementarias - Línea

de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo del

Corredor Norte hasta la salida en la Ave. Martín

Sossa (Línea de Occidente)
Partida Presupuestaria:    2.66.1.2.501.02.84 

500,000.00 300,000.00 300,000.00 101,532.71 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 101,532.71 33.84 100.00% 100.00% Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger

Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea

de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo

largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa

(Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de

B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de

septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero

de 2012.  Diseño terminado.                                                                                                                                                                         
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13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85

4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,621,516.77 64.86 98.50% 98.80% Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C.

Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.

Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el

mes de octubre: demolición de la caja de derivación

construida, para continuar con el nuevo trazado de la línea de

900 mm, estabilización de terreno para la instalación de

tubería de 900 mm en el tramo Santa María - Corredor Sur

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN

tramita la expropiación de terrenos. El Decreto Ejecutivo

está en el MEF para su firma.

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable existente
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99

100,000.00 18,253.00 18,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00

(incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se

refrendó la addenda No.3, por el cambio de una actividad por

otra, la cual no genera modificación alguna al monto del

Contrato.        

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% En elaboración de pliegos.

17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 

distribución - II Fase                                                                
Partida Presupuestaria:      2.66.1.2.501.02.78                                                                                                               

100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00 28.09 100.00% 100.00% Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA 

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La 

orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y 

finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ).                                                                                                                    

Etapa de Diseño: 100.0%     Etapa de Construcción:100%.                                                                                                  

18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliación

de la planta potabilizadora  Partida Presupuestaria:   

2.66.1.2.501.03.17                                                                               

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 641,160.30 64.12 0.00 0.00 0.00 0.00 641,160.30 64.12 76.06% 78.29% Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA 

realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.   

Avance en el mes de octubre: 2.23% -.Etapa de construcción

19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.

Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011.

En el mes de octubre, se continua en la preparación del

informe para Addenda No.2

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14

/2.66.1.2.601.01.14                                           

1,200,000.00 1,412,000.00 1,386,325.00 719,279.10 50.94 150,250.05 10.64 83,444.86 5.91 485,584.19 0.00 47.00% 51.00% Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos,

distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16),

Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los

Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10),

Veraguas (10). En el mes de octubre se realizaron: 7

perforaciones de pozos, 6 pruebas de bombeo y 2 limpieza

de pozso. A la fecha se han realizado 86 perforaciones para

pozos. 
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21 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53

/2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53                          

2,000,000.00 4,307,262.00 4,246,726.00 2,955,707.84 68.62 753,641.26 17.50 239,189.88 5.55 1,962,876.70 45.57 No Aplica No Aplica En el mes de Septiembre se registraron los siguientes gastos

: Contrato 3106 a nombre deThe Louis Berger Group por la

suma de B/.7,310.79, Contrato 3109 a nombre de

Distribuidora ARVAL, S.A. por la suma de B/.122,683.22 y el

Contrato 3294 a nombre de Atlantic Project, S.A. por la

suma de B/.93,806.92 . Se emitieron las O/C112728,

112879, 114055, 114066, 114115, 114135, 114142 por la

suma de B/.125,865.83. Los Contratos 2935, a nombre de

Constructora Escorpio, S.A.; Contrato 3054 y 3287 a nombre

de Estudios Técnicos, S.A., Contrato 3117 a nombre de

Proyecto de Desarrollo Urbano por la suma de B/.121,644.36

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas Paquetes - 

A  Nivel Nacional                                                                                                                           
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.24   

2.66.1.2.501.03.24

500,000.00 327,285.00 327,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00% 100.00% Según Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.

ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye

addendas). En el mes de Septiembre se laboró en pruebas y

arranque de los módulos de Chitré

23 Construcción para las mejoras a la estructura del 

rebosadero de María Henríquez y al camino de 

acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 

y 15 Km + 350                                                                                                           
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

0.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00 100.00 334,950.00 70.00 0.00 0.00 143,550.00 30.00 2.00% 5.00% Según Contrato No.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,

S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.478,500.00.

La orden de proceder rige a partir del 1 de Agosto al 28 de

Noviembre de 2012 (120 días calendarios). Este proyecto

comprende diseño y construcción. Avance del mes de

octubre, correponde a: 1. Se encuentra en la etapa de

diseño y aprobación de planos

2.  Trabajos de limpieza del área 

24 Construcción de Línea de Conducción de Agua 

Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase 

(Colón)                                                                                             

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93

0.00 2,204,000.00 2,204,000.00 970,014.84 44.01 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84 44.01 86.69% 86.69% Según Contrato No.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/

MNV - COGEFAR, Panamá, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.

por la suma de B/.5,524,193.00. Se está a la espera de que

la Institución indique el sitio para almacenar 551 tramos de

tubería de PVC que se adquieren con la liquidación del

contrato. (Resolución Ejecutiva No.69-2011). Se tramita

finiquito.                                                                                        

Nota:El proyecto " Diseño y construcción de la línea de agua

potable de Chilibre - Sabanitas, II Fase" lo ejecuta el PAN por

un monto d eB/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de

2012.

25 Construcción de línea de conducción de  Cuatro 

Altos a Cocosolo y de conducción de Mount Hope 

a Cuatro altos.                                                                                                              
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04

0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.70% 100.00% Este proyecto está amparado bajo el contrato 67-2009

adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto

de B/.7,397,068.35.En el mes de octubre finalizaron los

trabajos.
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26 Tortì -Construcción de las mejoras al sistema de 

agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y 

alrededores.                                                                                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 25.00% Según Contrato No.53-2011 se adjudicó a la empresa

Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .

O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberá

entregar a satistacción del IDAAN los trabajos a más tardar

el 15 de Enero del 2013. Avances mes de octubre :   

Prediseños 
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27 Ampliación y Rehabilitacion De La Planta 

Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

0.00 3,250,740.00 3,250,740.00 3,053,186.47 93.92 2,940,580.00 90.46 0.00 0.00 112,606.47 3.46 0.00% 0.00% El proyecto consiste en la adquisición e instalación de un

sistema de remoción continua de lodos. El IDAAN está

abriendo el fideicomiso con la compañía aseguradora para

proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalación del

sistema..

28 Rehabilitación y Optimización de la Planta 

Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de 

León", Colón  Partida Presupuestaria: 

2.66.1.2.501.03.05

0.00 4,450,000.00 4,450,000.00 4,424,999.98 99.44 4,424,999.98 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00% 27.08% Según Contrato No.135-2011 la empresa APROCOSA

ejecutará este proyecto "Trabajos de Adecuación de la

Planta Potabilizadora Antonio Yepez De León"por la suma de

B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de

agosto de 2012 (300 días calendario). Avance en el mes de

octubre: Se culminaron los trabajos de cambio de techo del

Edificio de Químicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29 Optimización de los Sistemas de Agua Potable de

Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97                               

0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93 100.00 99.00% 99.00% Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater

International Limited por un monto de B/.23,191,135.88

(incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio

de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.

Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de Cambio

# 4, para la Confección del Informe Técnico, del proyecto de

Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.A.N. 6

macromedidores.                                      

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 3,066,115.00 1,994,935.00 491,125.89 16.02 353,046.39 11.51 82,847.70 2.70 55,231.80 1.80

30 Estudios y diseños para el mejoramiento al sector

de agua potable y saneamiento de la provincia de

Panamá                                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02/  2.66.1.2.501.06.02                                                               

1,400,000.00 684,215.00 404,215.00 241,125.89 35.24 103,046.39 15.06 82,847.70 12.11 55,231.80 8.07 70.00% 80.00% 1. Según contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A.

realizará el "Diseño de la línea de impulsión La Chorrera -

Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de

octubre se realiza alternativas para ubicar el tanque de

Cermeño y Villa Mireya.

2. Según Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME

ejecutará el proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y

mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de

Panamá . En formalización de contrato.

31 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento

al sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 650,000.00 500,000.00 250,000.00 38.46 250,000.00 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al

fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro

de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN

- Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a

Asociación Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se

entregó orden de proceder al contratista

32 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 106,900.00 70,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Asignación dirigida a la contratación de empresas para la

supervisión de las obras en construcción. En revisión del

pliego de cargo por el consultor.
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33 Construcción de mejoras a la red de distribución

de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 326,000.00 146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red

de distribución de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del

proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de

acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá" al cual

se le entregó orden de proceder

34 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de

Panamá (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 67,000.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%  Louis Breger está preparando el pliego de cargos. Octubre: 

En espera d epliegos por parte d eLouis Berger Inc.

35 Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista

y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                                                        
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo

en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-

08-LV-014409 por  CONADES.

36 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de

acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Betania. Forma parte del proyecto "Estudio, diseños finales

de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en

provincia de Panamá" al cual se le entregó orden de

proceder

37 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de

Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Incluida en Licitación 2012-

0-03-0-08-LV-014409 por  CONADES.

38 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12

2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 51,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de

Juan Díaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-

08-LV-014409 por  CONADES.

39 Chilibre / Don Bosco - Construcción de la Nueva

Red de Agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.06 /

2.66.1.2.891.06.06

0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción de la nueva red de

agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don

Bosco. El Diseño y Planos Finales complementario para el

proyecto Línea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicó a la

empresa CSA Group según el Contrato No.112-2012, el cual

se  envió a Contraloría para el refrendo. 

40 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 43,500.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción de líneas de

conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien

será el ejecutor del mismo.

41 Mejoramiento al Sector de Agua Potable y 

Saneamiento de la Provincia de Panama 

CAF- Gestión Ambiental y Social                                                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20                                                

2.66.1.2.891.06.20

0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la

Provincia de Panama CAF- Gestión Ambiental y Social. Este

proyecto es realizará junto con la supervisión de obras. En

revisión del  pliego de cargo por parte de la abogada.
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42 Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 1 y 2                                                                                          
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21                                                

2.66.1.2.891.06.21

0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La

Chorrera.                                                                                                 

1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios

de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Diseño en

desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega

43 Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera 

Sectores 5 y 6                                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22                                                

2.66.1.2.891.06.22

0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La

Chorrera.                                                                                                                      

1- Red Matriz de Arraiján Centro y Chapala con

Almacenamiento y Sectorización: Diseño en desarrollo por

Louis Berger Group, se recibieron los borradores de los

diseños.                                                                                     

2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella

Esperanza: En Comisión Evaluadora

44 Mejoramiento y Contrucción de Tanques de

Almacenamiento.                                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17

2.66.1.2.891.06.17

0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Louis Berger Group enviará el alcance del proyecto a la UP

para revisarlo con la Dirección de Ingeniería, par asu traslado

a CONADES

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 4,137,224.00 3,949,776.00 715,763.89 17.30 56,727.78 1.37 61,144.20 1.48 597,891.91 14.45

45 Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento

de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana

de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 992,818.00 992,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la

supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de

agua potable y alcantarillado sanitario. 

1- Estudio, diseño, del  Plan Maestro Pluvial y Sanitario de  

Colón: Entrega de Expresiones de Interés el 20 de nov. 2012

2- Supervisión Contrato de Mejora Integral de los Servicios 

de agua y Saneamiento en la Región de Colón: El 10 de 

septiembre se realizará recepción de Propuestas Técnicas y 

Económica. Se conformó la Comisión Evaluadora. En 

proceso de Evaluación.

46 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 299,606.00 299,606.00 166,377.47 55.53 56,727.78 18.93 61,144.20 20.41 48,505.49 16.19 45.00% Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del

Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,

Adquisición de materiales y servicios de capacitaciónes y

pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria

del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.

47 Construcción de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de

Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -

2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03 

1,860,200.00 2,844,800.00 2,657,352.00 549,386.42 19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 549,386.42 19.31 7.00% El proyecto consiste en la construcción de obras para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.  
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1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conducción

de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto:

Se envío Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de

2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega

de los proyectos que están atrasados por parte del

Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
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2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades 

de Nuevo Mexico I, II, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada 

Larga y Nuevo Caimitillo: Se envío Nota  No.2985-DE de 

fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la 

solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos que están 

atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta 

del MINSA.

3- Instalación de medidores domiciliarias y actualización de 

catastro de clientes:  Se envío Nota  No.2985-DE de fecha 

13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de  

agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por 

parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.

4- Construcción para corregir las detecciones de Fugas en 

Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envío Nota  

No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA 

reiterando la solicitud de  agilizar la entrega de los proyectos 

que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de 

respuesta del MINSA.

5-  Construcción del Sistema de acueducto en Nuevo México 

I, II: El La Dirección de Ingeniería devolvió Memorias 

Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue 

enviado al Consorcio para su revisión el 24 de octubre de 

2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio

6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en 

el Distrito de Colón (Mejora Integral de la Eficiencia  de los 

Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón): Fecha 

de acto público: 22 de noviembre 2012.

7- Construcción de nueva línea de 16"Ø Chilibre - Don 

Bosco, Línea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco, 

interconexión de Buenos Aires:Pendiente de publicación.

FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 2,557,888.00 2,338,608.00 812,553.62 31.77 453,208.70 17.72 145,979.32 5.71 213,365.60 8.34

48 Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea

de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 73,050.00 23,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la

ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo .   

49 Mejoramiento en la estación de bombeo de 

Cáceres y entregas a tanques de 

almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 

3 y 4                                                                  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02                                   

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 382,000.00 262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Mejoramiento y optimizacion de la operación comercial de

La Chorrera y Arraiján .   

50 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes

con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 4,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de

bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque

de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En trámite traslado de

partida
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51 Mejoramiento en la estación de bombeo y en la

red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 127,400.00 127,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de Implementación conformación operativa de la unidad

ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.         

52 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 148,747.00 109,687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

de  Inspección para la  supervisión de obras de rehabilitación  

y optimización de los equipos de bombeo . . Informe de

Comisión Evaluadora listo. El 28-Sept.12 se realizó la

Negociación del Contrato entre la UP y el Contratista. La UP

envío Resolución de Adjudicación para la firma de Director

Ejecutivo. 

53 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades menores

e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06  

1,138,000.00 838,000.00 828,000.00 330,694.92 39.46 0.00 0.00 143,779.32 17.16 186,915.60 22.30 85.00% 90.00% Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-

PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta

consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato

No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de

octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances

del mes de Octubre:Entrega de los pliegos y planos finales

para revisión de los proyectos de La Concepción - Volcán, y

el de Burunga - Arraiján

54 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable y la

construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y

del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Este proyecto no se realizará y los fondos disponibles serán

trasladados para reforzar otros proyectos.

55 Mejoramiento y Optimización de la Gestión

Comercial y Operacional del IDAAN en La

Chorrera y Arraiján - BID 2.66.1.2.812.05.09 

0.00 399,338.00 399,338.00 344,128.00 86.17 344,128.00 86.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se adjudicó a RC Contractors Cont. No.128-2012 

(Medidores) y R&M Panamá Cont. No. 129-2012 (medidores 

de diámetros mayores) se presentó en Junta Directiva el 19-

Jul.12 y fue aprobado. La UP solicita documentos al 

Contratista para formalizar los Contratos. Septiembre:  

Asesoría Legal solicito a DIPRENA Certificación en donde 

indique que el Proyecto se financiará con partida 

presupuestaria del año 2012 y 2013. 

56 Implementación conformación Operativa de la

Unidad Ejecutora del Programa -BID

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.10 /

2.66.1.2.001.05.10

0.00 142,853.00 142,853.00 111,980.70 78.39 83,330.70 58.33 2,200.00 1.54 26,450.00 18.52 0.00% 0.00% En trámite de contratación de consultores y profesionales,

además adquisición de equipos de oficina y rodante. Primer

Desembolso aprobado según Nota No.DdCP/DE/694 del

MEF Dir. De Crédito Público de fecha 28-Ago.12 Anticipo de

Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue autorizado

por el BID.                                                  

11



Actualizado  al  31 de Octubre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado

Ejecución 

Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                          

Octubre          

(%)

Programas / Proyectos

Avance                                

Físico                                                          

Septiembr

e          (%)

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

57 Rehabilitación y Optimización de Equipo de

Bombeo de Sistema de Agua Potable y

Suministro de Herramienta al Taller de

Electromecánica                                                                                         
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 /

2.66.1.2.001.05.13

0.00 25,750.00 25,750.00 25,750.00 100.00 25,750.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panamá,

en formalización de contrato.

58 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante

la ejecución de acciones a corto, mediano y largo

plazo.                                                                                      
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15 /

2.66.1.2.001.05.15                                                                                     

0.00 75,750.00 75,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Septiembre: EL BID contrató al Consultor Nils Janson para

elaborar los TDR´s para la coordinación de la ejecución de

los proyectos de Fortalecimiento Institucional identificados en

el PEI. Pendiente la entrega de los TDR’s.      

17,127,800.00 5,445,493.00 5,127,535.00 984,151.38 18.07 444,835.94 2.62 26,407.60 0.00 512,907.84 9.42

2,500,000.00 1,705,000.00 1,425,000.00 162,640.00 9.54 44,688.00 2.62 0.00 0.00 117,952.00 6.92

59 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado

sanitario                                                                    
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,215,000.00 1,025,000.00 162,640.00 13.39 44,688.00 3.68 0.00 0.00 117,952.00 9.71 95.00% 95.00% Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y 

Asociados, S.A. realiza   el Diseño por un monto de 

B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de 

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. 

Avances del mes deSeptiembre:  Informe Final de los 180 

días - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%                                                                                   

Informe Preliminar a los 30 dìas - Aprobado 15.0%.                                                                                                                                                                 

Informe Preliminar a los 60 días - Aprobado 20.0 %.                                                                                                                             

Informe Preeliminar a los 90 días  - Aprobado 20.0 %.                                                                                                                             

Informe Preliminar a los 120 días - Entrega por parte del 

Contratista 25.0 %.                                                                                                                               

Informe Final de los 180 días, fue entregado por el 

Contratista con las correcciones realizadas, estamos a la 

espera de formalizar el proceso de Legalización de lotes con 

el Depto de Legalizaciones y Bienes.                                                                             

60 Antón - Construcción de mejoras al sistema de 

alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.01.53

1,000,000.00 490,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras

al sistema de alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,234,505.00 1,196,547.00 543,525.59 44.03 170,147.94 13.78 26,407.60 2.14 346,970.05 28.11

61 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida 

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1,000,000.00 1,034,505.00 996,547.00 543,525.59 52.54 170,147.94 16.45 26,407.60 2.55 346,970.05 33.54  No Aplica  No 

Aplica

En el mes de Septiembre no hubo movimiento.

62 Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%  En confección de pliegos 

63 Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado

sanitario                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 277,985.79 11.09 230,000.00 9.18 0.00 0.00 47,985.79 1.91

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.

FINANCIAMIENTO CAF

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

12



Actualizado  al  31 de Octubre de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

Vigencia Actual

OBSERVACIONESPresupuesto 

Modificado

Asignado a la 

fecha
Pagado

%   

Pagado

Ejecución 

Real

%  

Compromiso

Avance                                

Físico                                                          

Octubre          

(%)

Programas / Proyectos

Avance                                

Físico                                                          

Septiembr

e          (%)

Presupuesto  

Ley

%                             

Ejecución                                 

Real

Devengado
%    

Devengado
Compromiso

64 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá - Obras

de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 277,985.79 11.09 230,000.00 9.18 0.00 0.00 47,985.79 1.91 0.00% 0.00% 1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas

servidas: Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. De

Aguas Servidas y complementado por Depto. De

Electromecánica. Continua en revisión por parte de la UP.

2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area 

Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de

2012, en comisión evaluadora

3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector

No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de

julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un

monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-

2012refrendado, se entregó orden de proceder

4- Rehabilitación de Tanques Sépticos, distritos de Panamá y

San Miguelito: El acto público se realizó el 2 de octubre de

2012, en comisión evaluadora

5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de

Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor

de la empresa Proyectos Generales, S.A.

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras

del sistema de alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.50% Este proyecto lo ejecuta el PAN, por un monto de

B/.41,927,020.17, contratista Roxa, S.A.

6,772,000.00 19,664,076.00 19,542,726.00 9,713,024.86 49.39 5,943,351.34 30.22 875,148.15 4.45 2,894,525.37 14.72

APORTE I.D.A.A.N.

66 Equipamiento de vehículos .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

/2.66.1.4.501.01.06                

1,500,000.00 12,226,410.00 12,226,410.00 6,075,537.25 49.69 4,553,533.61 37.24 435,144.64 3.56 1,086,859.00 8.89  No Aplica No Aplica Octubre: Se emitió O/C 114079, 114080, 114081, 114082,

114083, 112665  por la suma de B/.1,099,001.61

67 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 1,222,000.00 100.00 179,258.96 14.67 122,723.22 10.04 276,913.59 22.66  No Aplica No Aplica Octubre: Se emitieron O/C 113995, 114095, 114192 por la 

suma de B/.92,272.52

68 Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

1,750,000.00 1,941,666.00 1,840,666.00 1,380,841.45 71.12 32,972.20 1.70 247,387.71 12.74 1,100,481.54 56.68  No Aplica No Aplica Octubre- Contrato: 3036 Synapsis Colombia Ltda., por un

monto de 48,000.00. Se emiten las O/C 114120, 114137,

114139, 114169, 114182 por la suma de B/.15,896.23

69 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

2.66.1.4.501.01.05

1,000,000.00 2,904,000.00 2,904,000.00 966,139.38 0.00 906,658.08 31.22 786.45 0.00 58,694.85 0.00  No Aplica No Aplica Octubre: Se emitieron O/C 113981, 114123, 114134 por la

suma de B/.98,709.64

70 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de

emergencia                                                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

300,000.00 300,000.00 279,650.00 72,100.00 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00 24.03  No Aplica No Aplica No hubo movimientos en el mes de octubre

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

APORTE GOBIERNO CENTRAL
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71 Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

1,000,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 639,511.01 59.77 270,928.49 25.32 69,106.13 6.46 299,476.39 27.99  No Aplica No Aplica Octubre:   Se emitieron las O/C112689, 112906, 114046, 

114064, 114097, 114102, 114163 y el Contrato 3289  por la 

suma de B/.103,122.14
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