Actualizado al 30 de Noviembre de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(EN BALBOAS)
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TOTAL 64,236,300.00 69,665,630.00| 68,263,266.00| 40,692,882.59 58.41| 21,886,524.37 31.42| 2,539,828.83 3.65|16,266,529.39| 23.35
ACUEDUCTOS 40,336,500.00 44,481,731.00| 43,148,122.00| 25,129,828.96 56.49| 11,041,555.07 24.82| 1,645,902.40 3.70|12,442,371.49| 27.97
APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 8,649,283.00 8,649,283.00| 4,440,201.40 51.34 105,000.00 783,473.99 1,949,093.84| 22.53
Chorro Blanco, Alanje - Boquerdn, Construccion 4,610,000.00 6,045,268.00 6,045,268.00| 2,740,478.99 45.33 105,000.00 1.74 783,473.99 12.96| 1,852,005.00) 30.64 75.00% 75.00% |Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de abril
del sistema de abastecimiento de agua potable | de 2011 y fecha programada de finalizacién al 27 de enero de
y n Etapa 2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / contrato  28-2010; construye Consorcio "'GLOBETEC
2.66.1.2.501.02.92 PANAMA, S/A | GLOBETEC CONSTRUCCION, LLC/CSA
GROUP PANAMA, INC " En el mes de noviembre se labord
en la instalacién de 558 m.l. de tuberia de 20" @ HD (el
avance no se refleja en el mes por lo insignificante). Se
corrigié el avance del proyecto ya que solo se considerd la
instalacion de tuberias y el proyecto también contempla otras
actividades.
San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccion 2,500,000.00 701,415.00 701,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de la Nueva
de mejoras al acueducto Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribucién de
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.50  / agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso
2.66.1.2.501.02.50 de correcciones del pliego de cargos.
Bugaba - Construccion de nueva planta 1,952,600.00 1,902,600.00| 1,902,600.00 97,088.84 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 97,088.84 5.10 100.00% 100.00%|Orden de proceder para la realizacion del disefio a la
potabilizadora Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 / de B/. 267,745.00., contrato N0.37-2011 del 11 de Julio del
2.66.1.2.501.03.60 2011; con una duracién de 120 dias calendario; fecha
contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Disefio
terminado.
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI(Q 17,568,700.00 26,519,621.00| 26,487,400.00| 23,670,751.00 89.26| 10,011,202.54 37.75 293,362.98 1.24| 9,372,073.26| 93.62
Antén - Construccién del nuevo sistema de 750,000.00 200,964.00 200,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00% 40.00%|La Empresa NORCONTROL PANAMA. S.A. realiza el
abastecimiento de agua potable. Disefio por un monto de B/. 149,734,84 seg(in Contrato
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 No0.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de
noviembre de 2011 al 4 de abrii de 2012 (150 dias
calendarios). Avance del mes de octubre: El contratista|
continua realizando las correcciones de las observaciones
solicitadas del IV Informe. En aprobacion del Informe
Técnico para extension de tiempoenviado a Control Fiscal
para refrendo.
Aguadulce - Construccion de planta 100,000.00 1,068,750.00 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 81.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00% 28.00% |Segun Contrato N0.49-2012 la empresa Chen & Associates
potabilizadora Consulting Engineers Inc realizara los Estudios, Disefios y
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.03.22  / Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para

2.66.1.2.601.03.22

Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La
orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al
27 de abril de 2013. Avance en el mes de noviembre:
aprobacién del informe preliminar(20%)
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6 |Colon - Mejoramiento al sistema de agua potable 2,454,900.00 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

7 |Dolega - Los Algarrobos, Construccion de linea 1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 171,882.15 44.31 0.00 0.00 38,065.23 9.81 55.00% 55.00% |Segun Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,
de conduccion S.A. realiza el Disefio por un monto de B/.209,947.38.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha|

contractual de terminaciéon: 20 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). En el mes de noviembre, se laboré en revision
del Borrador del Informe Final - Pendiente de Addenda de
tiempo .

8 [Chepo - Mejoramiento al sistema de 1,200,000.00 414,790.00 414,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.20% 99.60% |Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.
abastecimiento de agua potable por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il Etapa del
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 proyecto. Fecha contractual de terminacion: 27 mayo 2011.

En el mas de noviembre se laboré en la construccién del
cruce pluvial en el camino a la captacion; construccion del
techo en el area de filtros y revision del sistema de los
sedimentadores.Construccién de techo en el area de filtros.
En octubre no hubo avance, en espera de respuesta a nota|
por parte del contratista.

9 [Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 300,000.00 300,000.00 50,000.00 16.67 50,000.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutara este
potable. proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, segun Contrato
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 No.147-2012. Pendiente de aprobacion de la Junta Directiva.

10 |Llano de Piedra - Construccién de planta 863,800.00 344,233.00 344,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|E! proyecto consiste en el Disefio y Construccion de las
potabilizadora siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captacion, Mejoras
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucion

existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvidé
administrativamente, la Internacional de Seguros que es la
afianzadora realizard gira con personal del IDAAN para
definir como se ejecutara este proyecto.

11 [Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 750,000.00 537,240.08 71.63 0.00 0.00 0.00 537,240.08| 71.63 100.00% 100.00% |Segin Contrato  No0.122-2010 la empresa Constructora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. Proyecto terminado
12 [Construccién de obras complementarias - Linea 500,000.00 300,000.00 300,000.00 101,532.71 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 101,532.71| 33.84 100.00% 100.00% |Segun Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger

de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo largo
del Corredor Norte hasta la salida en la Ave.
Martin Sossa  (Linea  de Occidente)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84

Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio de la Linea
de Refuerzo de 54" y 30" de didmetro desde Tinajitas a lo
largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martin Sossa|
(Linea de Occidente ) Primera Fase por un monto de
B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de
septiembre de 2011 y debi6é haber culminado el 23 de enero
de 2012. Disefio terminado.
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13 [Construcciéon de tuberia de conduccién desde 4,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00| 1,621,516.77 64.86 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,621,516.77| 64.86 98.50% 98.80% |Segun Contrato No.132-08 se adjudico al Consorcio F.C.C.
Linea Paralela hasta Costa del Este Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85 Fecha contractual de terminacién: 18 octubre 2011. En el

mes de noviembre: Adecuacion del camino de acceso,
elaboracién de rampas para acceder desde los terrenos de
Santa Maria y colocacién de malla de seguridad.

14 |Urbanizaciéon Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |E! departamento de Legalizacion de Inmuebles de IDAAN
suministro de agua tramita la expropiacién de terrenos. El Decreto Ejecutivo
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09 esta en el MEF para su firma.

15 |Pacora - Construccién de mejoras al sistema de 100,000.00 61,058.00 61,058.00 42,800.00 70.10 42,800.00 70.10 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% | Segun Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,
abastecimiento de agua potable existente S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 (incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se

refrendé la addenda No.3, por el cambio de una actividad por
otra, la cual no genera modificacién alguna al monto del
Contrato.
16 [Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En elaboracion de pliegos.
Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

17 [La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 316,300.00 316,300.00 88,852.00 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00 88,852.00) 28.09 100.00% 100.00% | Segun Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA
distribucién - Il Fase ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.2.501.02.78 orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y

finaliza el 15 de abril 2012 (364 dias ).
Etapa de Disefio: 100.0% Etapa de Construccion:100%.

18 [Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - 1,000,000.00 1,020,050.00 1,020,050.00| 1,020,039.74 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,020,039.74| 100.00 78.29% 80.39% | Seglin Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA
Ampliacion de la planta potabilizadora  Partida realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.17 Avance en el mes de noviembre: 2.10% -.Etapa de

construccion

19 |San Carlos y Alrededores - Ampliacién de la 300,000.00 71,714.00 71,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% 98.50% |Segun Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval,
planta potabilizadora S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56 Fecha contractual de terminacién: 1 de diciembre de 2011.

En el mes de noviembre, se continua en la preparacion del
informe para Addenda No.2

20 [Construccion de Pozos Proyecto por 1,200,000.00 1,412,000.00| 1,405,351.00 788,352.51 55.83 116,812.21 8.27 98,051.34 6.94 573,488.96 0.00 51.00% 54.36% |Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168 pozos,
Administracion. distribuidos por Regién asi: Bocas del Toro (8), Coclé (16),
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 Chiriqui (15), Panama Este y Darién (18), Herrera (18), Los

/2.66.1.2.601.01.14

Santos (24), Panama Metro (49), Panama Oeste (10),
Veraguas (10). En el mes de noviembre se realizaron: 6
perforaciones de pozos, 6 pruebas de bombeo y 2 limpieza
de pozso. A la fecha se han realizado 92 perforaciones para
pozos. Se emitieron las O/C 114456, 114521, 114570,
114571, 111223, 114490, 112718 por la suma de
B/.53,806.06.
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21 [Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. 2,000,000.00 4,532,322.00| 4,506,750.00| 3,651,848.89 80.57| 1,024,366.95 22.60 195,311.64 4.31| 2,432,170.30| 53.66 No Aplica No Aplica|En el mes de Noviembre se registraron los siguientes gastos
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 : Contrato 3319 a nombre de Bruno Valencia por la suma|
12.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53 B/.99,959.40, Contrato No. 3320 a nombre de Ingenieria

Brabma, S.A. por la suma de B/.99,959.40, Contrato No.
3322 a nombre de César R. Encalada, S.A. por la suma de
B/.16,227.68, Contrato N0.3318 a nombre de BVA Services,
Inc por la suma de B/.99,959.40, Contrato No.3116 a nombre
de Ingenieria Total, S.A. por la suma de B/.31,085.65, O/C
114557 por la suma de B/.192,600.00 a nombre de
Transcaribe Trading, S.A. Se emitieron las O/C112776,
114472, 114484, 114493, 114533, 114603 por la suma de
B/.33,398.81.

22 |Rehabilitacion de Doce (12) Plantas Paquetes - 500,000.00 361,925.00 361,925.00 34,639.48 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00 34,639.48 9.57 100.00% 100.00% |Segin Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A.
A Nivel Nacional ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 addendas). En el mes de Septiembre se labor6 en pruebas y
2.66.1.2.501.03.24 arranque de los médulos de Chitré

23 [Construccion para las mejoras a la estructura del 0.00 478,500.00 478,500.00 478,500.00 100.00 334,950.00 70.00 0.00 0.00 143,550.00| 30.00 5.00% 20.00% |Segin Contrato N0.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico,
rebosadero de Maria Henriquez y al camino de S.A. ejecutard este proyecto por la suma de B/.478,500.00.
acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 La qrden de proceder rige a,panir del 1 fJe Agosto al 28 de
y 15 Km + 350 Noviembre de 2012 (120 dias calendarios). Este proyecto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10 comprende disefio y construccién. Avance del mes de

T noviembre, correponde a: 1. Se encuentra en la etapa de
disefio y aprobacién de planos
2. Trabajos de limpieza del &rea. 3- Revestimiento de Talud
con geo textil de proteccién. 4- Instalaciéon de Geo celdas.

24 |Construccion de Linea de Conduccién de Agua 0.00 1,777,437.00 1,777,437.00 970,014.84 54.57 0.00 0.00 0.00 0.00 970,014.84| 54.57 86.69% 86.69% |Segun Contrato N0.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/
Potable desde Chilibre a Sabanitas, Il Fase MNV - COGEFAR, Panam4, S.a. / Inversiones Murcia, S.A.
(Colén) por la suma de B/.5,524,193.00. Se esta a la espera de que

y . la Institucién indique el sitio para almacenar 551 tramos de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93 tuberia de PVC que se adquieren con la liquidacion del
contrato. (Resolucién Ejecutiva N0.69-2011). Se tramita
finiquito.
Nota:El proyecto " Disefio y construccion de la linea de agua|
potable de Chilibre - Sabanitas, Il Fase" lo ejecuta el PAN por
un monto d eB/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de
2012.

25 [Construccion de linea de conduccion de Cuatro 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% |Este proyecto estd amparado bajo el contrato 67-2009
Altos a Cocosolo y de conduccién de Mount adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto
Hope a Cuatro altos. de B/.7,397,068.35.En el mes de octubre finalizaron los
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04 trabajos.

26 |Torti -Construccion de las mejoras al sistema de 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00| 1,000,000.00 100.00| 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 31.43%|Segin Contrato No0.53-2011 se adjudicé a la empresa

agua potable de la comunidad de Torti, Chepo y
alrededores.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28

Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 .
O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberd
entregar a satistaccion del IDAAN los trabajos a més tardar
el 15 de Enero del 2013. Avances mes de noviembre
Suministro e instalacion.
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27 |Ampliacién y Rehabilitacion De La Planta 0.00 3,250,740.00 3,250,740.00| 3,171,276.47 97.56| 3,058,670.00 94.09 0.00 0.00 112,606.47 3.46 0.00% 0.00%|E! proyecto consiste en la adquisicion e instalacion de un
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre sistema de remocién continua de lodos. El IDAAN esta
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 abriendo el fideicomiso con la compafiia aseguradora para

proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalacion del
sistema..

28 |Rehabilitacion y Optimizacién de la Planta 0.00 4,429,950.00 4,429,950.00| 4,424,999.98 99.89| 3,338,721.23 75.37 0.00 0.00| 1,086,278.75| 24.52 27.08% 35.26%|Segun Contrato  N0.135-2011 la empresa APROCOSA
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de ejecutara este proyecto “Trabajos de Adecuacion de la Planta
Le6n", Colén Partida Presupuestaria: Potabilizadora Antonio Yepez De Leén'por la suma de
2.66.1.2.501.03.05 B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de

agosto de 2012 (300 dias calendario). Avance en el mes de
noviembre: Se trabaja en el cambio de techo del Edificio
Administrativo

29 |Optimizacion de los Sistemas de Agua Potable 0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,077.93| 100.00 99.00% 99.00% |Segun Contrato No.66-03 se adjudico a la empresa Biwater
de Panama, Colén, La Chorrera y Arraijan. International Limited por un monto de B/.23,191,135.88
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio

de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
Pendiente, propuesta de modificacion a la Orden de Cambio
# 4, para la Confeccion del Informe Técnico, del proyecto de
Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.AAAN. 6
macromedidores.

30 [Penonomé 'y Alrededores - Disefio vy 0.00 299,988.00 299,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% |Proyecto terminado. Asignacion presupuestaria para honrar
Construccion de sistema de abastecimiento de compromisos con la empresa ICASUR
agua potable.

Partida: 2.66.1.2.501.01.98
FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 3,066,115.00 1,994,935.00 492,625.89 16.07 354,546.39 11.56 13,580.19 0.44 124,499.31 4.06

31 |Estudios y disefios para el mejoramiento al 1,400,000.00 684,215.00 404,215.00 241,125.89 35.24 103,046.39 15.06 13,580.19 1.98 124,499.31 18.20 80.00% 84.00% 1. Segun contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A.
sector de agua potable y saneamiento de la realizara el "Disefio de la linea de impulsiéon La Chorrera -
provincia de Panama Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 noviembre se entrega borrador del Estudio de Impacto
2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02 Ambiental y se entrega Solicitud Formal de Extensién de

Tiempo).

2. Segun Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME
ejecutara el proyecto "Estudio, disefios finales de las obras y
mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de
Panama por la suma de B/.1,479,424.83. En formalizacion de
contrato.

32 |Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento 750,000.00 650,000.00 500,000.00 250,000.00 38.46 250,000.00 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas  al

al sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04
2.66.1.2.891.06.04

fortalecimiento de la institucién a fin de mejorar el suministro
de agua potable. "Modernizacién y Fortalecimiento de IDAAN
- Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a
Asociacién Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se
entreg6 orden de proceder al contratista (24 meses)
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33 [Supervision de Obras para el mejoramiento al 181,900.00 106,900.00 70,520.00 1,500.00 1.40 1,500.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para la
sector de agua potable y saneamiento de la supervisién de las obras en construccién. En revision del
provincia de Panaméa pliego de cargo por el consultor.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

34 |Construccion de mejoras a la red de distribucion 900,000.00 326,000.00 146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en la construccién de mejoras a la red
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de de distribuciéon de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del
acueducto - provincia de Panama) proyecto “Estudio, disefios finales de las obras y mejoras de
Partida Presupuestaria; 2.66.1.2.601.06.08 acueductos y alcantarillados en provincia de Panama" al cual
2.66.1.2.891.06.08 se le entreg6 orden de proceder

35 |Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de 137,000.00 67,000.00 39,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Louis Berger esta preparando el pliego de cargos.
Panama (Obras de acueducto - provincia de Noviembre: En espera de pliegos por parte de Louis Berger
Panama) Inc.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

36 |Construccion de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 26,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de lineas de refuerzo
Vista y Calidonia (Obras de acueducto - en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitacién 2012-0-03-0-
provincia de Panama) 08-LV-014409 por CONADES.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

37 |Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de 800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
acueducto - provincia de Panama) Betania. Forma parte del proyecto “Estudio, disefios finales
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en
2.66.1.2.891.06.10 provincia de Panam&" al cual se le entreg6 orden de

proceder

38 |Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 276,000.00 116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% [E! proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Tocumen y Mafianitas (Obras de acueducto - Pedregal, Tocumen y Mafanitas. Incluida en Licitacién 2012-
provincia de Panama) 0-03-0-08-LV-014409 por CONADES.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

39 |Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 51,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de

Ciudad
Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.891.06.12

Radial
2.66.1.2.601.06.12

Juan Diaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitacion 2012-0-03-0-
08-LV-014409 por CONADES.
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40 |Chilibre / Don Bosco - Construccion de la Nueva 0.00 149,000.00 149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |E! proyecto consiste en la construccion de la nueva red de
Red de Agua potable agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don
Parida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.06.06 / Bosco. El Disefio y Planos Finales complementario para el
2.66.1.2.891.06.06 proyecto Linea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudic6 a la|
empresa CSA Group seguln el Contrato No.112-2012, Fecha
de inicio del proyecto: 12 noviembre 2012
41 |Construccion de lineas de conduccion desde 137,000.00 43,500.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de lineas de
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial conduccién desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 Radial. Pliegos culminados y entregados a CONADES quien
2.66.1.2.891.06.13 sera el ejecutor del mismo.
42 |Mejoramiento al Sector de Agua Potable y 0.00 224,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la
Saneamiento de la Provincia de Panama Provincia de Panama CAF- Gestién Ambiental y Social. Este
L. . . proyecto es realizara junto con la supervision de obras. En
CAF' Gestion Amblental y Social revision del pliego de cargo por parte de la abogada.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20
2.66.1.2.891.06.20
43 |Mejoramiento en Arraijan y La Chorrera 0.00 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y La
Sectores 1y 2 Chorrera. o -
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21 1. Adecuacion de la red de distribucién en areas de servicios
2.66.1.2.891.06.21 de Cocoli, San Juan, Farfan, Howard y Veracruz: Disefio en
o desarrollo por Louis Berger Group,pendiente de entrega
44 |Mejoramiento en Arraijan y La Chorrera 0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraijan y La
Sectores 5y 6 Chorrera,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22 1- Red Matiz de Arrajjan Centro y Chapala con
2.66.1.2.891.06.22 Almacenamiento y Sectorizaciéon: Disefio en desarrollo por
o Louis Berger Group, se recibieron los borradores de los
disefios.
2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella
Esperanza: En Comisién Evaluadora
45 |Mejoramiento y Contruccion de Tanques de 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Louis Berger Group enviara el alcance del proyecto a la UP
Almacenamiento. para revisarlo con la Direccién de Ingenieria, para su traslado
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17 a CONADES
2.66.1.2.891.06.17
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 3,688,824.00 3,501,436.00 885,863.98 24.01 110,005.54 2.98 6,598.96 0.18 769,259.48| 20.85
46 |Estudio, disefio,  supervision para el 3,057,600.00 992,818.00 992,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona
Metropolitana de  Panama y  Colén.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01
2.66.1.2.865.04.01

supervision de obras para el mejoramiento del suministro de
agua potable y alcantarillado sanitario.

1- Estudio, disefio, del Plan Maestro Pluvial y Sanitario de
Colén: Entrega de Expresiones de Interés el 20 de nov.
2012, Evaluacién de las Expresiones de Interés para la Lista
Corta y luego solicitar al Banco la No Objecion.
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2- Supervision Contrato de Mejora Integral de los Servicios
de agua y Saneamiento en la Regién de Colén: El 10 de
septiembre se realizara recepcion de Propuestas Técnicas y
Econémica. Se conformé la Comisién Evaluadora. En
proceso de Evaluacion.

47 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para el 32,300.00 299,606.00 299,606.00 228,293.25 76.20 110,005.54 36.72 6,598.96 2.20 111,688.75| 37.28 45.00% 45.00%|Se han realizado acciones en: Disefio e implementacion del
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Sistema de Informacién Gerencial, Mejoramiento de Oficinas,
Metropolitana de Panama y Colén. Adquisicion de materiales y servicios de capacitaciénes y
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 pasantias, Contratacion de Personal de Refuerzo, Auditoria
2.66.1.2.865.04.02 del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.

48 |Construccion de obras para el mejoramiento de 1,860,200.00 2,396,400.00 2,209,012.00 657,570.73 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 657,570.73| 27.44 7.00% 7.00%|El proyecto consiste en la construccion de obras para el

agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de
Panama Colén.
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 -
2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03

mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panama y Colén.

1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conduccion
de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto: Se
envio Nota N0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012
al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los
proyectos que estan atrasados por parte del Consorcio. En
espera de respuesta del MINSA.

2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades
de Nuevo Mexico |, Il, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada
Larga y Nuevo Caimitillo: Se envio Nota N0.2985-DE de
fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la
solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que estan
atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta
del MINSA.

3- Instalacién de medidores domiciliarias y actualizacién de
catastro de clientes: Se envio Nota No0.2985-DE de fecha
13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de
agilizar la entrega de los proyectos que estan atrasados por
parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.

4- Construccién para corregir las detecciones de Fugas en
Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envio Nota
No0.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA
reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos
que estén atrasados por parte del Consorcio. En espera de
respuesta del MINSA.

5- Construccion del Sistema de acueducto en Nuevo México
1, II: El La Direccién de Ingenieria devolvié Memorias
Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue
enviado al Consorcio para su revisién el 24 de octubre de
2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio

6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en
el Distrito de Col6n (Mejora Integral de la Eficiencia de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Col6n): Fecha
de acto publico: 22 de noviembre 2012. En comisién
evaluadora.
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7- Construccion de nueva linea de 16"@ Chilibre - Don
Bosco, Linea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco,
interconexién de Buenos Aires:Pendiente de publicacion.
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FINANCIAMIENTO B.1.D. 3,399,200.00 2,557,888.00 2,515,068.00| 1,237,132.48 48.37 460,800.60 18.01 548,886.28 21.46 227,445.60 8.89
49 |Mejoramiento a la estacion de Talamanca y linea 246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
de impulsién, nueva linea de aduccion, de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la
intervenciones a la red (Sector 3.6) ejecucion de acciones a corto, mediano y largo plazo .
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01
50 [Mejoramiento en la estacién de bombeo de 600,000.00 64,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
Céceres y entregas a tanques de de Mejoramiento y optimizacion de la operacién comercial de
almacenamiento de Burunga y Arraijan Sectores La Chorrera y Arraijan.
3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02
2.66.1.2.812.05.02
51 |Mantenimiento en la estacion de bombeo de 5,000.00 1,800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion de
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de
bombeo Las Nubes, conexién tanque Las Nubes bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes con tanque
con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3- de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En tramite traslado de
1 ' partida
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03
52 |Mejoramiento en la estacion de bombeo y en la 514,800.00 65,900.00 65,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
red de distribucion de Loma del Rio, nueva de Implementaciéon conformacién operativa de la unidad
conduccién desde el tanque de Arraijan hacia la ejecutora del programa- BID . En proceso de adquisiciones.
estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04
53 [Mejoramiento conexién de linea de 6'Qd a la 195,300.00 129,197.00 121,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
tuberia de 16"@ de Céaceres en la entrada a de Inspeccién para la supervision de obras de rehabilitacion
Burunga Sector 4-2. y optimizacién de los equipos de bombeo. . Informe de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 Comision Evaluadora listo. El 28-Sept.12 se realizé la
2.66.1.2.812.05.05 Negociacién del Contrato entre la UP y el Contratista. La UP
envio Resoluciéon de Adjudicacién para la firma de Director
Ejecutivo. El Banco envio la No Objecién al Informe de
Evaluacién el 23-Nov.12. La Apertura Econémica se realizara
el 5-Dic.12.
54 |Estudio de Preinversion de proyectos de agua 1,138,000.00 830,700.00 820,700.00 738,598.78 88.91 4,996.90 0.60 546,686.28 65.81 186,915.60| 22.50 90.00% 91.00% |Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-

potable y saneamiento y herramientas para
priorizacién de inversiones en ciudades menores
e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06
2.66.1.2.812.05.06

PN. La Empresa The Louis Berger Group realizar4 esta
consultoria por la suma de B/.1,111,109.40 segin Contrato
No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de
octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 dias).Avances
del mes de Noviembre: Entrega de los disefios de los
proyectos "Red de distribucién Potrerillos-Dolega 'y
Rehabilitacién de Acueductos y Alcantarillado de Pedasi.
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55 |Estudio, disefio y supervision para el 700,000.00 341,000.00 341,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Este proyecto no se realizara y los fondos disponibles seran
mejoramiento a los servicios de agua potable y trasladados para reforzar otros proyectos.
la construccién de sistemas de alcantarillado
sanitario en ciudades de provincias centrales y
del occidente del pais.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

56 |Mejoramiento y Optimizacion de la Gestion 0.00 950,938.00 950,938.00 354,123.00 37.24 354,123.00 37.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se adjudic6 a RC Contractors Cont. No.128-2012
Comercial y Operacional del IDAAN en La (Medidores) y R&M Panama Cont. No. 129-2012 (medidores
Chorrera y Arraijan - BID 2.66.1.2.812.05.09 de didmetros mayores) se present6 en Junta Directiva el 19-

Jul.12 y fue aprobado. Contratos pendientes de refrendo.

57 [Implementacién conformacién Operativa de la 0.00 130,303.00 130,303.00 112,660.70 86.46 69,930.70 53.67 2,200.00 1.69 40,530.00| 31.10 0.00% 0.00%|En tramite de contratacion de consultores y profesionales,
Unidad Ejecutora del Programa  -BID ademas adquisicion de equipos de oficina y rodante. Primer
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.812.05.10 / Desembolso aprobado segin Nota No.DdCP/DE/694 del
2.66.1.2.001.05.10 MEF Dir. De Crédito Publico de fecha 28-Ago.12 Anticipo de

Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue
autorizado por el BID.

58 |Rehabilitacion, ampliacién y supervisiéon de los 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 6,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | El Banco envio la No Objecion el 10oct12. Se presentd y
sistemas de agua potable en La Chorrera y aprob¢ en la Junta Directiva del 1nov12 Contrato No.175-
Arraijan 2012 Consorcio FG Guardia-EGIS EAU por B/.645,720.00.

i o La UP envio a Presupuesto Memo No.169-2012 UP-IDAAN

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.11 de fecha 19-Nov.12 Solicitud de Traslado y Refuerzo de
Partida para una vez aprobado se proceda con el registro del
Contrato.
Construccion de la Red de Impulsién con el Sistema de
Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga: Reunién de
Homologacién el 150ct12. Visita a campo 19-Oct.12. Acto
Publico se realiz6 el 14.Nov12. Se conformé Comisién
Evaluadora. En proceso de Evaluacion. Sigue pendiente
Gestion Legal del Terreno del Tanque.
Construccion de la red de distribucion de la Chorrera a
Arraijan y del Sistema de Bombeo a los tanques de Arraijan.
Contrato N0.136-2012 a favor de la empresa APROCOSA,
se envid a la Contraloria segtin Nota N0.3106-2012-DE de
24sep12. El Contrato fue refrendado por Contraloria el 15-
Nov.12. Orden de Proceder segin Nota No.3870-DE de
fecha 28-Nov.12 (480 dias calendario).

59 [Rehabilitaciéon y Optimizacién de Equipo de 0.00 25,750.00 25,750.00 25,750.00 100.00 25,750.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panama,

Bombeo de Sistema de Agua Potable y

Suministro de Herramienta al Taller de
Electromecénica
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13  /

2.66.1.2.001.05.13

en formalizacién de contrato, pendiente de refrendo.
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60 |Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante 0.00 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |Septiembre: EL BID contraté al Consultor Nils Janson para

la ejecucion de acciones a corto, mediano y
largo plazo.

Partida  Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15
2.66.1.2.001.05.15

/

elaborar los TDR’s para la coordinacién de la ejecucién de
los proyectos de Fortalecimiento Institucional identificados en
el PEl. Pendiente la entrega de los TDR's.
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Actualizado al 30 de Noviembre de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance
. . L. % Fisico Fisico
Programas / Proyectos Presupuesto Presupuesto | Asignado ala Ejecucién . - . % % % - OBSERVACIONES
L Ejecuciéon | Compromiso . Devengado Pagado Octubre Noviembre
Ley Modificado fecha Real Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
D=2+E)+4) 2 ©)] 4
Contratacién para Asesoria al Comité de Transformacion del
Sector de Agua y Saneamiento de Panama: Contrato No.153
2012 CASTALIA LLC. en espera de refrendo por Contraloria.
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00 5,445,493.00 5,424,738.00| 1,575,477.58 28.93 891,438.12 2.62 130,062.37 0.00 553,977.09| 10.17
APORTE I.D.A.A.N. 2,500,000.00 1,705,000.00 1,705,000.00 162,640.00 9.54 44,688.00 2.62 0.00 0.00 117,952.00 6.92
61 |Parita - Construccion del sistema de 1,500,000.00 1,215,000.00 1,215,000.00 162,640.00 13.39 44,688.00 3.68 0.00 0.00 117,952.00 9.71 95.00% 96.00% | Segun Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y
alcantarillado sanitario Asociados, S.A. realiza el Disefio por un monto de
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.3.001.01.50 B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de
enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.
Avances del mes deNoviembre: Informe Final de los 180
dias - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0%
Informe Preliminar a los 30 dias - Aprobado 15.0%.
Informe Preliminar a los 60 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preeliminar a los 90 dias - Aprobado 20.0 %.
Informe Preliminar a los 120 dias -Aprobado 25.0 %.
Informe Final de los 180 dias, fue entregado por el
Contratista con las correcciones realizadas, se sellaron los
planos por parte del IDAAN.
62 [Anton - Construccion de mejoras al sistema de 1,000,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el disefio y construccion de mejoras
alcantarillado sanitario al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIQ 1,200,000.00 1,234,505.00 1,213,750.00 556,517.39 45.08 151,831.89 12.30 26,792.60 217 377,892.90| 30.61
63 [Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado 1,000,000.00 1,034,505.00 1,013,750.00 556,517.39 53.80 151,831.89 14.68 26,792.60 2.59 377,892.90| 36.53 No Aplica No Aplica|En el mes de noviembre no hubo movimiento.
sanitario. Partida
Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /
2.66.1.3.601.01.23
64 [Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario. 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | En confeccion de pliegos
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92
65 [Colon - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% | Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
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Actualizado al 30 de Noviembre de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance
. . L. % Fisico Fisico
Programas / Proyectos Presupuesto Presupuesto | Asignado ala Ejecucién . - . % % % - OBSERVACIONES
L Ejecuciéon | Compromiso . Devengado Pagado Octubre Noviembre
Ley Modificado fecha Real Compromiso Devengado Pagado
Real (%) (%)
D=2+E)+4) 2 ©)] 4
FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 856,320.19 34.17 694,918.23 27.73 103,269.77 412 58,132.19 2.32
66 |Mejoramiento al sector de agua potable y 3,427,800.00 2,505,988.00 2,505,988.00 856,320.19 34.17 694,918.23 27.73 103,269.77 4.12 58,132.19 2.32 0.00% 0.00% |1- Rehab”it?t:ién de estaciones de bombeo de aguas
saneamiento de la provincia de Panamé - Obras servidas. Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. De
de alcantarillado sanitario Aguas Servidas y complementado por Depto. De
Partidas Presupuestarias:  2.66.1.3.001.04.01 / Electromecénica. Continua en revision por parte de la UP.
2.66.1.3.891.04.01
2- Limpieza de 100 Kildémetros de tuberias sanitarias del Area|
Metropolitana. El acto publico se realizd el 11 de octubre de
2012, Se presentd y aprob6é en Junta Directiva el 15-
Nov.12 Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo
TIESA por un monto de B/.1,454,306.55. La UP le solicito
documentos a la Empresa el 26-Nov.12 para formalizar
Contrato.
3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado EI Mamey. Sector
No.1 y No.2, Calle Turin. El acto publico se realiz6 el 23 de
julio de 2012. Se adjudic6 a la Empresa BEROTZ por un
monto de B/.516,348.86 , EI Contrato No.148-
2012refrendado, se entregd orden de proceder (150 dias
calendarios)
4- Rehabilitacién de Tanques Sépticos, distritos de Panama y
San Miguelito: El acto puablico se realiz6 el 2 de octubre de
2012, Informe de Comision Evaluadora listo, se subi6 en
Panamé Compras el 25-Oct.12. En reclamo de Proveedor,
pendiente Resolucién Panama Compras.
5- Mejoras a la estacién de bombeo de la Barriada 9 de
Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor
de la empresa Proyectos Generales, S.A. Pendiente d
erefrendo.

APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67 |Chitré y sus Alrededores - Ampliaciéon y mejoras 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50% 9.50% |Este proyecto lo eieCL{ta el PAN, por un monto de
del sistema de alcantarillado sanitario. B/.41,927,020.17, contratista Roxa, S.A.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00 19,738,406.00| 19,690,406.00| 13,987,576.05 70.86| 9,953,531.18 50.43 763,864.06 3.87| 3,270,180.81| 16.57
APORTE I.D.A.A.N.

68 |Equipamiento de vehiculos . 1,500,000.00 12,226,410.00| 12,226,410.00| 10,001,260.56 81.80| 8,479,256.92 69.35 183,521.83 1.50| 1,338,481.81| 10.95 No Aplica No Aplica|Noviembre: Se registraron los Contratos No.3314, 3323,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06 3324 por la suma de B/.3,447,644.10. Se emiti6 O/C
/2.66.1.4.501.01.06 114445, 114498, 114506, 114588, 114590 por la suma de

B/.30,115.71

69 [Habilitacion de Equipos de  Bombeo. 1,222,000.00 1,296,330.00 1,296,330.00| 1,222,000.00 94.27 151,154.13 11.66 149,716.75 11.55 358,007.39| 27.62 No Aplica No Aplica|Noviembre: Se emitieron O/C 111118, 114573 por la suma
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 de B/.79,982.50

70 |Mejoramiento al  Sistema Comercial e 1,750,000.00 1,989,666.00 1,941,666.00| 1,457,090.10 73.23 100,576.18 5.05 256,032.38 12.87| 1,100,481.54| 55.31 No Aplica No Aplica|Noviembre- Contrato: 3036 Synapsis Colombia Ltda., por
Informatica. un monto de 48,000.00. Se emiten las O/C 114469, 114486,
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02 114488, 114491, 114492, 114495, 114496, 114497, 114503,

114504, 114535por la suma de B/.28,248.65

71 [Instalacion de macro y micro medicion. 1,000,000.00 2,904,000.00 2,904,000.00| 1,132,040.12 0.00 952,422.43 32.80 120,136.39 0.00 59,481.30 0.00 No Aplica No Aplica|Noviembre: Se emitieron O/C 114539, 114472, 114515 por
Partida  Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 / la suma de B/.165,900.74
2.66.1.4.501.01.05

72 |Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares 300,000.00 220,950.00 220,950.00 72,100.00 32.63 0.00 0.00 0.00 0.00 72,100.00) 32.63 No Aplica No Aplica|No hubo movimientos en el mes de noviembre.

de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12
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D=2+E)+4) 2 [©)] 4
73 |Legalizacion de Terrenos 0.00 31,050.00 31,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica|No hubo movimientos en el mes de noviembre.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09

74 [Construccion y Remodelaciones de Edificios. 1,000,000.00 1,070,000.00| 1,070,000.00 666,207.00 62.26 270,121.52 25.25 54,456.71 5.09 341,628.77| 31.93 No Aplica No Aplica|No hubo movimientos en el mes de noviembre.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07
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