Actualizado al 30 de Abril de 2012.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - ANO 2012
AL 30 DE ABRIL DE 2012
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. % Fisico Fisico Fisico Fisico
0, 0 0,
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TOTAL 64,236,300.00| 67,165,630.00| 40,598,406.00 14,800,962.97 22.04|11,808,983.06 17.58] 1,929,263.98 2.87| 1,062,715.93 1.58
ACUEDUCTOS 40,336,500.00| 41,802,576.00| 21,442,314.00 3,379,311.60 8.08| 1,547,704.25 3.70| 1,595,370.63 3.82| 236,236.72 0.57
APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00| 7,902,184.00| 2,903,909.00 579,799.56 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00
Chorro Blanco, Alanje - Boquerén, Construccién| 4,610,000.00| 4,418,334.00| 1,958,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% 35.00% 47.94% 51.81% |Primera Etapa terminada. Se inicia la Il Etapa el 04 de abril
del sistema de abastecimiento de agua potable | de 2011 y fecha programada de finalizacion al 16 de junio del
y 1] Etapa 2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.92 / contrato  28-2010; construye Consorcio "GLOBE TEC
2.66.1.2.501.02.92 PANAMA, S/A /| GLOBE TEC CONSTRUCCION, LLC/CSA
GROUP PANAMA, INC " Instalacion de 564 tramos Tuberia]
de 24" H.D. 19.01%
Instalados 21 unidades de Niples de 24" 0.18%.
San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccion 2,500,000.00| 1,531,250.00 492,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%|El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de la
de mejoras al acueducto Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.50 / distribucién de agua potable existente. El proyecto se
2.66.1.2.501.02.50 encuentra en proceso de elaboracién de pliegos.
Bugaba - Construcciéon de nueva planta| 1,952,600.00| 1,952,600.00 452,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% 72.00% 77.00% 87.00% |Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER
potabilizadora GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 No0.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duracién de
120 dias calendario; fecha contractual de entrega 7 de
noviembre del 2011. El contratista presenté parcialmente las
correcciones solicitadas por el Depto. de Estudio y Disefios.
Avance mes de marzo: Informe Final 10%
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI({ 17,705,700.00| 17,797,977.00| 13,153,110.00 3,713,199.48 20.86| 1,249,597.71 62.17| 1,408,455.03 70.66| 200,455.38 1.13
Anton - Construccién del nuevo sistema de 750,000.00 451,970.00 445,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% 20.00% 27.00% 30.00% |Proyecto  adjudicado a la Empresa NORCONTROL
abastecimiento de agua potable. PANAMA., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 segln
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41 Contrato N0.107-2011. La orden de proceder rige a partir
del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 dias
calendarios). Avance del mes de abril: Informe Preliminar
(15 de Diciembre 2011) aprobado 5.0%, Segundo Informe
aprobado 15.0%
En revicion el Tercer Informe con 10% de avance.
Aguadulce -  Construccion de  planta 100,000.00| 1,068,750.00| 1,068,750.00 873,000.00 0.00 873,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Segin Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates
potabilizadora Consulting Engineers Inc realizara los Estudios, Disefios Y]
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.22  / Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para|
2.66.1.2.001.03.22 Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.
Contrato refrendado por contraloria, se encuentra en
asesoria legal para su debido tramite.
Colén - Mejoramiento al sistema de agua potable|  2,454,900.00| 2,454,900.00 729,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |En proceso de evaluacion de alternativas.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23
Dolega - Los Algarrobos, Construccién de linea| 1,000,000.00 387,900.00 387,900.00 209,947.38 0.00 200,431.07 51.67 0.00 0.00 9,516.31 0.00 5.00% 20.00% 20.00% 45.00% |Segin Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos,
de conduccion S.A. realizara el disefio por un monto de B/.209,947.38. La|
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47 orden de proceder rige a parir del 23 de noviembre de 2011
al 20 de abril de 2012 (150 dias calendarios). En el mes de
abril, el Informe Preliminar de Disefio se encuentra en un
25.0%.
Chepo - Mejoramiento al sistema de| 1,200,000.00| 1,200,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10% 97.60% 97.60% 98.50% |Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A.
abastecimiento de agua potable por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la Il Etapa del
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77 proyecto. Fecha contractual de terminacién: 27 mayo 2011.
Avances del mes de abril: Se concluye el periodo de los 90
dias de pruebas en el sistema y se inicia con una evaluacion
completa del Proyecto por parte del Departamento de
Optimizacion e Inspeccién de Obra.
Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua 500,000.00 500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Pliego se encuentra en asesoria legal para su revision,
potable. posteriormente se enviard a compras para su debido
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 proceso. Pliego ing
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10 [Llano de Piedra - Construccion de planta 863,800.00 863,800.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de las
potabilizadora siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captacién, Mejoras
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37 a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucion

existente.Proyecto en Ejecucion por la empresa Derivados
Espino, S.A. En Inspeccion realizada de avances se solicitd
al contratista procediera a realizar correcciones, antes de
continuar, y se esta a espera de ello. Fianza de cumplimiento
vence Martes 15 de Mayo 2012.

11 [Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. 750,000.00 750,000.00 750,000.00 102,444.87 13.66 0.00 0.00| 102,444.87 13.66 0.00 0.00 83.00% 98.00% 99.00% 100.00% |Segun Contrato N0.122-2010 la empresa Constructora

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25 Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de
B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminacion: 21 de octubre
de 2011. En el mes de abril se concluyé todos los puntos
segun alcance de la Obra, quedando pendiente la inspeccion
electromecénica necesaria para sistema de bombeo
realizado. Actualmente la Entidad estd evaluando |la
confeccion de la respectiva adenda de cierre del Contrato.
Considerando en éste documento todo los cambios que se
han dado en la ejecucion de la Obra.

12 |Construccion de obras complementarias - Linea 500,000.00 500,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% 92.00% 100.00% 100.00% [Segln Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger
de refuerzo de 30"@ desde Tinajitas a lo largo Group Inc. realiza la consultoria para el Disefio de la Linea
del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. de Refuerzo de 54" y 30" de diametro desde Tinajitas a lo
Martin Sossa (Linea de Occidente) I(::rgo deé Cogedgr Nort)e gasta la sFaIida en la Martin Sosza

. i inea de Occidente rimera Fase por un monto de
AT ACETIIEEER e i) B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de
septiembre de 2011 y debié haber culminado el 23 de enero
de 2012. Avance del mes de abril: Entrega de Disefio y
Borradores de Planos aprobado - 100.0%. El contratista no
ha presentado la cuenta correspondente al Informe Final

para su respectivo tramite y cancelacién de la misma.

13 [Construccion de tuberia de conduccion desde| 4,000,000.00| 4,000,000.00| 3,513,633.00 853,736.01 21.34 0.00 0.00| 853,736.01 21.34 0.00 0.00 94.00% 94.50% 95.00% 96.00% |Segun Contrato No.132-08 se adjudic6 al Consorcio F.C.C.
Linea Paralela hasta Costa del Este Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82.
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85 Fecha contractual de terminacién: 18 octubre 2011. En el

mes de abril se llevé a cabo Instalacién de tuberias de
900mm en la servidumbre del Corredor Sur, Construccion de
zampeados, obras menores, pavimentacién y construccion
de cajas de valvulas.

14 |Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al 150,000.00 150,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El departamento de Legalizacién de Inmuebles de IDAAN
suministro de agua tramita la expropiacion de terrenos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

15 |Pacora - Construccion de mejoras al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% 99.50% 99.75% 100.00% |Segln Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana,
abastecimiento de agua potable existente S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00 (
Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99 incluye adendas). En el mes de marzo se avanzé en la

Instalacion de SCADA 100%.

16 |Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |En elaboracion de pliegos.
Mejoramiento al acueducto de las comunidades.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

17 |La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00% 95.00% 99.00% 99.50% |Segun Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA
distribucion - Il Fase ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.2.501.02.78 orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y

finaliza el 15 de abril 2012 (364 dias ). Etapa de Disefio:
100.0%

Etapa de Construccion: 99.5%, 1. Se realizo la interconexion
con la tuberfa de 12" 2. Se realiz6 pruebas de presion y
bacteriolégica de la linea 3. Se construy6 caseta para
macromedidores en la interconexion el Golazo 4. Se estan
realizando las reposicién de entradas v cruce de calles v
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18

Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -
Ampliacién de la planta potabilizadora Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17
2.66.1.2.501.03.17

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

239,580.30

23.96

0.00

0.00

239,580.30

23.96

0.00

0.00

47.00%

49.00%

56.00%

59.45%

Segln Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA
realizaré este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00.
Etapa de disefio (0.45%). Construccion (3%). Avance en el
mes de abril: 1.El disefio preliminar de la estacion de
bombeo fue aprobado por el IDAAN 2. La memoria de
disefio final del proyecto fue aprobada por el IDAAN 3. EL
contratista entrega el estudio de impacto ambiental y la
ANAM hace observaciones que el contratista atiende. 4.Se
realiza el 100% del armado del acero y del vaciado de
hormigén del piso del floculador. 5.Se instala formaleta y
vaciado de hormigon del 100% de las paredes interiores y
exteriores de los filtros. Se colocan codos y accesorios
empotrados en las paredes. En los sedimentadores se
realiza el 50% de acero y hormigon de las paredes. 6.En los
trabajos en la ampliacion de la toma para el centro de control
de motores se tiene fundacion, bloqueo, relleno y piso,

19

San Carlos y Alrededores - Ampliacién de la
planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56

300,000.00

96,714.00

96,714.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.50%

98.50%

98.50%

98.50%

El acto publico se realizé6 el 23 de julio de 2010. Segin
Contrato N0.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A.
ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha
contractual de terminacion: 1 de diciembre de 2011. En el
mes de marzo, no hubo avances significativos.

20

Construccion de Pozos
Administracion.
Partida Presupuestaria:

/2.66.1.2.001.01.14

Proyecto  por

2.66.1.2.601.01.14

1,200,000.00

1,200,000.00

958,003.00

174,808.89

14.57

67,987.67

5.67

56,818.37

4.73

50,002.85

0.00

1.00%

1.00%

15.00%

22.00%

Para el Afio 2012 se programa la perforacién de 168 pozos,
distribuidos por Regi6n asi: Bocas del Toro (8), Coclé (16),
Chiriqui (15), Panama Este y Darién (18), Herrera (18), Los
Santos (24), Panama Metro (49), Panama Oeste (10),
Veraguas (10). En el mes de abril se realizaron: 12
Perforaciones de pozos, 4 Pruebas de Bombeo y limpiezas
de pozo. O/C 112712 Master Direct Panama, 113232
Petrolera  Nacional, 113159 Grupo Tiesa, 113267
Distribuidora Zumel, 113240 Servicentro Meson, 113136
Maquinarias y Equipos Diesel, 113113 Afgo Internacional
Services, 113155 Mexichem Panama, 112712 Master Direct
Panama, 112405 Servicios Delgado, 113214 Proyectos
Generales, 113101 Thomas Pump, 111904 Comercial Santa
Ana. por un monto total de USD 61.451.97.

21

Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53
/2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53

2,000,000.00

2,236,943.00

1,775,575.00

404,990.67

18.10

108,178.97

4.84

155,875.48

6.97

140,936.22

6.30

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

El proyecto consiste en la adquisicion de materiales para
reparacion 'y mantenimiento, tales como: tuberias,
abrazaderas, uniones dresser, uniones mecanicos para
PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el mes de
Abril: Contratos de consultoria: 3097 Jaime Brown - 3032
Rogelio Justiniani - 3194 Mario Miranda por un monto de
USD 31,400.00. Ordenes de compra: 112835 Pak-al
Internacional, 113143/113142/113144/113149/112675
Fundicién ~ Centroamericana, 113148 Importadora de
plomeria, 112841 Importaciones y ventas, 112556 RyD
Industrial, 11262 Andamios y Equipos, 113253 Distribuidora
Correoso, 113103/113220 Garomax, 13121, 113123 Thomas
Pump, 113129 Audio Foto Internacional, 113162 Multitek
Pacifico, 113163 Distribuidora Tivas, 113269 Durman
Esquivel, 113194 Hidroca Panama, 113131 Bombas, en
Tuberias, accesorios, materiales para construccion, utiles de
aseo, equipos de informatica, herramientas, equipos y
maquinaria por un monto de USD 151,464.22.

22

Rehabilitacién de Doce (12) Plantas Paquetes -
A Nivel Nacional

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24
2.66.1.2.501.03.24

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92.00%

92.00%

92.00%

92.00%

SegUn Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a un
costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). Los trabajos
de interconexion eléctrica fueron finalizados y la empresa
contratista se encuentra realizando las  pruebas
correspondientes para la aceptacion de los médulos en
Chitré. No se reflejara avance fisico, hasta que se finalice

con la aceptacién de la interconexién por parte de la
Amnraca Al lAntrina

23

Construccion de lineas de conduccién desde
Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

137,000.00

137,000.00

27,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

El proyecto consiste en la construccion de lineas de
conduccion desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Radial. Pliegos culminados y entregados a Conades quien
sera el ejecutor del mismo.

FINANCIAMIENTO C.AF.

5,218,900.00

5,253,115.00

1,077,995.00

280,000.00

5.33

280,000.00

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Estudios y disefios para el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02
2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02

1,400,000.00

1,434,215.00

314,215.00

280,000.00

19.52

280,000.00

19.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

El proyecto consiste en realizar estudios y disefios de obras
para el mejoramiento del suministro de agua potable vy
alcantarillado sanitario. En revisiéon de pliego de disefio por
el departamento de Ingenieria




Actualizado al 30 de Abril de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance Avance Avance
’ % o o o Fisico Fisico Fisico Fisico
IATOEETRES | [FrayEsioe Prestgsesto P“;stl:ﬁsgjgo ASIQfZi(:]:a kB Ejecuciéon Real | Ejecucién | Compromiso Compf;miso Devengado Dever?gado Pagado Pag/;do Enero Febrero Marzo Abril CESERM A ClONES
Real (%) (%) (%) (%)
(1)=(2)+(3)+(4) 2 (3) 4)

25 |Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento 750,000.00 750,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
al sector de agua potable y saneamiento de la fortalecimiento de la institucién a fin de mejorar el suministro
provincia de Panama. de agua potable. Entrega de propuestas programada para el
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 23 de abril 2012.
2.66.1.2.891.06.04

26 |Supervision de Obras para el mejoramiento al 181,900.00|  181,900.00 36,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Asignacion dirigida a la contratacion de empresas para la
sector de agua potable y saneamiento de la supervision de las obras en construccién. En preparacion de
provincia de Panama pliegos.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

27 |Construccién de mejoras a la red de distribucion 900,000.00 900,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de mejoras a la red
de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de de distribucién de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.
acueducto - provincia  de Panama)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08
2.66.1.2.891.06.08

28 |Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de 137,000.00|  137,000.00 27,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de
Panama (Obras de acueducto - provincia de la ciudad de Panama. En departamento de Ingenieria para
Panama) correccion del pliego por solicitud del Banco.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

29 [Construccion de lineas de refuerzo en Bella 100,000.00 100,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de lineas de refuerzo
Vista y Calidonia (Obras de acueducto - en Bella Vista y Calidonia. Revision de pliegos
provincia de Panama)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

30 |Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de 800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
acueducto -  provincia de  Panamd) Betania. Revision de Pliegos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

31 |Mejoramiento al acueducto de Pedregal, 800,000.00 800,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de
Tocumen y Mafianitas (Obras de acueducto - Pedregal, Tocumen y Mafianitas. Revision de Pliegos.
provincia de Panama)

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

32 [Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz, 150,000.00 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |EI proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de
Ciudad Radial Partida Presupuestaria: Juan Diaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno Central.
2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00| 7,450,100.00| 3,627,460.00 53,887.88 0.72 18,106.54 0.24 0.00 0.00 35,781.34 0.48

33 |Estudio, disefio, supervision para el| 3,057,600.00| 3,057,600.00 611,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en realizar estudios y disefios y la
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona supervision de obras para el mejoramiento del suministro de
Metropolitana de Panama y Colén. agua potable y alcantarillado sanitario. -Contamos con el
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 estudio de la linea de 16" de chilibre, alcantarillado sanitario
2.66.1.2.865.04.01 de chilibre centro, acueductos de nuevo méxico 1y 2, y

alcantarillado condominial de pedernal 1. La supervisién de
los trabajos de Col6n esta en proceso de licitacion.

34 |Fortalecimiento institucional del IDAAN para el 32,300.00 32,300.00 32,300.00 18,106.54 56.06 18,106.54 56.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en realizar consultorias dirigidas al
mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona fortalecimiento de la institucién a fin de mejorar el suministro
Metropolitana de Panama y Colén. de agua potable. En proceso de translado de partida para
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 fortalecimiento.
2.66.1.2.865.04.02

35 |Construccién de obras para el mejoramiento de| 1,860,200.00| 4,360,200.00| 2,983,640.00 35,781.34 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 35,781.34 0.82 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en la construccion de obras para el
agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona
Panama y Colon. Metropolitana de Panama y Colén. En el mes de junio 2012
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 se realizara la licitacion de la linea de 16" de Chilibre. Para el
2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03 componente 2, se deben enviar los pliegos y tener la lista de

precalificacion en el mes de mayo.
FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00| 3,399,200.00 679,840.00 186,915.60 5.50 0.00 0.00| 186,915.60 5.50 0.00 0.00
36 |Mejoramiento a la estacion de Talamanca y linea 246,100.00 246,100.00 49,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto

linea de aduccion,
red (Sector 3.6)
2.66.1.2.001.05.01

de impulsién, nueva
intervenciones a la
Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.812.05.01

de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la
ejecucion de acciones a corto mediano y largo plazo.




Actualizado al 30 de Abril de 2012.

Vigencia Actual Avance Avance Avance Avance
) % o o o Fisico Fisico Fisico Fisico
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Ley Modificado fecha Compromiso Devengado Pagado
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37 |Mejoramiento en la estacién de bombeo de 600,000.00|  600,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
Céaceres y entregas a tanques de de Mejoramiento y optimizacion de la operacion comercial de
almacenamiento de Burunga y Arraijan Sectores la chorrera y arraijan.  Proceso de adquisiciones, en espera
3 y 4 de la no objecién del Banco del informe de evaluacion de la
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 licitacion.
2.66.1.2.812.05.02

38 |Mantenimiento en la estaciéon de bombeo de 5,000.00 5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |EIl proyecto consiste en el mantenimiento en la estacion de
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de
bombeo Las Nubes, conexion tanque Las Nubes bombeo Las Nubes, conexién tanque Las Nubes con tanque
con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3- de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En translado de
1. partida.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

39 [Mejoramiento en la estacion de bombeo y en la 514,800.00 514,800.00 102,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
red de distribucion de Loma del Rio, nueva de Implementacion conformacion operativa de la unidad
conduccion desde el tanque de Arraijan hacia la ejecutora del programa- BID. En proceso de adquisiciones.
estaciéon de bombeo Loma del Rio Sector 3-5.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04
2.66.1.2.812.05.04

40 |Mejoramiento conexién de linea de 6'@ a la 195,300.00 195,300.00 39,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Se llevara a cabo con estos fondos disponibles el proyecto
tuberia de 16"@ de Caceres en la entrada a de Inspeccion y supervision de obras de rehabilitacion y
Burunga Sector 4-2. optimizacién de los equipos de bombeo. Proceso de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 adquisiciones, en espera de la no objecién del Banco a la
2.66.1.2.812.05.05 lista corta de las expresiones de interés.

41 |Estudio de Preinversiéon de proyectos de agua| 1,138,000.00| 1,138,000.00 227,600.00 186,915.60 16.42 0.00 0.00| 186,915.60 16.42 0.00 0.00 30.00% 35.00% 40.00% 50.00% |Cooperacion Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-
potable y saneamiento y herramientas para PN. La Empresa The Louis Berger Group realizara esta
priorizacion de inversiones en ciudades menores consultoria por la suma de B/.1,111,109.40 segun Contrato
e intermedias servidas por el IDAAN. N0.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 dias).Avances
2.66.1.2.812.05.06 del mes de abril: Entrega del Pliego de Cargos y de los

Disefios Finales deL Proyecto “Disefio de la Red de
Distribucién entre Chorrera y Arraijan y el Disefio de Sistema
de Bombeo a los Tanques de Arraijan.

42 |Estudio, disefio y supervision para el 700,000.00 700,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%|Se llevara a cabo con estos fondos disponibles laj
mejoramiento a los servicios de agua potable y Rehabilitacion y optimizacién de equipo de bombeo de
la construccion de sistemas de alcantarillado sistemas de agua potable y adquisicion de herramientas
sanitario en ciudades de provincias centrales y para elwdepartametno de electromecanica. En etapa de
del occidente del pais. evaluacion de propuestas.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

ALCANTARILLADOS SANITARIOS 17,127,800.00| 18,399,388.00| 13,470,620.00 9,654,733.25 52.47| 8,859,483.33 78.19 53,371.60 0.00| 741,878.32 4.03
APORTE I.D.A.AN. 2,500,000.00( 2,500,000.00 598,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 |Parita - Construccion del sistema de| 1,500,000.00| 1,500,000.00 335,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% 15.00% 35.00% 50.00% |Segin Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y
alcantarillado sanitario Asociados, S.A. realizard este proyecto por un monto de
Partida Presupuestaria: ~ 2.66.1.3.001.01.50 B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de

enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012.
Avances del mes de abril: Informe Preliminar a los 90 dias
en revision 15.0%

44 |Antén - Construccién de mejoras al sistema de 1,000,000.00| 1,000,000.00 263,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |El proyecto consiste en el disefio y construccion de mejoras
alcantarillado sanitario al sistema de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARI 1,200,000.00| 1,200,000.00 915,472.00 201,403.49 16.78 46,653.35 3.89 53,371.60 4.45| 101,378.54 8.45

45 |Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado|  1,000,000.00| 1,000,000.00 715,472.00 201,403.49 20.14 46,653.35 4.67 53,371.60 5.34| 101,378.54 10.14 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica |El proyecto consiste en la adquisicion de materiales para
sanitario. Partida reparacion y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado
Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros
2.66.1.3.601.01.23 clientes cuando surjan dafios. Abr O/C: 112883 Proyectos

Generales, 113215 Thomas Pump, 111382 Materiales
Karen, por un monto de USD 31,324.25. Abr Contrato: 3142
Equipos y sistemas de bombeo por un monto de USD
8,000.00.
46 [Sagrada Resurreccion - Alcantarillado sanitario. 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% | En confeccion de pliegos.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

47 |Colén - Mejoramiento al sistema de 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% | Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95
FINANCIAMIENTO CAF 3,427,800.00| 3,427,800.00 685,560.00 1,671.85 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,671.85 0.05




Actualizado al 30 de Abril de 2012.
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48 |Mejoramiento al sector de agua potable y| 3,427,800.00| 3,427,800.00 685,560.00 1,671.85 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,671.85 0.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% | El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua|
saneamiento de la provincia de Panama - Obras potable y saneamiento de la provincia de Panama - Obras de
de alcantarillado sanitario alcantarillado sanitario . Pliegos en revision de IDAAN.
Partidas Presupuestarias:  2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01
APORTE GOBIERNO CENTRAL 10,000,000.00| 11,271,588.00| 11,271,588.00 9,451,657.91 83.85| 8,812,829.98 78.19 0.00 0.00| 638,827.93 5.67

49 [Chitré y sus Alrededores - Ampliacién y mejoras| 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Construccién de un sistema de alcantarillado sanitario con
del sistema de alcantarilado  sanitario. sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59 aguas residuales; ademas se rehabilitara el alcantarillado

existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.

50 |Construccién para las mejoras a la estructura del 0.00 500,000.00 500,000.00 478,500.00 95.70 478,500.00 95.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Mejoras en rebosadero de Maria Henriquez.
rebosadero de Maria Henriquez y al camino de
acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880
y 15 Km + 350 Partida
Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10

51 |Construccién de Linea de Conduccién de Agua 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.69% 86.69% 86.69% 86.69% |Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal
Potable desde Chilibre a Sabanitas, Il Fase Administrativo de Contrataciones Publicas, se prepar6 la
(Col6n) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93 cuenta No.17 que contempla los trabajos realizados por la

empresa que no han sido pagados.

52 |Construccion de linea de conduccién de Cuatro 0.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% 95.00% 99.00% 99.00% |Avances del mes de abril: Prueba de lineas, se hizo la
Altos a Cocosolo y de conduccién de Mount rectificacion de fugas que presento el sistema una vez
Hope a Cuatro altos. Partida Presupuestaria: comenzado la prueba de presién. Trabajos contractuales
2.66.1.2.501.03.04 terminados en un 99%, Pendiente la interconexion en cuatro

altos que suministrara hacia Puerto Escondido y otras
comunidades y el empalme de la extencion de linea de 20"Qd
HD con la linea existente de 20"@ que suministra hacia la
Barriada La Resurreccion y las pruebas y desinfeccién de
las lineas.

53 [Torti -Construccion de las mejoras al sistema de 0.00| 1,000,000.00| 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00| 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |Mejoras al sistema de agua de Torti
agua potable de la comunidad de Torti, Chepo y
alrededores. Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.28

54 |Ampliacién y Rehabilitacion De La Planta 0.00| 3,139,488.00| 3,139,488.00 2,936,080.00 93.52| 2,909,330.00 92.67 0.00 0.00 26,750.00 0.85 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% | Ampliacion y rehabilitacion de la planta de Chilibre.
Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96

55 | Rehabilitacion y Optimizacion de la Planta 0.00| 5,000,000.00| 5,000,000.00 4,424,999.98 88.50| 4,424,999.98 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% | Rehabilitacion y optimizacion de la Planta Potabilizadora de
Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de Sabanitas.

Ledn", Colén Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.501.03.05

56 |Optimizacién de los Sistemas de Agua Potable 0.00 612,100.00 612,100.00 612,077.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 612,077.93 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% |Segun Contrato No.66-03 se adjudico a la empresa Biwater
de Panamd, Colén, La Chorrera y Arraijan. International Limited por un monto de B/.23,191,135.88
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio

de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 6,772,000.00| 6,963,666.00| 5,685,472.00 1,766,918.12 25.37| 1,401,795.48 20.13| 280,521.75 4.03 84,600.89 121
APORTE I.D.A.A.N.

57 |Equipamiento de vehiculos . Partida|  1,500,000.00( 1,500,000.00| 1,500,000.00 1,685.25 0.11 1,685.25 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica|Abril O/C: 113255 a GAOB por un monto de 1,685.25.
Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

58 [Habilitacion de Equipos de Bombeo.| 1,222,000.00| 1,222,000.00| 1,222,000.00 247,902.52 20.29 43,751.32 3.58| 145,713.33 11.92 58,437.87 4.78 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica|Abril O/C:

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 112610,112853.112908,112700,113164,113211,111398,111
116 por un monto de USD 81,776.46

59 |Mejoramiento al Sistema Comercial e 1,750,000.00| 1,941,666.00| 1,242,666.00 946,657.16 48.75 879,848.00 45.31 66,809.16 3.44 0.00 0.00 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica |Abril: Contrato 3036 Mejoramiento al Sistema Comercial (
Informatica. Synapsis Colombia), por un monto de 669,416.00. O/C:
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02 111922/113244 Olimpus Commercial Corp, 112917/113160

Sistemas y Soluciones de Software, 113177 Mepal, 113178
Management information, 111924 Centro Coremu por un
monto de USD 35,947.46

60 |Instalacion de macro y micro medicién.| 1,000,000.00| 1,000,000.00 820,000.00 295,000.00 0.00 295,000.00 29.50 0.00 0.00 0.00 0.00 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica|Abr:Contrato con RC Contractors Inc, por un monto de
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 / 295,000.00 ( Programa de Macro y Micro Medicion)

61 |Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de 300,000.00 300,000.00 157,460.00 26,500.00 8.83 0.00 0.00 2,600.00 0.00 23,900.00 7.97 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica|Mantenimiento de equipos.

emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12
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62 [Construccion y Remodelaciones de Edificios. 1,000,000.00| 1,000,000.00 743,346.00 249,173.19 24.92 181,510.91 18.15 65,399.26 6.54 2,263.02 0.23 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica|Abr O/C: 111587 Inversiones Angeri,

Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07

112545/112573/112402/112644/112489/112735 Centro
Coremu, 112497 Mepal, 112690 General Suppliers, 112691
Inversiones Ayli, 113242/113182/113262 muebleria y
decoraciones, 113068/113045/113170/113188/113201 Audio
foto, 112353/113181 Ultramar, 112704/113184 Sentosa,
113189/113191/113169/113134 Ventas Int’| Erlisaac,
113169 David Villareal, 113171/113110 Cool House,
113175/113183 Daisol, 113173 Hometek, 113172 Multitek
Pacifico, 110179 Fursys por un monto de USD 122,048.76




San Félix, Las Lajas, Remedios - Construccién de
mejoras al acueducto
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.001.02.50 /

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de la
Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de
distribucién de agua potable existente. El proyecto se

Aguadulce - Construccion de planta potabilizadora
Partida  Presupuestaria:  2.66.1.2.601.03.22 /
2.66.1.2.001.03.22

Segun Contrato N0.49-2012 la empresa Chen &
Associates Consulting Engineers Inc realizara los
Estudios, Disefios y Planos Finales de la Nueva
Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores
por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera
de respuesta de Junta Directiva.

Col6én - Mejoramiento al sistema de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23

En proceso de evaluacion de alternativas.

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento
de agua potable
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77

Segin el Contrato No0.70-2009 el Consorcio
PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62;
ejecuta la Il Etapa del proyecto. Fecha contractual de
terminacion: 27 mayo 2011. Avances del mes de
febrero: Posterior a la adecuacién del interruptor
principal del sistema de tratamiento, se continta con
la prueba de los 90 dias calendarios indicados en el
Pliego de cargos.

Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua
potable.
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37

Pendiente de acto publico

Llano de Piedra - Construccion de planta
potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37

El proyecto consiste en el Disefio y Construccion de
las siguientes obras: Mejoras al Sistema de
Captacion, Mejoras a la Planta Potabilizadora,
Mejoras a la Red de Distribucion existente. En
elaboracion de pliegos.

Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al
suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

El departamento de Legalizacion de Inmuebles de
IDAAN tramita la expropiacion de terrenos.

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -
Mejoramiento al acueducto de las comunidades.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

En elaboracion de pliegos.

Construccion de Pozos Proyecto  por
Administracion.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14
/2.66.1.2.001.01.14

Para el Afio 2012 se programa la perforacion de 168
pozos, distribuidos por Region asi: Bocas del Toro
(8), Coclé (16), Chiriqui (15), Panamé& Este y Darién
(18), Herrera (18), Los Santos (24), Panama Metro
(49), Panama Oeste (10), Veraguas (10). En el mes
de febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3
pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.

Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional.
Partidas  presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53
/2.66.1.2.001.01.53

El proyecto consiste en la adquisicion de materiales
para reparacion y mantenimiento, tales como:
tuberias, abrazaderas, uniones dresser, uniones
mecéanicos para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C
112551, 112797,112919,112938 por un monto de
USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un
monto de USD 25,250.00.

Construccion de lineas de conduccion desde
Costa del Este hasta la salida de Ciudad
Radial

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

El proyecto consiste en la construccion de
lineas de conduccion desde Costa del Este
hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos
culminados.

FINANCIAMIENTO C.A.F.

Estudios y disefios para el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02
2.66.1.2.891.06.02

El proyecto consiste en realizar estudios y
disefios de obras para el mejoramiento del
suministro de agua potable y alcantarillado
sanitario. Elaboracion de pliegos.

Fortalecimiento del IDAAN para el
mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04
2.66.1.2.891.06.04

El proyecto consiste en realizar consultorias
dirigidas al fortalecimiento de la institucion a fin
de mejorar el suministro de agua potable.

Supervisiéon de Obras para el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05
2.66.1.2.891.06.05

Asignacion dirigida a la contratacion de
empresas para la supervision de las obras en
construccion.




Construccion de mejoras a la red de
distribucion de Chorrillo, Santa Ana y San
Felipe (Obras de acueducto - provincia de
Panama)

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.891.06.08

2.66.1.2.601.06.08

El proyecto consiste en la construccion de
mejoras a la red de distribucion de Chorrillo,
Santa Ana y San Felipe

Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad
de Panama (Obras de acueducto - provincia
de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01
2.66.1.2.891.06.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a
nodos en la red de la ciudad de Panama.
Pliegos en ultima revision.

Construccién de lineas de refuerzo en Bella
Vista y Calidonia (Obras de acueducto -
provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09
2.66.1.2.891.06.09

El proyecto consiste en la construccion de
lineas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia.
Revision de pliegos

Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras
de acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10
2.66.1.2.891.06.10

El proyecto consiste en el mejoramiento al
acueducto de Betania. Revision de Pliegos.

Mejoramiento al acueducto de Pedregal,
Tocumen y Mafianitas (Obras de acueducto -
provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11
2.66.1.2.891.06.11

El proyecto consiste en el mejoramiento al
acueducto de Pedregal, Tocumen y Mafianitas.
Revision de Pliegos.




Mejoramiento en el acueducto de Juan Diaz,
Ciudad Radial Partida  Presupuestaria:
2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12

El proyecto consiste en el mejoramiento en el
acueducto de Juan Diaz, Ciudad Radial.
Financiado por Gobierno Central.

Construccién de lineas de conduccién desde Costa
del Este hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de
acueducto - provincia de Panama)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13
2.66.1.2.891.06.13

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

Estudio, disefio, supervision para el
mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panama y Colon.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01
2.66.1.2.865.04.01

El proyecto consiste en realizar estudios y
disefios y la supervision de obras para el
mejoramiento del suministro de agua potable y
alcantarillado sanitario. Confeccion de Pliegos.

Fortalecimiento institucional del IDAAN para
el mejoramiento de agua y saneamiento en la
Zona Metropolitana de Panama y Colon.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02
2.66.1.2.865.04.02

El proyecto consiste en realizar consultorias
dirigidas al fortalecimiento de la institucién a fin
de mejorar el suministro de agua potable.
Elaboracion de pliegos.

Construccion de obras para el mejoramiento

de agua y saneamiento en la Zona
Metropolitana de Panama y Coldn.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03

El proyecto consiste en la construccion de
obras para el mejoramiento de agua vy
saneamiento en la Zona Metropolitana de
Panamay Colén. Elaboracién de pliegos.

FINANCIAMIENTO B.I.D.

Mejoramiento a la estacion de Talamanca y
linea de impulsion, nueva linea de aduccion,
intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01
2.66.1.2.812.05.01

El proyecto consiste en el mejoramiento a la
estacion de Talamanca y linea de impulsion,
nueva linea de aduccion, intervenciones a la red
(Sector 3.6)

Mejoramiento en la estacion de bombeo de
Caceres y entregas a tanques de
almacenamiento de Burunga y Arraijan
Sectores 3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02
2.66.1.2.812.05.02

El proyecto consiste en el mejoramiento en la
estacion de bombeo de Caceres y entregas a
tanques de almacenamiento de Burunga y
Arraijan Sectores 3y 4

Mantenimiento en la estacion de bombeo de
Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura
de bombeo Las Nubes, conexién tanque Las
Nubes con tanque de Boyala, obras en redes
Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03
2.66.1.2.812.05.03

El proyecto consiste en el mantenimiento en la
estacion de bombeo de Loma Coba, Tanque
Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes,
conexion tanque Las Nubes con tanque de
Boyala, obras en redes Sector 3-1.

Mejoramiento en la estacion de bombeo y en
la red de distribucién de Loma del Rio, nueva
conduccion desde el tanque de Arraijan hacia
la estacion de bombeo Loma del Rio Sector 3-
5.

Partida Presupuestaria:
2.66.1.2.812.05.04

2.66.1.2.001.05.04

El proyecto consiste en el mejoramiento en la
estacion de bombeo y en la red de distribucion
de Loma del Rio, nueva conduccion desde el
tanque de Arraijan hacia la estacion de bombeo
Loma del Rio Sector 3-5.

Mejoramiento conexion de linea de 6"@ a la
tuberia de 16"@ de Caceres en la entrada a
Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05
2.66.1.2.812.05.05

El proyecto consiste en el mejoramiento
conexion de linea de 6"@ a la tuberia de 16"@
de Céceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.

Estudio de Preinversion de proyectos de agua
potable y saneamiento y herramientas para

Estudio, disefio y supervision para el
mejoramiento a los servicios de agua potable
y la construccion de sistemas de
alcantarillado sanitario en ciudades de
provincias centrales y del occidente del pais.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07
2.66.1.2.812.05.07

El proyecto consiste en realizar estudios y
disefios y la supervision de obras para el
mejoramiento del suministro de agua potable y
alcantarillado sanitario. Revisiéon de estudio y
disefio de la consultoria de LBG.

Anton - Construcciéon de mejoras al sistema
de alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53

El proyecto consiste en el disefio y construccion
de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario




Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado

sanitario. Partida

Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23

Sagrada  Resurreccion -  Alcantarillado| En confeccién de pliegos.
sanitario.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92

Colon - Mejoramiento al sistema de|Se elaboran los pliegos de cargos .
alcantarillado sanitario

Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

Mejoramiento al sector de agua potable y
saneamiento de la provincia de Panama -
Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /
2.66.1.3.891.04.01

El proyecto consiste en el mejoramiento al
sector de agua potable y saneamiento de la
provincia de Panama - Obras de alcantarillado
sanitario

Chitré y sus Alrededores - Ampliacion y

Construccion de un sistema de alcantarillado

Optimizacion de los Sistemas de Agua
Potable de Panama, Col6n, La Chorrera y
Arraijan.

Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97

Segin Contrato No0.66-03 se adjudicé a la
empresa Biwater International Limited por un
monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas).
Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de
2003. Proyecto terminado con pagos

Equipamiento de vehiculos
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06

.INo hubo movimiento en el mes de febrero.

Habilitacion de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04

Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un
monto de USD 27,076.90

Mejoramiento al Sistema Comercial
Informatica.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02

e

Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de
USD 122,211.57

Instalacion de macro y micro medicién.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /

No hubo movimiento en el mes de febrero.

Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares
de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

Feb O/C: 110684 por un monto de USD
2,600.00

Construccion y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07

Feb O/C: 112956 por un monto de USD
69,978.00

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecinr
Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua p

Llano de Piedra - Construccion de planta potab

Urbanizacion Dos Mares - Mejoramiento al sun

Segun el Contrato No.70-2009 el Consorcio PUR solicitaron adenda de tiempo para

Pendiente de acto publico

El proyecto consiste en el Disefio y Construccién de las siguientes obras: Mejoras

El departamento de Legalizacion de Inmuebles d tema de terreno, disefios completc




Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - v En elaboracién de pliegos. pliegos












pruebas prorroga que el contrato este vigente para poder cobrar

al Sistema de Captacion, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribucién existente. En elaboracié















n de pliegos.



