
 

Actualizado  al  31 de Enero  de 2012. 

(1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4)

TOTAL 64,236,300.00 64,236,300.00 4,348,662.00 34,450.10 0.05 0.00 0.00 8,053.57 0.01 26,396.53 0.04

ACUEDUCTOS 40,336,500.00 40,336,500.00 3,597,020.00 14,643.08 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 14,643.08 0.04

APORTE I.D.A.A.N. 9,062,600.00 9,062,600.00 550,000.00 14,643.08 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón,

Construcción del sistema de abastecimiento

de agua potable I y II Etapa
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.601.02.92

30/08/2007;                          

II Etapa 

04/04/0211

28/08/2028:                          

II Etapa 

16/06/2012

29/11/2006 4,610,000.00 4,610,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00% Primera Etapa terminada. Se inicia la

II Etapa el 04 de abril de 2011 y fecha

programada de finalización al 16 de

junio del 2012; por un monto original

de B/. 9,785,150.00; bajo el contrato

28-2010; construye CONSORCIO

"GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE

TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA

GROUP PANAMA, INC " En el mes

de enero se instalaron 330 tramos de

tubería de 24"Ø HD 

2 San Félix, Las Lajas, Remedios -

Construcción de mejoras al acueducto
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 /

2.66.1.2.601.02.92                                                              

2,500,000.00 2,500,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y

Construcción de la Nueva Planta

Potabilizadora y Mejoras al sistema de

distribución de agua potable existente.

3 Bugaba - Construcción de nueva planta

potabilizadora                                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60

1,952,600.00 1,952,600.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% Orden de proceder a la Empresa THE

LOUIS BERGER GROUP INC; por un

Monto de B/. 267,745.00., contrato

No.37-2011 que regirá a partir del 11

de Julio del 2011; con una duración de

120 días calendarios; fecha de entrega

el 07 de Noviembre de 2011. El

contratista no ha presentado aún las

correcciones solicitadas por el Depto.

de Estudio y Diseños. Se tramita la

solicitud de prórroga mediante Informe

Técnico para Addenda No.1

17,568,700.00 17,568,700.00 2,861,420.00 14,643.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 14,643.08 0.08

4 Antón - Construcción del nuevo sistema de

abastecimiento de agua potable.
Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.601.02.41                                               

750,000.00 750,000.00 54,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00% Proyecto adjudicado a la Empresa

NORCONTROL PANAMÁ., S.A; por

un monto de B/. 149,734,84 según

Contrato No.107-2011. La orden de

proceder rige a partir del 7 de

noviembre de 2011 al 4 de abril de

2012 (150 días calendarios). En el

mes de enero se revisó del Segundo
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5 Aguadulce - Construcción de planta

potabilizadora                                                                    
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22                                                          

11/18/2011 100,000.00 100,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Según Contrato No.49-2012 la

empresa Chen & Associates

Consulting Engineers Inc realizará los

Estudios, Diseños y Planos Finales de

la Nueva Planta Potabilizadora para

Aguadulce y Alrededores por un monto

de B/.968,749.89 (En trámite de

formalización)

6 Colón - Mejoramiento al sistema de agua

potable                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.23

2,454,900.00 2,454,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El acto público fue declarado desierto

por oneroso. Pendiente de nueva

convocatoria.

7 Dolega - Los Algarrobos, Construcción de

línea de conducción
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.02.47                                                            

1,000,000.00 1,000,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00% Según Contrato No.55-2011 la

empresa Estudios Técnicos, S.A.

realizará el diseño por un monto de

B/.209,947.38. La orden de proceder

rige a parir del 23 de noviembre de

2011 al 20 de abril de 2012 (150 días

calendarios). En el mes de enero se

aprobó el Informe Preliminar

8 Chepo - Mejoramiento al sistema de

abastecimiento de agua potable
Partida Presupuestaria:  2.66.1.2.601.02.77

19/3/2007 14/09/2008              

11/02/2008

11/9/2006 1,200,000.00 1,200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.10% Según el Contrato No.70-2009 el

Consorcio PURITEC, S.A. por un

costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II

Etapa del proyecto. Fecha contractual

de terminación: 27 mayo 2011. No

hubo avance en el mes de enero.

9 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua

potable.                                                          
Partida presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.37

500,000.00 500,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Pendiente de acto público

10 Llano de Piedra - Construcción de planta 

potabilizadora                                                             
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.01.37 

863,800.00 863,800.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el Diseño y

Construcción de las siguientes obras:

Mejoras al Sistema de Captación,

Mejoras a la Planta Potabilizadora,

Mejoras a la Red de Distribución

existente

11 Las Garzas - Mejoramiento al acueducto.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25

750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00% Según Contrato No.122-2010 la

empresa Constructora Urbana, S.A.

realiza este proyecto por la suma de

B/.1,584,700.00. Posible fecha de

terminación: 21 de octubre de 2011.

En el mes de enero se realizaron

pruebas de presión en las tuberías de

6", 8" y 12", se inician los trabajos de

adecuación de infraestructura

eléctrical,instalación de tanques de

35,000 gls.(90%)
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12 Construcción de obras complementarias -

Línea de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo

largo del Corredor Norte hasta la salida en la

Ave. Martín Sossa (Línea de Occidente)
Partida Presupuestaria:   2.66.1.2.601.02.84 

09/26/2011 01/23/2012 Nota 2748 -

D-E 

23/09/2011

09/26/2011 500,000.00 500,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00% Según Contrato No.112-2011 la

empresa The Louis Berger Group Inc.

realiza la consultoría para el Diseño de

la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de

ediámetro desde Tinajitas a lo largo

del Corredor Norte hasta la salida en

la Martín Sossa (Línea de Occidente )

Primera Fase por un monto de

B/.280,000.00. La orden de proceder

rige a partir del 26 de septiembre de

2011 23 de enero de 2012. El Depto.

de Estudio y Diseño revisa el Informe

Final para su aprobación.

13 Construcción de tubería de conducción desde

Línea Paralela hasta Costa del Este
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.85 

18/11/2009 10/2/2011 19/08/2008 4,000,000.00 4,000,000.00 1,138,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00% Según Contrato No.132-08 se

adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del

Este, S.A. por un monto de

B/.15,846,631.82. Posible fecha de

terminación: 18 octubre 2011. En el

mes de enero se laboró en el llenado

de la tubería para las pruebas de

presión, pavimentación y construcción

de cajas de válvulas.

14 Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al

suministro de agua
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09

150,000.00 150,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El departamento de Legalización de

Inmuebles de IDAAN tramita la

expropiación de terrenos.

15 Pacora - Construcción de mejoras al sistema

de abastecimiento de agua potable existente
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.99.

19/1/2009 15/09/2009; 

17/12/2010

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00% Según Contrato No.153-08 la Empresa

Constructora Urbana, S.A. ejecuta

este proyecto por la suma de

B/.8,961,750.00. En el mes de enero

se corrigen detalles según

observaciones de la inspección. Aparte 

se realizan ajustes con relación a la

SCADa.

16 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final -

Mejoramiento al acueducto de las

comunidades.                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26

100,000.00 100,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Pendiente  de acto público.

17 La Chorrera - Mejoramiento a las redes de 

distribución - II Fase                                                                
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.78                                                                                                                    

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00% Según Contrato No.114-2010 la

empresa APROCOSA ejecuta este

proyecto por la suma de

B/.1,178,203.75. La orden de proceder

rige a partir del 18 de abril de 2011 y

finaliza el 12 enero 2012 (270 días ).

En el mes de enero no hubo avance.

18 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona -

Ampliación de la planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.17 /

2.66.1.2.601.03.17                                                                                         

15/4/2011 5/10/2012 1,000,000.00 1,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00% Según Contrato No.116-2010, la

empresa APROCOSA realizará este

proyecto por un monto de

B/.3,874,470.00. Etapa de diseño

(80%). Construcción (47%). Avance en

el mes de enero: Se ha instalado el

94% de la tubería de conducción. 
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19 San Carlos y Alrededores - Ampliación de la

planta potabilizadora
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.56

6/1/2011 3/8/2011 300,000.00 300,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50% El acto público se realizó el 23 de julio

de 2010. Según Contrato No.104-

2010 la empresa Distribuidora Arval,

S.A. ejecuta este proyecto por la suma

de B/.343,937.59. Posible fecha de

terminación: 1 de diciembre de 2011.

Etapa de Diseño en 100 %; Etapa de

construcción: 98%. En el mes de enero

no hubo avance.

20 Construcción de Pozos Proyecto por

Administración.                                                                     
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14

/2.66.1.2.001.01.14                                           

01/01/2012 12/31/2012 1,200,000.00 1,200,000.00 152,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00% Para el Año 2012 se programa la

perforación de 168 pozos, distribuidos

por Región así: Bocas del Toro (8),

Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este

y Darién (18), Herrera (18), Los Santos

(24), Panamá Metro (49), Panamá

Oeste (10), Veraguas (10). En el mes

de enero se realizaron 6 perforaciones, 

7 pruebas de bombeo

21 Mejoras a las redes existentes - A nivel

nacional.                                                                             
Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53

/2.66.1.2.001.01.53                          

01/01/2012 12/31/2012 2,000,000.00 2,000,000.00 328,980.00 14,643.08 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 14,643.08 0.73 No Aplica El proyecto consiste en la adquisición

de materiales para reparación y

mantenimiento, tales como: tuberías,

abrazaderas, uniones dresser, uniones

mecánicos para PVC, collarines, etc.

22 Rehabilitación de Doce  (12) Plantas 

Paquetes - A  Nivel Nacional                                                                                                                           
Partida Presupuestaria:  2.66.1.001.03.24

18/8/2010 13/02/2011; 

13/07/2011

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00% Según Contrato No.84-2010, la

empresa Enercom, S.A a un costo de

B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). El

contratista tiene pendiente la entrga de

dos módulos en Chitré, se espera

además, la instalación de la línea

trifásica y la interconexión del servicio

a las plantas por parte de la empresa

eléctrica.

FINANCIAMIENTO C.A.F. 5,355,900.00 5,355,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Estudios y diseños para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02

2.66.1.2.891.06.02                                                                 

1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar

estudios y diseños de obras para el

mejoramiento del suministro de agua

potable y alcantarillado sanitario.

24 Fortalecimiento del IDAAN para el

mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04

2.66.1.2.891.06.04

750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar

consultorías dirigidas al fortalecimiento

de lainstitución a fin de mejorar el

suministro de agua potable.

25 Supervisión de Obras para el mejoramiento al

sector de agua potable y saneamiento de la

provincia de Panamá
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05

2.66.1.2.891.06.05

181,900.00 181,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Asugnación dirigida a la contratación

de empresas para la supervisión de las 

obras en construcción.
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26 Construcción de mejoras a la red de

distribución de Chorrillo, Santa Ana y San

Felipe (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                 
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08

2.66.1.2.891.06.08

900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción

de mejoras a la red de distribución de

Chorrillo, Santa Ana y San Felipe

27 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad

de Panamá (Obras de acueducto - provincia

de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01

2.66.1.2.891.06.01

137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento a nodos en la red de la

ciudad de Panamá 

28 Construcción de líneas de refuerzo en Bella

Vista y Calidonia (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09

2.66.1.2.891.06.09

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción

de líneas de refuerzo en Bella Vista y

Calidonia 

29 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras

de acueducto - provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10

2.66.1.2.891.06.10

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento al acueducto de Betania 

30 Mejoramiento al acueducto de Pedregal,

Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11

2.66.1.2.891.06.11

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento al acueducto de

Pedregal, Tocumen y Mañanitas 

31 Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz,

Ciudad Radial (Obras de acueducto -

provincia de Panamá)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12

2.66.1.2.891.06.12

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento en el acueducto de Juan

Díaz, Ciudad Radial 

32 Construcción de líneas de conducción desde

Costa del Este hasta la salida de Ciudad

Radial (Obras de acueducto - provincia de

Panamá)                                                                  
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13

2.66.1.2.891.06.13

137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción

de líneas de conducción desde Costa

del Este hasta la salida de Ciudad

Radial

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL 4,950,100.00 4,950,100.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Estudio, diseño, supervisión para el

mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.01

3,057,600.00 3,057,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar

estudios y diseños y la supervisión de

obras para el mejoramiento del

suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario.

34 Fortalecimiento institucional del IDAAN para

el mejoramiento de agua y saneamiento en la

Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01

2.66.1.2.865.04.02

32,300.00 32,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar

consultorías dirigidas al fortalecimiento

de l ainstitución a fin de mejorar el

suministro de agua potable.
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35 Construcción de obras para el mejoramiento

de agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03

2.66.1.2.865.04.03

1,860,200.00 1,860,200.00 185,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en la construcción

de obras para el mejoramiento de

agua y saneamiento en la Zona

Metropolitana de Panamá y Colón.                                                                    

FINANCIAMIENTO B.I.D. 3,399,200.00 3,399,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 Mejoramiento a la estación de Talamanca y

línea de impulsión, nueva línea de aducción,

intervenciones a la red (Sector 3.6)
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01

2.66.1.2.812.05.01

246,100.00 246,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento a la estación de

Talamanca y línea de impulsión, nueva

línea de aducción, intervenciones a la

red (Sector 3.6)                                                               

37 Mejoramiento en la estación de bombeo de

Cáceres y entregas a tanques de

almacenamiento de Burunga y Arraiján

Sectores 3 y 4
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02

2.66.1.2.812.05.02

600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento en la estación de

bombeo de Cáceres y entregas a

tanques de almacenamiento de

Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4                                                                  

38 Mantenimiento en la estación de bombeo de

Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de

bombeo Las Nubes, conexión tanque Las

Nubes con tanque de Boyala, obras en redes

Sector 3-1.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03

2.66.1.2.812.05.03                                                            

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mantenimiento en la estación de

bombeo de Loma Coba, Tanque Valle

del Sol, clausura de bombeo Las

Nubes, conexión tanque Las Nubes

con tanque de Boyala, obras en redes

Sector 3-1.                                                                       

39 Mejoramiento en la estación de bombeo y en

la red de distribución de Loma del Río, nueva

conducción desde el tanque de Arraiján hacia

la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-

5.                                                                       
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04

2.66.1.2.812.05.04

514,800.00 514,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento en la estación de

bombeo y en la red de distribución de

Loma del Río, nueva conducción

desde el tanque de Arraiján hacia la

estación de bombeo Loma del Río

Sector 3-5.                                                                       

40 Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la

tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a

Burunga Sector 4-2.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05

2.66.1.2.812.05.05

195,300.00 195,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en el

mejoramiento conexión de línea de

6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres

en la entrada a Burunga Sector 4-2.                                                                                

41 Estudio de Preinversión de proyectos de agua

potable y saneamiento y herramientas para

priorización de inversiones en ciudades

menores e intermedias servidas por el IDAAN.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06

2.66.1.2.812.05.06

1,138,000.00 1,138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% Cooperación Técnica No

Reembolsable No. ATN/OC-11959-

PN.                                                                      

La Empresa The Louis Berger Group

realizará esta consultoría por la suma

de B/.1,111,109.40 según Contrato

No.50-2011 La orden de proceder rige

a partir del 17 de octubre de 2011 al

12 de julio de 2012 (270 días).

Informe Inicial Aprobado.                             
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42 Estudio, diseño y supervisión para el

mejoramiento a los servicios de agua potable

y la construcción de sistemas de alcantarillado

sanitario en ciudades de provincias centrales y 

del occidente del país.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07

2.66.1.2.812.05.07

700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% El proyecto consiste en realizar

estudios y diseños y la supervisión de

obras para el mejoramiento del

suministro de agua potable y

alcantarillado sanitario.

17,127,800.00 17,127,800.00 469,903.00 19,807.02 0.12 0.00 0.00 8,053.57 0.00 11,753.45 0.07

2,500,000.00 2,500,000.00 238,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 Parita - Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria:     2.66.1.3.001.01.50

1,500,000.00 1,500,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Según Contrato No.30-2011, la

empresa F. G. Guardia y Asociados,

S.A. realizará este proyecto por un

monto de B/.162,640.00. La orden d

eproceder rige a partir del 16 de enero

de 2012

44 Antón - Construcción de mejoras al sistema 

de alcantarillado sanitario                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.001.03.53

1,000,000.00 1,000,000.00 73,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en el diseño y

construcción de mejoras al sistema de

alcantarillado sanitario                                                                              

1,200,000.00 1,200,000.00 81,903.00 19,807.02 1.65 0.00 0.00 8,053.57 0.67 11,753.45 0.98

45 Mejoramiento a redes existentes -

Alcantarillado sanitario.
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 /

2.66.1.3.601.01.23                                     

1/1/2012 31/12/2012 1,000,000.00 1,000,000.00 71,903.00 19,807.02 1.98 0.00 0.00 8,053.57 0.81 11,753.45 1.18  No Aplica El proyecto consiste en la adquisición

de materiales para reparación y

mantenimiento de los sistemas de

alcantarillado sanitario a nivel nacional,

a fin de dar respuesta a nuestros

clientes cuando surjan daños.

46 Sagrada Resurrección - Alcantarillado

sanitario.                                                              
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.92

100,000.00 100,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%  En confección de pliegos. 

47 Colón - Mejoramiento al sistema de

alcantarillado sanitario
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95

100,000.00 100,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Se elaboran los pliegos de cargos . 

3,427,800.00 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 Mejoramiento al sector de agua potable y

saneamiento de la provincia de Panamá -

Obras de alcantarillado sanitario
Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 /

2.66.1.3.891.04.01                                                                                 

3,427,800.00 3,427,800.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El proyecto consiste en el

mejoramiento al sector de agua

potable y saneamiento de la provincia

de Panamá - Obras de alcantarillado

sanitario                                                                  

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 Chitré y sus Alrededores - Ampliación y

mejoras del sistema de alcantarillado

sanitario.                                                                              
Partida Presupuestaria:  2.66.1.3.501.01.59

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construcción de un sistema de

alcantarillado sanitario con sus redes,

conexiones, colectoras y planta de

tratamiento de aguas residuales;

además se rehabilitará el alcantarillado

existente a fin de integrarlo al nuevo

sistema.

6,772,000.00 6,772,000.00 281,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APORTE I.D.A.A.N.

50 Equipamiento de vehículos .
Partida Presupuestaria:   2.66.1.4.001.01.06                      

01/01/2012 12/31/2012 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica No hubo movimiento en el mes de

enero.

APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO

APORTE GOBIERNO CENTRAL

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

ALCANTARILLADOS SANITARIOS

APORTE I.D.A.A.N.

FINANCIAMIENTO CAF
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51 Habilitación de Equipos de Bombeo.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.04                           

01/01/2012 12/31/2012 1,222,000.00 1,222,000.00 74,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica No hubo movimiento en el mes de

enero.

52 Mejoramiento al Sistema Comercial e

Informática.                                                      
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.02                                              

01/01/2012 12/31/2012 1,750,000.00 1,750,000.00 91,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica No hubo movimiento en el mes de

enero.

53 Instalación de macro y micro medición.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.05  / 

01/01/2012 12/31/2012 1,000,000.00 1,000,000.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica No hubo movimiento en el mes de

enero.

54 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares

de emergencia
Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12

01/01/2012 12/31/2012 300,000.00 300,000.00 32,865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica No hubo movimiento en el mes de

enero.

55 Construcción y Remodelaciones de Edificios.
Partida Presupuestaria:  2.66.1.4.001.01.07

01/01/2012 12/31/2012 1,000,000.00 1,000,000.00 24,874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  No Aplica No hubo movimiento en el mes de

enero.
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