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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO 54,718,170.38      

BOCAS DEL TORO - MOP 51,878,641.12              

BOCAS DEL TORO - MANTENIMIENTO 2,839,529.26                

DISTRITO DE CHANGUINOLA 2,500,000.00                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

CHANGUINOLA (RENGLÓN N° 36)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
4.00 Km AL-1-138-10 (p.u) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
                        2,500,000.00  -                  2,500,000.00 28-03-11 40809.00 56 54 52 23-09-11 23-09-14

Se trabaja en colocación de carpeta de hormigón asfáltico, 

parcheo profundo. Cronograma aprobado el 15-04-11 (DNI-

2196-11).

DISTRITO DE CHIRIQUÍ GRANDE 870,450.00                      

PUENTES DE BOCAS DEL TORO (PUENTES 

VEHICULARES SOBRE LAS QUEBRADAS 

LAS GOLONDRINAS N° 1 Y GOLONDRINAS 

N° 2 Y ZARZO PEATONAL SOBRE EL RÍO 

GUARUMO)

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
160.00 m AL-1-56-10 (g) COMPAÑÍA JERA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           870,450.00  -                     870,450.00 21-07-10 20-07-11 97 99 94 20-07-11 20-07-14

Rio Guarumo: se trabaja en vaciado de las torres N° 2 del 

zarzo. Cronograma aprobado el 11-08-10 (DNI-3818-10).

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 48,508,191.12                 

LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTES EN LA PROVINCIA DE BOCAS 

DEL TORO

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA

GOBIERNO 

CENTRAL

AL-1-148-10 (g)
BAGATRAC, S.A.

GLOBAL BANK CORP., 

BANCO 

INTERNACIONAL DE 

COSTA RICA 

S.A.,MULTIBANK, S.A., 

NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A., 

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.

                      48,508,191.12                  4,891,808.88                53,400,000.00 14-03-11 29-08-13 15 14 12 29-08-13 29-08-16

Camino La Mesa - Las Tablas, Finca 15 - Charague: 

limpieza y desraigue, desmonte, excavación no clasificada, 

colocación de material selecto, conformación de calzada. 

Camino Deborah y California: colocación de material 

selecto, conformación de calzada. Camino Cañazas - 

Higuerón: colocación de tuberías, excavación no 

clasificada, colocación de acero de refuerzo y hormigón 

para cabezales, material selecto. Cronograma aprobado el 29-

04-11 (DNI-2469-11).

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global
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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

GUALACA - RAMBALA (SOLUCIÓN DE 

PUNTOS CRÍTICOS 11, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, GRUPO 1)

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-49-09 (p.u)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.
GLOBAL BANK CORP.                       11,213,590.18  -                11,213,590.18 03-03-10 25-06-11 99 S/P 101 25-06-11 25-06-14 Inspección Final 30-06-10. Trabajos terminados.

ADENDA N° 1

180

ADENDA N° 2

192

ADENDA N° 3

122

ADENDA N° 4

152

ADENDA N° 5

244

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 2 

                             19,340.00 120

LAS CALLES DE CHANGUINOLA (FINCA 

LAS 60'S)
REHABILITACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-52-11 (p.u)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        2,826,916.73  -                  2,826,916.73 07-04-11 03-10-11 99 S/P 47 03-10-11 03-10-14 Trabajos finalizados. 

MURO DE PROTECCIÓN EN LA 

COMUNIDAD DE LA MESA - 

CHANGUINOLA

REHABILITACIÓN DEL
GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-53-11 (p.u)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        5,593,425.00  -                  5,593,425.00 25-04-11 30-12-11 99 S/P 26 30-12-11 30-12-14 Trabajos finalizados. 

ADENDA N° 1

183

ADENDA N° 2

182

 ADENDA N° 3 MONTO FINAL ADENDA N° 3

                        1,850,447.30 150

 ADENDA N° 4 9,287,451.34 ADENDA N° 4

                             21,838.27 95

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
1,065,344.06 21-07-10 17-11-10

02-10-06 24-03-08                        3,331,104.00 3,331,104.00 31-08-10 99 100 121

143

31-08-10 31-08-13

Inspección Final 04-08-10. Entrega Sustancial 22-07-08. 

Trabajos Terminados. ADENDA Nº 1 refrendada, 

prórroga de 180 días. Nº 2 refrendada, prórroga de 192 días, 

Nº 3 refrendada, prórroga de 122 días, N° 4 Refrendada,  

prórroga de 152 días, N° 5 en refrendada, prórroga de 244 

días.

- 17-03-11
CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
99 100

CAMINO LAS TABLAS - LAS DELICIAS REHABILITACIÓN DEL
GOBIERNO 

CENTRAL
22.00 Km

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - BOCAS DEL TORO

390/2006 FIS-MOP 

(p.u)
COMPAÑÍA JERA, S.A. HSBC / SEGUROS -

PUENTE VEHICULAR TEMPORAL SOBRE 

EL RÍO SIXAOLA ETAPA I: 

CONSTRUCCIÓN DE APOYO Y ESTRIBO 

(JURISDICCIÓN DE PANAMÁ)

CONSTRUCCIÓN DE
GOBIERNO 

CENTRAL
245.58 m AL-1-15-10 (g)

                        1,046,004.06 

31-12-11 31-12-14

Recibo Sustancial de la Obra 23-02-11. Cronograma 

Aprobado el 20-08-10 (DNI-3961-10). Adenda N° 1 

refrendada, aumento de B/. 19,340.00 por variación de 

ITBMS, N° 2 refrendada, prórroga de 120 días.

BOCAS-LA FERIA-BOCA DEL DRAGO Y 

RAMAL A PUNCH (PRIMERA ETAPA A 

PLAYA BLUFF)

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
20.80 Km AL-1-123-08 (p.u) COMPAÑÍA JERA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                        6,268,656.86 

1,146,508.91

7,415,165.77

09-09-08 30-06-09 02-03-11 98 100 113 15-08-11 15-08-14

Inspección Final 03-06-11. Recibo Sustancial de la Obra 

30-04-10. Se trabaja en construcción de cunetas 

pavimentadas, imprimación, capa base. ADENDA N° 1 

refrendada, prórroga de 183 días, N° 2 refrendada, prórroga 

de 182 días, N° 3 refrendada, prórroga de 150 días y 

aumento de B/. 1,850,447.30, N° 4 refrendada, prórroga de 

95 días y aumento por 7% ITBMS de B/. 21,838.27 .
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p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - BOCAS DEL TORO 2,839,529.26          

DISTRITO DE CHANGUINOLA 2,839,529.26             

GUABITO - LA MESA
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
7.4 Km AL-1-117-07 (g) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 -                     170,152.50  - 18-11-08 18-11-13 50 50 52 18-11-13 18-11-14

Etapa de rehabilitación recibida el 17-11-08. 

Mantenimiento Satisfactorio.

CHANGUINOLA - GUABITO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
13.5 Km AL-1-78-05 (g) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 -                     317,400.00  - 17-04-07 17-04-12 80 80 84 17-04-12 17-04-13

Etapa de rehabilitación recibida el 26-06-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 4 refrendada, 

aumento de 7% ITBMS.

CHANGUINOLA - ALMIRANTE
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
15.0 Km AL-1-40-08 (g) BAGATRAC

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 -                     691,792.50  - 15-01-10 15-01-15 25 25 29 15-01-15 15-01-16

Etapa de rehabilitación recibida el 15-12-09. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

(RAMBALA-ALMIRANTE)-VALLE DE 

AGUA, QUEBRADA TRAICIONERA-VALLE 

SARÓN, (RAMBALA-ALMIRANTE)-VALLE 

LAS PERLAS, (RÍO OESTE-VALLE RISCO)-

RÍO OESTE ARRIBA Y (PUNTA PEÑA-

ALMIRANTE)-RÍO OESTE-VALLE RISCO

MANTENIMIENTO  DE 

LOS CAMINOS 

GOBIERNO 

CENTRAL
10.6 Km AL-1-124-08 (g) COMPAÑÍA JERA, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL, S.A.
- 513,675.35 - 01-09-10 01-09-15 15 15 17 01-09-15 01-09-16

Etapa de rehabilitación recibida el 30-06-10. Cronograma 

Aprobado el 21-10-10 (DNI-5442-10). ADENDA N° 3 

refrendada, aumento por 7% ITBMS de B/. 9,728.70

BOCAS-LA FERIA-BOCA DEL DRAGO Y 

RAMAL A PUNCH (PRIMERA ETAPA A 

PLAYA BLUFF)

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
20.8 Km AL-1-123-08 (g) COMPAÑÍA JERA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
 -                  1,146,508.91  - 01-05-10 01-05-15 20 20 21 183 01-05-15 01-05-16

Recibo Sustancial de la Obra 30-04-10. Cronograma 

Aprobado el 23-08-10 (DNI-4016-10).
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REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
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PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROVINCIA DE COCLE 115,196,519.05    

COCLE - MOP 112,032,912.52            

COCLE - PRODEC - MOP 149,631.30                   

COCLE - MANTENIMIENTO 3,013,975.23                

DISTRITO DE AGUADULCE 2,497,012.99                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

AGUADULCE (RENGLÓN N° 20)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
4.00 Km AL-1-145-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        2,497,012.99  -                  2,497,012.99 28-02-11 26-08-11 49 56 68 26-08-11 26-08-14

Se trabaja en parcheo, colocación de carpeta asfáltica en la 

Calle de Magic Place y tuberias en la calle Lastenia 

Campos.

DISTRITO DE ANTÓN 749,407.19                      

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE ANTÓN 

(RENGLÓN N° 18)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km AL-1-143-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           749,407.19  -                     749,407.19 28-01-11 26-07-11 90 91 85 26-07-11 26-07-14

Se trabaja en construcción de cunetas pavimentadas y 

limpieza.

DISTRITO DE NATÁ 749,906.93                      

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE NATÁ 

(RENGLÓN N° 19)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km AL-1-144-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           749,906.93  -                     749,906.93 28-01-11 26-07-11 98 91 85 26-07-11 26-07-14 Se trabaja en drenajes.

DISTRITO DE LA PINTADA - PROYECTOS PRODEC - MOP 149,631.30                      

 ADENDA N° 1 

                             15,750.00 

DISTRITO DE OLÁ 5,642,880.15                   

4,784,800.13

 ADENDA N° 1 

                                         -   MONTO FINAL MONTO FINAL

 ADENDA N° 2 

                        1,216,747.05 

 ADENDA N° 3 

                             37,783.57 

DISTRITO DE PENONOMÉ 20,305,163.36                 

 ADENDA N° 1 

                               9,590.89 

 ADENDA N° 2 NUEVO MONTO MONTO FINAL

                           583,525.79 4,060,716.85 22,540,218.94

396,450.60

404,002.04

- 713,090.89

EMPRESAS ARROVILLA, 

S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A. -

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                        4,388,349.53 

149,631.30 16-01-08 13-06-08 0 100

CAMINO BERMEJO - LAS LAJAS, 

CORREGIMIENTO DE PIEDRAS GORDAS, 

EN EL DISTRITO DE  LA PINTADA

REHABILITACIÓN DE 
GOBIERNO 

CENTRAL
4.00 Km

PRODEC - MOP 

AL-1-161-07 (p.u)
841 31-05-09 31-05-12

ADENDA Nº 1 en refrendada, aumento de costo de B/. 

15,750.00.

                           133,881.30 

CPA - SANTA LUCÍA, INTERSECCIÓN 

HACIA LOS CHORROS - LA SALINETA, 

CIRCUNVALACIÓN  LA SALINETA Y 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OLÁ - EL 

PALMAR (ETAPA I: 7 KMS)

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS

GOBIERNO 

CENTRAL
10.64 Km AL-1-01-09 (p.u) 28-12-09

MAPFRE PANAMA, S.A. 23-10-09PROINTEC, S.A.

CARRETERA PANAMERICANA TRAMO:l 

(SAN CARLOS - PENONOMÉ) Y 

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y 

CAMINOS EN EL CIRCUITO "A"

15-07-11 99 98 97 15-07-11 15-07-14

No hay actividad en el proyecto. ADENDA N°1 

refrendada, aumento y disminución de cantidades,  N° 2 en 

refrendada, aumento de costo de B/. 1,216,747.05 , N° 3 

refrendada, aumento de 7% ITBMS por B/. 37,783.57.

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS

                      17,971,877.54 

16-11-09

               21,956,693.15 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERÍA PARA LA 

INSPECCIÓN Y 

SUPERVICIÓN DE LA 

REHABILITACIÓN DE LA

BID AL-2-26-09 28-06-11 98 94 100 28-06-11 28-06-14
Inspeccionado al Contratista. ADENDA N° 1 refrendada, 

aumento de B/. 9,590.89 .

                           703,500.00 

PANAMERICANA TRAMO: SAN CARLOS - 

PENONOMÉ Y MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS Y CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A"

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA
BID 204.50 Km AL-1-150-08 (p.u)

FCC CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROAMERICA, S.A.
10-12-10

3,984,815.61

98 94 152 06-11-15 06-11-16

Se trabaja en reposición de losas de hormigón y hombros, 

losas de acceso en el Puente Corona, señalización 

horizontal y limpieza general. ADENDA N° 1 refrendada, 

cambio de nombre del Contratista de Corporación M&S 

Internacional CA, S.A a FCC Construcción de 

Centroamerica, S.A., N° 2 refrendada, aumento de B/. 

583,525.79 . 

6,039,330.75
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p.u = precio unitario  

g = global

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PENONOMÉ (RENGLÓN N° 21)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km AL-1-146-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        1,749,760.03  -                  1,749,760.03 29-04-11 25-10-11 34 S/P 34 25-10-11 25-10-14

Se trabaja en imprimación y colocación de hormigón 

asfáltico en calle Gool, Cerro Centenario y capa base en La 

Granja y Calle de Los Uveros-La Cantera. Cronograma 

aprobado el 08-06-11 (DNI-3225-11).
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REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
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ASEGURADORA
MONTO DE 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
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CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 82,088,541.90              

 ADENDA N° 1 

380

 ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 MONTO FINAL  ADENDA N° 4 

                             65,768.98 5,860,811.91 90

PUENTES DE LA PROVINCIA DE COCLÉ 

(CPA - CIRUELITO - CERMEÑO - 

CAÑAVERAL, LOS UVEROS - CAÑAVERAL - 

SANTA MARÍA Y PUENTE SOBRE EL RÍO 

SAN MIGUEL)

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS Y

GOBIERNO 

CENTRAL

AL-1-100-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

ASFALTOS 

PANAMEÑOS, S.A.
GLOBAL BANK CORP.                       10,856,573.13                  1,981,946.87                12,838,520.00 16-12-10 07-06-12 66 35 36 07-06-12 07-06-15

Se trabaja en colocación de capa base, imprimación, 

segundo sello, drenajes, construcción de puentes y cunetas 

pavimentadas.

PUENTES DE LA PROVINCIA DE COCLÉ 

(SAN JUAN DE DIOS - ALTOS DE LA 

ESTANCIA, CHURUQUITA CHIQUITA - 

RINCÓN DE LAS PALMAS)

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS Y

GOBIERNO 

CENTRAL

AL-1-04-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

BITÚMENES DE 

PANAMÁ, S.A. / 

CONCOR, S.A.

GLOBAL BANK CORP.                       12,880,000.00                  2,568,000.00                15,448,000.00 01-03-11 23-01-13 21 4 17 23-01-13 23-01-16

Se trabaja en limpieza, conformación de cunetas y calzada, 

colocación de material selecto en Rincón de Las Palmas. 

Cronograma aprobado el 25-04-11 (DNI-2374-11).

PUENTES DE LA PROVINCIA DE COCLÉ 

(TOZA - LAS HUACAS DEL QUIJE, OJO DE 

AGUA (ACCESO AL PUENTE SOBRE EL RÍO 

ZAPILLO) - BAJO GRANDE Y SAN 

ROQUITO - LAS HUACAS DEL QUIJE)

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-97-11 (g)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.
GLOBAL BANK CORP.                       24,367,991.61                  4,637,008.81                29,005,000.42 26-04-11 05-12-12 1 S/P 11 05-12-12 05-12-15

Se trabaja en ampliación, conformación de calzada y 

cunetas.

PUENTES DE LA PROVINCIA DE COCLÉ 

(LAS GUABAS - CERRO ZUELA, CAIMITO - 

CHIGUIRÍ ARRIBA, EL CAÑO - PARQUE 

ARQUEOLÓGICO, TOABRÉ - LA 

CHORRERITA, TRANQUILLA CENTRO - 

CERRO DE LA CRUZ Y SONADORA - EL 

POTRERO)

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS Y

GOBIERNO 

CENTRAL

AL-1-112-11

Caminos (g)

1 Camino (p.u)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A. / CONCOR, 

S.A.

GLOBAL BANK CORP.                       28,646,784.50                  5,328,712.35                33,975,496.85 24-05-11 12-04-13 1 S/P 5 12-04-13 12-04-16
Se trabaja en limpieza de bordes en el camino Caimito - 

Chigurí Arriba.

5,795,042.93

SOFRE - EL VALLE
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
11.37 Km AL-1-101-08 (p.u)

BITÚMENES DE 

PANAMÁ, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
523,619.25 08-10-08 22-10-09

                        5,271,423.68 

04-07-11 90 100 100 10-10-11 10-10-14

Se trabaja en colocación de material selecto, capa base, 

imprimación, cunetas pavimentadas y gaviones. ADENDA 

N° 1  refrendada,  prórroga de 380 días, N° 2 refrendada, 

prórroga de 150 días, N° 3 refrendada, aumento por 7% de 

ITBMS de B/. 65,768.98 , N° 4 refrendada, prórroga de 90 

días.
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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

 ADENDA N° 1 

311

 ADENDA N° 1 

245

 ADENDA N° 2 

120

 ADENDA N° 3 

257

 ADENDA N° 4 

249

 ADENDA N° 1 

667

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 2 

                           440,190.80 215

 ADENDA N° 4 EN 

TRAMITE 
 ADENDA N° 3 

                               4,974.93 107

                        8,375,419.76 

 ADENDA N° 2 

                        2,681,485.84 MONTO FINAL MONTO FINAL

 ADENDA N° 3  ADENDA N° 1 

                             92,801.99 626

2,169,714.75 10,545,134.51

13,319,422.342,205,377.25

- 1,493,702.60

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - COCLE

MAPFRE PANAMA, S.A.                            171,335.05 - 171,335.05 27-09-07 24-01-08 30-11-08 99 100 318

PRINCIPAL EL POTRERO 

CIRCUNVALACIÓN, CORREGIMIENTO DE 

EL POTRERO, DISTRITO DE LA PINTADA

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA

GOBIERNO 

CENTRAL
2.55 Km

PRODEC - MOP 

AL-1-120-07 (p.u)
MAPFRE PANAMA, S.A. 31-07-09 31-07-12

Inspección Final 30-11-08. ADENDA N° 1 refrendada, 

prórroga de 311 días.

CPA - BOCA DEL RÍO HATO  Y CALLES 

INTERNAS

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
9.38 Km

66/2007 FIS - MOP 

(p.u)
GLOBAL BANK CORP. GLOBAL BANK CORP.                         1,493,702.60 26-03-07 16-09-07 03-02-10 99 100 149 03-02-10 03-02-13

Inspección Final 03-02-10. Resolución Administrativa Nº 

106-2009 del 15-12-09. En Trámite de Acta de Aceptación 

Final en contraloría. ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga 

de 245 días. Nº 2 refrendada, prórroga de 120 días, N° 3 

refrendada, prórroga de 257 días, Nº 4 refrendada, prórroga 

de 249 días. 

SANTA MARÍA - TORO BRAVO - LA 

MADERA Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

VEHICULAR SOBRE EL RÍO POTRERO

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
12.20 Km

356/2006 FIS - MOP 

(p.u)

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        2,437,656.64 - 2,437,656.64 04-12-06 03-12-07 30-09-09 99 100 162 31-08-10 31-08-13

Inspección Final 25-09-09. Resolución Administrativa Nº 

056-2008. ADENDA N° 1 refrendada prórroga de 667 días.

OLÁ - SAN ROQUITO
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
9.00 Km

198/2007 FIS - MOP 

(p.u)

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                        1,957,431.00 

- 2,397,621.80 06-08-07 28-10-08 15-09-09 99 100 184 30-09-09 30-09-12

Inspección Final 28-08-09. Resolución Administrativa Nº. 

309-2008 del FIS. Adenda Nº 1 refrendada, Aumento de 

costo de B/. 440,190.80, N° 2 refrendada, prórroga de 215 

días.  N° 3 refrendada, prórroga de 107 días, N° 4 en espera 

de partida, aumento de B/. 4, 974.93 .

PENONOME - AGUADULCE

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA 

PANAMERICANA, 

TRAMO:

BID 43.00 Km AL-1-58-08 (p.u) GLOBAL BANK CORP. GLOBAL BANK CORP. 25-03-08 27-02-09 15-11-10 99 100 123 15-11-10 15-11-13

Inspección Final 13-10-10. Resolución Administrativa Nº 

AL-84-09. ADENDA N° 1 refrendada, prórroga de 626 

días, N° 2 refrendada, aumento de  B/. 2,681,485.84 , N° 3 

refrendada, aumento de B/. 92,801.99 por 7% ITBMS.
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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

                        4,777,125.15  ADENDA N° 1 

 ADENDA N° 1 445

 ADENDA N° 2 

108

 ADENDA N° 1 

459

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 
671

                           496,567.16 

ADENDA N° 1

461

 ADENDA N° 2 NUEVO MONTO  MONTO FINAL ADENDA N° 2

                               8,841.22 94,604.05 675,214.69 65

92,835.75

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - COCLE

                           573,537.72 666,373.47

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
504,000.00 14-08-08

CHIRÚ - LLANO GRANDE - SANTA RITA Y 

(CHIRÚ - SANTA RITA) - EL RETIRO

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
21.58 Km AL-1-25-08 (p.u)

CONSTRUCTORA DE 

ASFALTO LAO REAL, 

S.A.

26-03-09 30-09-10 99 100 135 30-09-10 30-09-13

Inspección Final 30-09-10. ADENDA N° 1  refrendada, 

prórroga de 445 días y aumento y disminución de 

cantidades, N° 2 refrendada, prórroga de 108 días.

5,281,125.15

-

100 124 25-10-10 25-10-13

Trabajos terminados. ADENDA N° 1 refrendada, prórroga 

de 461 días, N° 2 refrendada, prórroga de 65 días y 

aumento de B/. 8,841.22 por 7% de ITBMS. Cronograma 

Aprobado el 05-08-10 (DNI-3719-10).

24-11-08 21-07-09 29-12-10 99CPA - EL BARRERO
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
1.20 Km AL-1-138-08 (p.u)

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

(CPA - OLÁ) - NUESTRO AMO - LOS 

CHORROS, CALLES INTERNAS DE OLÁ Y 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PUENTES SOBRE LOS RÍOS OLÁ, EL CAÑO 

Y QUEBRADA LA PALMA

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINOS 

GOBIERNO 

CENTRAL
7.20 Km

354/2006 FIS-MOP 

(p.u)

                        1,983,835.35 

- 1,983,835.35 04-12-06 28-12-07 31-03-09 99 100 197 30-06-11 30-06-14

Inspección Final 15-02-11. Resolución Administrativa N° 

125/2006 del 20-07-10. Subcontratista: 

CONSTRUCTORA RODSA, S.A. Se trabaja en 

construcción de cabezal en Olá. ADENDA Nº 1 refrendada, 

prórroga de 459 días, N° 2 en el PAN, prórroga de 671 días 

y B/. 496,567.16 .
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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - COCLE 3,013,975.23          

DISTRITO DE AGUADULCE

AGUADULCE - DIVISA

MANTENIMIENTO 

PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA CPA 

10ª ETAPA, TRAMO:

BID 19.3 Km
DINAC-1-106-03 

(g)
MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                     650,000.00  - 18-03-07 18-03-12 0 85 86 18-03-12 18-03-13

Etapa de rehabilitación recibida el 17-03-07. No han 

cumplido con el Mantenimiento.

AGUADULCE - EL SALADO - EL ROMPIO Y 

CALLES INTERNAS.

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
21.5 Km AL-1-25-06 (g)

CONSTRUCTORA Y 

EXCAVACIONES S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A. - 367,500.00 - 15-03-09 15-03-14 0 45 46 15-03-14 15-03-15

Etapa de rehabilitación recibida el 20-10-08. No hay 

actividad en el proyecto. No han cumplido con el 

Mantenimiento.

CPA - EL JAGÜITO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.9 Km AL-1-137-06 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
- 69,410.25 - 19-05-07 19-05-12 75 80 82 19-05-12 19-05-13

Etapa de rehabilitación recibida el 18-05-07. 

Mantenimiento satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

DISTRITO DE ANTON

CPA - JUAN DIAZ - SAN JUAN DE DIOS - LA 

ESTANCIA, I ETAPA

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
14.3 Km AL-1-133-06 (g)

CONSTRUCTORA DE 

ASFALTO LAO REAL, 

S.A.

COMPAÑÍA NACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
- 262,500.00 - 01-10-08 01-10-13 25 55 55 01-10-13 01-10-14

Etapa de rehabilitación recibida el 28-05-08. 

Mantenimiento satisfactorio.

 CPA - TRANQUILLA CENTRO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
13.4 Km AL-1-10-07 (g)

TRANSPORTE Y EQUIPO 

NUEVA ESPERANZA, 

S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
-                     246,225.00 - 01-01-11 01-01-16 5 10 10 01-01-16 01-01-17

Etapa de rehabilitación recibida el 15-09-09. Cronograma 

aprobado el 01-02-11 (DNI-0563-11). 

DISTRITO DE LA PINTADA

LA PINTADA - PIEDRAS GORDAS - EL 

HARINO

MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA:
BID 16.9 Km

DINAC-1-121-03 

(g)
CONCOR, S.A.

CIA INTERNACIONAL DE 

SEGUROS,S.A.
- 265,000.00 - 09-03-06 09-03-11 80 100 106 09-03-11 09-03-11

Etapa de rehabilitación recibida el 08-03-06. 

Mantenimiento Satisfactorio.

EL COPE - BAJO GRANDE
MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA: 
BID 16.0 Km AJ1-107-00 (g) CONCOR, S.A.

CIA.  AFIANZADORA  Y 

ASEGURADORA DE 

PANAMA.

- 77,221.20 - 20-09-04 20-09-07 99 100 226 31-12-08 31-12-09

Etapa de rehabilitación recibida el 20-09-04. Se 

suspendieron los trabajos de reparación en el kilómetro 3. 

El contratista manifestó que no terminara el mantenimiento.

LA PINTADA - EL PICACHO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
5.9 Km AL-1-28-08 (g)

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
- 209,071.30 - 08-12-08 08-12-13 45 50 51 08-12-13 08-12-14

Etapa de rehabilitación recibida el 15-12-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 refrendada, 

aumento de B/. 3,386.80 por  7% ITBMS.

DISTRITO DE PENONOME

TAMBO - TUCUE - BOCA DE TUCUE Y 

RAMAL A HIGUERONAL Y PASO REAL

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
13.39 Km AL-1-50-08 (g)

BITÚMENES DE 

PANAMÁ, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL, S.A.
- 567,047.48 - 19-09-10 19-09-15 0 15 16 19-09-15 19-09-16

Etapa de rehabilitación recibida el 18-09-10. Cronograma 

aprobado el 23-11-10 (DNI-6634-10).

C.P.A. - LAS GUABAS - PUERTO EL GAGO

MANTENIMIENTO 

PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA 

BID 20.8 Km CAL-1-57-01 (g) GLOBAL BANK CORP. GLOBAL BANK CORP. - 160,000.00 - 04-10-06 04-10-11 0 95 95 04-10-11 04-10-12 Etapa de rehabilitación recibida el 03-10-06. 

PENONOME - EL COCO

MANTENIMIENTO 

PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA 

BID 16.0 Km CAL-1-60-01 (g) GLOBAL BANK CORP. GLOBAL BANK CORP. - 140,000.00 - 04-09-06 04-09-11 0 95 96 04-09-11 04-09-12 Etapa de rehabilitación recibida el 03-09-06. 
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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO
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PROCEDER

AVANCE 
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LONGITUD OBSERVACIÓN
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PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROVINCIA DE COLON 128,210,666.39    

COLON - MOP 121,658,456.13            

COLON - FIDEICO 3,249,343.65                

COLON - FIS 461,645.63                   

COLON - MANTENIMIENTO 2,841,220.98                

DISTRITO DE COLON 98,362,668.07                 

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 1 

                           887,142.57 45

TRANSÍSTMICA - QUEBRADA BONITA
REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA

GOBIERNO 

CENTRAL
2.9 Km AL-1-71-10 (p.u)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS,  S.A. / 

ROMAR HERMANOS, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        1,698,076.95  -                  1,698,076.95 22-09-10 19-05-11 95 100 117 18-08-11 18-08-14

Se trabaja en construcción de cabezales de concreto 

reforzado para tubos de 0.45 m en entradas residenciales, 

parada peatonal. Cronograma aprobado el 01-10-10 (DNI-

4945-10).

TRANSÍSTMICA - SARDINILLA - 

SALAMANCA, SALAMANCA - SANTO 

DOMINGO, EL GIRAL - FRIJOLITO Y 

RAMAL HACIA FRIJOLITO ABAJO

CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CAMINOS

GOBIERNO 

CENTRAL
28.5 Km AL-1-76-11 (p.u)

ROMAR HERMANOS, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP.                       16,543,138.50                  3,139,861.50                19,683,000.00 16-03-11 04-11-12 7 10 18 04-11-12 04-11-15

Se trabaja en construcción de cunetas pavimentadas, 

colocación de capa base, riegue de imprimación, carpeta 

asfáltica.

LAS CALLES 1RA, 2DA, 3RA Y 4TA 

LONGITUDINAL VILLA DEL CARIBE, 1RA 

VISTA DEL MAR, 1RA, 2DA Y 3RA LOS 

NUESTRO, EL LIMITE, 1RA, 2DA, 3RA Y 

4TA SAN ISIDRO, 1RA LLANO BONITO, 3RA 

Y 4TA SECTOR 11 DE OCTUBRE

CONSTRUCCIÓN DE 
GOBIERNO 

CENTRAL
8.05 Km AL-1-08-11 (p.u)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS,  S.A. / 

ROMAR HERMANOS, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        4,890,115.07                     781,233.75                  5,671,348.82 16-05-11 09-05-12 5 7 13 09-05-12 09-05-15

Se trabaja en colocación de capa base, remoción de tubos de 

0.45 m, colocación de tubos de 0.60 m, limpieza de cunetas 

pavimentadas. Cronograma aprobado el 21-06-11 (DNI-

3612-11).

DISTRITO DE CHAGRES 17,355,128.06                 

CUIPO - LA ENCANTADA, (CUIPO - LA 

ENCANTADA) - EL GUABO, ACHIOTE - 

CAÑO QUEBRADO Y ESCOBAL - CUIPO

CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CAMINOS

GOBIERNO 

CENTRAL
30.40 Km AL-1-07-11 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A.
                      17,355,128.06                  3,289,476.72                20,644,604.78 10-03-11 30-08-12 4 7 21 30-08-12 31-08-15

Camino Cuipo - Escobal: escarificación y conformación de 

calzada, conformación de cunetas, remoción de cunetas 

pavimentadas, instalación de tuberías. Cronograma 

aprobado el 17-05-11 (DNI-2812-11).

DISTRITO DE SANTA ISABEL - PROYECTOS FIDEICO - MOP
3,249,343.65          

 ADENDA N° 1 

244

 ADENDA N° 2 

388

DISTRITO DE SANTA ISABEL - PROYECTOS MOP - FIS 461,645.63                   

 ADENDA N° 1 

670

DISTRITO DE DONOSO 5,940,660.00                

SOBRE EL RÍO INDIO
CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE

GOBIERNO 

CENTRAL
135.0 m AL-1-86-10 (g) CONALVÍAS, S.A.

CIA. INT. DE 

SEGUROS,S.A.
                        5,940,660.00  -                  5,940,660.00 23-11-10 09-02-13 56 59 27 09-02-13 09-02-16

Se trabaja en levantamiento de las 4 últimas vigas entre la 

pila # 3 y el estribo # 2, formaleteado en el diafragma en el 

puente.

                 3,286,902.98 05-11-14

Pendiente construcción del puente Azote Caballo. 

ADENDA N° 1 refrendada, prórroga de 45 días y aumento 

de B/. 841,432.85 y diferencia de ITBMS de 5% a 7% por 

B/. 45,709.72.  Cronograma aprobado el 27-09-10 (DNI-

4851-10).

23-05-11 07-07-11 98 100 97 05-11-11

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS,  S.A. / 

ROMAR HERMANOS, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                        2,399,760.41 

- 27-08-10TRANSÍSTMICA - NUEVO SAN JUAN
REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA

GOBIERNO 

CENTRAL
3.78 Km AL-1-67-10 (p.u)

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

CONSTRUCTORA Y 

EXCAVACIONES, S.A.       

UNION SANTEÑA - VIENTO FRIO - 

MIRAMAR - CUANGO

REHABILITACION DEL 

CAMINO:

GOBIERNO 

CENTRAL
14.00 Km

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

MAPFRE PANAMA, S.A.                         3,249,343.65 - 3,249,343.65 01-03-06 30-12-06 22-09-08 89 100 208 31-12-09 31-12-12

Proyecto Rescindido. No hay actividad en el proyecto. 

ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga de 244 días. Nº 2 

refrendada, prórroga de 388 días.

DE CALLES EN LOS DISTRITOS DE 

PORTOBELO Y SANTA ISABEL

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

GOBIERNO 

CENTRAL
2.30 Km

355/2006 FIS - MOP 

(p.u)
                           461,645.63 - 461,645.63 04-12-06 31-07-07 31-05-09 22 100 183 31-05-09 31-05-12

Resolución Administrativa Nº 032-2008. No hay 

actividad en el proyecto. ADENDA N° 1 refrendada, 

prórroga de 670 días.

4/FIDEICO - FIS - 

MOP (p.u)
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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - COLON

 ADENDA N° 1 

90

 ADENDA N° 2 

120

 ADENDA N° 3 

60

 ADENDA N° 4 EN 

TRAMITE 

300

                        3,990,000.00 3,990,000.00

 ADENDA N° 1 MONTO FINAL

                             76,000.00 4,066,000.00

 ADENDA N° 1 

61

 ADENDA N° 2 

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 
244

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

820

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE CATIVÁ 

(RENGLÓN N° 17)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.0 Km AL-1-126-10 (p.u)

ASFALTOS 

PANAMEÑOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           999,999.64  -                     999,999.64 25-02-11 23-08-11 99 99 69 23-08-11 23-08-14 Inspección Final 15-04-11.

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

SABANITAS (RENGLÓN N° 15)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.0 Km AL-1-124-10 (p.u)

ASFALTOS 

PANAMEÑOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           999,999.64  -                     999,999.64 09-05-11 04-11-11 99 10 29 04-11-11 04-11-14

Inspección Final 13-05-11. Cronograma aprobado el 18-05-

11 (DNI-2857-11).

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PUERTO PILÓN (RENGLÓN N° 16)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.0 Km AL-1-125-10 (p.u)

ASFALTOS 

PANAMEÑOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           999,999.64  -                     999,999.64 09-05-11 04-11-11 99 10 29 04-11-11 04-11-14

Inspección Final 13-05-11. Cronograma aprobado el 30-05-

11 (DNI-2856-11).

240 30-06-14

Inspección Final 28-02-11. Resolución Administrativa N° 

123/2010 del 20-07-10. Subcontratista: 

CONSTRUCTORA RODSA, S.A. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 61 días. Nº 2 refrendada, prórroga 

de 244 días, N° 3 en el PAN, prórroga de 820 días y 

aumento B/. 427,759.53 .

31-01-07 30-01-08 30-11-08 99 99 30-06-11

NUEVO SAN JUAN - PALENQUE, (NUEVO 

SAN JUAN - PALENQUE)- SANTA ROSA Y 

(PALENQUE - SANTA ROSA)- AGUAS 

CLARAS

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS 

GOBIERNO 

CENTRAL
11.50 Km - 1,711,037.32

451/2006 FIS - MOP 

(p.u)

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

CONSORCIO 

CORPORACION M & S - 

MECO - SANTA FE - 

PORTOBELO

CIA. INT. DE 

SEGUROS,S.A.
21.70 Km AL-1-173-07 (p.u)

PORTOBELO - EL CRUCE - LA GUAIRA - 

NOMBRE DE DIOS - UNION SANTEÑA

REHABILITACION DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                        1,711,037.32 

                           427,759.53 

                        8,726,084.12 1,265,470.98 9,991,555.10 15-01-08 20-09-08 17-06-09 99 100 243 06-10-10 06-10-13

Recibo Sustancial de la Obra 17-06-10. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 90 días. Nº 2 refrendada, prórroga 

de 120 días, N° 3 refrendada, prórroga de 60 días, N° 4 en 

espera de partida, prórroga de 300 días y aumento de B/. 

2,545,467.59

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.
GLOBAL BANK CORP.TRANSÍSTMICA - REFINERÍA

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA

GOBIERNO 

CENTRAL
5.15 Km AL-1-61-10 (p.u) - 22-06-10 12-05-11 99 100 115 12-05-11 12-05-14

Trabajos Finalizados. Pendiente la presentación de la 

cuenta final. Cronograma aprobado el 11-08-10 (DNI-3819-

10). ADENDA N° 1 refrendada, aumento de B/ 76,000.00 .
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30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - COLON   2,841,220.98          

DISTRITO DE COLON 1,032,150.00             

TRANSISTMICA BOYD ROOSEVELT, 

TRAMO: 

PUENTE DE RIO CHAGRES - BUENA 

VISTA

MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA 
CAF 11.8 Km AL-1-54-07 (g)

CORPORACION M & S 

INTERNACIONAL, C.A., 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL
- 393,750.00 - 30-06-09 30-06-14 39 40 40 30-06-14 30-06-15

Etapa de rehabilitación recibida el 29-06-09. Adenda N° 

1 en Legal, aumento de 7% ITBMS.

FUERTE SHERMAN - FUERTE SAN 

LORENZO

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
9.0 Km AL-1-115-06 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
- 207,900.00 - 01-04-08 01-04-13 35 65 65 01-04-13 31-12-14

Etapa de rehabilitación recibida el 31-01-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

TRANSÍSTMICA BOYD - ROOSEVELT, 

TRAMO:  RÍO GATUN - SABANITAS

MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA 
CAF 8.2 Km AL-1-73-05 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
 -                     189,000.00  - 01-10-07 01-10-12 73 75 75 31-12-12 31-12-13

Etapa de rehabilitación recibida el 30-09-07. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

TRANSISTMICA BOYD - ROOSEVELT, 

TRAMO: BUENA VISTA - PUENTE DEL 

RIO GATUN

MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA
CAF 12.9 Km AL-1-88-06 (g)

CONSORCIO 

TRANSISTMICA
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                     241,500.00  - 01-11-09 01-11-14 30 33 33 01-11-14 01-11-15 Etapa de rehabilitación recibida el 31-10-09.

DISTRITO DE DONOSO 543,600.00                

GOBEA - MIGUEL DE LA BORDA
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
7.3 Km AL-1-114-06 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
- 243,600.00 - 13-09-08 13-09-13 25 55 56 13-09-13 13-09-14

Etapa de rehabilitación recibida el 11-09-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

PALMAS BELLAS - SALUD - RÍO INDIO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
15.0 Km

03 FIDEICO-FIS-

MOP (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
- 300,000.00 - 14-03-08 14-03-13 0 65 66 14-03-13 14-03-14 Etapa de rehabilitación recibida el 31-10-08. 

DISTRITO DE PORTOBELO 1,265,470.98          

PORTOBELO - EL CRUCE - LA GUAIRA - 

NOMBRE DE DIOS - UNION SANTEÑA

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
21.70 Km AL-1-173-07 (g)

CONSORCIO 

CORPORACION M & S - 

MECO - SANTA FE - 

PORTOBELO

CIA. INT. DE 

SEGUROS,S.A.
 -                  1,265,470.98  - 01-09-10 01-09-15 10 15 17 01-09-15 01-09-16

Recibo Sustancial de la Obra 17-06-10. Cronograma 

Aprobado el 20-09-10 (DNI-4622-10).



13

30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO
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ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 
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VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS

DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 128,278,734.38    

CHIRIQUI - MOP 124,582,001.08            

CHIRIQUI - MANTENIMIENTO 3,696,733.30                

                4,249,968.31 

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE DAVID 

2 (RENGLÓN N° 33)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
8.50 Km AL-1-139-10 (p.u) ININCO, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
4,249,968.31 - 4,249,968.31 04-05-11 30-10-11 25 37 32 30-10-11 30-10-14

Colocación de Carpeta Asfaltica: Calle IVU Primavera, 

construcción de C.I en Calle de La Florida. Cronograma 

aprobado el 31-05-11 (DNI-3080-11).

                5,985,122.77 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA, 

CANALIZACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN 

Y PROTECCIÓN DEL PUENTE DE LA 

FLORENTINA, COMUNIDAD DE PASO 

ANCHO, RÍO CHIRIQUÍ VIEJO

ESTUDIO, DISEÑO, 

PLANOS Y OBRAS DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-55-11 (p.u)

INFRA CONSTRUC 

(CANADA) 

CORPORATION

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
3,985,134.75 - 3,985,134.75 23-03-11 20-06-11 98 100 110 20-06-11 20-06-14

Se trabaja en reparaciones de los muros afectados debido a 

crecidas del río.

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

BUGABA (RENGLÓN N° 34)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km AL-1-140-10 (p.u) ININCO, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
999,994.01 - 999,994.01 04-05-11 30-10-11 72 34 32 30-10-11 30-10-14

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica y cunetas 

pavimentadas. Cronograma aprobado el 31-05-11 (DNI-

3081-11)

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

CONCEPCIÓN (RENGLÓN N° 35)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km AL-1-141-10 (p.u) ININCO, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
999,994.01 - 999,994.01 04-05-11 30-10-11 33 34 32 30-10-11 30-10-14

Colocación de Carpeta Asfaltica: Calle San Isidro. 

Cronograma aprobado el 31-05-11 (DNI-3082-11)

            114,346,910.00 

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE LA 

CARRETERA DAVID - BOQUETE

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA 

GOBIERNO 

CENTRAL
37.00 Km AL-1-69-10 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
114,346,910.00 5,544,000.00 119,890,910.00 21-09-10 03-11-13 26 S/P 25 03-11-13 03-11-16

Se trabaja en excavación no clasificada(corte y relleno), excavación  de material 

desechable, excavación  de material de desperdicio, cambio de cauce, colocación de 

drenajes tubulares,  conformación de calzada, reubicación de utilidades públicas 

(acueductos y tendidos eléctricos), construcción de aceras, conformación de hombros 

vía existente, colocación de capa base para hombros, colocación de material selecto 

en el tramo  de ensanche, colocación de capa base  en área de ensanche,  reubicación 

de acueducto de Boquete, construcción de pilotes para  estribos  de puente sobre el 

río Cochea, construcción de estribos  para puente sobre quebrada Grande, 

construcción de aletas de  alcantarilla de cajón sobre quebrada Clemente, 

construcción de vigas (28) para puente sobre río Majagua, construcción de losas  y 

zampeado para puente  sobre río David, hincado de pilotes para puente sobre Qda. 

Cañas, reubicación  de acueducto de Dolega, construcción de zapatas para puentes 

peatonales, colocación de carpeta asfltica  (primera etapa 0.05 M) en el 27k +000, 

construcción de fundaciones para puentes peatonales en el área de Alto.

DISTRITO DE BUGABA

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS

DISTRITO DE DAVID
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MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO
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REFRENDADAS)
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ENTIDAD 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

 ADENDA N° 1 

90

 ADENDA N° 2  MONTO FINAL  ADENDA N° 2 

                        1,329,284.47                  6,328,334.47 150

 ADENDA N° 1 

210

 ADENDA N° 2 

831

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

90

 ADENDA N° 1 

120

                        8,872,275.83 

 ADENDA N° 1 

                           322,128.61 MONTO FINAL

 ADENDA N° 2  ADENDA N° 2 

                        1,898,803.15 120

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE DAVID 

1 (RENGLÓN N° 32)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
7.50 Km AL-1-137-10 (p.u) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
3,750,000.00 - 3,750,000.00 28-02-11 26-08-11 99 73 68 26-08-11 26-08-14 Trabajos terminados.

76 23-10-11 23-10-14

Trabajos terminados. ADENDA N° 1 refrendada, prórroga 

de 120 días. Cronograma Aprobado el 09-08-10 (DNI-3773-

10).

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
12,298,650.00 - 12,298,650.00 01-07-10CAMINOS Y PUENTES DE

GOBIERNO 

CENTRAL
30.50 Km

AL-1-51-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.
25-06-11 23-10-11 99 100

CHIRIQUÍ (REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES)

INFRA CONSTRUC 

(CANADA) 

CORPORATION

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - CHIRIQUI

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

RECTIFICACIÓN, LIMPIEZA, 

CANALIZACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN 

DEL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO (ETAPA I)

ESTUDIO, DISEÑO, 

PLANO, OBRAS DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
2.00 Km AL-1-02-10 (p.u)

AMERICAN ASSURANCE 

CORP
- 24-05-10 20-09-10 18-05-11

MAPFRE PANAMA, S.A. -                     972,967.17 04-01-07 29-12-07

99 100 112 18-05-11 18-05-14

Se trabaja en reparaciones de los muros afectados debido a 

crecidas del río. ADENDA N° 1 refrendada, prórroga de 90 

días, N° 2 refrendada, prórroga de 150 días y aumento B/. 

1,273,567.50 y B/. 55,716.97 por 7% ITBMS .

                        4,999,050.00 

CAMINO GUAYABAL REHABILITACIÓN DE 
GOBIERNO 

CENTRAL
4.00 Km

497/2006 FIS-MOP 

(p.u)
MAPFRE PANAMA, S.A. 04-11-10 99 100 117 02-02-11 02-02-14

Resolución Nº 110-2009. Mediante Nota DNI-3139-10 con 

fecha de 5 de julio se acepta a la empresa CAPITAL 

CONSTRUCTION, S.A. para continuar los trabajos. 

Trabajos Terminados. ADENDA Nº 1 refrendada, 

prórroga de 210 días, N° 2 refrendada, prórroga de 831 

días, N° 3 en el PAN, prórroga de 90 días.

                           972,967.17 

                 4,999,050.00 

EN BOCAS DEL TORO Y CHIRIQUÍ, 

PROVINCIAS DE BOCAS DEL TORO Y 

CHIRIQUÍ

REHABILITACIÓN DE 

CALLES

GOBIERNO 

CENTRAL
25.00 Km AL-1-23-10 (p.u) ININCO, S.A. GLOBAL BANK CORP. -

8,872,275.83

16-04-10 11-03-11 09-07-11 99 91 98 09-07-11 09-07-14

Trabajos terminados. ADENDA N° 1 refrendada, aumento 

de B/. 322,128.61 , N° 2 refrendada, prórroga de 120 días y 

aumento de B/. 1,898,803.15 .

11,093,207.59
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ASEGURADORA
MONTO DE 
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REFRENDADAS)
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DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
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PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - CHIRIQUI 3,696,733.30          

DISTRITO DE BARÚ 735,000.00             

PASO CANOA - PUERTO ARMUELLES Y 

CALLES INTERNAS

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
42.2 Km AL-1-73-06 (g) BAGATRAC, S.A. ASEGURADORA ANCON  -                     735,000.00  - 17-11-07 17-11-12 70 70 72 17-11-12 17-11-13

Etapa de rehabilitación recibida el 16-11-07. 

Mantenimiento satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

DISTRITO DE BOQUETE 148,540.00             

BOQUETE - PALMIRA ABAJO - 

POTRERILLO ARRIBA (PRIMERA ETAPA)

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
8.0 Km AL-1-30-07 (g) BAGATRAC, S.A. ASEGURADORA ANCON - 148,540.00 - 01-04-08 01-04-13 65 65 65 01-04-13 01-04-14

Etapa de rehabilitación recibida el 08-03-08. 

Mantenimiento satisfactorio. Adenda N° 1 refrendada, 

aumento de 7% ITBMS de B/. 1,540.00.

DISTRITO DE DOLEGA 821,100.00             

SANTA RITA - POTRERILLO ABAJO

(RUTA SUR, TRAMO II)

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
15.8 Km AL-1-72-08 (g) ININCO, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL Y GLOBAL 

BANK CORP.

 -                     403,725.00 - 01-03-10 01-03-15 20 25 27 01-03-15 01-03-16 Etapa de rehabilitación recibida el 29-12-09.

CUESTA DE PIEDRA - SANTA RITA (RUTA 

SUR, TRAMO I)

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
17.65 Km AL-1-115-08 (g) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 - 417,375.00 - 15-05-10 15-05-15 20 20 22 15-05-15 15-05-16

Etapa de rehabilitación recibida el 30-04-10. Adenda N° 

1 en Legal, aumento de 7% ITBMS.

DISTRITO DE SAN LORENZO 399,000.00             

CPA - BOCA CHICA MANTENIMIENTO
GOBIERNO 

CENTRAL
25.5 Km AL-1-100-06 (g)

CONSTRUCCIONES 

IVANEL, S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A. - 399,000.00 - 15-07-09 15-07-14 35 35 39 15-07-14 15-07-15

Etapa de rehabilitación recibida el 15-02-09. 

Mantenimiento Satisfactorio. 

DISTRITO DE ALANJE 522,600.00             

SANTO TOMÁS - DIVALA
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
8.95 Km AL-1-87-06 (g) BAGATRAC, S.A.

AMERICAN ASSURANCE 

CORP
- 141,750.00 - 11-01-07 11-01-12 85 85 89 11-01-12 11-01-13

Etapa de rehabilitación recibida el 10-01-07. 

Mantenimiento Satisfactorio.

SANTO TOMÁS - ORILLAS DEL RIO, I 

ETAPA

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
9.1 Km AL-1-91-06 (g) BAGATRAC, S.A.

AMERICAN ASSURANCE 

CORP
- 167,212.50 - 01-03-07 01-03-12 85 85 87 01-03-12 01-03-13

Etapa de rehabilitación recibida el 28-02-07. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

CIRCUNVALACIÓN A SAN MARTIN 

ARRIBA

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
5.0 Km AL-1-92-06 (g) GRUPO HOWARD, S.A.

AMERICAN ASSURANCE 

CORP
- 94,500.00 - 04-10-07 04-10-12 55 75 75 04-10-12 04-10-13

Etapa de rehabilitación recibida el 14-06-07. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 en Legal, 

aumento de 7% ITBMS.

CANTA GALLO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
6.45 Km AL-1-85-06 (g)

RIO PIEDRA CANDELA, 

S.A.

CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
 - 119,137.50 - 22-06-07 22-06-12 75 80 80 22-06-12 22-06-15

Etapa de rehabilitación recibida el 21-06-07. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 refrendada, 

aumento de 7% ITBMS.
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DISTRITO DE GUALACA 322,920.00             

CHIRIQUICITO - LOS PLANES
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
10.80 Km AL-1-54-08 (g) BAGATRAC, S.A.

CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
- 322,920.00 - 01-06-09 01-06-14 40 40 42 01-06-14 01-06-15

Etapa de rehabilitación recibida el 27-04-09. 

Mantenimiento Satisfactorio. ADENDA N° 2 refrendada, 

aumento de B/. 5,400.00 por 7% de ITBMS.

DISTRITO DE DAVID 68,250.00               

GUACÁ ARRIBA - RODEO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
3.80 Km AL-1-145-06 (g) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCON,S.A.
- 68,250.00 - 16-01-08 16-01-13 65 65 69 16-01-13 16-01-14

Etapa de rehabilitación recibida el 15-01-08. 

Mantenimiento satisfactorio.

DISTRITO DE BUGABA 96,642.00               

CERRO PUNTA HACIA EL PARQUE 

INTERNACIONAL LA AMISTAD

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO DE

GOBIERNO 

CENTRAL
5.20 Km AL-1-99-07 (g) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCON,S.A.
- 96,642.00 - 01-06-08 01-06-13 60 60 62 01-06-13 01-06-14

Etapa de rehabilitación recibida el 31-05-08. 

Mantenimiento satisfactorio. Adenda N° 2 refrendada, 

aumento de 7% ITBMS por B/. 1,092.00

DISTRITO DE TOLE 137,050.00             

LAJAS DE TOLE - GUABINO - QUEBRADA 

DE LAJAS

MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA
BID 9.8 Km CAL1-62-01 (g) CONCOR, S.A.

CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
 -                     137,050.00  - 25-08-04 25-08-09 86 100 137 31-12-09 31-12-10 Etapa de rehabilitación recibida el 01-08-03.  

             362,056.80 

ALTAMIRA - CERRÓN
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
8.6 Km AL-1-62-07 (g)

BOCAS GENERATION 

COMPANY, INC
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                     168,000.00  - 21-07-08 21-07-13 40 55 59 21-07-13 21-07-14

Etapa de rehabilitación recibida el 20-07-08. Cronograma 

Aprobado el 03-08-10 (DNI-3682-10).

SANTA CRUZ - SALITRAL - BAITÚN 

ARRIBA

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
6.73 Km AL-1-38-08 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                     194,056.80  - 22-01-10 22-01-15 15 25 29 30-04-10 30-04-13

Etapa de rehabilitación recibida el 21-01-10. 

Mantenimiento Satisfactorio.

             372,361.50 

CPA - LAS LAJAS - PLAYA LAS LAJAS
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
13.3 Km AL-1-55-08 (g)

RIO PIEDRA CANDELA, 

S.A. 

CIA. INT. DE SEGUROS, 

S.A.
 -                     372,361.50  - 15-05-09 15-05-14 40 40 42 15-05-14 15-05-15

Etapa de rehabilitación recibida el 01-04-09. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 refrendada, 

aumento de 7% ITBMS por B/. 6,174.00 .

             532,313.00 

SAN PABLO VIEJO - LOS ANASTACIOS
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
25.1 Km AL-1-56-08 (g) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
- 532,313.00 - 26-11-08 26-11-13 50 50 52 26-11-13 26-11-14

Etapa de rehabilitación recibida el 25-11-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. Adenda N° 1 refrendada, 

aumento de B/. 7,733.00 por 7% de ITBMS.

DISTRITO DE RENACIMIENTO

DISTRITO DE SAN FÉLIX

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
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PROVINCIA DE DARIEN 25,063,545.52      

DARIEN - MOP 24,307,545.52              

DARIEN - MANTENIMIENTO 756,000.00                   

DISTRITO DE CHEPIGANA 2,537,310.78                

SANTA FE - QUEBRADA MUERTO - 

TAMARINDO

REHABILITACION DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

NACIONAL
12.5 Km AL-1-120-06 (p.u) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A. 2,258,348.40 220,500.00 2,478,848.40 02-04-07 06-03-08 51 100 456 31-05-09 31-05-12

Resolución Administrativa N° 28-09. No hay actividad en 

el proyecto. Esta en Legal para cierre del proyecto. La 

Aseguradora declinó consecución de trabajos.

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE SANTA 

FE (RENGLÓN N° 37)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-127-10 (p.u)

ASFALTOS 

PANAMEÑOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
278,962.38 - 278,962.38 24-03-11 19-09-11 35 40 54 19-09-11 19-09-14

Se trabaja en colocación de capa base, riego de 

imprimación.

              21,770,234.74 

CARRETERA PANAMERICANA EN DARIEN, 

CUARTO TRAMO: METETI - CANGLON

PAVIMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 
BID 23.5 Km F.06-0001-A (p.u)

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS
7,733,881.05 367,500.00 8,101,381.05 04-02-06 09-03-07 09-01-08 99 100 280 306 30-06-10 30-06-13

Pendiente colocación de lechada asfáltica. Enmienda Nº 2, 

incrementa la vigencia del contrato en 68 días. Enmienda 

Nº 3 incrementa la vigencia del contrato en 90 días 

Enmienda Nº 4 incrementa la vigencia del contrato en 148 

días.

 ADENDA N° 1 

150

 ADENDA N° 2 

270

 ADENDA N° 3 

123

 ADENDA N° 4 

 ADENDA N° 5 NUEVO MONTO  MONTO FINAL 120

 ADENDA N° 5 

180

MUELLES DE LA PALMA Y PUERTO 

QUIMBA Y DISEÑO Y REHABILITACIÓN 

DE DIECIOCHO PUNTOS CRÍTICOS DE LA 

CARRETERA PANAMERICANA EN DARIEN, 

TRAMO IV: METETI - CANGLÓN

CONSTRUCCIÓN DE LOS
GOBIERNO 

NACIONAL
PD-CD-01-10

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
11,000,000.00 - 11,000,000.00 01-06-11 30-05-12 0 S/P 8 30-05-12 30-05-15

DISTRITO DE PINOGANA

EL REAL - PINOGANA
REHABILITACION DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

NACIONAL
6.00 Km AL-1-174-07 (p.u) MAVA TRACTOR, S.A. 21-02-08

                        2,760,431.87 221,550.00

05-04-09 27-07-11 80 100 98 30-07-11 30-07-14

Se trabaja en colocación de capa base. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 150 días, Nº 2 refrendada, prórroga 

de 270 días, N° 3 refrendada, prórroga de 123 días, N° 4 

refrendada, prórroga 120 días, N° 5 refrendada, prórroga de 

180 días y aumento de B/. 275,921.82

                 2,981,981.87 

                 3,257,903.69 225,770.00

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

                           275,921.82 
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 ADENDA N° 1 

230

 ADENDA N° 2 

248

             756,000.00 

DISTRITO DE CHEPIGANA 283,500.00             

LA PALMA - SETEGANTÍ
MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA
BID 18.0 Km F.03-0095-A (g)  

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
- 283,500.00 - 15-10-07 15-10-12 10 55 74 15-10-12 15-10-13

Etapa de rehabilitación recibida el 15-04-07. El 

contratista debe presentar nuevo cronograma para 

cumplir con las actividades de mantenimiento. Se cambio 

la fecha de inicio de Mantenimiento mendiante nota DNI-

2986-10 del 25 de Junio de 2010 para que iniciara el 15 de 

octubre de 2007.

             472,500.00 

CARRETERA PANAMERICANA EN DARIEN, 

QUINTO TRAMO: CANGLON - YAVIZA

MANTENIMIENTO DE 

LA 
BID 26.8 Km F.06-0005-A (g)

CONSORCIO 

PANAMERICANA 

DARIEN

MAPFRE PANAMA, S.A. - 472,500.00 - 01-08-09 01-08-14 15 15 38 01-08-14 01-08-15 Etapa de rehabilitación recibida el 22-05-09.

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO -DARIEN

DISTRITO DE PINOGANA

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - DARIEN

AL-1-146-07 (p.u)
DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
                           231,400.58 - 231,400.58 12-02-08CALLES EN EL DISTRITO DE CHEPIGANA REHABILITACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
0.77 Km 100 196 31-10-09 31-10-12

Inspección Final 15-10-09. Resolución Administrativa Nº 

067-08.  ADENDA Nº 1 refrendada prórroga de 230 días, 

N° 2 refrendada, prórroga de 248 días.

10-07-08 31-10-09 99
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PROVINCIA DE HERRERA 144,139,958.85    

HERRERA - MOP 140,018,763.93            

HERRERA - FIS - MOP 2,854,579.92                

HERRERA - MANTENIMIENTO 1,266,615.00                

DISTRITO DE CHITRÉ 1,999,314.02                

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE CHITRÉ 

(RENGLÓN N° 24)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-123-10 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        1,999,314.02  -                  1,999,314.02 24-03-11 19-09-11 84 63 54 19-09-11 19-09-14

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica. Cronograma 

aprobado el 26-04-11 (DNI-2388-11).

DISTRITO DE LOS POZOS 239,032.50                      

PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 

QUEBRADA LA ARENA (LA ARENA - LOS 

AJIES)

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DEL 

GOBIERNO 

CENTRAL
25 m AL-1-107-06 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                            239,032.50  -                     239,032.50 07-10-06 04-05-07 15 100 822 31-10-07 31-10-10

Contrato Resuelto administrativamente N° Al-147-07. La 

Aseguradora ha decidido optar por pagar importe de la 

fianza correspondiente.

DISTRITO DE PARITA - PROYECTOS MOP - FIS 1,628,119.23                

CARRETERA NACIONAL - LA 

CONCEPCION 
REHABILITACION DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
8.6 Km

376/2006 FIS-MOP 

(p.u)

CORPORACION 

BASILIO, S.A. 

AFIANZADORA  

GLOBAL, S.A.
                           998,488.83  -                     998,488.83 16-10-06 10-10-07 32 100 477 15-03-08 15-03-11

El Contratista solicitó en común acuerdo cerrar este 

proyecto, se espera la decisión del Departamento de 

Legal. Trabajos suspendidos por Resolución Nº 909-07 

de la Corte Suprema de Justicia.  ADENDA Nº 1 

pendiente de documentos, prórroga de 156 días.

 ADENDA N° 1 

249

 ADENDA N° 2 

156

DISTRITO DE LAS MINAS - PROYECTOS MOP - FIS 876,459.68                   

 ADENDA N° 1 

90

 ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

396

DISTRITO DE LAS MINAS 499,726.49                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE LAS 

MINAS (RENGLÓN N° 26)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-129-10 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           499,726.49  -                     499,726.49 02-03-11 28-08-11 38 71 67 28-08-11 28-08-14

Se trabaja en parcheo y colocación de carpeta asfáltica en 

las calles Vía Chepo-El Toro, Calle La Granja, Calle lateral 

Izquierda de la Iglesia, Calle transveral frente a la Cancha y 

Final del Parque. Cronograma aprobado el 15-04-11 (DNI-

2209-11).

21-08-07

30-10-13

Reinicio de actividades el 10-05-10. Resolución 

Administrativa N° 001-2009. No hay actividad en el 

proyecto. ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga de 90 días. 

Nº 2 refrendada, prórroga de 150 días. Nº 3 en Legal, 

prórroga de 396 días.

GOBIERNO 

CENTRAL
5.28 Km

527/2006 FIS-MOP 

(p.u)
320 30-10-10-                     876,459.68 

                           629,630.40 240 30-04-09 30-04-12

No hay actividad en el proyecto. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 249 días, N° 2 refrendada, prórroga 

de 156 días.

91 100

11-12-06 16-09-07 13-05-08 90 100

29-09-08

PUENTES VEHICULARES EL PASO LA 

VALDESA (LA VALENCIA - EL PAJARO) Y 

EL RIO GRANDE (PARITA - LOS 

CASTILLOS)

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION

GOBIERNO 

CENTRAL
53.60 m

230/2006 FIS-MOP 

(g)

QUEBRADA EL ROSARIO - EL CIPRIAN
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

-                     629,630.40 16-10-06
ROMAR HERMANOS, 

S.A.

MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                            876,459.68 

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
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VENCIMIENTO DE FIANZA
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DESCRIPCIÓN CONTRATO Nº
ENTIDAD 

FINANCIERA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

DISTRITO DE SANTA MARÍA - PROYECTOS MOP - FIS 350,001.01                   

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO 

CAÑAZAS (CPA - EL INA)

DISEÑO Y 

CONSTRUCCION

GOBIERNO 

CENTRAL
31 m

263/2006 FIS-MOP 

(g)
MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                            350,001.01  -                     350,001.01 07-10-06 01-09-07 10 100 523 01-09-07 01-09-10

Resolución Administrativa Nº 364-07 del FIS.  La 

Aseguradora ha decidido optar por pagar importe de la 

fianza correspondiente.

DISTRITO DE SANTA MARÍA 499,992.28                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE SANTA 

MARÍA (RENGLÓN N° 23)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-133-10 (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
                           499,992.28  -                     499,992.28 01-03-11 27-08-11 30 98 67 27-08-11 27-08-14 Cronograma aprobado el 18-05-11 (DNI-2845-11).

DISTRITO DE OCÚ 999,996.32                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE OCÚ 

(RENGLÓN N° 22)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-132-10 (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
                           999,996.32  -                     999,996.32 01-03-11 27-08-11 47 98 67 27-08-11 27-08-14

Se trabaja en escarificación y conformación de calzada, 

cunetas y capa base en la calle Entrada a la Feria. 

Cronograma aprobado el 18-05-11 (DNI-2843-11).

DISTRITO DE PESÉ 999,469.56                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE PESÉ 

(RENGLÓN N° 25)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-128-10 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           999,469.56  -                     999,469.56 02-03-11 28-08-11 21 98 67 28-08-11 28-08-14

No hay actividad en el proyecto. Cronograma aprobado el 

15-04-11 (DNI-2209-11).
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VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN
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AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
134,781,232.76            

 ADENDA N° 1 NUEVO MONTO MONTO FINAL

                        2,075,906.64 5,465,560.00 112,061,005.24

HERRERA Y LOS SANTOS, PROVINCIAS 

DE HERRERA Y LOS SANTOS

REHABILITACIÓN DE 

CALLES EN

GOBIERNO 

CENTRAL
17.534 Km AL-1-46-10 (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.
GLOBAL BANK CORP.                         8,499,318.87  -                  8,499,318.87 17-05-10 06-05-11 91 100 115 22-11-11 22-11-14

En calles de Los Santos: se trabaja en colocación de 

planchas de hormigón. En calle de Herrera: se trabaja en 

colocación de capa base en los distritos de Los Pozos y 

Chitré, colocación de planchas de entradas en el distrito de 

Pesé, prolongación de la Calle Hogar de Ancianos - 

IFARHU.

DE HERRERA (CABUYA - LOS HIGOS; 

CABUYA - POTUGUILLA; RINCÓN HONDO - 

ESQUIGUITA; CRUCE LIMÓN - BORROLA; 

PESÉ - LAS CABRAS Y CASCAJILLO - LA 

ARENITA - LAS CABRAS)

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS 

GOBIERNO 

CENTRAL
32.850 Km AL-1-149-10 (p.u)

CONSORCIO BENITO 

ROGGIO PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E 

HIJOS, S.A.

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A
                      19,584,308.65                  3,959,663.40                23,543,972.05 21-02-11 20-02-12 15 10 35 20-02-12 20-02-15

Se trabaja en colocación de tuberías, material selecto y capa 

base, construcción de cabezales, cajones pluviales.

 ADENDA N° 1 

285

 ADENDA N° 2 

512

 ADENDA N° 1 

414

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

                           360,812.48 624

 ADENDA N° 1 

443

 ADENDA N° 2 

90

22 36

5,363,400.00

25-02-13 25

CONSORCIO BENITO 

ROGGIO PANAMÁ, S.A. / 

BENITO ROGGIO E 

HIJOS, S.A.

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS, S.A

                    104,621,698.60 

22-07-10

Se trabaja en remoción de pavimento de hormigón, 

colocación de capa base y carpeta asfáltica, tuberias, 

construcción de aceras, excavación no clasificada. 

Cronograma aprobado el 03-08-10 (DNI-3671-10). 

ADENDA N° 1 refrendada, aumento de B/. 2,075,906.64 

por aumento de 7% de ITBMS.

109,985,098.60

25-02-13 25-02-16
LA REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE LA 

CARRETERA DIVISA - CHITRÉ

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

GOBIERNO 

CENTRAL
44.00 Km AL-1-63-10 (g)

28-02-14

Inspección Final 15-02-11. Resolución Administrativa N° 

119/2010 del 20-07-10. Se aprueba la Cesión del Contrato 

que hace la empresa COEXSA a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA RODSA, S.A. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 443 días, N° 2 refrendada, prórroga 

de 90 días.

CPA - OCU Y CALLES DE CHUPAMPA
REHABILITACION DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
25.63 Km

352/2006 FIS-MOP 

(p.u)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.
16-10-06

28-02-14

Inspección Final 15-12-10. Resolución Administrativa N° 

124/2010 del 20-07-10. Subcontratista CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A. Trabajos terminados. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 414 días., N° 2 en el PAN, prórroga 

de 624 días y aumento de B/.  360,812.48 . Cronograma 

aprobado el 01-10-10 (DNI-4923-10).

15-10-07 31-03-09

99 100 205 28-02-11

99 100 191 28-02-11

                 1,443,352.41 12-02-07 11-02-08

                        1,443,352.41 

31-03-09 OCÚ - LAS MINAS
REHABILITACION DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
20.85 Km

362/2006 FIS-MOP 

(p.u)

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
-

99 100 138 30-07-10 30-07-13

Inspección Final 15-03-10. Resolución Administrativa Nº 

107-2009. ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga de 285 

días. Nº 2 refrendada prórroga de 512 días.

-                  1,819,120.80 16-10-06 08-01-08 15-03-10
CHORRERITA - EL CEDRO - LA MESA 

(PUENTE RIO LA VILLA)

REHABILITACION DE LA 

CARRETERA

GOBIERNO 

CENTRAL
11.74 Km

364/2006 FIS-MOP 

(p.u)
GLOBAL BANK CORP. GLOBAL BANK CORP.                         1,819,120.80 

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - HERRERA

MAPFRE PANAMA, S.A.                         3,041,237.59 -                  3,041,237.59 
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CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - HERRERA 1,266,615.00             

DISTRITO DE LAS MINAS 762,552.00             

LAS MINAS - CHEPO - EL TORO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
17.95 Km AL-1-12-08 (g)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
 -                     762,552.00  - 15-12-09 15-12-14 20 30 31 15-12-14 15-12-15

Etapa de rehabilitación recibida el 01-08-09. 

Mantenimiento Satisfactorio.      

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
504,063.00             

PESÉ - LOS POZOS
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
20.70 Km AL-1-13-08 (g)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 -                     504,063.00  - 13-10-08 13-10-13 40 50 54 13-10-13 13-10-14

Etapa de rehabilitación recibida el 12-10-08. 

Mantenimiento Satisfactorio.
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PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROVINCIA DE LOS SANTOS 143,215,436.10    

LOS SANTOS - MOP 139,985,158.02            

LOS SANTOS - MANTENIMIENTO 3,230,278.08                

DISTRITO DE LOS SANTOS 76,789,255.85                 

 ADENDA N° 1 

270

 ADENDA N° 2 

395

REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE LA 

CARRETERA LA VILLA - LAS TABLAS

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA 

GOBIERNO 

CENTRAL
25.25 Km AL-1-70-10 (g)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

SEGUROS 

SURAMERICANA S.A. Y 

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.

                      72,890,480.23                  2,775,600.00                75,666,080.23 31-08-10 15-02-13 25 44 34 15-02-13 15-02-16

Se trabaja en señalización y seguridad vial, riego de 

imprimación, carpeta de hormigón asfáltico, excavación de 

material desechable, terraplenes, relleno para fundaciones 

de tuberías, colocación de material selecto y capa base. 

Cronograma aprobado el 30-11-10 (DNI-6188-10).

 ADENDA N° 1 

157

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

471

DISTRITO DE GUARARÉ 3,064,576.14                   

 ADENDA N° 1 

139

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

739

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

GUARARÉ (RENGLÓN N° 28)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
3.344 Km AL-1-131-10 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           499,726.49  -                     499,726.49 02-03-11 28-08-11 78 95 67 28-08-11 28-08-14

No hay actividad en el proyecto. Cronograma aprobado el 

13-04-11 (DNI-2121-10).

DISTRITO DE LAS TABLAS 999,469.56                      

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE LAS 

TABLAS (RENGLÓN N° 27)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
3.344 Km AL-1-130-10 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                           999,469.56  -                     999,469.56 29-04-11 25-10-11 80 9 34 25-10-11 25-10-14

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica y parcheo 

profundo. Cronograma aprobado el 14-05-11 (DNI-3457-

11).

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
59,131,856.47              

CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES EN LA PROVINCIA DE LOS 

SANTOS

REHABILITACIÓN DE
GOBIERNO 

CENTRAL
85.67 Km

AL-1-91-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP. 59,131,856.47 8,825,693.53 67,957,550.00 25-11-10 23-11-12 16 21 30 23-11-12 23-11-15

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica, imprimación, 

colocación de material selecto y construcción de cunetas 

pavimentadas. Cronograma aprobado el 25-01-11 (DNI-

0442-10).

30-09-08 69 100 299 30-06-11 30-06-14

Resolución Administrativa Nº AL-02-09. No hay 

actividad en el proyecto. ADENDA Nº 1 refrendada, 

prórroga de 139 días, N° 2 en Legal, prórroga de 739 días.

MAPFRE PANAMA, S.A.                         2,564,849.65 -                  2,564,849.65 16-05-07 14-05-08

(SABANA GRANDE - MACARACAS) - 

GUARARÉ ARRIBA Y GUARARÉ ARRIBA - 

EL HATO - LAS TRANCAS (LAS 

TRANQUITAS)

REHABILITACION DE 

LOS CAMINOS 

GOBIERNO 

CENTRAL
14.40 Km AL-1-89-07 (p.u) MAPFRE PANAMA, S.A.

28-07-13

Pendiente bajantes de hormigón y señalización vertical. 

ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga de 157 días 

calendario, N° 2 en Legal, prórroga de 471 días.

23-01-08 28-06-08 99 100 376 28-07-10
PRESFORZADOS EN 

CONCRETO, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
                           399,000.00 -                     399,000.00 29-05-07

                        3,499,775.62 

PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 

QUEBRADA LA LIMONA

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

GOBIERNO 

CENTRAL
31.00 m AL-1-19-07 (g)

31-05-13

Resolución Administrativa Nº 79-08 del 25-06-2008. No 

hay actividad en el proyecto. ADENDA Nº 1 refrendada, 

prórroga de 270 días, Nº 2 refrendada, prórroga de 395 días.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
99 100 132 31-05-10

CARRETERA NACIONAL, TRAMO: CHITRE - 

LA VILLA DE LOS SANTOS

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

GOBIERNO 

CENTRAL
1.74 Km AL-1-89-06 (p.u) -                  3,499,775.62 29-09-06 04-07-08 30-04-10
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AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

 ADENDA N° 1 

45

 ADENDA N° 2 

446

CAUCE DEL RIO CAÑAS CANALIZACION DEL 
GOBIERNO 

CENTRAL
1.50 Km AL-1-45-07 (p.u) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                            625,275.00  -                     625,275.00 16-05-07 30-01-08 18-03-09 99 100 224 413 30-07-10 29-07-13

Inspección Final 18-03-09. Resolución Administrativa Nº 

AL-38-08. Pendiente informes finales y planos. ADENDA 

Nº 1 refrendada, prórroga de 413 días.

 ADENDA N° 1 

101

 ADENDA N° 2 

518

 ADENDA N° 3  MONTO FINAL 

                           -85,180.97                  1,714,397.23 

MARIABÉ - PLAYA EL RINCÓN
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
3.72 Km

389/2006 FIS-MOP 

(p.u)
MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.                            582,504.30  -                     582,504.30 16-10-06 24-03-07 02-12-07 99 100 416 253 30-06-11 30-06-14

Inspección Final 31-03-08. Resolución Administrativa Nº 

267 del FIS. Resolución N° 026-10 que impone multa de 

B/. 23,300.40 por atraso de 120 días en la ejecución de la 

obra. ADENDA N° 1  refrendada, prórroga de 253 días, N° 

2 en el PAN, disminución de B/. 15,576.47.

 ADENDA N° 1 

129

 ADENDA N° 2  ADENDA N° 3 

                           244,401.90  MONTO FINAL 157

 ADENDA N° 4   ADENDA N° 4  

                        1,237,441.08 488

 ADENDA N° 1 

69

 ADENDA N° 2 

382

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

                           595,978.56 671

                        9,886,863.37 

                 9,886,863.37 

               11,368,706.35 

31-08-10 99 100 122

Recibo Sustancial 31-08-10. Inspección Final 30-08-10. 

Pendiente realizar correcciones  por defectos de 

construcción para el cierre del contrato. Las calles y el 

sistema pluvial se recibieron sustancialmente. ADENDA Nº 

1  refrendada, prórroga de 129 días. ADENDA N° 2 

refrendada del FIS, aumento de B/. 244,401.90, ADENDA 

N° 3 refrendada del FIS, prórroga de 157 días.  N° 4 

refrendada, prórroga de 488 días y aumento de costo de B/. 

1,237,441.08.

31-08-10 31-08-13MAPFRE PANAMA, S.A. - 27-11-06 18-07-08

ALCANTARILLADO PLUVIAL  Y  

REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA 

VILLA DE LOS SANTOS                   

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE Y 

REHABILITACIÓN DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
25.00 Km

546/2006 FIS - MOP 

(p.u)

CORPORACION M&S 

INTERNACIONAL

30-04-14

Inspección Final 21-01-10. Resolución Administrativa N° 

AL-49-09. Pendiente adenda de remanente que se 

encuentra en trámite. ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga 

de 101 días. Nº 2 refrendada, prórroga de 518 días, N° 3 

refrendada, disminución de B/. 85,180.97

12-05-08 21-01-10 99 100 153 30-04-11AMERICAN ASSURANCE AMERICAN ASSURANCE

                        1,581,178.20 

218,400.00 09-05-07

                 1,799,578.20 

(SABANA GRANDE MACARACAS) - EL 

COROZAL - QUEBRADA LARGA - 

ENTRADA LOS BOTONCILLOS

REHABILITACION DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
12.10 Km AL-1-22-07 (p.u)

100 277 31-12-07 31-12-10

Inspección Final el 31-12-2007. Contrato Resuelto 

Administrativamente, Resolución Nº AL-63-07 del 05-04-

07. Cuentas pendientes y 10% retenido. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 45 días. ADENDA Nº 2 refrendada, 

prórroga de 446 días.

-                     146,628.83 10-01-06 27-08-06 31-12-07 99
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO 

MATÍAS HERNÁNDEZ
CONSTRUCCIÓN DEL

GOBIERNO 

CENTRAL
15.46 m AL-1-62-05 (p.u.)

COMPAÑÍA 

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS

COMPAÑÍA 

INTERNACIONAL DE 

SEGUROS

                           146,628.83 

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - LOS SANTOS

204 30-06-11 30-06-14

Inspección Final 15-02-11. Resolución Administrativa N° 

121/2010 del 20-07-10. Subcontratista: 

CONSTRUCTORA RODSA, S.A. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 69 días. Nº 2 refrendada, prórroga 

de 382 días, N° 3 en el PAN, prórroga de 671 días y B/. 

595,978.56

31-01-07 05-01-08 31-03-09 99 89
ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                        2,384,728.50 

-                  2,384,728.50 
(LAS TABLAS - PEDASÍ) - PARITILLA Y 

(LAS TABLAS - PEDASÍ) - LAJAMINA

REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS 

GOBIERNO 

CENTRAL
11.22 Km

452/2006 FIS-MOP 

(p.u)

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
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ENTIDAD 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

CONTROL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PROVINCIA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - LOS SANTOS 3,230,278.08          

DISTRITO DE LOS SANTOS 522,618.94             

LA ESPIGADILLA - LAS LOMITAS - 

SABANA GRANDE

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
6.9 Km AL-1-122-06 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                         126,787.50  - 15-09-10 15-09-15 0 15 16 15-09-15 15-09-16

Etapa de rehabilitación recibida el 14-06-08. Mediante 

Nota DNI-4117-10 se cambia el inicio de la etapa de 

Mantenimiento al 15-09-10. Cronograma aprobado el 21-01-

11 (DNI-0370-10).

CARRETERA (RÍO LA VILLA - LAS 

TABLAS) - HACIA LA ESPIGADILLA - AGUA 

BUENA.

MANTENIMIENTO BID 11.5 Km AJ1-84-00 (g)
CONSTRUCTORA DEL 

ISTMO, S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                       75,000.00  - 20-02-01 20-02-06 93 100 207 30-12-06 30-12-06 Etapa de rehabilitación recibida el 19-02-01. 

LA MELONA - CANCINO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
5.6 Km AL-1-86-06 (g)

CONSTRUCTORA 

JHISSEL, S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                       52,500.00  - 11-01-08 11-01-13 60 65 69 11-01-13 11-01-14 Etapa de rehabilitación recibida el 13-07-07.

(RIO LA VILLA - LAS TABLAS) - LOS 

ANGELES - LLANO BONITO - LAS 

LOMITAS

MANTENIMIENTO DE 

LOS CAMINOS

GOBIERNO 

CENTRAL
6.3 Km AL-1-41-07 (g)

INDUSTRIAS VILLADEA, 

S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A.  -                         116,166.75  - 15-09-10 15-09-15 0 15 16 15-09-15 15-09-16

Etapa de rehabilitación recibida el 14-06-08. Mediante 

Nota DNI-4117-10 se cambia el inicio de la etapa de 

Mantenimiento al 15-09-10.

LOS OLIVOS - BIJAO - GUAYABAL MANTENIMIENTO
GOBIERNO 

CENTRAL
3.7 Km AL-1-49-08 (g)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A. 

ASEGURADORA 

ANCON,S.A.
 -                     152,164.69  - 15-01-10 15-01-15 15 25 29 15-01-15 15-01-16

Etapa de rehabilitación recibida el 30-05-09. El inicio de 

la etapa de mantenimiento fue cambiada de 15-10-09 a 15-

01-10.

DISTRITO DE LAS TABLAS 556,237.50                

LAS TABLAS - VALLE RICO - TONOSÍ, I 

ETAPA: LAS TABLAS - NUARIO

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
30.8 Km AL-1-01-07 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
 -                     525,000.00  - 01-10-08 01-10-13 45 55 55 01-10-13 31-12-14

Etapa de rehabilitación recibida el 24-07-08. 

Mantenimiento Satisfactorio.

CIRCUNVALACIÓN - LOS SOLICES - 

ZARZAVILLA 

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
1.90 Km AL-1-88-07 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A.  -                           31,237.50  - 16-08-10 16-08-15 0 15 17 16-08-15 15-08-16

Etapa de rehabilitación recibida el 01-10-07. Mediante 

Nota DNI-4116-10 se cambia el inicio de la etapa de 

Mantenimiento al 16-08-10. Cronograma aprobado el 30-11-

10 (DNI-6158-10).
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p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - LOS SANTOS

DISTRITO DE TONOSÍ 256,596.38                

(CAÑAS - TONOSÍ) - PUERTO ISLA DE 

CAÑAS (ESTERO)

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.4 Km AL-1-69-08 (g)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 -                     256,596.38  - 01-09-09 01-09-14 25 35 37 01-09-14 01-09-15 Etapa de rehabilitación recibida el 30-04-09.

DISTRITO DE MACARACAS 189,000.00                

EL HIGO - LAS PALMAS
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
12.25 Km AL-1-81-07 (g)

CONSTRUCTORA 

JHISSEL, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                     189,000.00  - 15-01-10 15-01-15 20 25 29 15-01-15 15-01-16

Etapa de rehabilitación recibida el 30-11-09. Cronograma 

aprobado el 4 demayo 2010 (DNI-2136-10).

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
1,705,825.26             

PEDASÍ - LOS ASIENTOS
MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA 
BID-FFD 15.3 Km CAL1-58-01 (g) CONCOR, S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
 -                     100,000.00  - 01-06-04 01-06-09 80 100 141 31-07-09 31-07-10

Etapa de rehabilitación recibida el 07-03-03. La 

compañía se opone a hacer el sello de refuerzo. No han 

tramitado cuentas desde el trimestre 16.

(SABANA GRANDE - MACARACAS) - LAS 

ZATRAS - AGUA BUENA

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
16.51 Km AL-1-21-08 (g)

CONSTRUCTORA 

JHISSEL, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                     480,162.60  - 01-06-10 01-06-15 5 20 22 01-06-15 01-06-16

Etapa de rehabilitación recibida el 29-01-10. Cronograma 

aprobado el 1 de junio 2010 (DNI-2591-10).

EL CRUCE DE SABANA GRANDE - 

MACARACAS

MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA
BID 40.81 Km AL-1-53-08 (g)

CONSORCIO M&S - 

MECO - SANTA FE - 

SABANA GRANDE

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
 -                  1,125,662.66  - 01-09-10 01-09-15 7 15 17 01-09-15 01-09-16 Etapa de rehabilitación recibida el 15-04-10. 
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PROVINCIA DE PANAMÁ 531,496,839.21    

PANAMÁ  - MOP 524,488,277.46            

PANAMÁ - MANTENIMIENTO 7,008,561.75                

DISTRITO DE PANAMA 231,295,156.48            

 ADENDA N° 2 

347

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 4 

                        1,230,000.00 366

 ADENDA N° 2  MONTO FINAL  ADENDA N° 6 

                        1,795,536.15 120

 ADENDA N° 5 

                           681,883.70 

 ADENDA N° 1 

194

 ADENDA N° 2 

125

 ADENDA N° 4  MONTO FINAL  ADENDA N° 3 

270

 ADENDA N° 5 

96

 ADENDA N° 1 

312

 ADENDA N° 2 EN 

TRÁMITE 

210

DEL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE
REHABILITACIÓN DE 

CALLES
CAF 13.115 Km AL-1-01-10 (p.u)

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
2,593,230.90 - 2,593,230.90 15-03-10 10-10-10 73 100 225 10-10-10 10-10-13

Resolución N° 062-2010/TAdeCP del 28-12-10. Proyecto 

Subrogado. La aseguradora no ha sometido al 

subcontratista.

ADENDA N° 1

184

AL-1-95-08 (p.u)                       13,936,274.64                14,475,887.49 31-12-11 31-12-14

Resolución Administrativa N° 115-08. Pendiente 

construcción de Puente Peatonal de la Escuela John F. 

Kennedy. Pendiente parcheo y reconstrucción de hombros. 

ADENDA N° 1 refrendada, prórroga de 312 días, N° 2 en 

Legal, prórroga de 210 días.

PUENTE SOBRE EL RIO AGUA BUENA - 

PUENTE SOBRE EL RIO CHAGRES
26-05-08 29-06-09 07-05-10 78 100

Recibo Sustancial de la Obra 12-08-10. Se trabaja en 

imprimación, carpeta y cunetas en Vista Hermosa, cunetas 

pavimentadas en Nueva Esperanza, Felipillo y La Mesa, 

colocación de barandas en escaleras de puente elevado 

peatonal Tataré (trabajos de la Adenda tiene un avance 

físico de 87%) . ADENDA N° 1 refrendada, prórroga de 

194 días, Nº 2 refrendada, prórroga de 125 días, N° 3 

refrendada, prórroga de 270 días, N° 4 refrendada, aumento 

de B/. 5,826,043.00 y B/. 45,273.34 de aumento de 7% 

ITBMS , N° 5 refrendada, prórroga de 96 días.

31-10-14

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA BOYD - 

ROOSEVELT, TRAMO:

BID 11.11 Km
ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
539,612.85 159

101 31-10-11

               35,364,316.35 

1,012,220.00

               29,511,920.01 

12-02-08

                        5,852,396.34 

                      28,499,700.01 

30-07-09 15-06-11 99 100

31-12-11 31-12-14

CRUCE DE LA BARRIADA 24 DE 

DICIEMBRE - PACORA

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE DE LA 

CARRETERA 

PANAMERICANA 

TRAMO: 

GOBIERNO 

CENTRAL
35.15 Km AL-1-175-07 (p.u)

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.

17-09-08 29-12-10 98 100 114

Recibo Sustancial de la Obra 29-12-10. Se trabaja en 

restauración de propiedades privadas afectadas, 

construcción de hombros y colocación de letreros en 

puentes. ADENDA Nº 1 refrendada, por aumento de B/. 

1,230,000.00.  Nº 2 refrendada, aumento de costo de 

B/.1,795,536.15. y prórroga de 347 días, N° 3 refrendada, 

aumento y disminución de actividades, Nº 4 refrendada, 

prórroga de 366 días, N° 5 refrendada, aumento de B/. 

681,883.7., N° 6 refrendada, prórroga de 120 días.

CARRETERA GONZALILLO - 

TRANSÍSTMICA

DISEÑO Y 

CONSTRUCIÓN DE LA

GOBIERNO 

CENTRAL
3.50 Km AL-1-05-07 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A

                        5,123,265.00 

252,000.00 07-05-07

                 5,375,265.00 

                 9,082,684.85 

LA VÍA JOSÉ AGUSTÍN ARANGO Y JOSÉ 

MARÍA TORRIJOS
REHABILITACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
11.33 Km AL-1-44-10 (p.u) COPISA

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
- 11,809,001.59 14-06-10 10-03-11 10-09-11 76 100 84 30-09-11 30-09-14

Se trabaja en vaciado de muro de contención en Mañanitas, 

vaciado de parte de los estribos del puente de Mañanitas, 

construcción de zampeado, construcción de viga-ductos de 

Cable&Wireless en Mañanitas, pintura termoplástica, 

cordones cunetas y cunetas pavimentadas. ADENDA N° 1 

refrendada, prórroga de 184 días. Cronograma aprobado el 

02-08-10 (DNI-3637-10).

11,809,001.59
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DISTRITO DE PANAMA

PASO ELEVADO PEATONAL EN SAN JOSÉ, 

SOBRE LA CARRETERA TRANSÍSTMICA
CONSTRUCCIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-27-10 (p.u) CONALVIAS, S.A.

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
700,000.00 - 700,000.00 29-04-10 22-02-11 0 S/P 142 22-02-11 22-02-14

Pendiente respuesta con referencia a las reclamaciones por 

suspención del Contrato.

CALLES - ÁREA METROPOLITANA N° 1, 

PROVINCIA DE PANAMÁ
REHABILITACIÓN DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
21.97 Km AL-1-14-10 (p.u)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.
GLOBAL BANK CORP. 8,450,000.00 - 8,450,000.00 11-05-10 05-01-11 99 100 173 05-01-11 05-01-14 Pendiente cobro de última cuenta.

 ADENDA N° 1 

                           397,856.92 

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 1 

                        1,224,503.19 180

LAS GARZAS (MEJORAMIENTO DE 

DRENAJES)
CANALIZACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
2.97 Km AL-1-59-10 (p.u)

ADMINISTRACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES (ACC), CORP.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
2,893,111.26 - 2,893,111.26 21-06-10 17-03-11 41 100 139 21-06-11 21-06-14

Se trabaja en vaciado de piso de entrada de alcantarilla de 

cajón N° 2. Cronograma Aprobado el 02-08-10 (DNI-3678-

10). ADENDA N° 1 refrendada, cambio de nombre de la 

sociedad anónima y razón social de ALBERTSON INC a 

ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIONES CIVILES 

(ACC), CORP.

PUENTE VEHICULAR EN LA 

INTERSECCIÓN VIA SANTOS JORGE, VÍA 

DE LA AMISTAD Y AVE. ASCANIO 

VILLALAZ, EXTENSIÓN  DE LA VÍA 

MARGINAL ESTE Y AMPLIACIÓN DE VÍA 

LA AMISTAD

ESTUDIO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-83-10 (g) CONALVÍAS, S.A.

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
20,903,656.77 - 20,903,656.77 26-10-10 23-01-12 27 S/P 54 23-01-12 23-01-15

LA PROVINCIA DE PANAMÁ, (PUENTE 

SOBRE EL RÍO LA PAZ EN KUNA NEGA, 

PUENTE SOBRE EL RÍO LAJAS Y PUENTE 

SOBRE LA QUEBRADA SANTA LIBRADA)

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES 

EN 

GOBIERNO 

CENTRAL
0.85 Km

AL-1-85-10 

Puentes (g)

Caminos (p.u)

ITECPA, S.A.
ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
1,734,994.30 - 1,734,994.30 15-11-10 12-07-11 24 98 95 10-11-11 10-11-14

Se trabaja en construcción de viga de asiento en estribo N° 

1 y N° 2.

PUNTOS CRÍTICOS DEL RÍO TOCUMEN 

(SECTORES DE BAJO CORDERO Y NUEVA 

ESPERANZA)

PROTECCIÓN DE 

TALUDES EN

GOBIERNO 

CENTRAL
4.00 Km AL-1-90-10 (p.u)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
7,600,000.00 - 7,600,000.00 15-11-10 14-11-11 67 83 62 14-11-11 14-11-14

Se trabaja en colocación de gaviones (punto crítico Bajo 

Cordero), construcción de dientes de la base de zampeado 

de hormigón armado, diente superior de zampeado de 

hormigón armado,  zampeado de hormigón armado en el 

punto crítico de Nueva Esperanza, limpieza de cauce en Río 

Tocumen.

DRENAJE PLUVIAL EN PUNTOS CRÍTICOS 

EN EL CORREGIMIENTO DE SAN 

FRANCISCO, SHERATON Y CALLE 54 

OBARRIO

SOLUCIÓN DE 
GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-108-10 (p.u)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
11,599,925.96 - 11,599,925.96 04-01-11 02-05-12 25 25 36 02-05-12 02-05-15

Se trabaja en limpieza de drenaje pluvial (Quebrada Los 

Puercos a la Ensenada), construcción de la solución pluvial 

de calle 54 Obarrio, Calle 75 Este y 77 Este.

AL-1-49-10 (p.u) 18-11-11 18-11-14

Calle 125: Construcción de entradas y cajas pluviales, 

construcción de zampeado de hormigón reforzado en 

Quebrada Sin Nombre. ADENDA N° 1 refrendada, 

aumento de B/. 1,224,503.19 y prórroga de 180 días.

22-05-11 18-11-11 90 78 72
CONSTRUCTORA NOVA, 

S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.

                        4,822,993.75 

- 6,047,496.94 22-06-10

120

CALLES 124 Y 125 LLANO BONITO REHABILITACIÓN DE
GOBIERNO 

CENTRAL
1.77 Km

28-04-11 26-08-11 95 71 87 26-08-11 26-08-14

Calle Loma Olvidada: Construcción de cabezales y 

zampeados. Cerro Viento Rural: construcción de cunetas 

pavimentadas. ADENDA N° 1 refrendada, aumento de B/. 

397,856.92  y prórroga de 120 días.

CONSTRUCTORA NOVA, 

S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

                        5,769,197.70 

- 6,167,054.62 08-06-10
CALLES - ÁREA METROPOLITANA N° 2 Y 

SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMÁ
REHABILITACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
19.95 Km AL-1-45-10 (p.u)
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RELLENO FLUIDO DE LECHADA DE 

CEMENTO Y SELLO DE GRIETAS Y 

JUNTAS EN LOSAS DE HORMIGÓN

INYECCIÓN CON
GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-112-10 (p.u)

GRUPO FRANCO 

PANAMÁ

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
10,200,577.50 - 10,200,577.50 03-02-11 01-08-11 98 89 82 01-08-11 01-08-14

Se trabaja en inyección de losas en Ricardo J. Alfaro y la 

Avenida Cuba.



30

30/06/11

MONTO DE  MONTO DEL AVANCE PRORROGA

REHABILITACIÓN CONTRATO FISICO % (DÍAS)
CONSTRUCCIÓN DEFECTO

ASEGURADORA
MONTO DE 

MANTENIMIENTO

FECHA DE 

ENTREGA

NUEVA FECHA DE 

ENTREGA (ADENDAS 

REFRENDADAS)

% DE TIEMPO 

TRANSCURRIDO

ORDEN DE 

PROCEDER

AVANCE 

PROGRAMADO %
LONGITUD OBSERVACIÓN

VENCIMIENTO DE FIANZA

CONTRATISTA

PROYECTOS NUEVOS
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p.u = precio unitario  
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DISTRITO DE PANAMA

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PANAMÁ 1 (RENGLÓN N° 1)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-113-10 (p.u)

FCC CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROAMERICA, S.A.
MAPFRE PANAMA, S.A. 6,250,395.13 - 6,250,395.13 01-04-11 27-09-11 14 S/P 50 27-09-11 27-09-14

Avenida Ecuador: colocación de carpeta asfáltica. Avenida 

Cuba parcheo superficial. Juan Díaz: parcheo superficial y 

profundo. Avenida Balboa: perfilado.

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PANAMÁ 2 (RENGLÓN N° 2)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-114-10 (p.u)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.
GLOBAL BANK CORP. 6,249,999.20 - 6,249,999.20 10-03-11 05-09-11 95 80 62 05-09-11 05-09-14

Se trabaja en colocación de asfalto Vía Porras, nivelación de 

CI en calles de Parque Lefevre.

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PANAMÁ 3 (RENGLÓN N° 3)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-115-10 (p.u)

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

BANESCO SEGUROS, 

S.A.
5,750,001.95 - 5,750,001.95 15-03-11 10-09-11 50 52 59 10-09-11 10-09-14

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica y parcheo 

superficial en Utivé y San Martín.

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PANAMÁ 5 (RENGLÓN N° 5)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-117-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
2,411,780.00 - 2,411,780.00 13-05-11 08-11-11 25 15 27 08-11-11 08-11-14

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica en Avenida La 

Paz. Cronograma aprobado el 31-05-11 (DNI-3084-11).

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PANAMÁ 7 (RENGLÓN N° 7)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-119-10 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
1,249,488.16 - 1,249,488.16 29-04-11 25-10-11 94 3 34 25-10-11 25-10-14

Pendiente aprobación de pintura termoplástica. Cronograma 

aprobado el 31-05-11 (DNI-3089-11).

LA QUEBRADA SANTA LIBRADA EN 

PARQUE LEFEVRE
CANALIZACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
3.50 Km AL-1-06-11 (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
6,217,100.00 - 6,217,100.00 21-03-11 14-01-12 13-02-12 15 20 31 30 14-01-12 14-01-15

Se trabaja en revestimiento de taludes, entrega de diseño de 

los puentes incluidos en el pliego. ADENDA N° 1 

refrendada, modifica vigencia del contrato de 300 a 330 

días.

EN EL ACCESO ESTE DEL PUENTE 

CENTENARIO
REPARACIÓN

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-83-11

FCC CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROAMERICA, S.A.

CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
30,000,000.00 - 30,000,000.00 18-05-11 12-03-12 62 S/P 14 12-03-12 12-03-15

LA QUEBRADA LA GALLINAZA EN JUAN 

DÍAZ
CANALIZACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-94-11  (p.u) A&J. Y ASOCIADOS, S.A. GLOBAL BANK CORP. 6,390,000.00 - 6,390,000.00 20-05-11 14-03-12 0 S/P 14 14-03-12 14-03-15

Sometimiento de planos de diseño. Se trabaja en limpieza 

de Canal.

LA CARRETERA CALZADA LARGA - 

BUENOS AIRES
REHABILITACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
13.27 Km AL-1-96-11 (p.u)

CONSTRUCTORA MECO, 

S.A.

SEGUROS 

SURAMERICANA, S.A.
7,253,493.68 - 7,253,493.68 24-03-11 15-07-12 3 4 20 15-07-12 16-07-15

Se trabaja en colocación de matacan, construcción de 

cunetas pavimentadas, conformación de calzada y capa base. 

Cronograma aprobado el 31-05-11 (DNI-3083-11).
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DISTRITO DE BALBOA 1,432,547.55                   

 ADENDA N° 1 

                           222,422.19 

DISTRITO DE CHORRERA 1,167,045.44                   

 ADENDA N° 1 

222

 ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 

67

DISTRITO DE ARRAIJAN 4,856,549.35                   

 ADENDA N° 1 

120

 ADENDA N° 2 

714

 ADENDA N° 3 

60

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

ARRAIJÁN (RENGLÓN N° 9)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-121-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
4,293,910.00 - 4,293,910.00 11-04-11 07-10-11 29 73 44 07-10-11 07-10-14

Parcheo Profundo y Superficial con mezcla asfáltica 

caliente: en la Calle Los Pinos (Arraiján), Calle del Llano 

(Arraiján), Ave. La Polvareda (Arraiján) y Calle Nuevo 

Chorrillo (Arraiján). Colocación de capa base:  Calle Los 

Angeles (Arraiján). Cronograma aprobado el 19-05-11 (DNI-

2897-11).

06-05-14

Resolución Nº 087-09. Evaluación de la calle Niña 

Candida para calcular en el alcance de la obra. ADENDA 

N° 1 refrendada, prórroga de 120 días, N° 2 refrendada, 

prórroga de 714 días, N° 3 refrendada, prórroga de 60 días.

23-11-08 06-05-11 84 100 105 06-05-11

                        1,167,045.44 

CALLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE 

CERRO SILVESTRE, BURUNGA, NUEVO 

EMPERADOR Y SANTA CLARA, EN EL 

DISTRITO DE ARRAIJÁN

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
12.85 Km

31-08-11 31-08-14

Resolución Administrativa Nº 031-08 del 18/04/2008. 

Pendiente de correcciones de trabajos. ADENDA Nº 1 

refrendada, prórroga de 222 días, N° 2 refrendada, prórroga 

de 150 días, N° 3 refrendada, prórroga de 67 días.

08-12-08 20-02-10 99 100 165

AL-1-68-08 (p.u)
CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
                           562,639.35 -

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
347,989.69                  1,515,035.13 24-01-08

                    562,639.35 28-05-08

RIO CONGO - EL LIRIO
REHABILITACION DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
9.57 Km AL-1-178-07 (p.u)

Se trabaja en colocación de geoceldas en calle 

Circunvalación Urraca - Comagre, colocación de slurry en 

cholos, imprimación en la calle Rodrigo de Bastidas, 

colocación de medias cañas en Anayansi. Cronograma 

aprobado el 25-11-10 (DNI-6092-10). ADENDA N° 1 

refrendada, aumento de B/. 195,135.57 por trabajos 

adicionales y  B/. 27,286.62 por aumento de ITBMS de 5% 

a 7%.

55 98 103 31-08-11 31-08-14
CIA INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.

                        1,432,547.55 

- 1,654,969.74 26-08-10 21-06-11
CALLES Y AVENIDAS EN LA ISLA 

CONTADORA
REHABILITACIÓN DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
7.10 Km AL-1-62-10 (p.u)

DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO, S.A.
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g = global

DISTRITO DE CHEPO 500,346.98                      

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE CHEPO 

(RENGLÓN N° 12)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-122-10 (p.u)

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

BANESCO SEGUROS, 

S.A.
500,346.98 - 500,346.98 14-02-11 12-08-11 96 68 76 12-08-11 12-08-14 Se trabaja en premarcado para señalización.

DISTRITO DE SAN CARLOS 499,740.29                      

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE SAN 

CARLOS (RENGLÓN N° 14)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-142-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
499,740.29 - 499,740.29 28-02-11 26-08-11 91 72 68 26-08-11 26-08-14 Se trabaja en arreglo de entradas y limpieza general.

DISTRITO DE SAN MIGUELITO 5,000,002.66                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE SAN 

MIGUELITO (RENGLÓN N° 8)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-120-10 (p.u)

CONSORCIO 

CENTRALMIX S.A. Y 

CONALVÍAS, S.A.

SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
5,000,002.66 - 5,000,002.66 14-03-11 09-09-11 74 56 60 09-09-11 09-09-14

Calle Las Arboledas: parcheo y colocación de carpeta 

asfáltica. Calle M: perfilado y colocación de carpeta 

asfáltica. Calle Samaria: colocación de carpeta asfáltica. 

Cronograma aprobado el 26-04-11 (DNI-2389-11).
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PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS                279,736,888.71 

 ADENDA N° 2 

180

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 3 

                        4,560,428.59 123

 ADENDA N° 4  ADENDA N° 5 

                        4,507,524.09  MONTO FINAL 194

 ADENDA N° 5  ADENDA N° 6 

                           411,377.37 245

 ADENDA N° 7 EN 

TRAMITE 

                             28,669.74 

AUTOPISTA ARRAIJÁN - LA CHORRERA

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN PARA 

LA REHABILITACIÓN DE 

LA

GOBIERNO 

CENTRAL
22.3 Km AL-1-74-10 (g)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

GLOBAL BANK CORP., 

BANCO 

INTERNACIONAL DE 

COSTA RICA, DEL 

ISTMO ASSURANCE 

CORP, NACIONAL DE 

SEGUROS, S.A.

150,234,285.71 2,400,000.00 152,634,285.71 21-09-10 18-03-13 51 41 31 18-03-13 18-03-16

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica, zampeado, 

extensión de cajones dobles, vaciado de pilotes del puente 

Río Caimito, excavación no clasificada.

EN EL CIRCUITO "A" DE LA PROVINCIA DE 

PANAMÁ

MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS Y 

CAMINOS

BID 100.2 Km AL-1-08-10 (p.u)
FCC CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROAMERICA, S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
13,279,298.46 1,773,539.17 15,052,837.63 21-04-10 14-08-11 61 95 90 21-08-10 21-08-13

Se trabaja en colocación de asfalto en Vía Puente de las 

Americas - Arraiján.

CARRETERAS Y CAMINOS EN EL 

CIRCUITO "A" DE LA PROVINCIA DE 

PANAMÁ

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERÍA PARA LA 

INSPECCIÓN Y 

SUPERVICIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE

BID AL-2-11-10 (g)
THE LOUIS BERGER 

GROUP, INC.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
576,502.13 - 576,502.13 20-04-10 26-03-12 61 95 62 26-03-12 26-03-15 Se trabaja en Puente de Las Americas y Via Centenario. 

CALLES EN LAS PROVINCIAS DE PANAMÁ 

(OESTE) Y COCLÉ
REHABILITACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
24.23 Km AL-1-60-10 (p.u)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
10,787,700.00 - 10,787,700.00 28-06-10 23-04-11 07-06-11 98 100 106 45 31-12-11 31-12-14

Señalización Horizontal: Calles de Río Potrero - Cerro Castillo 

(Arraiján) y Río Potrero N° 1 (Arraiján) y en La Avenida Rodolfo 

Chiari (Aguadulce). Limpieza final: calles de Panamá Oeste I, 

Panamá Oeste II y Coclé. ADENDA N° 1 refrendada, prórroga de 

45 días.

               65,926,997.00 

               75,406,327.05 

15-01-13

 ENTREGA SUSTANCIAL 17-10-2008.  Pendiente 3 

afectaciones. Se trabaja en Mantenimiento de calles internas 

de Chorrera. ADENDA Nº 1 refrendada, por aumento B/. 

4,560,428.59. Nº 2 refrendada, prórroga de 180 días. Nº 3 

refrendada, prórroga de 123 días. Nº 4 refrendada, aumento 

de B/. 4,507,524.09. Nº 5 refrendada, prórroga de 194 días 

y B/. 411,377.37, N° 6 refrendada, prórroga de 245 días, Nº 

7 en Legal, aumento de costo de B/. 28,669.74.

20-12-07 31-12-09 99 100 137 15-01-10
CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.

                      63,826,997.00 

2,100,000.00 21-12-05ARRAIJÁN - LA CHORRERA

REHABILITACIÓN Y 

ENSANCHE CARRETERA 

PANAMERICANA, 

TRAMO: 

CAF 22.00 Km AL-1-76-05 (p.u)

CORPORACIÓN M & S 

INTERNACIONAL C.A., 

S.A.
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PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS

CAMINOS EN PANAMÁ OESTE, PROVINCIA 

DE PANAMÁ
REHABILITACIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
91.50 Km AL-1-88-10 (p.u)

ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL 

EXCAVACIONES DEL 

ITSMO S.A. / 

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

GLOBAL BANK CORP. 21,248,895.30 6,588,000.00 27,836,895.30 10-12-10 08-12-12 55 50 28 08-12-12 08-12-15

HNS-Puerto Caimito: colocación de Capa Base, 

Imprimación, carpeta asfáltica.

Bajo Grande-El Limite: colocación de Material Selecto, 

imprimación, construcción de Cunetas Pavimentadas. 

La Mitra-Playa Leona: Colocación de capa base.

Río Congo-Santa Cruz-El Jobo:  construcción de cunetas 

pavimentadas y cabezales. 

Cronograma aprobado el 27-01-11 (DNI-0504-11).

CALLES DE PANAMÁ OESTE ASFALTANDO
GOBIERNO 

CENTRAL
24.66 Km AL-1-147-10 (p.u)

ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, S.A.
6,468,060.12 - 6,468,060.12 24-02-11 22-08-11 71 75 70 22-08-11 21-08-14

Colocación de hormigón asfáltico: Calle principal del 

Coco. Parcheo profundo: Calle Ruta de Buses 

(SICAMOCH) - Altos de San Francisco.

TALUDES EN QUEBRADAS Y RÍOS DE LOS 

DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN 

MIGUELITO (RÍO LAJAS EN VICTORIANO 

LORENZO, QUEBRADA LOS ANDES N° 2 

EN OMAR TORRIJOS, QUEBRADA EL 

MIRADOR EN TORRIJOS CARTER - 

BELISARIO FRÍAS Y QUEBRADA LA 

CABIMA EN CIUDAD BOLÍVAR - LAS 

CUMBRES)

CANALIZACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-111-10 (p.u) A&J. Y ASOCIADOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
1,206,073.33 - 1,206,073.33 25-02-11 21-12-11 27 28 42 21-12-11 20-12-14

Las Lajas: conformación de zampeado lado izquierdo.  La 

Cabima: vaciado de fondo de canal. El Mirador: vaciado 

de canal trapezoidal sin refuerzo.

CON ESTABILIZACIÓN DE TERRACERÍA 

(CAMINOS: LA ZANGUENGA - EL ZAINO, 

PUEBLO NUEVO - AGUACATE - LAJAS 

LISAS, LA COLORADA - LA LEONA, 

FALDARES - LA ONDA, BUENA VISTA - LA 

CHEPA Y EL VALLE - LA CENTELLA, EN 

LOS DISTRITOS DE LA CHORRERA, 

CAPIRA, CHAME, SAN CARLOS.

MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS

GOBIERNO 

CENTRAL
21.00 Km AL-1-05-11 (p.u) TERRA GROUP, CO. S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
3,177,579.00 - 3,177,579.00 09-02-11 09-10-11 61 51 58 09-10-11 09-10-14

Camino Faldares-La Onda: limpieza y desraigue, 

conformación de cunetas. Camino Zanguenga-El Zaino: 

colocación de estabilizador sellador. Cronograma aprobado 

el 14-04-11 (DNI-2143-11).
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PROYECTOS
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p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - PANAMA

PASO ELEVADO PEATONAL EN LA 

ESCUELA RICARDO J. ALFARO
CONSTRUCCIÓN DEL

GOBIERNO 

CENTRAL
22.0 m DINAC-1-45-03 (g)

SERVICIOS JAMARVA, 

S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
279,746.30 - 279,746.30 23-06-04 19-11-04 99 100 1709 31-07-07 31-07-10 Inspección Final 25-09-06. 

CANALIZACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO 

MAMONÍ
CANALIZACIÓN

GOBIERNO 

CENTRAL

394/2006 FIS-MOP 

(p.u)

INDELSA 

CONSTRUCCIONES S.A.

NATIONAL UNION FIRE 

INSURANCE COMPANY 

OF PITTSBURG

                           325,500.00  - 325,500.00 23-11-06 22-03-07 07-06-07 99 100 853 77 22-03-07 22-03-10 ADENDA Nº 1 refrendada, prorroga de 77 días.

MONTE FRESCO - CERRO AZUL
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
1.9 Km AL-1-87-07 (p.u)

ROMAR HERMANOS, 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
265,640.85 33,250.00 298,890.85 18-05-07 23-11-07 99 100 792 0 23-11-07 23-11-10 Entrega Sustancial el 14-08-2007. 

 ADENDA N° 1 

41

 ADENDA N° 2 

140

INTERSECCION AVENIDA RICARDO J. 

ALFARO - AVENIDA LA PAZ E 

INTERSECCION CARRETERA 

TRANSISTMICA - ENTRADA A SAN ISIDRO

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION DE DOS 

PASOS ELEVADOS 

ELEVADOS 

VEHICULARES EN LA 

CIUDAD DE PANAMA: 

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-164-07 (g) CONALVIAS, S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
27,764,732.00 -                27,764,732.00 30-01-08 22-07-09 99 100 231 31-05-10 31-05-13 Trabajos terminados.

 ADENDA N° 1 

70

 ADENDA N° 2 

717

 ADENDA N° 3 

120

AVENIDAS Y CALLES EN EL DISTRITO DE 

LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE LA 

REPRESA

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

GOBIERNO 

CENTRAL
1.25 Km AL-1-42-06 (p.u) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A. 124,927.95 - 124,927.95 03-04-06 01-07-06 31-12-07 99 100 300 548 28-06-09 28-06-12

Resolución Administrativa N° AL-37-07 del 29-01-07. 

Pendiente reparación de daños para presentación de cuenta 

N° 1 y entrega de materiales. ADENDA N° 1 refrendada, 

prórroga de 548 días.

Inspección Final 31-07-09. Resolución N° 162 por B/. 

11,415.63 por atraso de 123 días calendario en la 

ejecución de la obra. ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga 

de 70 días. Nº 2 refrendada, prórroga de 717 días, N° 3 

refrendada prórroga de 120 días.

30-03-09 99 100 164 30-04-09 30-04-12MAPFRE PANAMA, S.A.                         2,994,057.41 -                  2,994,057.41 01-10-05 05-10-06SANTA RITA - EL LÍMITE
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO:

GOBIERNO 

CENTRAL
14.30 Km

CONSTRUCTORA Y 

EXCAVACIONES S.A.

16-06-10 16-06-13

Entrega Sustancial 12-08-09. Trabajos terminados. 

ADENDA N° 1 refrendada, prórroga de 41 días, N° 2 

refrendada, prórroga de 140 días.

18-06-08 12-02-09 12-08-09 99 100 263DRENAJE PLUVIAL DE CHANIS CONSTRUCCIÓN DE 
GOBIERNO 

CENTRAL
1.20 Km AL-1-43-08 (p.u)

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES 

TÉCNICAS, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
                        2,745,250.25 -                  2,745,250.25 

30,000 m3

AL-1-63-05 (p.u)
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PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - PANAMA

 ADENDA N° 1 

103

 ADENDA N° 2 

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 
488

 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

76

 ADENDA N° 1 

338

 ADENDA N° 2  MONTO FINAL 
 ADENDA N° 3 EN 

TRAMITE 

                             37,461.46                  3,756,090.85 120

AFECTADOS POR INUNDACIONES EN LOS 

SECTORES DE RÍO JUAN DÍAZ (EL 

PAILÓN) Y RÍO TAPIA (PEDREGAL)

TRABAJOS DE TALUDES
GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-95-10 (p.u)

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

BANESCO SEGUROS, 

S.A.
4,494,000.00 - 4,494,000.00 23-12-10 20-06-11 99 S/P 105 20-06-11 20-06-14 Trabajos terminados.

 ADENDA N° 1 

201

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 2 

                        1,200,375.81  MONTO FINAL 206

 ADENDA N° 2  ADENDA N° 3 

                           -42,285.07 240

 ADENDA N° 3  ADENDA N° 4 

                           906,009.39 85

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

PANAMÁ 4 (RENGLÓN N° 4)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
AL-1-116-10 (p.u)

ASFALTOS 

PANAMEÑOS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
3,249,999.99 - 3,249,999.99 24-03-11 19-09-11 99 51 54 19-09-11 19-09-14 Trabajos terminados.

CONSORCIO 

CORPORACION M & S - 

MECO - SANTA FÉ - 

(IPETI 1)

Inspección Final 30-12-10. ADENDA N° 1 refrendada, 

prórroga de 103 días, N° 2 en refrendada, prórroga de 488 

días, N° 3 en espera de partida,  aumento de B/. 

2,874,311.59 y prórroga de 76 días.

15-10-10 99 100 123 15-10-10

99 100

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
646,852.50                12,908,193.04 01-10-07 03-03-09 15-10-13

                      12,261,340.54 

                        2,874,311.59 

CARRETERA PANAMERICANA HACIA 

DARIEN, TRAMO: PUENTE IPETI - AGUA 

FRIA N° 1

RESTAURACIÓN DE LA 
GOBIERNO 

CENTRAL
40.70 Km AL-1-153-07 (p.u)

30-11-10 30-03-11 30-03-14

Inspección Final 25-01-11. Pendiente firma de resolución 

que otorga prórroga de 120 días, entrega de As Build. 

ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga de 338 días y aumento 

y disminución de cantidades, N° 2 refrendada, aumento de 

7% de ITBMS.

367,989.09 13-11-08

                        3,350,640.30                  3,718,629.39 

27-12-09 128

NUEVA ARENOSA – TRES HERMANAS, 

TRAMO I: NUEVA ARENOSA – LOS

FALDARES

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
13.30 Km AL-1-102-08 (p.u) GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

EL LLANO - NUSAGANDÍ

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO EL LLANO - 

CARTÍ, TRAMO: 

GOBIERNO 

CENTRAL
19.00 Km AL-1-127-07 (p.u)

ROMAR HERMANOS, 

S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

                        3,862,980.59 

299,250.00

                 4,162,230.59 

01-10-07 26-02-09 28-02-11 99 100 110 31-08-11 31-08-14

Inspección Final 28-02-11. ADENDA Nº 1  refrendada, 

aumento por B/. 1,200,375.81 y prórroga de 201 días, Nº 2 

refrendada, prórroga de 206 días y disminución en el 

renglón de mantenimiento de B/. 42,285.07, N° 3 

refrendada, prórroga de 240 días y aumento de B/. 

906,009.39 ., N° 4 refrendada, prórroga de 85 días.

                 6,226,330.72 
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PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - PANAMA 7,008,561.75          

DISTRITO DE PANAMA 2,976,376.35             

TOCUMEN - CRUCE DE LA 24 DE 

DICIEMBRE

MANTENIMIENTO 

CARRETERA 

PANAMERICANA:

GOBIERNO 

CENTRAL
7.19 Km AL-1-01-05 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A
- 186,210.85 - 15-01-07 15-01-12 89 89 89 31-12-14 31-12-15

Etapa de rehabilitación recibida el 10-04-08. 

Mantenimiento Satisfactorio.

CRUCE DE LA BARRIADA 24 DE 

DICIEMBRE - PACORA

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA 

PANAMERICANA 

TRAMO: 

GOBIERNO 

CENTRAL
35.15 Km AL-1-175-07 (g)

CONSULTORES 

PROFESIONALES DE 

INGENIERIA, S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
 -                     993,300.00  - 13-08-10 13-08-15 17 17 18 13-08-15 13-08-16

Recibo Sustancial de la Obra 12-08-10. Mantenimiento 

Satisfactorio.

CARRETERA TRANSÍSTMICA BOYD - 

ROOSEVELT, TRAMO: 

VILLA ZAITA - ENTRADA DE CALZADA 

LARGA

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA
CAF 31.80 Km AL-1-33-06 (g)

CONSORCIO 

TRANSISTMICA
MAPFRE PANAMA, S.A. - 462,861.00 - 01-07-09 01-07-14 37 40 40 01-07-14 01-07-15

Etapa de rehabilitación recibida el 30-06-09. 

Mantenimiento Satisfactorio.

COROZAL - INTERSECCION CON LA 

CARRETERA HACIA PARQUE SUMMIT

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA OMAR 

TORRIJOS HERRERA 

(GAILLARD), TRAMO: 

GOBIERNO 

CENTRAL
12.5 Km AL-1-165-07 (g)

CONSTRUTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
- 381,874.50 - 01-07-08 01-07-13 50 55 60 01-07-13 01-07-14

Etapa de rehabilitación recibida el 30-06-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. 

CARRETERA MADDEN MANTENIMIENTO DE LA 
GOBIERNO 

CENTRAL
8.5 Km AL-1-04-07 (g)

TRANSCARIBE 

TRADING, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
- 262,500.00 - 20-05-08 20-05-13 50 60 62 20-05-13 20-05-14

Etapa de rehabilitación recibida el 17-03-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. 

ENTRADA DE CALZADA LARGA - 

ENTRADA A VILLA GRECIA  HASTA EL 

PUENTE SOBRE EL RIO AGUA BUENA

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA 

TRANSISTMICA BOYD - 

ROOSEVELT

GOBIERNO 

CENTRAL
27.02 Km AL-1-19-08 (g) CONALVIAS, S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGUROS,S.A.
- 437,630.00  - 01-08-10 01-08-15 18 18 18 30-12-15 30-12-16

Recibo Sustancial de la Obra 31-07-10. Pendiente Acta 

de Recepción Provicional. Cronograma aprobado el 30-11-

10 (DNI-6172-10).

CARRETERA GONZALILLO - 

TRANSÍSTMICA
MANTENIMIENTO DE LA

GOBIERNO 

CENTRAL
3.50 Km AL-1-05-07 (g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A
- 252,000.00  - 01-06-11 01-06-16 0 0 2 31-12-10 31-12-13 Recibo Sustancial de la Obra 29-12-10. 

DISTRITO DE CHAME 1,024,222.50             

CPA - SORÁ MANTENIMIENTO
GOBIERNO 

CENTRAL
18.0 Km AL-1-121-06 (g)

ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

INTEROCÉANICA DE  

SEGUROS, S.A.
- 330,750.00 - 01-03-09 01-03-14 47 47 47 01-03-14 01-03-15

Etapa de rehabilitación recibida el 02-09-08. 

Mantenimiento Satisfactorio.

EL LÍBANO (LOS CALABAZOS) - PUNTA 

CHAME

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
29.0 Km AL-1-89-08 (g)

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
- 693,472.50 - 01-07-10 01-07-15 19 19 20 01-07-15 01-07-16

Etapa de rehabilitación recibida el 31-05-10. 

Mantenimiento Satisfactorio.

DISTRITO DE CHEPO 1,261,407.00             

CARRETERA PANAMERICANA HACIA 

DARIEN, TRAMO: BAYANO - PUENTE 

IPETI

MANTENIMIENTO DE LA
GOBIERNO 

CENTRAL
43.3 Km AL-1-156-07 (g)

ROMAR HERMANOS, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP. - 1,261,407.00 - 01-10-09 01-10-14 30 30 35 01-10-14 01-10-15

Etapa de rehabilitación recibida el 30-09-09. 

Mantenimiento Satisfactorio.
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PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - PANAMA

DISTRITO DE CAPIRA 435,016.67                

LÍDICE - LAS FILIPINAS
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
5.3 Km AL-1-146-06 (g)

ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
- 97,650.00 - 01-03-09 01-03-14 47 47 47 01-03-14 01-03-15

Etapa de rehabilitación recibida el 30-09-08. 

Mantenimiento Satisfactorio. 

CERMEÑO - MONTE OSCURO ABAJO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
9.2 Km AL-1-98-06 (g) MAPFRE PANAMA, S.A. MAPFRE PANAMA, S.A. - 141,750.00 - 01-08-10 01-08-15 0 15 18 01-08-15 01-08-16

Etapa de rehabilitación recibida el 08-01-09. Cronograma 

aprobado el 25-01-11 (DNI-0434-10).

CACAO - CRUCE DE TRINIDAD - CRUCE DE 

LAS FILIPINAS,

MANTENIMIENTO DE 

LOS CAMINOS

GOBIERNO 

CENTRAL
5.5 Km AL-1-24-08 (g) GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
- 195,616.67 - 01-08-10 01-08-15 18 18 18 01-08-15 01-08-16

Etapa de rehabilitación recibida el 18-06-10. 

Mantenimiento Satisfactorio.

DISTRITO DE ARRAIJAN 453,390.40                

VÍA DE ACCESO A VERACRUZ EN EL 

DISTRITO DE ARRAIJAN
MANTENIMIENTO

GOBIERNO 

CENTRAL
12.0 Km AL-1-65-08 (g)

CORPORACION M&S 

INTERNACIONAL, C.A., 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
- 453,390.40 - 15-03-09 15-03-14 40 40 46 15-03-14 15-03-15

Etapa de rehabilitación recibida el 12-02-09. 

Mantenimiento satisfactorio.

DISTRITO DE SAN CARLOS 466,761.33                

EL NANCE - MATA PALOS - LAS UVAS
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
6.3 Km AL-1-50-07 (g)

ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
- 120,750.00 - 01-08-08 01-08-13 56 56 58 01-08-13 01-08-14

Etapa de rehabilitación recibida el 09-01-08. 

Mantenimiento satisfactorio.

(CPA - EL VALLE) - RÍO DE JESÚS
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.87 Km AL-1-79-07 (g)

ALMACENADORA 

NACIONAL, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
- 126,840.00 - 02-01-10 02-01-15 27 27 30 02-01-15 02-01-16

Etapa de rehabilitación recibida el 27-07-09. 

Mantenimiento Satisfactorio.

LA ERMITA - LA LOMA, LA ERMITA - LA 

PITA Y EL ESPINO - ALTOS DE LA GLORIA

MANTENIMIENTO DE 

LOS CAMINOS

GOBIERNO 

CENTRAL
6.95 Km AL-1-85-08 (g) GRUPO HOWARD, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
- 219,171.33 - 01-02-10 01-02-15 25 25 28 01-02-15 01-02-16

Etapa de rehabilitación recibida el 27-11-09. 

Mantenimiento Satisfactorio.

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS
391,387.50             

NUEVA ARENOSA - CIRICITO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
21.0 Km AL-1-23-07 (g)

ROMAR HERMANOS, 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
- 391,387.50 - 16-12-09 16-12-14 30 30 31 16-12-14 16-12-15

Recibo Sustancial de la Obra el 15-12-09. 

Mantenimiento Satisfactorio. Cronograma Aprobado el 5 

de mayo 2010 (DNI-2119-10).
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PROVINCIA DE VERAGUAS 160,289,616.20    

VERAGUAS  - MOP 155,002,831.86            

VERAGUAS - MANTENIMIENTO 5,286,784.34                

DISTRITO DE ATALAYA 749,998.85                      

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

ATALAYA (RENGLÓN N° 29)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
1.000 Km AL-1-134-10 (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
                           749,998.85  -                     749,998.85 10-05-11 05-11-11 10 S/P 28 05-11-11 05-11-14

No hay actividad en el proyecto.Cronograma aprobado el 

27-06-11 (DNI-3684-11).

DISTRITO DE SAN FRANCISCO 499,992.28                      

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE SAN 

FRANCISCO (RENGLÓN N° 30)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
1.000 Km AL-1-135-10 (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO ASSURANCE 

CORP.
                           499,992.28  -                     499,992.28 01-03-11 27-08-11 31 S/P 67 27-08-11 27-08-14

Se trabaja en colocación de carpeta asfáltica. Cronograma 

aprobado el 29-06-11 (DNI-3772-11).

DISTRITO DE CALOBRE 14,947,400.00                 

LA YEGUADA - CHITRA
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
19.380 Km

AL-1-104-10

Puentes (g)

Caminos (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.
GLOBAL BANK CORP.                       14,947,400.00                  2,116,600.00                17,064,000.00 27-12-10 20-03-12 14 51 41 20-03-12 21-03-15

Se trabaja en conformación de calzada, ampliación de 

calzada, colocación de tubos de hormigón reforzado, 

cabezales de tubos, fundación de puente Río Barrero 

Grande. Cronograma aprobado el 18-04-11 (DNI-2259-11).

DISTRITO DE SANTIAGO 3,499,999.43                   

TU CIUDAD PARA LAS CALLES DE 

SANTIAGO (RENGLÓN N° 31)
ASFALTANDO

GOBIERNO 

CENTRAL
5.800 Km AL-1-136-10 (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        3,499,999.43  -                  3,499,999.43 01-03-11 27-08-11 29 89 67 27-08-11 27-08-14

Se trabaja en excavación, material selecto y capa base calle 

6B norte, carpeta asfáltica Calle de la Pita y Calle 10a En 

Canto del Llano. Cronograma aprobado el 29-06-11 (DNI-

3773-11).

DISTRITO DE SONÁ 8,228,000.00                   

BOULEVARD DE SONÁ CONSTRUCCIÓN DEL
GOBIERNO 

CENTRAL
2.480 Km AL-1-89-10 (p.u) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
                        8,228,000.00  -                  8,228,000.00 09-12-10 08-12-11 25 72 56 08-12-11 08-12-14

Se trabaja en instalación de tubos y cajas pluviales tramo N° 

2, vaciado de cabezal, alcantarilla de cajón, conformación 

de material selecto y capa base tramo N° 3 y tramo N° 1 . 

Cronograma aprobado el 31-01-11 (DNI-0537-11).

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS                127,077,441.30 

PUENTES (NORTE)
DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
0.225 Km AL-1-55-10 (g) ITECPA, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        4,493,160.00  -                  4,493,160.00 02-07-10 26-06-11 76 100 101 25-10-11 25-10-14

Puente Río Gatú: trabajos de zampeado. Puente Río Santa 

María: vaciado de pilas, aletas de estribo, vaciado del 

cabezal pila 2 columna 1.  Cronograma aprobado el 30-07-

10 (DNI-3619-10).

CAMINOS Y PUENTES DE VERAGUAS

REHABILITACIÓN Y 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
169.800 Km

AL-1-03-11

Puentes (g)

Caminos (p.u)

CONALVÍAS, S.A.
SEGUROS 

CONSTITUCIÓN, S.A.
                    122,584,281.30                17,118,128.70              139,702,410.00 01-03-11 27-02-13 2 1 17 27-02-13 28-02-16

San Lorenzo: parcheo superficial y escarificación de 

calzada. Santa Catalina: cunetas pavimentadas 

trapezoidales, colocación de carpeta asfáltica. Guarumal: 

conformación de calzada.  El María - Guabala: colocación 

de material selecto, capa base, escarificación de calzada y 

reubicación de cerca de alambre de púas. Cronograma 

aprobado el 20-04-11 (DNI-2332-11).
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PROYECTOS

PROYECTOS TERMINADOS Y EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CIERRE

p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - VERAGUAS

RÍO DE JESÚS - TRINIDAD - LAS HUACAS
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
12.0 km

386/2006 FIS-MOP 

(g)
GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
                        1,345,693.13  -                  1,345,693.13 21-11-06 15-11-07 31-03-08 99 100 338 137 24-07-08 24-07-11

Entrega Sustancial 14-03-08. ADENDA Nº 1 refrendada, 

prórroga de 137 días. 

 ADENDA N° 1 

150

 ADENDA N° 2 

150

 ADENDA N° 3 

76

 ADENDA N° 4 

122

 ADENDA N° 1 

90

 ADENDA N° 2 

330

 ADENDA N° 1 

523

 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

717

                        2,925,183.90 -
CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

                    878,379.19 27-06-07

99 100 185 28-02-1130-10-06 24-09-07 28-02-09

31-08-12

Inspección Final 15-06-09. ADENDA Nº 1 refrendada, por 

aumento de B/. 99,966.62 y prórroga de 90 días. Nº 2 

refrendada, prórroga de 330 días.

186 31-08-09

28-02-14

Inspección Final 15-02-11. Resolución No.120/2010 del 

20-07-10. Se aprueba la Cesión del Contrato a favor de la 

empresa CONSTRUCTORA RODSA,S.A. ADENDA  N° 1 

refrendada, prórroga de 523 días, N° 2 en el PAN, prórroga 

de 717 días y aumento de B/.731,174.93.

CALLES DEL POBLADO DE SANTA FE Y 

DEL CAMINO SANTA FE - ALTO DE 

PIEDRA

REHABILITACIÓN DE
GOBIERNO 

CENTRAL
15.51 Km

351/2006 FIS - MOP 

(p.u)
MAPFRE PANAMA, S.A.

21-04-08 15-06-09 99 100
CONSTRUCCIONES Y 

ADMINISTRACIÓN S.A
MAPFRE PANAMA, S.A.                            878,379.19 -

                 2,925,183.90 

CAMINO FLORECITA - PUNTA MONO
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
2.75 Km

122/2007 FIS - MOP 

(p.u)

15-12-12

Inspección Final 10-06-09. ADENDA No.1 refrendada 

prórroga de 150 días, No. 2 refrendada, prorroga de 150 

días, No.3 refrendada prorroga de 76 días, No.4 refrendada 

prórroga de 122 días.

28-02-08 10-07-09 99 100 171 15-12-09
GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL,S.A.
1,886,232.50 1,886,232.50 26-03-07SONÁ -CATIVE

REHABILITACIÓN  DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
11.42 Km

34/2007 FIS-MOP 

(p.u)
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p.u = precio unitario  

g = global

PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - VERAGUAS 5,286,784.34          

DISTRITO DE SANTIAGO 1,348,955.33             

CARRETERA PANAMERICANA, 1ER. 

TRAMO: DIVISA - SANTIAGO

MANTENIMIENTO DE 

LA 

GOBIERNO 

CENTRAL
40.0 Km

DINAC-1-165-03 

(g)

CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A.

ASSA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS,S.A.
 -                  1,348,955.33  - 01-12-07 01-12-12 68 70 71 01-12-12 01-12-13

Etapa de rehabilitación recibida el 30-11-07. 

Mantenimiento satisfactorio.

DISTRITO DE SONÁ 504,000.00                

RIO GRANDE - CHORRILLO
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
11.52 Km AL-1-97-07 (g)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                     504,000.00  - 01-02-10 01-02-15 37 37 24 330 01-02-15 01-02-16 Etapa de rehabilitación recibida el 31-08-09. 

DISTRITO DE CAÑAZAS 262,500.00                

 CPA - CERRO PLATA
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
10.62 Km AL-1-13-07 (g) CONCOR, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                     262,500.00  - 01-03-10 01-03-15 35 39 27 01-03-15 01-03-16 Etapa de rehabilitación recibida el 30-07-09.

DISTRITO DE LAS PALMAS 194,250.00                

CPA - LAS PALMAS - EL MARÍA, I ETAPA MANTENIMIENTO
GOBIERNO 

CENTRAL
11.4 Km AL-1-94-06 (g) GRUPO HOWARD, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.
 -                     194,250.00  - 29-12-07 29-12-12 60 70 70 29-12-12 29-12-13

Etapa de rehabilitación recibida el 28-12-07. Del tramo 

0k+000 a 10k+000 inicio el mantenimiento el 29-12-07 y 

finaliza el 29-12-12. Del tramo 10k+000 al 11k+400 se 

inicia el mantenimiento del 29-09-09 y finaliza el  29-09-

14.

DISTRITO DE MONTIJO 127,440.00                

MARIATO - PLAYA REINA MANTENIMIENTO 
GOBIERNO 

CENTRAL
3.4 Km AL-1-67-07 (g) TECNI - TRAC, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A. 
 -                     127,440.00  - 01-04-08 01-04-13 64 65 65 01-04-13 01-04-14

Etapa de rehabilitación recibida el 30-01-08. 

Mantenimiento satisfactorio. Adenda N° 2 refrendada, 

aumento de de 7% de ITBMS por B/. 1,440.00

DISTRITO DE SANTA FE 284,360.80                

(SAN FRANCISCO - SANTA FE) - EL 

CARMEN - EL ALTO Y CALLE DE 

CIRCUNVALACIÓN DE EL ALTO

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
8.12 Km AL-1-23-08 (g)

INGENIERÍA Y 

REMODELACIONES 

CIVILES, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                     284,360.80  - 09-07-09 09-07-14 35 38 39 09-07-14 09-07-15

Etapa de rehabilitación recibida el 08-07-09. Adenda N° 

4 refrendada, aumento de 7% ITBMS por B/. 4,966.30 .
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PROYECTOS EN MANTENIMIENTO - VERAGUAS

DISTRITO DE CALOBRE 213,374.70                

GUÍAS ABAJO - LLANO COLORADO - 

QUEBRADA LAS TRANQUILLAS Y DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES SOBRE EL RÍO COCOBÓ 

(VÍA POCRÍ), RÍO COCOBÓ (PASO EL 

COCUYO / LA LAGUNA COCOBÓ) Y 

QUEBRADA PIÑA 

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
7.70 Km AL-1-114-08 (g)

CONSTRUCTORA 

RODSA, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 -                     213,374.70  - 01-09-10 01-09-15 17 17 17 01-09-15 31-08-16

Etapa de rehabilitación recibida el 24-12-09. Cronograma 

aprobado el 19-10-10 (DNI-5360-10).

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS              2,351,903.51 

SAN FRANCISCO - CALOBRE
MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
22.0 Km AL-1-52-07 (g) CONCOR, S.A.

AFIANZADORA 

GLOBAL,S.A.
 -                     411,731.25  - 20-05-09 20-05-14 44 44 42 20-05-14 20-05-15

Etapa de rehabilitación recibida el 20-03-09. 

Mantenimiento Satisfactorio.

SONÁ - EL MARÍA
MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA                       

GOBIERNO 

CENTRAL
17.5 Km AL-1-70-07 (g)

CORPORACION M & S 

INTERNACIONAL, CA, 

S.A.

CIA. INTERNACIONAL 

DE SEGURO,S.A.
 -                     782,790.75  - 01-04-08 01-04-13 70 70 65 01-04-13 01-04-14 Etapa de rehabilitación recibida el 28-01-08.

SANTIAGO-SONÁ
MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERA
BID 46.5 Km AL-1-52-08 (g) BAGATRAC, S.A.

ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
 -                  1,157,381.51  - 22-02-10 22-02-15 25 25 27 22-02-15 22-02-16

Etapa de rehabilitación recibida el 21-02-10. 

Mantenimiento satisfactorio. ADENDA N° 2 refrendada, 

aumento por 7% ITBMS por B/. 22,693.76
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COMARCA NGOBE BUGLÉ 61,612,101.06      

COMARCA NGOBE BUGLÉ - MOP 57,413,477.00              

COMARCA NGOBE BUGLÉ - FIS 4,198,624.06                

DISTRITO DE MUNA PROYECTOS FIS - MOP 2,198,906.11                   

 ADENDA N° 1 

387

 ADENDA N° 1 
 ADENDA N° 2 EN 

TRAMITE 

                           701,955.02 395

DISTRITO DE MIRONO PROYECTOS FIS - MOP 1,999,717.95                   

 ADENDA N° 1 

336

 ADENDA N° 1  ADENDA N° 2 

                           638,507.19 426

PROYECTOS EN MULTIPLES DISTRITOS 57,413,477.00                 

CAMINOS Y PUENTES EN LA COMARCA 

NGOBE BUGLE Y EN LA PROVINCIA DE 

VERAGUAS

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE

GOBIERNO 

CENTRAL
60.590 Km

AL-1-109-10 

Puentes (g)

Caminos (p.u)

BAGATRAC, S.A.
ASEGURADORA 

ANCÓN, S.A.
                      57,413,477.00                  6,607,143.00                64,020,620.00 10-03-11 17-05-13 34 15 14 17-05-13 17-05-16

Comarca Ngobe Bugle: En camino Sardina-Hato Chami se 

trabaja en colocación de carpeta asfáltica, imprimación, 

escarificación y gaviones. En Chami-Cerro Flores se trabaja en 

excavación no clasificada y desperdicio, colocación de tubos. En 

Cerro Flores-Llano Tugrí se trabaja en construcción de alcantarilla 

de cajón y cabezales. En Santa Fe-Guabal se trabaja en excavación 

no clasificada, excavación de desperdicio. Provincia de 

Veraguas: se trabaja en excavación no clasificada y ampliación 

de calzada, mejoras con selecto en Alto de Piedra - Guabal, 

construcción de cabezales en el Piro. Cronograma aprobado el 27-

04-11 (DNI-2426-11).

BOCA SARDINA - HATO CHAMÍ
REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
11.3 Km

466/2006 FIS - MOP 

(p.u)

CONSTRUCCIONES 

IVANEL S.A
MAPFRE PANAMA, S.A.                         1,149,998.85 - 1,149,998.85 22-10-06 14-01-08 15-04-09 99 100 189 457 30-04-09 30-04-12

Entrega Sustancial e Inspección Final 29-01-09. 

ADENDA Nº 1  refrendada, prórroga de 457 días, N° 2 

pendiente de documento, cambio de actividades.

BOCA DEL MONTE - SOLOY
REHABILITACIÓN DE 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
25.0 Km

375/2006 FIS - MOP 

(p.u)

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.

ASEGURADORA 

GLOBAL, S.A.
                        2,989,297.50 - 2,989,297.50 18-01-07 10-07-08 30-11-09 96 100 155 508 31-08-10 31-08-13

Inspección Final 27-11-09. Resolución Administrativa Nº 

033-2008. Por instrucciones superiores se tomo la desición 

de cerrar este proyecto cuando el contratista finalice las 

reparaciones descritas por la inspección. ADENDA N° 1 

refrendada, prórroga de 508 días.

 ADENDA N° 1 

250

 ADENDA N° 2 

 ADENDA N° 3 105

 ADENDA N° 3  

75

                        1,496,951.09 

-                  2,198,906.11 
467/2006 FIS - MOP 

(p.u)
CONSTRUCTORA 2G

100 197 30-04-09 30-04-12

No hay actividad en el proyecto. Ajuste de porcentaje de 

avance físico debido a la adenda de costo aprobada. 

ADENDA Nº 1 Refrendada, aumento de costo en B/. 

638,507.19 y prórroga de 336 días, Nº 2 en Legal, prórroga 

de 426 días.

-                  1,999,717.95 05-02-07 29-05-08 30-04-09 76SAN FÉLIX- HATO PILÓN
REHABILITACIÓN DE 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
11.20 Km

491/2006 FIS - MOP 

(p.u)
CONSTRUCTORA 2G MAPFRE PANAMA, S.A.

                        1,361,210.76 

99 100 194 30-04-09 30-04-12

No hay actividad en el proyecto. ADENDA Nº 1 

refrendada , aumento de costo por B/. 701,955.02 y 

prórroga de 387 días, Nº 2  en Legal, prórroga de 395 días y 

aumento de B/. 13,370.62 .

15-01-07 08-04-08 30-04-09CERRO SOMBRERO-CHICHICA
CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINO 

GOBIERNO 

CENTRAL
10.00 Km MAPFRE PANAMA, S.A.

PROYECTOS PENDIENTES DE ACEPTACIÓN FINAL - COMARCA NGOBE BUGLE

SOLOY - BOCA DE BALSA
CONSERVACIÓN DEL 

CAMINO

GOBIERNO 

CENTRAL
8.60 Km AL-1-131-08 (p.u)

GRUPO CORPORATIVO 

GS, S.A.

DEL ISTMO 

ASSURANCE, CORP.

                        2,846,793.08 

-                  2,862,172.14 17-11-08 17-10-09 21-12-10 99 100 125 21-12-10 21-12-13

Trabajos terminados. ADENDA Nº 1 refrendada, prórroga 

de 250 días, N° 2 refrendada, prórroga de 105 días, N° 3 

refrendada, prórroga de 75 días y  B/.15,379.06 de 

diferencia de itbms.

                             15,379.06 
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COMARCA KUNA YALA                                                                                                                                                                                                                                                                9,962,189.74                

 ADENDA N° 1 

247

 ADENDA N° 2 

60

 ADENDA N° 3  MONTO FINAL  ADENDA N° 3 

240

 ADENDA N° 4 

40

 ADENDA N° 5 

71

                 9,489,981.95 

               10,673,291.74 

Se trabaja en reparación de zampeados en el punto crítico de 

la estación 9k+250 y la estación 12k+000. ADENDA N° 1 

refrendada, prórroga de 247 días, N° 2 refrendada, prórroga 

de 60 días, Nº 3 refrendada, prórroga de 240 días y aumento 

de B/. 1,183,309.79., N° 4 refrendada, prórroga de 40 días, 

N° 5 refrendada, prórroga de 71 días.

                        1,183,309.79 

                        8,778,879.95 

30-09-1426-06-09 15-04-11 99 100 106 30-09-11
ROMAR HERMANOS, 

S.A.
GLOBAL BANK CORP. 711,102.00 08-02-08NUSAGANDÍ - CARTÍ

REHABILITACION DEL 

CAMINO EL LLANO - 

CARTÍ, TRAMO II:

GOBIERNO 

CENTRAL
21.00 Km AL-1-183-07 (p.u)


